

莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉  
渠系建设项目（EPC）

# 招标文件

（标段编号：E6531003908002583001001）

招标人：莎车县水管总站

联系人：张永军

联系电话：16699708613

地址：莎车县智慧路38号

招标机构名称：新疆金正建设工程管理有限公司

联系人：布威热比古丽·麦麦提热伊木

联系电话：18399604428

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋

6层6A

2026年04月

# 目录

第一章 招标公告 .....	1
第二章 投标人须知 .....	2
投标人须知前附表 .....	5
第三章 评标办法（综合评估法） .....	45
1、评标方法 .....	52
2、评审标准 .....	52
3、评标程序 .....	53
第四章 合同条款及格式 .....	55
第五章 发包人要求 .....	156
第六章 发包人提供的资料和条件 .....	157
第七章 投标文件格式 .....	174

# 第一章 招标公告

# 莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目（EPC）

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目 莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目（EPC）（项目名称）已由 莎车县发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以 莎发改[2026]229号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 莎车县水管总站，建设资金来自 2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级配套资金（资金来源），出资比例为 100%，招标人为 莎车县水管总站，招标代理单位为 新疆金正建设工程管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目EPC进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：莎车县伊什库力乡喀拉库木(1)村、克什拉克(4)村、阔坦墩(10)村、阔依其(17)村、科克其(19)村、吐格曼贝希(21)村、巴格万(22)村。

2.2 工程规模：新建渠道全长14.596公里，设计流量为0.3-0.4m<sup>3</sup>/s。配套渠系建筑物等226座，其中：量水堰15座、桥涵87座、分水闸44座，节制单向分水闸72座，节制双向分水闸6座，跌水1座，节制闸1座，渡槽1座。

2.3 招标范围和-content：新建渠道全长14.596公里，设计流量为0.3-0.4m<sup>3</sup>/s。配套渠系建筑物等226座，其中：量水堰15座、桥涵87座、分水闸44座，节制单向分水闸72座，节制双向分水闸6座，跌水1座，节制闸1座，渡槽1座。（本工程施工图设计、工程施工、项目验收，总承包项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等相关工作，为招标人提供技术支持和服务）。

2.4 EPC标段：最高控制价：14250600.00元，其中不可竞争金额 446200.00元（含暂列金 446200.00元，暂估价 0.00元及其他项0.00元）；

2.5 标段划分（如有）：1个；

2.6 质量要求：合格。

2.7 工期要求：总工期 90日历天。

### 3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 投标人应具备下列设计及施工资质条件：

（1）设计资质要求：**【水利行业设计乙级】**（含乙级）及以上资质或**【工程设计综合资质】**资质，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

（2）施工资质要求：**【水利水电工程施工总承包贰级】**（含贰级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力。

3.2 项目负责人资质要求：

（1）项目负责人（项目经理）资质要求：投标人拟派项目负责人（项目经理）须是牵头方单位人员，具有水利相关专业高级及以上职称；本项目项目负责人（项目经理）与施工负责人不可为同一人。

(2) 设计单位拟派设计负责人:须是设计单位在职人员,具有水利相关专业高级及以上职称。项目负责人(项目经理)与设计负责人不能为同一人。

(3) 施工单位拟派施工负责人:须是本单位人员,具有【水利水电工程二级】(含二级)以上注册建造师及水利行业安全生产考核合格证书(B类)且在有效期内,并具有水利相关专业中级及以上职称。施工负责人不得同时在两个及以上工程项目担任项目管理人员或在另一在建项目中担任项目经理(项目负责人)。

3.3 本招标项目 接受 (接受或不接受) 联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求:本项目接受联合体投标,联合体成员不超过3家(含3家),并满足以下要求:①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定,联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程项目的投标;②联合体成员之间须签订联合体协议书,明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任,并明确设计单位为联合体牵头人;③联合体中标后,联合体各方应共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任;④联合体各方单位应当具备与联合体协议书中约定的分工相适应的资质条件。

3.4 本招标项目评标办法: 综合评估法

3.5 本招标项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。

3.6 投标企业及人员须在水利建设市场监管平台登记备案,未纳入水利建设市场监管平台的潜在投标人不得参加本标段投标活动;限制列入水利部全国水利建设市场监管平台“重点关注名单”的水利建设市场主体参与新疆维吾尔自治区水利招投标活动。在“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/zhuanxiangchaxun/>)未被列入失信被执行人、经营(活动)异常名录、重大税收违法失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单;根据喀什地区行署办公室《关于印发〈喀什地区治理欠薪任务分工方案〉的通知》有关工作要求,进一步强化欠薪源头预防和治理,保障农民工工资合法报酬权益。投标人可通过喀什地区人力资源和社会保障局部门或项目所在地人力资源和社会保障局部门开具无拖欠农民工工资证明,证明自开具之日起有效期1个月。(“无拖欠农民工工资证明”有效期需在招标活动时效范围内,将原件的扫描件放入投标文件中,否则按废标处理。)须到项目所在地县人社局开具,人社部门农民工工资无拖欠证明开具(EPC设计单位无需开具“无拖欠农民工工资证明”)。联系方式:喀什地区人力资源和社会保障局,联系人:陈阳,联系电话:0998-2671025,联系地址:喀什市多来提巴格路28号。联系方式:莎车县人力资源和社会保障局,联系人:向尚,联系电话:0998-8537781,地址:莎车县建设路1号。

3.7 本项目招标文件及其他相关的澄清说明、变更通知等文件都以电子形式在喀什地区公共资源交易网发布,请各投标人自行关注相关信息的变更情况,否则所造成的一切后果由投标人自负。

#### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于 2026年04月17日10时至2026年05月10日23时(北京时间,下同),登录喀什地区公共资源交易网(<http://www.gzvkashicn/>)(电子招标投标交易平台名称、网址)下载电子招标文件。

#### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年05月11日10时30分 投标人应在截止时间前通过喀什地区公共资源交易网(<http://www.gzvkashicn/>)（电子招标投标交易平台名称、网址）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区水利厅网、喀什地区公共资源交易网上发布。

## 7. 投标保证金的提交

是否要求投标保证金：要求

7.1. 投标保证金提交截止时间：2026年05月11日10时30分

7.2. 投标保证金提交的金额：320000.00元。

7.3. 投标保证金提交的方式：无要求 现金 电子保函 其他电汇或网银转账

## 8. 联系方式

招标人：莎车县水管总站

地址：莎车县 邮编：844700

联系人：张永军 电子邮箱：/

电话：16699708613 传真：/

招标代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋6层6A 邮编：844700

联系人：布威热比古丽·麦麦提热伊木 电子邮箱：1341059984@qq.com

电话：18399604428 传真：/

招标投标监督部门名称：莎车县水利局

联系电话：0998-8512403

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	名称：莎车县水管总站 地址：莎车县智慧路38号 联系人：张永军 电话：16699708613
1.1.3	招标代理机构	名称：新疆金正建设工程有限公司 地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路66号水清木华精品社区A栋6层6A 联系人：布威热比古丽·麦麦提热伊木 电话：18399604428
1.1.4	项目名称	莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目（EPC）
1.1.5	建设地点	莎车县伊什库力乡喀拉库木(1)村、克什拉克(4)村、阔坦墩(10)村、阔依其(17)村、科克其(19)村、吐格曼贝希(21)村、巴格万(22)村。
1.2.1	资金来源及比例	资金来源：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级配套资金（资金来源） 出资比例：100.00%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	新建渠道全长14.596公里，设计流量为0.3-0.4m <sup>3</sup> /s。配套渠系建筑物等226座，其中：量水堰15座、桥涵87座、分水闸44座，节制单向分水闸72座，节制双向分水闸6座，跌水1座，节制闸1座，渡槽1座。（本工程施工图设计、工程施工、项目验收，总承包项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等相关工作，为招标人提供技术支持和服务）。
1.3.2	计划工期	总工期：90天（日历日） 计划开工日期：2026年05月23日 计划完工日期：2026年08月20日 （具体开竣工日期以实际签订的合同日期为准）

1.3.3	质量标准	<p>(1) 设计质量标准：合格。遵照国家及有关部门颁布的相关设计规范、施工规范等进行设计和施工服务。设计的深度、广度应满足现行有关文件要求，并通过相关部门审查等。</p> <p>(2) 施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准、规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准，一次交验合格。</p>
1.4.1	投标人资格条件、能力和信誉	<p><b>企业资质要求：</b></p> <p>(1) 设计资质要求：【水利行业设计乙级】（含乙级）及以上资质或【工程设计综合资质】，在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；</p> <p>(2) 施工资质要求：【水利水电工程施工总承包贰级】（含贰级）及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力</p> <p><b>财务要求：</b></p> <p>(1) 财务状况良好，投标人须提供近一年（2024年或2025年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等复印件；投标人成立不足1年的，提供银行资信证明。（如为联合体投标的，联合体各方均须提供）</p> <p>(2) 投标人没有处于财产被接管、破产或其它关、停、并、转现象。</p> <p><b>企业业绩要求：</b>独立投标人或联合体单位应当满足以下（1）、（2）、（3）项目业绩其中之一：</p> <p>(1) 设计单位业绩：近三年至少承担过一项类似项目设计业绩，需提供中标通知书、合同协议书以及水利建设市场监管平台业绩查询截图（须附网站查询截图，但不以截图完整性作为废标条件，如对截图完整性有异议，以评标当天查询结果为准），否则视为无效业绩。</p> <p>(2) 施工单位业绩：近三年至少承担过一项类似项目施工业绩，需提供中标通知书、合同协议书、工程完工证明（不包含“主体完工证明”）或完工验收鉴定书或竣工验收证明文件以及水利建设市场监管平台业绩查询截图（须附网站查询截图，但不以截图完整性作为废标条件，如对截图完整性有异议，以评标当天查询结果为准），否则视为无效业绩。</p> <p>(3) EPC业绩：近三年至少承担过一项类似EPC施工总承包业绩，需提供中标通知书、合同协议书、工程完工证明（不包含“主体完工证明”）</p>

	<p>或完工验收鉴定书或竣工验收证明文件及水利建设市场监管平台业绩查询截图（须附网站查询截图，但不以截图完整性作为废标条件，如对截图完整性有异议，以评标当天查询结果为准），否则视为无效业绩。</p> <p><b>注：投标单位提供以上（1）（2）（3）项其中任意一项类似业绩即可，如为联合体投标的，联合体中的任意一家单位提供一项类似业绩均予响应投标资格，以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。</b></p> <hr/> <p><b>信誉要求：</b></p> <p>1、应具有良好的社会信誉，提供近三年（2023年5月10日-2026年05月10日）发生的诉讼和仲裁情况（仅限于投标人败诉的，且与履行相关合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。）</p> <p>2、根据《新疆维吾尔自治区水利工程项目招标投标管理办法》相关规定：水利建设市场主体应依法依规在全国水利建设市场监管平台填报基本信息和良好行为记录信息。不得使用涉密项目资料参与本项目投标。</p> <p>3、据新水办〔2022〕60号文《关于进一步做好市场主体在全国水利建设市场监管平台信用信息填报的通知》相关规定：1）各市场主体在平台上自主填报的信用信息将作为招标投标、行政审批、信用管理等工作的重要依据；2）各市场主体要对已有信息进行核对、完善和及时更新，市场主体对本企业填报信用信息的真实性、有效性、及时性和完整性负责；3）各市场主体在招标投标中提交的相关材料，须与监管平台信用信息相一致，填报信息中存在隐瞒真实情况、弄虚作假的，将被认定为严重失信行为，列入水利建设市场主体失信黑名单。注：本项目招标水利建设市场监管平台信息会作为核查投标单位投标文件内单位资质、人员资格、业绩、信用评价等信息的唯一依据。投标人应在水利建设市场监管平台中完善并及时更新单位资质、人员资格、业绩、信用评价等相关信息，以供开标现场查询。</p>
--	---

		<p>4、根据新水办〔2021〕13号文《关于取消新疆维吾尔自治区水利工程建设项目施工、设备材料采购和监理招标评标方法和标准中不良行为记录和处罚扣分项的通知》相关规定：依法限制列入水利部全国水利建设市场监管平台“重点关注名单”的水利建设市场主体参与新疆维吾尔自治区水利招标投标活动。</p> <p>5、近三年（2023年5月10日-2026年05月10日）在“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/">https://www.creditchina.gov.cn/zhuaxiangchaxun/</a>）未被列入失信被执行人、经营（活动）异常名录、重大税收违法失信主体名单、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。（如为联合体投标的，联合体各方均须提供符合以上网站查询结果规定的网页截图，放入投标文件中。注：联合体设计、采购单位不涉及农民工工资问题，无需提供“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”截图。）</p> <p>6、投标人在近三年（2023年5月10日-2026年05月10日）投标人单位、其法定代表人、拟任项目负责人、设计负责人、施工负责人无行贿犯罪行为截图。（以中国裁判文书网检索的查询截图为准，截图需放入投标文件中。）</p> <p>7、根据喀什地区行署办公室《关于印发〈喀什地区治理欠薪任务分工方案〉的通知》有关工作要求，进一步强化欠薪源头预防和治理，保障农民工工资合法报酬权益。投标人可通过喀什地区人力资源和社会保障局部门或项目所在地人力资源和社会保障局开具无拖欠农民工工资证明，证明自开具之日起有效期1个月。（“无拖欠农民工工资证明”有效期需在招标活动时效范围内，将原件的扫描件放入投标文件中，否则按废标处理。）须到项目所在地县人社局开具，人社部门农民工工资无拖欠证明开具。EPC设计单位及监理标段无需开具“无拖欠农民工工资证明”联系方式：喀什地区人力资源和社会保障局，联系人：陈阳，联系电话：0998-2671025,联系地址：喀什市多来提巴格路28号。联系方式：莎车县人力资源和社会保障局，联系人：向尚，联系电话：0998-8537781，地址：莎车县建设路1号。（如为联合体投标的，由联合体施工单位提供）</p> <p>8、投标人近三年（2023年5月10日-2026年05月10日）未被依法暂停或者取消投标资格；未被责令停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书；未处于进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；被政府主管部</p>
--	--	--

	<p>门认定发生重大质量事故。</p> <p>根据《新疆维吾尔自治区建设工程串通投标行为认定和处理办法（试行）》新政资发〔2022〕15号文，被认定为串通投标行为的不得参与本次投标。</p> <p>注：以上如需附网站查询截图的，不以截图的完整性作为废标条件，评标专家如对截图完整有疑议的，以评标当天评标专家在平台查询结果为准，截图有效期为投标截止日前三天内有效。</p> <hr/> <p><b>项目负责人（项目经理）的资格要求：</b>投标人拟派项目负责人(项目经理)须是牵头方单位人员，具有水利相关专业高级及以上职称;本项目项目负责人(项目经理)与施工负责人不可为同一人。</p> <p><b>项目班组成员的资格要求：</b></p> <p><b>设计负责人要求：</b>须是设计单位在职人员，具有水利相关专业高级及以上职称，设计负责人不可与项目负责人（项目经理）是同一人。</p> <p>其它设计人员：应具有相关专业工程师及以上职称或相关资格证书。配置的人员能满足本项目设计业务的要求。</p> <p><b>施工负责人要求：</b>须是施工单位在职人员，具有【水利水电工程二级】(含二级)及以上注册建造师执业资格及水利行业安全生产考核合格证书（B类）且在有效期内，并具有水利相关专业中级及以上职称，施工负责人不得同时在两个及以上工程项目担任项目管理人员，或在另一在建项目中担任项目经理(项目负责人)。</p> <p><b>施工技术负责人要求：</b>须是施工单位在职人员,具有水利相关专业中级及以上职称。</p> <p><b>项目其他班组成员：</b></p> <p>①<b>专职质量管理人员：</b>应取得水利工程质检员岗位(培训合格)证书，且在有效期内。</p> <p>②<b>专职安全生产管理人员：</b>应具有有效的水利行业颁发的C类安全生产考核合格证书，且在有效期内。</p> <p>③<b>造价人员：</b>具有水利专业造价资格证书，注册或登记在投标人名下，且在有效期内。</p>
--	---

		<p>④<b>施工员、质检员、安全员、材料员、资料员</b>：以上人员均须具有相应岗位证书，且在有效期内。</p> <p><b>注：本项目联合体施工单位为两家时，项目主要管理人员可由两家投标单位共同组建或由其中一家联合体施工单位单独提供。</b></p> <p><b>其他要求：</b></p> <p>(1) 投标单位须承诺拟投入本项目主要管理人员施工负责人和施工技术负责人(或者总工)、质量管理人员、专职安全生产管理人员不得同时在两个及以上工程中担任施工项目主要管理人员，否则投标无效。(注：如拟投入本项目主要管理人员施工负责人和施工技术负责人(或者总工)、质量管理人员、专职安全生产管理人员在其他项目中存在变更调整情况，需提供由原招标人单位盖章的项目主要管理人员施工负责人和施工技术负责人(或者总工)、质量管理人员、专职安全生产管理人员变更证明文件或由原招标人单位盖章的项目完工证明文件，并附在投标文件中，中标候选人公示期间及后续提供的项目主要管理人员施工负责人和施工技术负责人(或者总工)、质量管理人员、专职安全生产管理人员变更证明资料均不予认可)。<b>本项由施工单位响应，投标文件内需放入相应的承诺书，格式自拟。</b></p> <p>(2) 投标人的法定代表人或其授权委托代理人及拟投入本项目的项目负责人(项目经理)、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人(或者总工)及其他主要人员均须是本单位人员，需提供近6个月的社保证明(社保缴费凭证或个人明细表)及劳动合同，新入职不足6个月的提供入职以来的社保证明(社保缴费凭证或个人明细表)及劳动合同，退休人员需提供退休证明及返聘证明。</p> <p>(3) 本次招标采用网上电子招标，拟参加投标的潜在投标人需办理CA证书，CA证书办理请登录喀什地区公共资源交易网-&gt;服务指南-&gt;下载中心-&gt;查看系统操作手册及CA办理事宜，详阅办事指南，各投标人应随时关注报名信息并及时与招标代理公司工作人员联系。</p> <p>(4) 本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标人其投标文件将被否决。</p> <p>(5) 本项目的招标文件及其它相关的澄清说明、变更通知等文件都以电子</p>
--	--	---

		形式在“喀什地区公共资源交易平台”上发布，请各投标人自行关注相关信息的变更情况，否则所造成的一切后果由投标人自负。
1.4.2	是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 不接受 <input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：联合体成员不超过3家（含3家）。 ①组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本工程项目的投标； ②联合体成员之间须签订联合体投标协议，明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任， <b>本项目牵头单位为设计单位</b> ； ③联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任； ④联合体各方单位应当具备与联合体投标协议书中约定的分工相适应的资质条件；
1.5	费用承担和设计成果补偿	<input checked="" type="checkbox"/> 不补偿：投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，对设计成果不予补偿。 <input type="checkbox"/> 补偿，补偿标准：/
1.9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织：招标人不集中组织踏勘现场，投标人可自行踏勘。 <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：/
1.10.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间10天前
1.10.3	招标人书面澄清的时间	投标截止时间15天前
1.11.1	招标人规定由分包人承担的工作	无
1.12	偏离	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	招标人发出的答疑、补充通知及修改通知

2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	招标文件澄清由投标人在喀什地区公共资源交易网( <a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a> )中自行下载获取, 不进行确认。各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改	招标文件修改由投标人从喀什地区公共资源交易网( <a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a> )下自行下载获取, 不进行确认。各投标人不管下载与否都将被视为全部知晓该项目招标的所有过程和全部事宜。
3.1.1	构成投标文件的其他材料	/
3.2.4	最高投标限价或其他计算方法	<p>本项目最高限价：14250600.00元（壹仟肆佰贰拾伍万零陆佰元整）。</p> <p>1) 工程设计费最高限价：135000.00元(包含施工图设计；设计成果通过有关部门的技术咨询，提供本项目全过程的设计服务等，参与专项验收、阶段验收、竣工验收等配套服务)。</p> <p>2) 工程费用最高限价：13669400.00元(建筑工程投资、机电设备及安装工程投资、金属结构设备及安装工程投资、水土保持工程投资、环境保护工程投资、其他所有临时工程投资等；建设征地移民补偿)。</p> <p>3) 暂列金：446200.00元（不得下浮，固定报价）</p> <p>本项目总报价=工程费用+工程设计费+暂列金</p> <p>注：1. 投标人的投标报价不得超出本项目各分项的最高限价超出该最高限价的报价为无效投标报价，按否决投标处理。</p>

3.2.5	<p>投标报价的其他要求</p>	<p>1. 本项目采用总报价形式，只允许有一个报价，任何选择性报价招标人将不予接受。除报总价外，还需包含投标费率（<math>\text{投标费率} = \text{总报价} \div \text{最高限价}</math>。总报价仅供投标评标使用，实际合同价格=投标费率×经招标人合理评审后的预算相应费用）。</p> <p>2. 项目设计必须按照本招标文件要求及相关技术标准进行设计，满足使用功能。</p> <p>3. 报价中含危险作业意外伤害保险、农民工工伤保险、税金等，按营改增后的最新政策实施。</p> <p>4. 投标人应根据项目现状，充分考虑临时设施搭建和租用事宜，根据工程实际情况，并结合企业自身情况进行投标报价，中标后任何因临时设施和办公、职工安置等类似问题而提出的索赔都将被拒绝。</p> <p>5. 投标人应充分考虑工地施工可能引起的毗邻建筑物保护、降噪措施、工地现场配合政府活动进行的安全文明保洁等及因政府部门要求或周边居民投诉，随时被要求停工等情况，根据工程实际需求，结合工程现状及用地情况进行投标报价，中标后任何因安全文明、居民投诉、配合政府停工等索赔都将被拒绝。</p> <p>6. 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受招标人指示，负责组织联合体各成员单位全面履行合同。联合体牵头人负责分配项目开展过程中的全部工作，未经联合体牵头人同意，成员单位不得私自开展工作。</p>
3.3.1	<p>投标有效期</p>	<p>90天</p>

3.4.1	投标保证金	<p>是否要求投标人递交投标保证金：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>要求，投标保证金的形式：银行转账或电子保函</p> <p>投标保证金的金额：320000.00元（大写：叁拾贰万元整）投标人确保在投标截止时间前提交投标保证金。（联合体投标的，由联合体牵头单位缴纳投标保证金）</p> <p>1. 投标保证金以企业网银转账的形式由投标人的基本账户汇出（喀什地区公共资源交易中心平台在线转账）并汇入喀什地区公共资源交易中心投标保证金监管专户；</p> <p>开户银行名称：中国建设银行股份有限公司疏附支行</p> <p>保证金缴纳账号：下载招标文件成功后，系统会根据标段自动生成对应的唯一的保证金缴款账号。投标单位从基本户进行缴纳即可。</p> <p>注：投标单位下载招标文件后，系统会根据标段（包），自动生成对应的唯一的保证金缴纳账户，投标单位需先在我的项目→项目流程→投标保证金查看保证金缴款账号。具体流程可通过平台下载《保证金系统及主体基本户修改操作手册》或咨询平台客服400-988-0000。缴纳成功后在系统中自行查询保证金入账情况，截图或打印缴纳凭证。</p> <p>2. 投标保证金以电子保函形式缴纳。电子保函按照“一标段一保函”的原则办理，同时须在招标文件规定的投标截止时间前办理完成，具体操作教程见平台“下载中心”。投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应通过“喀什地区公共资源交易平台”，使用其“企业标证通”或实体CA证书登录向保函机构申请购买电子投标保函。购买电子投标保函所支付的费用须从投标人企业基本账户转出，同时将电子投标保单作为电子投标文件组成部分在投标时一并提交。注：在投标截止日前登录“喀什地区公共资源交易平台”确认保函是否生效，电子保函技术服务电话：400-029-1010。</p>
-------	-------	---

		<p>3. 制作电子投标文件，上传投标保证金缴纳的复印件是指：</p> <p>1) 投标保证金转账凭证或电子投标保函并加盖电子签章。</p> <p>2) 投标人基本账户开户许可证复印件加盖电子签章。</p> <p>3) 投标人在喀什地区公共资源交易网平台中打印的保证金缴纳凭证复印件并加电子签章。</p> <p>4. 投标保证金退还：工程建设项目中标结果公告发布3日后系统自动发起未中标人投标保证金退还；工程建设项目中标结果公告发布30日后系统自动发起中标人投标保证金退还；异常项目异常公告发布后系统自动发起所有投标人投标保证金退还。以电子保函形式缴纳的投标保证金，无需办理退款。</p> <p>注：根据《中国人民银行关于取消企业银行账户开户许可证的通知》（银发〔2019〕41号）对于不再核发基本账户开户许可证的地区投标人可不提供基本账户开户许可证，但应提供其在人民银行当地分支机构的备案材料，备案材料中应真实的反映投标人基本账户信息（包括账户名称、账号、开户行名称等）。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。采用除银行转账以外的其他形式提交投标保证金的应合法、真实、有效。投标人应承诺：授权招标人可到出具凭据的相关单位核查其投标保证金缴纳的真实性和有效性。未响应以上规定，投标按无效处理。</p>
3.5.2	近年财务状况的年份要求	近一年（2024年或2025年）（如为联合体投标的，联合体各方均须提供）。
3.5.3	近年企业类似项目业绩的年份要求	近三年（2023年5月10日-2026年05月10日），以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。
3.5.5	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求	近三年（2023年5月10日-2026年05月10日）
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	电子投标文件	投标人应使用“喀什地区公共资源电子交易平台”自带的“投标文件制作软件”制作生成投标文件。投标人在编制电子投标文件

(1)		时可建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作软件”中的帮助文档。
3.7.3(2)	签字或盖章要求	按第七章“投标文件格式”要求签字盖章即可，除联合体协议书签字盖章的文件可以是加盖公章的扫描件外，投标文件格式凡出现单位盖章处均为牵头单位电子公章，凡出现法定代表人和（或）授权委托人签字、盖章、签章处，均为牵头单位法定代表人和（或）授权委托人电子签名或电子盖章。
3.7.4	中标后提供的投标文件份数	<p>1、中标候选人均需提供按招标文件要求编制的整套投标文件的纸质版原件并邮寄至招标代理处。</p> <p>2、纸质版原件要求：（投标文件纸质版标书份数要求：一正四副及4份电子版（U盘）投标文件（PDF格式），分别装订成册，一册不能超过5cm，超过5cm自行分册，均需编制目录和页码，不得采用活页装订，费用中标候选人承担。</p> <p>3、纸质版投标文件可通过电子版带章的投标文件打印，内容应当与电子版投标文件一致，纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子版为准。</p> <p>4、中标人在合同签订后，提交的投标文件根据工程需要另行商榷，费用由中标单位承担。</p>
4.2.2	投标截止时间及递交投标文件地点	<p>投标截止时间：2026年05月11日10:30分（北京时间）</p> <p>递交投标文件地点：喀什地区公共资源电子交易系统（<a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a>）</p>
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：2026年05月11日10:30分（北京时间）</p> <p>开标地点：喀什地区公共资源交易网-不见面开标大厅（<a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a>）按交易平台不见面开标程序开标。</p>
5.2	开标程序	<p>1、投标人登录虚拟开标大厅，点击“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入CA锁登录，登录后选择当天所投项目并进入开标大厅，等候开标。</p> <p>2、请各潜在投标人于投标截止时间前在不见面开标大厅（</p>

		<p>http://124.88.238.80:1040/) 所投项目内进行签到, 若开标前未进行签到视为弃标。</p> <p>3、开标时间已到, 招标代理机构公布缴纳投标保证金及提交投标文件的投标人名单。</p> <p>4、投标文件解密: 系统公布潜在投标人名单, 各潜在投标人须在规定时间内对投标文件进行解密, 若在此规定时间内未完成解密视为弃标。(注: 解密时间为30分钟, 否则视为未递投标文件)。</p> <p>5、由不见面开标系统公布各投标人的投标报价。</p> <p>6、各投标人对唱标内容无异议后由投标人在不见面开标记录表上盖单位CA章。</p> <p>7、开标结束。</p> <p>注: ①投标文件未解密成功的或未缴纳投标保证金的(投标保证金转出账户与从诚信库账户不一致的投标人), 招标人将退回其投标文件并说明原因, 退回投标文件的投标人无需参加后续流程。②参与“不见面”开标的各投标人, 请使用IE9以上版本浏览器登录“不见面交易大厅”, 浏览器设置参考网站下载中心→《喀什地区交易平台诚信库申报操作手册【交易乙方】》。请在互联网网络环境较好的电脑端登录不见面开标大厅参与开标(电脑需连接音响设备), 认真耐心等待指令并及时操作, 并保持手机畅通; 因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因影响开标的, 造成的后果由投标人自行承担。③本标段实行全流程电子化“不见面”网上开标, 请各潜在投标人自行下载学习及关于使用喀什地区不见面开标系统投标单位操作注意事项。④因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的, 电子交易平台系统工作人员及时通知招标人, 招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的, 由投标人自行承担后果。</p>
--	--	--

6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5人</p> <p>其中，招标人代表0人，专家5人；</p> <p>评审专家分类：经济类1人，技术类4人；</p> <p>评标专家确定方式：在喀什地区公共资源交易场所水利评标专家库中随机抽取。</p>
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	<p>否，推荐的中标候选人人数：3人。</p> <p>招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新组织招标。</p>
7.2	中标候选人公示媒介	<p>公示媒介：喀什地区公共资源交易中心网、新疆维吾尔自治区水利厅网上公示。</p> <p>公示期限：不少于3日。</p>
7.3.2	农民工工资保证金	<p>根据国务院办公厅以国办发【2016】1号文规定，在工程项目所在地银行开设农民工工资（劳务费）专用账户，专项用于支付农民工工资。农民工工资（劳务费）专用账户，应向人力资源社会保障部门工程建设项目主管部门备案，中标后，在签订施工合同前在项目所在地银行开设农民工工资专用账户。<b>投标人应对上述内容做出承诺并盖章签字，否则将否决其投标。</b></p>
7.4.1	履约担保	<p>履约担保的金额：签约合同价的10%。（具体以签订合同为准）</p> <p>履约担保的形式：转账或保函形式，由中标人基本账户转入招标人规定账户。</p> <p>履约担保的退还：履约担保通过单位工程验收合格后且施工档案资料达到竣工验收要求，档案资料移交后可申请退还履约担保。</p>
9	需要补充的其他内容	

9.1	企业类似项目业绩	<p>类似工程（类似性质和复杂程度的）指：</p> <p>施工业绩：渠道工程（非高标准农田建设项目）、水闸工程项目；</p> <p>设计业绩：渠道工程（非高标准农田建设项目）、水闸工程项目；</p> <p>即与发包工程建设规模相似、使用功能相同的工程设计、施工或设计施工总承包（EPC）项目业绩。</p> <p>业绩须是在水利部全国水利建设市场监管平台可查询到的，否则视为无效业绩。（须附全国水利建设市场监管平台网站查询截图，但不以截图的完整性作为废标条件，评标专家如对业绩网站查询截图有疑议，以评标当天评标专家在全国水利建设市场监管平台查询结果为准）。</p>
9.2	使用当地劳动力的承诺	<p>使用当地劳动力的承诺：依据《关于新疆水利工程建设与管护就业岗位向建档立卡贫困劳动力倾斜的实施意见》新水办建管（2018）7号规定，投标单位必须承诺如中标后期施工过程中使用本地人员就业比例不少于70%（其中普通基础工作岗位吸纳本地劳动力就业比例不少于90%）未承诺的按废标处理。<b>注：如为联合体投标的，由施工单位进行承诺，否则按废标处理。</b></p>
9.3	其他承诺	<p>1、独立投标人或联合体单位均需做出《不参与串通投标、围标、违法转包分包及工程质量不达标违法行为承诺书》放入投标文件中。（格式自拟）</p> <p>2、项目负责人（项目经理）未在其他在建EPC工程总承包中担任项目负责人(项目经理)任职的承诺书（格式自拟）</p> <p>3、施工负责人、施工技术负责人（或者总工）、专职安全生产管理人员、专职质量管理人员附无在建项目承诺书。（格式自拟）</p> <p>4、施工单位提供无拖欠农民工工资的承诺。（格式自拟）</p> <p><b>注：以上由投标单位进行承诺，否则按废标处理。</b></p>

9.4	场地及设施服务费	依据《关于规范和调整建设工程交易服务中心收费项目和标准的通知》按新发改服价【2020】578号文规定，投标人进入招标投标交易场所投标，应当向提供场地、设施及服务的交易场所经营机构交纳场地及设施服务费，收费标准为单个招投标项目最高不超过6000元，投标企业少于6家（含6家）按每个投标企业每次1000元收取；投标企业超过6家的，按单个招投标项目6000元由投标企业平均分摊。备注：1）开标当日，由招标代理公司统一代为收取，参与“不见面”开标的投标人均须缴纳场地及设施服务费，（投标文件不论解密成功与否都需缴纳）由投标人自行缴纳，以确保项目顺利开标，望各投标人知晓。2）若投标人未按上述规定缴纳场地及设施服务费，投标文件将被拒绝评审。3）各投标人在缴纳场地费时须同时提交开票信息以及收取发票的邮箱。
9.5	招标代理服务费	按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定执行： 1、本项目代理费收费标准参照以下计算方法差额累进法计算计取：100万元以下，费率为1.0%；100-500万元，费率为0.7%；500-1000万元，费率为0.55%；1000-5000万元，费率为0.35%；5000万-10000万，费率为0.2%，10000万-100000万，费率为0.05%；以上费用均由中标单位支付。 2、本项目造价咨询费标准参照以下计算方法差额累进法计算计取：200万元以下，费率为7‰；200-500万元，费率为5.8‰；500-2000万元，费率为4.6‰；2000-10000万元，费率为3.6‰；以上费用参照中价协[2013]35号执行，均由中标单位支付。
9.6	不见面开标	1. 在喀什地区公共资源交易网（ <a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a> ）递交加密的投标文件。由投标人在不见面开标大厅进行电子解密，无法打开、阅读、乱码等情况，将视为废标。 2. 投标人应及时登录喀什地区公共资源交易网（ <a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a> ）下载学习电子投标流程及不见面开标大厅使用手册。

9.7	其他	<p>1、投标文件中提供的项目负责人（项目经理）须与获取招标文件、报名的项目负责人（项目经理）一致。</p> <p>2、本招标文件合同范本具体以中标后甲乙双方签订合同为准。</p> <p>3、投诉举报相关要求按照《新疆维吾尔自治区水利工程招标投标活动异议与投诉处理办法》执行。在中标候选人公示期内提供虚假证明，进行恶意投诉举报，蓄意扰乱招投标秩序的行为，一经查实即将其不良行为上报。</p> <p>4、开工前项目法人与中标单位及其项目负责人（项目经理）及施工负责人分别签订质量终身责任制合同、项目部施工管理人员到位承诺书、水利工程领域安全工作目标责任书、水利行业安全生产目标管理责任书、建设工程廉政责任书。独立投标人或联合体投标人，各单位均需提供。</p> <p>5、农民工用工计划：承包人在工程用工中，优先考虑使用当地农民工，且如实向建设单位上报每月各类用工台账（实行农民工实名制）。中标单位必须为农民工购买人员意外保险。中标单位需按时提供农民工花名册台账、使用大型机械台账。投标人严格落实劳动用工合同制、实名制和农民工工资专用账户制度及农民工用工计划表。农民工工资专用账户管理符合相关文件的规定。<b>由施工单位提供承诺，否则按废标处理。</b></p> <p>6、投标人应在全国水利建设市场监管平台中完善并及时更新单位资质、人员资格、业绩、信用评价等相关信息，以备开标现场查询。</p> <p>7、不同投标人“文件制作机器码”一致视为串通投标，均作为无效标处理。</p>
-----	----	--

	<p>8、同一项目中不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，例如不同单位的投标文件出自同一台电脑即相同的硬盘码、网卡码、出自同一把投标锁或计价锁，视为串通投标，均作为无效投标处理。</p> <p>9、该工程招标中标后，如中标人无正当理由放弃中标的，将严格按照《招标投标法》、《工程建设工程施工招标投标办法》承担相应的法律责任。</p> <p>10、中标人在工程建设期间不得违规拖欠中小企业材料费、机械费等各类费用，中标人应严格落实保障中小企业账款支付条例。</p> <p><b>11、投标单位须承诺中标后在中标公示期结束后30个日历日内缴纳履约担保；签订合同后及时进场并进行承诺（格式自拟）做入投标文件中。（如为联合体投标的，由联合体牵头单位提供。）</b></p> <p>12、关于项目负责人（项目经理）、施工负责人及施工技术负责人的补充：规定投标人在投标文件中承诺的项目负责人（项目经理）、施工负责人及施工技术负责人必须在工程整个施工期与投标文件中人员相符。否则由项目所在地行业主管部门查证落实是否属于挂靠行为并按相关规定给与处罚。项目负责人（项目经理）、施工负责人及施工技术负责人驻场时间每月不少于22天。<b>施工过程中承诺投入本项目人员，未经项目招标人同意不得随意更换。</b></p> <p>13. <b>根据《关于贯彻落实〈水利部关于推进水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见〉的通知》，中标单位须以项目施工标段为单位购买水利工程建设安全生产责任保险。投标人在投标文件中作出相应的承诺，格式自拟。</b></p> <p>14. 投标企业按照《水利工程建设安全生产管理规</p>
--	---

		<p>定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的相关规定，配备足够的项目班子管理人员。</p> <p>15. 自中标候选人公示之日起3日内，投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以向监督部门进行投诉举报。投诉举报相关要求按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019年修订）和《新疆维吾尔自治区水利工程招标投标活动异议与投诉处理办法》新水规〔2024〕3号执行。</p> <p>16. 若中标候选人在中标公示期间无故放弃中标，招标人保留将名单推送至地区相关单位的权利。若因此影响到企业信誉评价，后果自负。</p> <p><b>注：开评标结束后招标人核查各投标单位提供的业绩、社保等相关材料的真实性，如经核查各投标人出现提供虚假材料投标。招标人有权对相关涉事单位做出扣除投标保证金及认定为投标无效并上报至行业主管部门进行处罚，以上要求敬请投标人注意。</b></p>
--	--	--

9.8	备注	<p>1、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义或违法违规等内容时，请在投标截止日十五天前在喀什地区公共资源交易网（<a href="http://124.88.238.80:1040/">http://124.88.238.80:1040/</a>）进行网上提问，要求招标人对招标文件予以澄清，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。</p> <p>2、正常情况下，依据电子投标文件进行评标；当停电或系统故障及不可抗力情况，该项目可根据情况另择时间进行开、评标。</p> <p>3、根据自治区政务服务和公共资源交易中心、自治区住房和城乡建设厅、自治区交通运输厅、自治区水利厅文件新政资发【20 22】15号文下发的关于印发《新疆维吾尔自治区建设工程串通投标行为认定和处理办法（试行）》的通知）内容执行。</p> <p>4、投标单位提供的所有投标资料需保证其真实性，如提供虚假材料做废标处理。如为联合体投标的，投标文件中如有要求提供承诺书的，凡未明确承诺人的，则由联合体牵头单位进行承诺。</p> <p>5、如招标文件中内容与投标须知前附表中内容不一致以投标须知前附表中的内容为准，前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。</p> <p>6、本项目最终以招标完成后以深化设计图纸为准，由本项目招标代理公司编制工程量清单和造价预算送评审中心，评审后进行结算。</p>
-----	----	--

注：

- 1、如招标文件中内容与投标须知前附表中内容不一致以投标须知前附表中的内容为准，前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
- 2、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义或违法违规等内容时，请在投标截止日十五天前在喀什地区公共资源交易网（<http://36.189.231.22/>）进行网上提问，要求招标人对招标文件予以澄清，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。
- 3、正常情况下，依据电子投标文件进行评标；当停电或系统故障及不可抗力情况，该项目可根据情况另择时间进行开、评标。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

(1) 资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 业绩要求：见投标人须知前附表；

(4) 信誉要求：见投标人须知前附表；

(5) 项目经理的资格要求：见投标人须知前附表。

(6) 其他主要人员的资格要求：见投标人须知前附表；

(7) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目的监理人；

(3) 为本招标项目的代建人；

(4) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(5) 被责令停业的；

(6) 被暂停或取消投标资格的；

(7) 财产被接管或冻结的；

(8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(10) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标人参与本次招标及与本次招标相关的费用均由投标人自理。

1.5.1 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有领取招标文件的投标人，但不包括问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人候选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

## 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组

成本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 发包人要求；
- (6) 发包人提供的资料和条件；
- (7) 投标文件格式；
- (8) 其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录；
- (2) 法定代表人身份证明或授权委托书；

- (3) 联合体协议书（如有）；
- (4) 投标保证金或保函（投标保证金缴纳的复印件）；
- (5) 资格审查资料；
- (6) 承包人建议书；
- (7) 承包人实施方案；
- (8) 投标报价表；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合下列要求。

3.1.3 联合体参加投标，各方必须签订联合体协议，在协议中应明确各方在联合体中的责任、承担任务量，联合体协议书应随投标文件提交。

3.1.4 联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体投标。

3.1.5 联合体牵头人为投标邀请函中的被邀请人，联合体授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

3.1.6 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工现场的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第

4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### **3.4 投标保证金**

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签署后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2) 中标人在收到中标通知书后, 无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书等材料、施工单位还应附安全生产许可证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表, 包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报告附注等复印件, 具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书(如有)、合同协议书以及水利部全国水利建设市场监管平台业绩查询截图等证明文件; 或“近年类似工程设计项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及水利部全国水利建设市场监管平台业绩查询截图等证明文件; “近年类似施工项目情况表”应附中标通知书、合同协议书以及水利部全国水利建设市场监管平台业绩查询截图等证明文件。具体要求见投标人须知前附表,

每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书(如有)、合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目, 并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况, 并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件, 具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的, 本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外, 投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 (1) 电子投标文件：投标人应使用“喀什地区公共资源电子交易平台”自带的“投标文件制作软件”制作生成投标文件。投标人在编制电子投标文件时可建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为

“原件的扫描件”，电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作软件”中的帮助文档。

3.7.3 (2) 按第七章“投标文件格式”要求签字盖章即可，除由联合体成员签字盖章的文件可以是加盖公章的扫描件外，投标文件格式凡出现单位盖章处均为牵头单位电子公章，凡出现法定代表人或授权委托人签字、盖章、签章处，均为牵头单位法定代表人电子签名或电子盖章。

3.7.4 中标候选人需在中标结果公示期间按须知前附表要求提交投标文件。

纸质版投标文件可通过电子版带章的投标文件打印，内容应当与电子版投标文件一致，纸质版投标文件与电子投标文件不一致的，以电子版为准。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

电子投标文件制作完成后，投标人应使用CA数字证书对电子投标文件进行文件加密，形成加密的电子投标文件。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收，递交的电子投标文件因投标人自身原因导致无法导入喀什地区公共资源电子交易平台，该投标视为无效投标。

4.2.4 系统会在收到投标文件后，向投标人出具投标回执，投标人应打印并妥善保管。

4.2.5 投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因导致无法导入喀什地区公共资源交易网，该投标视为无效投标。

4.2.6 加密的电子投标文件应按要求制作并加密，未按要求加密的电子投标文件，喀什地区公共资源交易网将拒收并提示。

4.2.7 投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录“喀什地区公共资源电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，喀什地区公共资源电子交易平台将拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3(2)项的要求加盖电子印章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。对采用网上递交的投标文件，以投标截止时间前最后完成上传的文件为准。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 1、等待开标：此项目开标方式为不见面开标，请各潜在投标人提前登录“不见面”交易大厅（<http://36.189.231.22/>），点击“登录”，在左侧选择“投标人”身份，插入CA锁登录，登录后选择当天所投项目并进入开标大厅进行签到，等待开标，若开标前未进行签到视为弃标；
- 2、查看投标人：开标时间已到，招标代理机构公布缴纳场地及设施服务费、投标保证金及提交投标文件的投标人名单；
- 3、标书解密：各潜在投标人须在规定时间内对投标文件进行解密，若在此规定时间内未完成解密视为弃标；
- 4、标书导入：投标文件全部解密完成后，进行批量文件导入；
- 5、唱标：由不见面开标系统公布各投标人的投标报价；投标人的法定代表人或其授权委托代理人在系统对话框中进行唱标内容确认；
- 6、开标结束：各潜在投标人须在不见面开标记录表盖电子签章，由招标代理合并签章，开标结束。

注：①投标文件未解密成功的或未缴纳投标保证金的（投标保证金转出账户与从诚信库账户不一致的投标人），招标人将退回其投标文件并说明原因，退回投标文件的投标人无需参加后续流程。

②参与“不见面”开标的各投标人，请使用IE9以上版本浏览器登录“不见面交易大厅”浏览器设置参考网站（<http://36.189.231.22/>）下载中心→《喀什地区交易平台诚信库

申报操作手册【交易乙方】》。请在互联网网络环境较好的电脑端登录不见面开标大厅参与开标（电脑需连接音响设备），认真耐心等待指令并及时操作，并保持手机畅通；因投标人网络环境或硬件配备不达标等原因影响开标的，造成的后果由投标人自行承担。

③本标段实行全流程电子化“不见面”网上开标，请各潜在投标人自行下载学习（下载链接：

<http://www.ggzykashi.cn/fwzn/003003/moreInfonew.html>）及关于使用喀什地区不见面开标系统投标单位操作注意事项（<http://www.ggzykashi.cn/fwzn/003003/moreInfonew.html>）。

④因“电子交易平台”系统故障导致无法投标的，电子交易平台系统工作人员及时通知招标人，招标人视情况决定是否顺延投标截止时间。因投标人自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 5. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及从专家库中随机抽取的技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者集团公司招标监督部门的人员；
- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 6.4 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

- (1) 有本章第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- (2) 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

(4) 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

(5) 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

(6) 招标人规定的其他废标条件的。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### **7.3 中标通知**

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### **7.4 履约担保**

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## **7.5 签订合同**

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## **8. 纪律和监督**

### **8.1 对招标人的纪律要求**

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **8.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **8.5 投诉**

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

#### **9. 是否采用电子招标投标**

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

#### **10. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

\_\_\_\_\_（投标人名称）：

\_\_\_\_\_（项目名称）设计采购施工总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

- 1.
- 2.

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用传真方式的，应在年月日时前将原件递交至（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：（签字或盖章）

年 月 日

## 附件二：问题的澄清

### 问题的澄清

编号：

\_\_\_\_\_（项目名称）设计采购施工总承包招标的评标委员会：

\_\_\_\_\_问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

- 1.
- 2.

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

附件三：中标通知书

中标通知书

\_\_\_\_\_ (中标人全称)：

你方于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：\_\_\_\_\_。

工期：\_\_\_\_\_ 日历天；

质量标准：\_\_\_\_\_。

项目负责人：\_\_\_\_\_（姓名）

项目经理：\_\_\_\_\_（姓名）

设计负责人：\_\_\_\_\_（姓名）

请你方接到本通知书后的日内到（指定地点）与我方签订设计采购施工总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

招标人：（单位盖章）

招标代理机构：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

年 月 日

附件四：中标结果通知书

中标结果通知书

\_\_\_\_\_（未中标人全称）：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）设计施工总承包招标的投标文件，被确（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年 月 日

### 第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	
2.1.1	形式评审 标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致；
		投标文件签字盖章	签字盖章符合招标文件规定；
		投标文件格式	符合第七章“投标文件格式”的要求；
		联合体投标人	提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人；
		报价唯一	只能有一个有效报价（含修正报价）。
2.1.2	资格评审 标准	营业执照	具备有效的营业执照；
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		财务状况	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		业绩要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		信誉要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		项目负责人（项目经理）	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		其他主要人员	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定；
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定。
2.1.3	响应性评审 标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定；
		投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定；
		工期	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定；
		质量标准	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定；
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定；
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务；
		其他实质性条件	符合招标文件规定的实质性条件。

2.2.1	分值构成 (总分 100分)	经济部分评审：20分 商务技术部分评审：75分 信用部分评审：5分
2.2.2	评标基 准价计 算方法	<p>评标基准价的计算：初步评审合格的投标人，且其投标报价在招标控制价下浮2%（含2%）后（即98%）的价格和招标控制价之间（即100%）的投标报价为有效报价。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。</p> <p>①有效报价的平均值</p> <p>初步评审合格的投标人的报价即为有效报价评标基准价计算方法</p> $S = \frac{(N_1 + N_2 + \dots + N_n)}{n}$ <p>式中：S为评标基准价（有效报价的平均值）；</p> <p>N为投标人的有效报价；</p> <p>n为有效报价的投标人个数。</p> <p>②评标基准价的确定</p> $D = S$ <p>式中：D为评标基准价；</p> <p>S为有效报价的算数平均值。</p>
2.2.3	投标报价的 偏差率计算 公式	偏差率=（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
2.2.4（1）经 济部分评分标 准	投标报价 (20分)	投标人报价与评标基准价比较（投标人报价－评标基准价）/评标基准价），投标报价等于评标基准价为满分20分，投标总报价高于评标基准价1%扣0.2分，低于评标基准价1%扣0.1分，处于整数点之间的值以内插法计算。

2.2.4 (2) 商务技术部分评分标准	承包人实施方案 (20分)	项目实施总体方案 (6分)	总体实施方案全面、具体、规范, 切合实际, 技术措施科学合理, 针对性与可行性强的得4~6分; 总体实施方案全面、具体、规范, 技术措施科学合理、可行的得2~4分; 总体实施方案与项目实施要点不太全面、具体、规范, 技术措施基本可行的得0~2分。
		项目实施要点 (5分)	项目实施要点全面、措施完善, 得3~5分; 项目实施要点不全面、措施欠完善, 得2~3分; 项目实施要点不全面、措施不完善, 得0~2分。
		项目管理要点 (5分)	项目管理要点全面、具体、规范, 切合实际, 技术措施科学合理, 针对性与可行性强的, 得3~5分; 项目管理要点全面、具体、规范, 技术措施科学合理可行的, 得2~3分; 项目管理要点不太全面、具体、规范, 技术措施基本可行的, 得0~2分。
		质量保证体系和措施、安全管理体系、环境保护措施、文明施工管理措施 (4分)	1、质量保证体系健全、措施具体、完善的, 得1分, 否则得0分; 2、安全管理体系健全、措施具体、完善的, 得1分, 否则得0分; 3、环境保护措施具体、完善的, 得1分, 否则得0分; 4、文明施工管理措施具体、完善的, 得1分, 否则得0分; 注: 每一项得一分, 最高得4分。
	设计范围、设计内容 (2分)	设计范围与内容清晰明确的, 得2分, 否则得0-2分 (保留一位小数, 下同)。	

	设计单位建议书 (15分)	设计机构设置和岗位职责 (2分)	设计机构设置人员齐全，配置合理，满足本项目工作需求，岗位职责清晰，分工明确的，得2分； 设计机构设置人员较齐全，配置较合理，基本满足本项目工作需求，岗位职责较清晰，分工较明确的，得1分； 设计机构设置人员不齐全，配置不合理，不能满足本项目工作需求，得0分。
		设计说明和设计方案 (8分)	对招标范围内各项工作均有完善、科学、可行的设计说明和设计方案，得6~8分； 对招标范围内各项工作基本完善科学、具有基本可行的设计说明和设计方案，得2~6分； 对招标范围内各项工作不完善、科学、没有可行的设计说明和设计方案，得0~2分。
		设计质量、进度、保密等保证措施 (2分)	设计方案中能保证设计质量、进度、保密满足要求,合理可靠,得2分；否则得0~2分。
		设计安全保证措施 (1分)	有设计安全保证措施且明确合理的，得1分；否则得0~1分。
	项目班子主要成员及业绩 (40分)	项目负责人 (项目经理) (3分)	1、具备水利相关专业高级职称，得1分； 2、具备水利相关专业正高级职称，得2分； 在以上基础上，每增加一个相关注册执业资格证书加1分；最高得3分，不提供不得分。
		设计负责人 (3分)	1、具备水利相关专业高级职称，得1分； 2、具备水利相关专业正高职称，得2分； 在以上基础上，每增加一个相关专业注册执业资格证书加1分；最高得3分，不提供不得分。
		设计负责人业绩 (5分)	近三年完成过一项类似项目并承担设计项目负责人的，得1分，每增加1个业绩得1分，最高得5分；不提供不得分。 业绩证明材料：需提供中标通知书、合同协议书，水利部全国水利建设市场监管服务平台网页截图。

		<p>人员业绩与企业业绩为同一业绩的，可累计计分。</p> <p>以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。</p>
	其他设计人员 (3分)	<p>1. 水工专业负责人：具有相关专业高级及以上职称得0.5分，否则不得分；</p> <p>2. 测绘专业负责人：具有工程测量相关专业中级及以上职称得0.5分，否则不得分；</p> <p>3. 地质专业负责人：具有工程地质勘察相关专业高级及以上职称，得0.5分，否则不得分；</p> <p>4. 其他专业人员：具有相关水利工程高级工程师及以上人员比例超过2/3且七人以上，得1.5分，不满足不得分。</p>
	施工负责人业绩 (5分)	<p>1、近三年担任过类似EPC工程总承包项目施工负责人或施工总承包项目项目经理一个业绩，得5分，最高得5分；不提供不得分。</p> <p>业绩证明材料：需提供中标通知书、合同协议书、工程完工证明(不包含“主体完工证明”)或完工验收鉴定书或竣工验收证明文件、水利部全国水利建设市场监管服务平台网页截图。</p> <p>人员业绩与企业业绩为同一业绩的，可累计计分。</p> <p>以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。</p>

		<p>施工管理机构 (3分)</p>	<p>1、施工负责人： (1) 具备水利相关专业中级及以上职称，得1分；不提供不得分 (2) 具备水利相关专业二级及以上建造师注册证书，得1分。不提供不得分 2、施工技术负责人：具备水利相关专业中级及以上职称，得1分。不提供不得分 注：联合体投标的，由联合体施工单位提供，须提供人员身份证、职称证或相应的岗位证，近6个月的社保证明和劳动合同，新入职不足6个月的提供入职以来的社保证明和劳动合同，退休人员需提供退休证明及返聘证明文件，社保证明提供养老保险证明即可。</p>
		<p>施工单位业绩 (9分)</p>	<p>近三年承接过类似EPC工程总承包项目业绩，且合同金额≥本项目最高限价，得3分，每多一项加3分，最高得9分；不提供不得分。 业绩证明材料：需提供中标通知书、合同协议书、工程完工证明(不包含“主体完工证明”)或完工验收鉴定书或竣工验收证明文件、水利部全国水利建设市场监管服务平台网页截图。 人员业绩与企业业绩为同一业绩的，可累计计分。 设计企业与施工企业为同一业绩的，可累计计分。 以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。</p>
		<p>设计单位业绩 (9分)</p>	<p>近三年承接过一项类似EPC工程总承包项目业绩得3分，每多一项加3分，最高得9分；不提供不得分。(业绩证明材料：需提供中标通知书、合同协议书、工程完工证明(不包含“主体完工证明”)或完工验收鉴定书或竣工验收证明文件并提供水利部全国水利建设市场监管服务平台网页截图)。 人员业绩与企业业绩为同一业绩的，可累计计分。 设计企业与施工企业为同一业绩的，可累计计分。 以签订合同时间为准，否则视为无效业绩。</p>

2.2.4 (3) 信用部分评分标准	单位信誉 (5分)	施工单位信用等级 (2分)	①经中国水利部认定为AAA级的, 得2分; ②经中国水利部认定为AA级的, 得1.5分; ③经中国水利部认定为A级的, 得1分 ④经中国水利部认定为BBB级的, 或者在我区无处于有效期内的一般不良行为记录的, 得0.5分。 。不提供不得分 注: 联合体成员任意一方满足均可得分, 不累计得分, 最高得2分。
		设计单位体系认证 (3分)	(1) 具有质量管理体系认证证书的得1分; (2) 具有环境管理体系认证证书的得1分; (3) 具有职业健康安全管理体系认证证书的得1分。注: 体系认证每一项得一分, 最高得3分。 不提供不得分

## 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分, 并按得分由高到低顺序推荐中标候选人, 或根据招标人授权直接确定中标人, 但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时, 以投标报价低的优先; 投标报价也相等的, 由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2、评审标准

### 2.1初步评审标准

- 2.1.1形式评审标准: 见评标办法前附表。
- 2.1.2资格评审标准: 见评标办法前附表。
- 2.1.3响应性评审标准: 见评标办法前附表。

### 2.2分值构成与评分标准

#### 2.2.1分值构成

- (1)经济标部分: 见评标办法前附表;
- (2)技术标部分: 见评标办法前附表;
- (3)信用部分: 见评标办法前附表;

#### 2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法: 见评标办法前附表。

#### 2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式: 见评标办法前附表。

#### 2.2.4评分标准

- (1)经济标部分评分标准: 见评标办法前附表;
- (2)技术标部分评分标准: 见评标办法前附表;

(3)信用部分评分标准：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- (1)第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；
- (2)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- (3)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对EPC总承包实施方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

(1)按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对经济部分计算出得分A；

(2)按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3)按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对信用部分出得分C；

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

#### 3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### **3.4评标结果**

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第四章 合同条款及格式

# 莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉 渠系建设项目（EPC）

## 合同文件

## 第一节 通用合同条款

### 1、一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.4 项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6项目经理和施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7勘察人员：指承包人指定负责组织指导协调勘察工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.8采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.10监理人：指在专用合同条款中指定的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.11总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

### 1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品,不包括临时工程和材料。

1.1.3.7临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的土地。

1.1.3.11临时占地：指发包人为建设本合同工程需临时征用，承包人在完工后须按合同要求退还的场地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1开工通知：指监理人按第 11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2开工日期：指监理人按第 11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3款、第11.4款和第 11.6款约定所做的变更。

1.1.4.4竣工日期：即合同工程完工日期，指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6基准日期：指投标截止时间前 28天的日期。

1.1.4.7天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的公司总金额。

1.1.5.2合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

**1.1.5.6计日工：**指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

**1.1.5.7质量保证金（或称保留金）：**指按第 17.4项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

## **1.1.6其他**

**1.1.6.1书面形式：**指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

## **1.2 语言文字**

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## **1.3 法律**

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

## **1.4 合同文件的优先顺序**

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 承包人建议书；
- (8) 价格清单；
- (9) 其他合同文件。

## **1.5 合同协议书**

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

## **1.6 文件的提供和保管**

### **1.6.1 承包人文件的提供**

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

### **1.6.2 发包人提供的文件**

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

**1.6.3 文件错误的通知**任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

### **1.6.4 文件的照管**

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

## **1.7 联络**

**1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等**，均应采用书面形式。

**1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件**，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

## **1.8 转让**

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## **1.9 严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## **1.11 知识产权**

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

## **1.12 文件及信息的保密**

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

## **2. 发包人义务**

2.1 遵守法律发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

## 2.2 发出开工通知

发包人应公开招标人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

## 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

## 2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

## 2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

## 2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

## 2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

## 2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

## 3、监理人

### 3.1 监人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人的委托，享有合同约定的权力。监理人的权力范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不

免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应遵照执行。监理人应按第 15 条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

**3.1.2** 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

**3.1.3** 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## **3.2 总监理工程师**

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工现场的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

## **3.3 监理人员**

**3.3.1** 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

**3.3.2** 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

**3.3.3** 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

**3.3.4** 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

## **3.4 监理人的指示**

3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的,应按第15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

### **3.5 商定或确定**

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## **4、承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

4.1.1 遵守法律承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款、第6.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责 承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全 承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作 承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害 承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便 承包人应按监理人的指示为他在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管 除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务在专用合同条款中补充约定。

## 4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在通过单位工程验收合格后28天内把履约担保退还给承包人。

### **4.3 分包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用。因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

### **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。联合体牵头人负责分配项目开展过程中的全部工作，未经联合体牵头人同意，成员单位不得私自开展业务。

#### **4.5 承包人施工项目经理**

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

#### **4.6 承包人人员的管理**

4.6.1 项目经理和施工负责人、施工技术负责人、专职质检员每月在工作现场时间不得少于 22 天，否则每差一天按 3000 元/人向发包人支付违约金。

项目经理和技术负责人月驻工地时间不少于 22 天，保证服从工程施工需要，否则有违约处罚（每少 1 天，愿按照日工资的 5 倍及以上受到处罚）建造师、技术负责人原则上不得更换，如有特殊原因确需更换的，需经发包人同意；未经发包人同意，在本合同施工工期内擅自更换项目经理、技术负责人的，发包人视承包人自动放弃履行合同，有权解除承包合同。）安全管理人员驻现场时间不少于二十五天，投标文件内需放入响应证明。（格式自拟）

**4.6.2**承包人在雇用民工时，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇用民工签订用工合同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬、保险等，标明结算方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款、农民工工资保证金优先付给雇佣民工。

本工程发包人约定：中标单位在签订合同前，须预先向县劳动监察大队指定的银行专户预存农民工工资保证金。发包人按不低于工程进度款的10%向农民工工资支付专用账户拨付人工费用。

由联合体成员中施工单位开设农民工工资专户。支付工程款时，由联合体牵头单位全额向发包人开具该次工程款（含农民工工资）的发票。

#### **4.7 撤换承包人项目经理和其他人员**

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

#### **4.8 保障承包人人员的合法权益**

**4.8.1** 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

**4.8.2** 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

**4.8.3** 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

**4.8.4** 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效地防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

**4.8.5** 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

**4.8.6** 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

#### **4.9 工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

#### **4.10 承包人现场查勘**

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### **4.11 不利物质条件**

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

### **5. 设计**

#### **5.1 承包人的设计义务**

##### **5.1.1 设计义务的一般要求**

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

##### **5.1.2 法律和标准的变化**

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方规范和标准实施的，承包人应向发包人或其委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

#### **5.2 承包人设计进度计划**

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

### **5.3 设计审查**

**5.3.1** 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

**5.3.2** 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

**5.3.3** 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

### **5.4 竣工文件**

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.4.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3款和第 18.5款约定完成验收。

## **5.5 承包人文件错误**

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.5.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。

## **6.施工**

### **6.1 材料和工程设备**

#### **6.1.1 承包人提供的材料和工程设备**

6.1.1.1 除第 5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

#### **6.1.2 发包人提供的材料和工程设备**

6.1.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

6.1.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.1.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。

6.1.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.1.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.1.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 6.1.3 材料和工程设备专用于合同工程

6.1.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.1.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 6.1.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.1.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.1.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.1.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## **6.2 施工设备和临时设施**

### **6.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施**

6.2.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.2.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### **6.2.3 要求承包人增加或更换施工设备**

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### **6.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程**

6.2.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

6.2.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## **7. 交通运输**

7.1 道路通行权和场外设施 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### **7.2 场内施工道路**

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人、监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

### **7.3 场外交通**

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### **7.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### **7.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### **7.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。

## **8. 测量放线**

### **8.1 施工控制网**

8.1.1 除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。

监理人应在收到报批件后的 14天内批复承包人。

**8.1.2** 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

## **8.2 施工测量**

**8.2.1** 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

**8.2.2** 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

## **8.3 基准资料错误的责任**

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

## **8.4 监理人使用施工控制网**

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## **8.5 补充地质勘探**

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

## **9. 施工安全、安全和环境保护**

### **9.1 发包人的施工安全责任**

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人公开招标人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- (1) 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- (2) 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送相关备案资料。

## 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全措施指示提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2 人员应经发包人同意。

。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前,应组织有关单位进行验收。

### 9.3 安全

9.3.1 除合同另有约定外,发包人应与当地安全部门协商,在现场建立治安管理机构或安全组织,统一管理施工场地的安全事项,履行合同工程的安全职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或安全组织维护施工场地的社会治安外,还应做好包括生活区在内的各自管辖区的安全工作。

9.3.3 除合同另有约定外,发包人和承包人应在工程开工后,共同编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中,发生安全事件的,发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态,防止事态扩大,尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中,应遵守有关环境保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容,编制施工环保措施计划,报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物,避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境,或者影响其他承包人施工等后果的,承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施,对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施,并进行水土保持,避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测,防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定,加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制,努力降低噪声,控制粉尘和废气浓度,做好废水和废油的治理和排放。

## **9.5 事故处理**

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织安全练习。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

## **9.6 水土保持**

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。

## **9.7 文明工地**

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，本合同文明工地的约定：符合有关规定及标准

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

## **9.8 防汛度汛**

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案,报发包人批准后实施。

## **10、进度计划**

### **10.1 合同进度计划**

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

### **10.2 合同进度计划的修订**

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款的约定办理。

### **10.3 单位工程进度计划**

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

### **10.4 提交资金流估算表**

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。

	年	月工程预 付款	完成工作量 付款	质量保 证	材料款扣 除	预付款扣 还	其它	应收款	累计应收 款

## 11、开工和竣工（完工）

### 11.1 开工

11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表,经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后 7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。

书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

### 11.2 竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

**11.3** 发包人的工期延误在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- (1) 增加合同工作内容；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- (3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- (4) 因发包人原因导致的暂停施工；
- (5) 提供图纸延误；
- (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；
- (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

#### **11.4 异常恶劣的气候条件**

**11.4.1** 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

**11.4.2** 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用条款第 21.3 款的约定协商处理。

**11.4.3** 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。

#### **11.5 承包人的工期延误**

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

#### **11.6 工期提前**

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提交完工协议，协议内容包括：

- (1) 提前的时间和修订后的进度计划；
- (2) 承包人的赶工措施；
- (3) 发包人为赶工提供的条件；
- (4) 赶工费用（包括利润和奖金）。

## **12. 暂停施工**

### **12.1 承包人暂停施工的责任**

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

- (1) 承包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
- (3) 承包人擅自暂停施工；
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工；
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

### **12.2 发包人暂停施工的责任**

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

- (1) 由于发包人违约引起的暂停施工；
- (2) 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
- (3) 专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

### **12.3 监理人暂停施工指示**

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。

。

## **12.4 暂停施工后的复工**

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## **12.5 暂停施工持续 56 天以上**

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（D）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

## **13. 工程质量**

### **13.1 工程质量要求**

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## **13.2 承包人的质量管理**

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

## **13.3 承包人的质量检查**

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

## **13.4 监理人的质量检查**

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

## **13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查**

13.5.1 通知监理人检查 经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承

包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

### **13.5.2 监理人未到场检查**

监理人未按第 13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3项的约定重新检查。

### **13.5.3 监理人重新检查**

承包人按第 13.5.1项或第 13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

**13.5.4** 承包人私自覆盖承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

## **13.6 清除不合格工程**

**13.6.1** 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

**13.6.2** 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

## **13.7 质量评定**

**13.7.1** 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

### **13.8 质量事故处理**

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人公开招标人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

## **14. 试验和检验**

### **14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应

由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

## **14.2 现场材料试验**

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## **14.3 现场工艺试验**

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

## **15. 变更**

### **15.1 变更的范围和内容**

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

- (1) 取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- (2) 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- (3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- (4) 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- (5) 为完成工程需要追加的额外工作；
- (6) 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第（1）～（6）项的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

### **15.2 变更权**

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### **15.3 变更程序**

#### **15.3.1 变更的提出**

(1) 在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中, 发生第 15.1 款约定情形的, 监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件, 经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的, 可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据, 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后, 应与发包人共同研究, 确认存在变更的, 应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的, 应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更, 应立即通知监理人, 说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

### 15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外, 承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内, 向监理人提交变更报价书, 报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则, 详细开列变更工作的价格组成及其依据, 并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的, 承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时, 可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外, 监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内, 根据第 15.4 款约定的估价原则, 按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求, 并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后, 应按变更指示进行变更工作。

## 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外, 因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的, 采用该子目的单价。

**15.4.2** 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5款商定或确定变更工作的单价。

**15.4.3** 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。

## **15.5 承包人的合理化建议**

**15.5.1** 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3项约定向承包人发出变更指示。

**15.5.2** 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

**15.6** 暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

## **15.7 计日工**

**15.7.1** 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

**15.7.2** 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

- (1) 工作名称、内容和数量；
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
- (3) 投入该工作的材料类别和数量；
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

**15.7.3** 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## **15.8 暂估价**

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标。若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$F_t = F_0 \times \left[ A + B_1 \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right] - 1$

$\Delta P = P_0 \left[ A + \left\{ B_1 \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \dots + B_n \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right\} - 1 \right]$

$F_0, F_{01}, F_{02}, F_{03}, F_{0n}$

式中： $\Delta P$ —需调整的价格差额；

PO—第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。

第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A---定值权重（即不调部分的权重）；

B1； B2； B3； .....Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1； Ft2； Ft3； .....Ftn---各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3项、第 17.5.2项和第 17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01； F02； F03； .....F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

#### 16.1.1.3 权重的调整

按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整由于承包人原因未在约定的工期内竣工的,则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由

监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

## **16.2 法律变化引起的价格调整**

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

## **17. 计量与支付**

### **17.1 计量**

17.1.1 计量单位计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

#### **17.1.4 单价子目的计量**

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提

供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### 17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订合同协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

### 17.2 预付款

17.2.1 预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

#### 17.2.2 预付款保函（担保）

(1) 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

**17.2.3** 预付款的扣回与还清预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### **17.3 工程进度付款**

**17.3.1** 付款周期同计量周期。

**17.3.2** 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

**17.3.3** 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## **17.4 质量保证金**

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

## **17.5 竣工结算（完工结算）**

### **17.5.1 竣工（完工）付款申请单**

(1) 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

(2) 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

### **17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间**

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，

又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

(4) 完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)的约定办理。

## **17.6 最终结清**

### **17.6.1 最终结清申请单**

(1) 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### **17.6.2 最终结清证书和支付时间**

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3(2)的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3(4)的约定办理。

## **17.7 竣工财务决算**

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

## **17.8 竣工审计**

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

## **18. 竣工验收（验收）**

### **18.1 验收工作分类**

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

### **18.2 分部工程验收**

**18.2.1** 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

**18.2.2** 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

**18.2.3** 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

### **18.3 单位工程验收**

**18.3.1** 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

**18.3.2** 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

**18.3.3** 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

**18.3.4** 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

### **18.4 合同工程完工验收**

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2 发包人主持合同工程竣工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程竣工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程竣工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程竣工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程竣工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

## **18.5 阶段验收**

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

## **18.6 专项验收**

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

## **18.7 竣工验收**

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

## **18.8 施工期运行**

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

## **18.9 试运行**

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

## **18.10 竣工（完工）清场**

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## **18.11 施工队伍的撤离**

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## **19. 缺陷责任与保修责任**

## **19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间**

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。

## **19.2 缺陷责任**

**19.2.1** 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

**19.2.2** 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

**19.2.3** 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

**19.2.4** 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。

## **19.3 缺陷责任期的延长**

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

## **19.4 进一步试验和试运行**

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

## **19.5 承包人的进入权**

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### **19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）**

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

### **19.7 保修责任**

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

## **20. 保险**

### **20.1 工程保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

### **20.2 人员工伤事故的保险**

**20.2.1 承包人员工伤事故的保险** 承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

**20.2.2 发包人员工伤事故的保险** 发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### **20.3 人身意外伤害险**

**20.3.1** 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### **20.4 第三者责任险**

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

#### **20.5 其他保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

#### **20.6 对各项保险的一般要求**

20.6.1 保险凭证承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。20.6.2 保险合同条款的变动承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足的补偿保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。

#### **20.6.5 未按约定投保的补救**

(1) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

(2) 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

**20.6.6 报告义务**当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## **20.7 风险责任的转移**

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

## **21.不可抗力**

### **21.1 不可抗力的确认**

**21.1.1** 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震等专用合同条款约定的其他情形。

**21.1.2** 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

### **21.2 不可抗力的通知**

**21.2.1** 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

**21.2.2** 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### **21.3 不可抗力后果及其处理**

**21.3.1** 不可抗力造成损害的责任除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担;

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;

(4) 承包人的停工损失由承包人承担, 但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;

(5) 不能按期竣工的, 应合理延长工期, 承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的, 承包人应采取赶工措施, 赶工费用由发包人承担。

**21.3.2** 迟延履行期间发生的不可抗力合同一方当事人迟延履行, 在迟延履行期间发生不可抗力的, 不免除其责任。

### **21.3.3 避免和减少不可抗力损失**

不可抗力发生后, 发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大, 任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的, 应对扩大的损失承担责任。

**21.3.4** 因不可抗力解除合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的, 应当及时通知对方解除合同。合同解除后, 承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同, 不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用, 由发包人承担, 因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款, 参照第22.2.4项约定, 由监理人按第3.5款商定或确定。

## **22 .违约**

### **22.1 承包人违约**

**22.1.1** 承包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约:

(1) 承包人违反第1.8款或第4.3款的约定, 私自将合同的全部或部分权利转让给其他人, 或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人;

(2) 承包人违反第5.3款或第6.4款的约定, 未经监理人批准, 私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地;

(3) 承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备, 工程质量达不到标准要求, 又拒绝清除不合格工程;

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

### **22.1.2 对承包人违约的处理**

(1) 承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

### **22.1.3 承包人违约解除合同**

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

### **22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清**

(1) 合同解除后，监理人按第 3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定办理。

**22.1.5** 协议利益的转让因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，依法办理转让手续。

**22.1.6** 紧急情况下无能力或不愿进行抢救在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

## **22.2 发包人违约**

**22.2.1** 发包人违约的情形在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

(1) 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 发包人原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

(4) 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 发包人不履行合同约定其他义务的。

**22.2.2** 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1 (4) 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。

**22.2.3** 发包人违约解除合同

(1) 发生第 22.2.1 (4) 的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

(2) 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### **22.2.4 解除合同后的付款**

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

(1) 合同解除日以前所完成工作的价款；

(2) 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

(3) 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

(4) 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

(5) 由于解除合同应赔偿的承包人损失；

(6) 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

**22.2.5** 解除合同后的承包人撤离因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

**22.3** 第三人造成的违约在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## **23. 索赔**

### **23.1 承包人索赔的提出**

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

(1) 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;

(2) 承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;

(3) 索赔事件具有连续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明连续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;

(4) 在索赔事件影响结束后的28天内,承包人应向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。

## **23.2 承包人索赔处理程序**

(1) 监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

(2) 监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。

(3) 承包人接受索赔处理结果的,发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按第24条的约定办理。

## **23.3 承包人提出索赔的期限**

**23.3.1** 承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后,应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

**23.3.2** 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中,只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

## **23.4 发包人的索赔**

**23.4.1** 发生索赔事件后,监理人应及时书面通知承包人,详细说明发包人有权得到的索赔金额和(或)延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同,延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

**23.4.2** 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

**23.4.3** 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。

若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。

## **24、争议的解决**

### **24.1 争议的解决方式**

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### **24.2 友好解决**

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### **24.3 争议评审**

**24.3.1** 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

**24.3.2** 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

**24.3.3** 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内,邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## **24.4 仲裁**

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。

## **25.农民工工资**

承包人要根据国家和省有关法律、法规、规定，以及关于认真贯彻执行《新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法》和《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》的办法等加强管理：

- 1、按中标价足额缴纳农民工保证金；
- 2、在同等条件下应优先考虑当地农民工，并按规定与农民工签订劳动合同，方可用工，并报发包人备案；
- 3、承包人负责管理农民工，保障农民工的合法权益，为农民工购买工伤保险；
- 4、按月支付农民工工资，工资发放表必须由农民工本人签名 (身份证号)；
- 5、申请拨付工程款时，同时报送农民工工资发放表，考勤表，劳务合同 (或用工协议)，用工人身份证复印件等；

**6、对于恶意拖欠、克扣农民工工资的行为，一经查实，发包人可视情节轻重要求承包人支付5万元的违约金，情节较重将上报水行政主管部门，建议列入不良行为黑名单。**

## 第二节专用合同条款

### 1 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：莎车县水管总站

1.1.2.3 承包人：牵头人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

成员一：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

成员二：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（签约后填入承包人的名称）

1.1.2.4 项目负责人：xxx

1.1.2.5 设计负责人：xxx

1.1.2.6 项目经理和施工负责人：xxx（项目经理）、xxx（施工负责人）

1.1.2.8 采购负责人： /

1.1.2.10 监理人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.3 临时工程：包括施工道路、施工供电、施工供水、施工照明、施工通信、临时仓库、临时房屋建筑、办公设施和其他。

1.1.3.4 单位工程：详见工程量清单

1.1.4 日期：总工期:xx天(日历天)，计划开工日期:xxxx年x月x日，计划完工日期:xxxx年xx月xx日，具体工期以监理人发出的开工通知载明日期起算。

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：从工程通过竣工验收之日起开始计算，保修期限为1年。

#### 1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；

- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 发包人要求;
- (7) 承包人建议书;
- (8) 投标报价;
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

## **2 发包人义务**

### **2.3 提供施工场地**

**2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：**按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限及其他有关要求执行。发包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配（包括提供的位置、面积的调整和提供时间的调整等），承包人必须服从调整和安排，且不能要求额外增加费用。

发包人负责办理工地范围内的征地和移民等，向承包人提供施工用地，提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。

## **3 监理人**

### **3.1 监理人的职责和权力**

#### **3.1.1 监理人的权力范围：**

- (1) 管理施工承包合同。
- (2) 审核承包人对设计的意见或建议，需设计单位答复的上报发包人，由发包人通知设计单位进行研究并给与答复。
- (3) 拥有对本工程的质量否决权，发布开工、停工、返工和复工令权。
- (4) 经发包人同意，审批承包人提交的施工组织设计、施工技术措施、临时工程设计、工艺试验成果、使用的原材料及试验成果。
- (5) 审查承包人的质量控制体系和措施，现场动态跟踪监督施工质量，并进行检查和认可，对施工全过程的质量进行监督。

(6) 受理索赔申请，进行索赔调查和谈判，提出处理意见。

(7) 督促、检查施工现场的安全生产措施和防护措施及汛前防洪设施等，参与重大安全事故的调查处理。

(8) 所有往来函件，须及时报发包人备案。

(9) 工程量认定由承包人申请经发包人批准为有效。监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

(10) 按第 11.3款约定，确定延长完工期限；

(11) 按第 15.6款约定，批准暂列金额的使用。

## **4 承包人**

### **4.1 承包人的一般义务**

#### **4.1.10 其它义务本款补充：**

(1)发包人组织现场勘察，承包人在提交投标文件以及补充文件之前，应视为已对现场及其周围环境和与之有关可用资料进行了勘察，并对以下几点在费用和时间方面的自行考虑，已包含在承包人报价中：

①现场的地形、地质条件；

②水文和气候的条件；

③为工程施工和完工以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围与性质；

④进入现场的手段以及承包人可能需要的生产和生活条件；

并且一般应认为承包人已取得有关上述可能对其投标文件产生影响或发生作用的风险、意外事件及所有其它情况的全部必要资料。

应当认为承包人的投标文件是以发包人提供的可利用的资料和承包人自己进行的上述视察和检查为依据的。无论发包人提供或承包人自己收集的上述资料，对于其完整性和正确性以及做出的推论、解释和结论均由承包人负责。

承包人不得以下列理由提出索取额外款项的申请：对第4.1所述事项或其他方面有所误解；指称或以事实指出任何受雇或非受雇于发包人的人员向承包人提供错误或不足够资料

；同时承包人亦不得以上述理由或因承包人未能预见任何事实上会影响或已经影响合同工程进行的施工为理由，而获得免除根据合同规定须承担的风险或责任。

(2)承包人应承担并支付为获得本合同工程所需石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及其他开支等相关费用。发包人应尽可能协助承包人办理料场手续及解决使用过程中有关问题。

(3)承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交工作面等，并对设备进行保护。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏，由本标承包人负责赔偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场参加，经监理人会签后方可进行下一道工序的施工。

承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

(4)承包人应主动接受安全、环保、水保、地方劳动、技术监督、计量管理等相关管理部门的监督管理；依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、检查、登记和发证工作，如压力容器和特种设备的安装检验与定期检验等，相关费用已包含在承包人的报价中。

(5)承包人在投标文件中所列的设备必须在开工后按期进场，在未完成工程施工项目之前不能离场。如不能按期进场或私自离场按违约处理，按合同价的千分之一进行处罚。

(6)承包人应在发包人认可的银行开设账户，并接受发包人的资金监管。

(7)承包人按发包人的要求，在工地现场负有义务植树的任务。

(8)民族团结及社会风险管控工作。

①承包人在进入施工场地后，做好民族团结工作，并设立专职保卫人员，保证施工现场安全，服从当地政府、相关部门和发包人相关管理规定。由此产生的相关费用已包含在承包人的报价中。

②本工程所有火工材料的采购、运输、存放、使用等均必须遵守当地有关规定，并由承包人自行负责，承包人不得因在投标阶段或合同执行阶段，未遵守当地有关规定所产生的所有费用，不得向发包人提出索赔或变更。

③承包人必须遵守当地的相关规定，配备设置安全设备、人员等措施,安全保卫相关费用已包含在承包人的报价中。

④由发包人提供的和由承包人修建的临时设施，在工程完工后28天内，承包人应按监理人的指示拆除及清理或无偿移交给发包人。拆除、清理费用已包含在承包人的报价中。

⑤承包人所有用车必须报发包人备案，服从发包人相关车辆管理规定，并办理相关手续。

⑥承包人应根据合同工程的施工需要，自行办理施工场地内的穿越公路、管线（包括但不限于地上或地下的供水、排水、供气、供热、通讯、广播电视等管路和线路）等交叉施工许可，由此产生的相关费用已包含在承包人的报价中。

(10)承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业，应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等引起的索赔、诉讼费、赔偿及其它开支，承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

①确保相互工作面的安全、施工质量、施工进度；

②在其承建工程范围内，为其他标段承包人提供交通通道（道路、桥梁）、交叉工作面作业场地；

③本合同工程施工时，还有其它承包人承担其它项目工程的施工。承包人应本着协作的精神在监理人的协调下，共同协商解决施工中出现的的问题，承包人应按监理人的指令执行。

(11) 负责及时收集、整理、编制、移交本合同范围内工程建设资料，建立完整的工程档案，满足工程建设信息报送、工程验收、工程档案管理需要。

(12) 工伤保险。承包人按照“新水建管函[2018]68号文转发《关于开展铁路、公路、水运、水利能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》的通知”执行,费用包含在合同总价中。承包人应将工伤保险缴纳凭证报发包人、监理人备案。

(13) 项目审计、稽查和检查等的配合：

①与本工程项目相关审计、稽查、检查和视察等活动，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

②本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

③承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成。

（14）投标价包括所有费用，承包人应对投标报价文件的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，承包人的报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，安全生产、环境保护及水土保持措施费，以及为合同工程的设备材料采购、施工、完工、验收和修补缺陷所需的费用及管理利润、税费等全部所有费用。

（15）未经发包人事先批准，承包人不得在报纸、商业或技术文献上刊登或披露与本合同或与本工程有关的详细资料。

#### **4.2履约保证金本款修改为：**

**履约担保的金额为：签约合同价的10%。（具体以签订合同为准）**

**履约担保的形式：转账或保函形式，由中标人基本账户转入招标人规定账户。**

**履约担保的退还：履约担保通过单位工程验收合格后且施工档案资料达到竣工验收要求，档案资料移交后可申请退还履约担保。**

#### **4.3分包**

**4.3.1** 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

**4.3.2** 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

**4.3.3** 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

**4.3.4** 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

**4.3.5** 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

**4.3.6** 分包工程分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和

标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

**4.3.7**在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不得增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

**4.3.8**承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

**4.3.9**除**4.3.7**项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

**4.3.10**分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

#### **4.6承包人人员的管理本款增加：**

**4.6.1**项目经理和施工负责人、施工技术负责人、专职安全员、专职质检员每月在工作现场时间不得少于**22**天，否则每差一天按**3000**元/人向发包人支付违约金。

**4.6.2**承包人在雇用民工时，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇用民工签订用工合同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬、保险等，标明结算方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款、农民工工资保证金优先付给雇佣民工。

本工程发包人约定：中标单位在签订合同前，须预先向县劳动监察大队指定的银行专户预存农民工工资保证金。发包人按不低于工程进度款的**10%**向农民工工资支付专用账户拨付人工费用。

由联合体成员中施工单位开设农民工工资专户。支付工程款时，由联合体牵头单位全额向发包人开具该次工程款（含农民工工资）的发票。

#### **4.9工程价款应专款专用**

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款必须专用于本合同工程。

#### **6.1材料和工程设备**

##### **6.1.1承包人提供的材料和工程设备本款增加：**

本工程由承包人自行采购材料，承包人应负责所有材料（包括甲方提供的材料）和工程设备的采购、验收、运输、保管等，并承担上述工作所需的全部费用。

(2) 承包人应按合同进度计划的安排及监理人指定的格式和期限，提交一份满足施工进度要求的材料进场计划报送监理人审批，并抄送发包人。

(3) 承包人应负责材料的质量检测（检测由乙方自行委托有相关资质证书的部门）、验收、场内运输和保管，并承担上述工作所需的全部费用。每批材料进场后，承包人应提交一份材料进场报告，报送监理人，并抄送发包人。

##### **6.1.2发包人提供的材料和工程设备**

本工程发包人不提供工程设备，但承包人施工、生活用水需要抽取发包人管辖河流的水源时，发包人收取相应的水资源费用。

#### **6.2施工设备和临时设施**

##### **6.2.1承包人提供的施工设备和临时设施本款补充：**

6.2.1.1 承包人的各种机械设备不能按投标文件所列的时间按期足额完好到场并严重影响工期时，发包人将指示监理人进行标段切割，由于切割所造成的差价应由承包人承担；必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报；由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。

6.2.1.2 承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工程，调出这些设备、仪器时必须征得发包人同意。

6.2.2 发包人不提供施工设备和临时设施。

#### **7交通运输**

## **7.4超大件和超重件的运输**

若实际运输中的超大件或超重件超过合同规定的尺寸或重量时，由承包人承担其费用，发包人不予分担。

## **8测量放线**

### **8.1施工控制网**

8.1.1施工控制网的约定：由监理人组织，设计方、承包方参与技术交底，由承包方按批准的施工组织设计自行布置施工控制网。

## **9施工安全和环境保护**

### **9.2承包人的施工安全责任**

9.2.1 增加内容：承包人为履行其在本合同中的责任，需要使用、运输并贮存炸药或其他类似物品时，应事先采取必要的安排或预防措施，并应遵守与上述物品有关的条例、法律的规定。对于其他易燃易爆品或其他在使用、运输或贮存中存在危险的物品，也应遵守有关的条例、法律和规定。

#### **增加以下条款：**

9.2.2 承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章，加强安全生产管理。建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。承包人应按《安全生产法》的规定履行其安全生产职责。承包人必须设置安全管理机构和配备专职的安全工程师，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材和爆破作业以及施工用电的管理，加强危险源的辨识和管理，制定安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行施工安全教育。承包人应在接到开工通知7天内，向发包人和监理人各报送一份内容包括安全管理机构的组织和岗位职责及安全人员组成、安全工作程序和实施细则的施工安全保证措施报告，由监理人审查。

9.2.3 承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防设备和救助设施，所需费用由承包人承担。对消防的要求见《技术条款》。

### **9.3 治安治安本款增加：**

#### **9.3.1 承包人安全、综治安全责任**

承包人为履行其在本合同中的责任，应事先采取必要的安排或预防措施，做好本段内的安全、综治安全措施，应当服从当地政府、综治安全办关于社会治安及安全保卫的相关规定并按要求做好安全保卫、综治安全措施，确保施工场区的团结。

#### **9.4环境保护本款增加：**

9.4.1 环境保护措施费（不含环境保护监测费、验收费）已计入工程措施费中，承包人应按要求采取相应措施，确保场区环境安全。

#### **9.6水土保持**

水土保持措施费（不含水土保持监测费、验收费）已计入工程措施费中，承包人应按要求采取相应措施，确保场区环境安全。

#### **本条新增：**

##### **9.6.1渣场管理**

承包人应按照本合同规定或监理人的指示将渣料运输至指定渣场，弃渣时应服从渣场管理人员或监理人的指挥，有序堆渣，渣场管理内容包括指挥、照明、渣场内道路、推土机推平、洒水降尘、排水、必要的挡护等。上述费用已包括在合同措施费中,发承包人不另行支付。

#### **9.7文明工地**

##### **9.7.1本合同文明工地的约定：**

9.7.1.1、同上9.7.1

9.7.1.2、同上9.7.2

9.7.1.3、安全文明施工措施费用计入间接费中，发包方不另行支付。

##### **9.7.2增加：**

（1）承包人应履行安全生产职责。在承包人的施工责任区内因承包人责任发生重大安全事故，所发生的费用由承包人承担。

#### **10进度计划**

## **10.1合同进度计划**

承包人应按本技术条款规定的内容和期限以及监理人的指示，编制施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在本技术条款规定的期限内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划（称合同进度计划），作为控制本合同工程进度的依据，并据此编制年、季和月进度计划报送监理人审批。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的指示控制工程进展。承包人施工前7日，承包人报送施工组织设计和总进度计划，并制定关键工程项目的控制性工期。承包人承诺：若由承包人的原因造成总进度工期延误，情节严重者，除按合同中违约的条款处置外，并没收全部履约担保。

## **10.2合同进度计划的修订**

（1）不论何种原因发生工程的实际进度与第 10.1款所述的合同进度计划不符时，承包人应按监理人的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理人应在收到该进度计划后的28天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发包人原因造成施工进度拖后，应按第11.3款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度拖后，应按第11.5款的规定办理。

## **11开工和竣工（完工）**

### **11.4异常恶劣的气候条件**

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

- (1)日降雨量大于50mm 的雨日超过10天；
- (2)风速大于 35m/S 的风灾；
- (3)日气温超过40.3℃的高温大于20天；
- (4)日气温低于-32.2℃的严寒大于10天；

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：承包人充分考虑；

(6)其它异常恶劣气候灾害：除工程保险规定以外的，承包人充分考虑。

## **11.5承包人工期延误**

### **增加条款：**

(1) 承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进点组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内编制一份赶工措施报告报送监理人审批。赶工措施报告应详细说明不能及时进步的原因和赶工办法，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

(2) 由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的完工日期完工，承包人应按第10.2款(2)项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的完工日期完工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期完工违约金。若承包人的工期延误

构成违约时，应按第22.1条的规定办理。本合同工程逾期完工违约金为5000元/天，但全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的10%。

(3) 承包人的施工进度、人员、设备不能按投标文件所列的时间按期足额完好到场并严重影响工期时，由承包人按天支付工程逾期完工违约金为5000元/天，但全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的10%；必要时，发包人还将清退承包人，并报请有关部门予以通报；

由于清退而引起的一切经济损失均由承包人承担（其中含承包人的自身损失和发包人需重新寻选施工单位、进行工程维护，对施工场地进行植护、尾工价格差异等一系列工期与经济连带损失）。向发包人支付的违约金将从履约保证金或工程结算款中扣除。

## **12暂停施工**

### **12.1承包人暂停施工的责任**

- 1) 承包人施工中应充分考虑的现场非异常恶劣气候条件引起的正常停工；
- 2) 承包人自供的材料或工程设备的供应中断；
- 3) 隐蔽工程未经检查擅自覆盖；
- 4) 质量事故未及时处理等由于承包人自身原因造成的暂停施工。

5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形:

## **13工程质量**

13.1.1 本工程质量验收标准为合格。

## **13.8质量事故处理**

13.8.4 工程竣工验收时，承包人应配合监理人及发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

## **14试验和检验**

### **14.1材料、工程设备和工程的试验和检验**

14.1.1 本工程材料由承包人负责采购、运输和保管，设备进场后承包人应会同监理人和发包人进行交货检查和验收，验收时应同时查验材质证明、产品合格证书、安装说明书及有关技术文件。承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，并应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，且满足合同约定的质量标准。承包人应对各项材料和工程设备在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

### **14.2现场材料试验**

14.2.1 材料进场后由承包人自行委托的具有相应资质的检测机构进行检测，检测结果报送监理人，监理人组织发包人委托的检测单位开展平行检测。

### **14.3现场工艺试验**

检测由具有相应资质的质量检验试验机构进行。

## **15变更**

15.1 变更的范围和内容适用通用条款15.4。

## **15.6暂列金额**

暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需工程、材料、设备、服务的采购，施工中可能

发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额按有关规定和审查程序，根据工程实际情况进行支配暂列金额只能由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予运用。对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令，这些指令由承包人完成。当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。

## **16 价格调整**

### **16.1 物价波动引起的价格调整**

本工程是固定总价合同，在合同终止期内发包人不考虑也不接受物价波动引起的价格调整。

### **16.2 法律变化引起的价格调整**

自投标截止日起至工程完工截止日止，国家的法律、行政法规或国务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章发生变更，导致承包人在实施合同期间所需要的工程费用发生除第16.1款规定以外的增减时，应由监理人与发包人和承包人按通用条款第3.5款商定或确定需调整的合同价款。

### **17.2.1 预付款：**

(1)工程预付款的总金额为签约合同价的30%，分1次支付给承包人。各次预付款的支付额度和付款时间为：按实际完工进程付款

1)第一次预付款金额为工程预付款总金额的100%，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

2)第二次预付款金额为工程预付款总额的/ %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。

### **3)第三次预付款**

### **17.2.2 预付款保函(担保)**

(2)工程材料预付款的担保定为： / 。

### 17.2.3 预付款的扣回与还清

(1)工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的/ %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的/ %时全部扣清。（第一次进度款一次性扣回）

$$R = \frac{A}{(F_2 - F_1) S} (C - F_1 S)$$

式中R-每次进度付款中累计扣回的金额；

A-工程预付款总金额；

S-签约合同价；

C-合同累计完成金额；

F1开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；

F2全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。

上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。

(2)工程材料预付款的扣回与还清约定为： / 。

## 17.3 工程进度付款

17.3.1 进度款支付按通用条款17.3进行支付。（工程款由建设单位支付给联合体牵头人，然后由牵头人支付联合体成员相应的工程款项）

17.3.2 进度付款申请单：按工程进度付款，本款中进度付款申请单份数为一式4份。

17.3.3 工程进度付款及比例按照甲乙双方在合同中自行约定或按照国家法律规定进行支付。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金：工程完工后从履约保证金中一次性扣除3%，质量保证金待工程竣工验收一年后无质量问题无违约情形的无息退还。

## 17.5 完工结算

### 17.5.1 完工付款申请单

(1) 承包人应提交完工付款申请单一式4份。

## **17.6最终结清**

### **17.6.1最终结清申请单**

(1) 承包人应提交最终结清申请单一式4份。

## **17.7竣工财务决算**

本工程为固定总价合同，在计价结算和审计时，仅对符合合同约定的变更调整部分进行审核，对工程总承包合同中的固定总价包干部分不再另行审核；

## **18竣工验收（验收）**

本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

### **18.2分部工程验收**

18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

### **18.3单位工程验收**

18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

### **18.4合同工程完工验收**

18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

### **18.5阶段验收**

18.5.1工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.5.2承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

### **18.6专项验收**

18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2承包人应及时完成专项成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

### **18.7竣工验收**

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段，发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书,并发送承包人。

### **18.8施工期运行**

18.8.1施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

### **18.9试运行**

18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行,负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格,并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

### **18.10竣工（完工）清场**

18.10.1工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### **18.11施工队伍的撤离**

合同工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## **19缺陷责任与保修责任**

## **19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间**

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过竣工验收之日起开始计算，保修期限为1年。

## **20保险**

### **20.4第三者责任险**

20.4.1 本款作以下修改：施工期间，发包人和承包人各自投保在工地及其毗邻地带的第三者人员的人身伤害和财产损失的第三者责任险，此项投保不免除承包人和发包人各自应负的在其管辖区内及其毗邻地带发生的第三者人员人身伤害和财产损失的赔偿责任，其赔偿费用应包括赔偿费、诉讼费和其它有关费用。费用各自承担。

### **20.6对各项保险的一般要求**

#### **20.6.1 保险凭证**

承包人提交保险凭证的期限：承包人应在接到开工通知后的15天内向发包人提交按合同规定的各项保险单的副本，并通知监理人。保险单的条件应符合本合同的规定。

## **24争议的解决**

24.1争议的解决方式 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向工程所在地人民法院提起诉讼。

## **25、农民工工资**

承包人要根据国家和省有关法律、法规、规定，以及关于认真贯彻执行《新疆维吾尔自治区建设领域农民工工资支付管理办法》和《新疆维吾尔自治区农民工工资保证金管理暂行办法》的办法等加强管理：

- 1、按中标价足额缴纳农民工保证金；
- 2、在同等条件下应优先考虑当地农民工，并按规定与农民工签订劳动合同，方可用工，并报发包人备案；
- 3、承包人负责管理农民工，保障农民工的合法权益，为农民工购买工伤保险；
- 4、按月支付农民工工资，工资发放表必须由农民工本人签名（身份证号）；

5、申请拨付工程款时，同时报送农民工工资发放表，考勤表，劳务合同 (或用工协议)，用工人身份证复印件等；

6、对于恶意拖欠、克扣农民工工资的行为，一经查实，发包人可视情节轻重要求承包人支付5万元的违约金，情节较重将上报水行政主管部门，建议列入不良行为黑名单。

## 合同协议书

xxxxxx（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 xxxxxx，已接受 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（承包人名称，以下简称“承包人”）对 xxxxxx 的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 发包人要求；
- (6) 承包人建议书
- (7) 承包人实施方案；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）xxx元(¥ 元)。

其中设计费：人民币（大写）xxx元(¥ 元)。

施工费：人民币（大写）xxx元(¥ 元)。

4. 承包人的主要管理人员

负责人（项目负责人）：xxx

设计负责人：xxx

项目经理：xxx

施工负责人：xxx

5. 工程质量符合合格标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为90天。
9. 本协议书一式壹拾陆份，正本陆份、副本壹拾份。
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：莎车县水管总站（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

承包人牵头人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

承包人成员一：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

承包人成员二：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 履约担保

## 履约保函

莎车县水管总站：

因被保证人（承包人名称）（以下简称被保证人）与你方签订合同（合同编号：），我方已接受被保证人请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：

1.本保函担保的范围（担保金额）为人民币（大写）\_\_\_\_\_元。

2.本保函的有效期自合同生效日起至保修责任终止证书颁发后28天内一直有效。

3.在本保函的有效期内，如被保证人违约，你方要求赔偿损失时，我方将在收到你方符合下列条件的提款通知后7天（日历天）内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额。

（1）你方的提款通知必须在本保函有效期内以书面形式（包括信函、电传、电报、传真和电子邮件）提出，提款通知应由你方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖单位公章。

（2）你方的提款通知应写明要求提款的金额，并附有说明被保证人违约造成你方损失情况的材料。

4.你方和被保证人双方经协商同意在《合同条款》规定的范围内变更合同工作内容时，我方承担本保函规定的责任不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 预付款担保函

\_\_\_\_\_ :

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）施工设计总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1.担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元。

2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。

4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

\_\_\_年\_\_月\_\_日

注：委托代理人应附授权委托书。

## 水利工程项目廉政合同

工程项目名称：xxxxxx

项目法人（甲方）：xxxxxx

承建单位（乙方）：牵头人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

成员一：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

成员二：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程安全、资金安全、干部安全，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

### 第一条甲乙双方责任

（一）甲乙双方应共同遵守国家、自治区及水利行业主管部门关于加强工程建设管理和党风廉政建设的各项规定。

（二）甲乙双方应严格执行水利工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定外，甲乙双方的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和集体利益、违反工程建设项目管理规章制度的不正当交易。

（四）甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察部门举报。

### 第二条甲方责任

甲方的领导和从事本工程建设项目的的工作人员，在工程建设过程中应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的邀请、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责的施工合同有关的设备、材料、工程分包等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位并要求乙方购买工程建设合同规定以外的材料、设备等。

### 第三条乙方责任

乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方和相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、娱乐等活动。

#### 第四条违约责任

甲乙双方如有违反本合同规定，均应按相关法律法规规定承担各自相应的法律、行政及经济责任。

第五条本合同与工程建设合同一并签订、保管，经双方签署后立即生效。

甲方单位：莎车县水管总站（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方牵头单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方成员一单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方成员二单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

# 安全生产责任书

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强水利工程建设安全生产监督管理，做到安全施工管理工作的标准化与规范化，确保建设工程项目安全、优质、按期完成，同时为进一步明确有关各方的安全职责，防止和减少安全生产事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令**第393号**）、《水利工程建设安全生产管理规定》（水利部令**第26号**）等法律、法规，结合水利工程的特点，建设单位和监理单位、施工单位签订本《水利工程安全生产责任书》，已明确各方职责，作为安全管理的指导与检查执行依据。

## 一、建设单位安全责任

1、根据国家有关安全生产法令、法规，选择符合安全资质、安全信誉良好的施工企业承包施工。

2、根据招投标的有关规定，履行合同约定义务，不得任意压级压价、拖欠工程款,为确保安全措施经费足够到位创造条件。

3、工程开工前，应当向施工企业提供与施工现场相关的地下线管等各类隐蔽资料，积极配合施工企业做好安全准备工作。

4、督促监理单位、施工企业加强安全管理。鼓励监理单位、施工企业加大安全投入,自觉执行国家及行业安全管理的先进技术标准。

## 二、施工单位安全责任

1、施工单位对施工现场安全生产负主要责任。施工单位应当建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的水利工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

2、施工单位法人代表依法对本单位的安全生产工作全面负责。项目经理应当由取得相应执业资格的人员担任，对水利工程建设项目的现场安全施工负第一责任，落实安全生产第一责任、安全生产规章制度和操作规程，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

3、施工单位应当设立安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。施工现场必须有专职安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查。发现生产安全事故隐患，应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

4、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的分部分项工程，应编制专项安全施工组织设计，并采取严格措施严格执行。

5、施工现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等施工现场必须严格执行施工临时用电、脚手架及高处作业防护、施工机械的安全检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予适用。

6、施工单位应严格执行国家及建设行政主管部门有关水利工程建设安全的法律、法令、法规及行业规章、规程等管理规定，严禁各类违章指挥与违章作业，同时加强安全日常检查，对存在的问题及时整改，并做好记录。

7、施工单位应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。

8、施工中发生事故时，施工单位应当采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

四、本《水利工程建设安全生产责任书》自签订之日起生效。

甲方单位：莎车县水管总站（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方牵头单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方成员一单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方成员二单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

法人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 项目负责人履职承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）

我方XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[投标人名称]作为XXXXXXXX[项目名称]的投标方，郑重承诺如下

:

我方提供的项目负责人XXX（姓名、身份证号：\_\_\_）将主导项目全流程项目实施（设计、采购、施工工作的衔接），统筹协调设计、施工团队，确保项目成果符合项目需求。

确保项目负责人常驻项目现场（每月不少于 22 天），全面履行规划、团队管理、目标达成等职责。

项目实施期间，未经招标人书面同意，我方不得擅自更换项目负责人。如因不可抗力需更换，将提前 15 日提交同资历候选人名单及详细说明，经招标人审批通过后方可变更，并承担由此产生的一切费用及责任。

若违反上述承诺，招标人有权扣除合同履约保证金、终止合同，并要求我方赔偿因此造成的全部损失；我方对此无异议并自愿承担相应法律责任。

若我单位中标，本承诺书自合同签署之日起生效，至项目结束且无遗留争议时终止。

投标人（盖章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

负责人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 其他承诺

莎车县水管总站（招标人名称）：

我方参与的××××××投标，我单位在此承诺：

1、开工前我单位及项目经理分别与项目法人签订质量终身责任制合同；

2、按时提供农民工花名册台账、使用大型机械台账；

3、开工期前我单位需向项目法人提交工期承诺书；

4、若是由我单位的原因造成总进度工期延误，情节严重者，除按合同中违约的条款处置外，并没收全部履约保证金。

特此承诺！

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 关于在水利工程固定资产投资项目中 使用本地劳动力的承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）：

若我单位中标，严格《关于切实做好保障水利工程建设领域农民工工资支付工作的通知》（新水办建管[2018]6号）落实农民工工资管理工作。使用本地人员就业比例不少于**70%**（其中普通基础工作岗位吸纳本地劳动力就业比例不少于**90%**）；严格落实劳动用工合同制、实名制和农民工工资专用账户制度，并按月足额发放农民工工资。

特此承诺！

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 工程价款专款专用承诺

莎车县水管总站（招标人名称）：

我单位郑重承诺：

发包人按合同约定支付给我单位的各项价款必须专用于本合同工程。我单位签订合同后须在项目所在地开设本合同工程农民工专用账户，并签订发包人、我单位、银行三方监管协议。

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 主要人员投入承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）：

我单位郑重承诺：在接到中标通知后7天之内，按照投标文件所列人员，完成项目管理机构的组建，并按照招标文件的要求和投标文件中的承诺，派遣能完全满足本合同工程管理、施工组织、工程技术和质量等要求所需的项目经理，项目经理承诺每月在施工现场不少于22天；能完全满足本合同工程技术和复杂程度要求的技术负责人；能完全满足合同工期完工的施工进度计划要求的施工技术和质量管理人员；以及能完全满足本合同工程各项管理要求所需的各类主要管理人员，并自愿、无条件的承担因违反承诺而造成的一切责任和后果！保证严格按设计文件、国家及行业的有关技术要求和质量标准，在合同约定的完工期限内完成并移交全部合格的合同工程。

项目经理原则上不得更换，如有特殊原因确需更换的，需经发包人同意，未经发包人同意，在本合同施工工期内擅自更换建造师、技术负责人的，发包人视我单位自动放弃履行合同，有权解除我单位合同。

项目经理和施工负责人、施工技术负责人、安全员、质检员等拟投入人员每月在工作现场时间不得少于22天，否则每差一天按3000元/人向发包人支付违约金。

特此承诺！

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 主要施工设备投入承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）：

我单位郑重承诺：在接到开工通知后，响应招标文件的相关规定和要求，并严格按照投标文件中的承诺，将完好的、能随时投入施工的各种主要施工设备按施工进度计划的要求进场，满足施工需要，确保不因施工设备而影响施工进度，并自愿、无条件的承担因违反承诺而造成的一切责任和后果！保证严格按设计文件、国家及行业的有关技术要求和质量标准，在合同约定的完工期限内完成并移交全部合格的合同工程。

特此承诺！

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 不拖欠农民工工资及其他款项承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）：

我单位将积极响应自治区有关认真落实解决拖欠农民工工资的规定，我单位郑重承诺：保证按时足额付清农民工工资，不以任何理由拖欠。若我方违约，我方愿意按照拖欠农民工工资的5倍及以上处罚。

农民工工资保证金：根据新疆维吾尔自治区人民政府办公厅文件新政办【2007】114号文规定，中标单位，须预先向当地劳动监察大队指定的银行专户存储农民工工资保证金。

支付工程预付款时，以银行出具的《农民工工资保证金确认表》为准（具体按当地劳动部门规定为准）；在工程所在地设立农民工工资专户。

我方承诺不会出现，所有用工人员及水电费、机械费、材料款、设备供应商等费用已过约定的付款时间发生的欠款到当地信访部门或发包方上访，若因以上原因出现此类上访或制造网络舆论，将处罚金每人每次2000元，按当次信访人数核算，或按水电费、机械费、材料款、设备供应商等欠款的总额的5%处罚；

特此承诺！

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

## 保护环境承诺书

莎车县水管总站（招标人名称）：

若我单位有幸获取中标，我单位郑重承诺：

1、施工期间我方将严格遵守安全生产、环保法律、法规，执行安全生产、环保的规章制度、技术标准，遵守招标人安全、环保管理制度，接受招标人及相关单位的安全、环保监督、检查、考核。

2、在施工作业中积极配合招标人实施本工程施工组织设计中防治扬尘、噪声、固体废物和废水等污染环境的相关措施。

3、我方将遵守相关法律法规及其他要求，采取有效措施控制噪音、扬尘、空气污染，保护作业环境和作业人员、周围人员的职业健康。

4、配合招标人做好施工人员的安全生产、环保教育培训，对经考核合格的人员上岗作业。施工期间，我方不定期对施工人员进行安全教育培训。

5、施工废料按规定地点分类堆放和处理，特别是严格按照要求堆放和处理危险废弃物，做到工完、料净、场地清，杜绝安全隐患和环境污染。

6、为防止施工扬尘，我方将根据现场情况派专人负责我单位施工责任区内的清扫洒水等降尘措施（雨雪天及地表结冰的天气除外）；在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数。

7、施工现场生活垃圾和施工垃圾按规定进行分类集中存放，及时清运消纳。

8、我方在现场存放的油料的库房进行防渗漏、储存、使用等的安全隐患检查，防止油料泄漏，污染土壤水体。

9、我方对使用的机械设备、车辆等进行全面的自护、自检，停止不合格的机械设备、车辆的使用，积极配合招标人进行机械设备、车辆等防治大气污染的检查。

10、本工程我方混凝土施工过程中如未采用商砼，我方承诺在施工现场设置混凝土强制搅拌机（自动称重、自动上料），减少空气粉尘污染。

11、我方将加强对施工人员日常环保（扬尘治理）知识的教育工作，纳入每日班前讲话教育活动当中，切实从本单位自身提高施工作业人员的环境保护意识。

若我方未按此承诺实施，招标人有权扣除我方履约保证金用于实施相应环保措施。

投标人牵头单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员一单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

投标人成员二单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

# 启用项目公章的报告

莎车县水管总站：

我单位中标承建的叶尔羌河莎车县阿扎特巴格镇防洪工程（二期）（合同编号：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_）现启用项目公章。该公章仅限于以下内容：

- 1、施工期间项目部与建设单位、监理单位往来的通知、报告上的签章。
- 2、本工程的施工评定资料、图纸上的签章。
- 3、工程进度报表上的签章（含工程结算）。
- 4、办理该项目财务方面的一切手续。
- 5、上述四项以外的任何签章我单位将不予认可，特此声明。


项目公章的样章附后。

特此报告

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

项目公章样章



# 承诺书

莎车县水管总站:

我单位对××××施工质量、施工进度、施工过程中安全生产和文明施工工作如下承诺

:

1、工程施工质量承诺：认真贯彻执行 IS09001：2000 质量体系文件和质量计划，严格按照设计要求和国家有关规范施工，无施工缺陷。使本工程质量评定达到合格标准。我单位对本施工质量终身负责。

2、工程施工进度承诺：保证投入足够的管理人员、劳动力和施工机械等资源进入施工，在合同实施的任何阶段，都使投入的资源能满足进度的需要，确保关键项目施工控制工期和合同工期的实现。

3、安全生产承诺：认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工生产的规程规范和安全规章制度，落实各级安全安全生产责任制及和第一责任人制度。整个工程施工过程中，杜绝特大、重大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故。

4、文明施工承诺：认真贯彻执行环境保护的各项法规和规章制度，做到各项环保指标达到国家、地区标准；施工工地整洁有序，施工标志齐全美观，施工工艺科学合理，推行程序化、标准化作业，施工作业人员一律挂牌上岗，创文明施工样板工地。

5、严格执行发包人、监理人指示，服从发包人、监理人协调管理，尊重工程所在地的习俗，与其他各承包人友好相处。

6、由于天气原因，分水要求等，在叶尔羌河洪水期，非洪水期造成水位上涨，我公司需加强防护措施，若因防护不当，给本单位造成的一切后果与损失均由我单位自行承担。

7、保证按投标文件中提出的与其他承包人关联处理措施实施。

8、保证按国家有关法律顾问、法规及莎车县水管总站制定的《民工管理办法》加强民工管理。

9、保证按招标文件 3.2.4 条规定向招标代理机构支付代理服务费。

10、我单位严格按照招标文件要求，做好维护社会稳定措施，确保工程施工人员安全，若产生一切安全事故，由我单位负责承担一切法律和经济责任。

11、我单位严格按照招标文件要求，在工程施工过程中使用当地农民工，按农民工使用计划表中列出的工种，如数使用农民工并及时发放工资。

12、施工过程中，严格按照招标文件要求制定施工导流方案，修、理、建导流措施工程，确保整个施工期限的度汛安全。若因洪水造成水毁等情况，一切经济损失、责任由我公司承担。

13、工程项目质量终身保修制。

单位名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX（盖章）

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 第五章 发包人要求

招标人应列明项目的目标、范围、设计和其他技术标准，包括对项目的内容、范围、规模、标准、功能、质量、安全、环境保护、工期、投资限额等的明确要求，设计指标要点、有关建设标准、技术标准、验收标准，主要材料设备的参数指标、技术创新、节能环保等方面的要求。

要求采用装配式技术或者建筑信息模型（BIM 技术）的，招标文件中应当明确技术要求及有关技术指标。

## 第六章 发包人提供的资料和条件

# (具体详见初步设计报告)

## 1. 综合说明

### 1.1 绪言

#### 1.1.1 工程概况

(1) 项目名称：莎车县伊什库力乡1村等7个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目（EPC）

(2) 项目建设性质：新建

(3) 项目主管单位：莎车县水利局

(4) 项目建设地点：莎车县伊什库力乡喀拉库木(1)村、克什拉克(4)村、阔坦墩(10)村、阔依其(17)村、科克其(19)村、吐格曼贝希(21)村、巴格万(22)村。

(5) 项目建设期限：总工期90日历天。

(6) 项目建设内容：新建渠道全长14.596公里，设计流量为0.3-0.4m<sup>3</sup>/s。配套渠系建筑物等226座，其中：量水堰15座、桥涵87座、分水闸44座，节制单向分水闸72座，节制双向分水闸6座，跌水1座，节制闸1座，渡槽1座。（本工程施工图设计、工程施工、项目验收，总承包项目整体移交、缺陷责任修复以及工程质量保修等相关工作，为招标人提供技术支持和服务）。

(7) 投资规模：工程总投资为1607万元。

(8) 资金来源：2026年财政衔接推进乡村振兴补助资金、县级配套资金。

#### 1.1.2 工程地理位置

叶尔羌河位于祖国西部边陲的新疆维吾尔自治区西南部，塔里木盆地西缘，地理坐标为东经 74° 28' 至 80° 54' ，北纬 34° 50' 至 40° 31' 之间，是塔里

木河水系的主要源流之一，发源于喀喇昆仑山，由西南流向东北，经喀什地区的叶城、塔什库尔干、泽普、莎车、麦盖提、巴楚等六县和克孜勒苏柯尔克孜自治州的阿克陶县境，最后进入阿克苏地区的阿瓦提县境与阿克苏河汇合后注入塔里木河。干流全长 1179km，流域面积 $10.81 \times 10^4 \text{ km}^2$ ，其中山区面积  $6.08 \times 10^4 \text{ km}^2$ ，平原区面积为  $4.73 \times 10^4 \text{ km}^2$ 。

莎车县位于叶尔羌河流域灌区中上游、塔里木盆地西南部的叶尔羌河冲积扇地带及冲积细土平原上部。地理坐标为东经  $76^\circ 01' 57''$  至  $77^\circ 46' 30''$ ，北纬  $37^\circ 27' 00''$  至  $39^\circ 00' 15''$  之间，东南及东北以叶尔羌河为界，与泽普、麦盖提县为邻，北与巴楚县阿扎提巴格乡相接；西北与岳普湖县巴依阿提乡及疏勒县阿拉甫乡相邻；西接英吉沙黑孜戈壁及阿克陶县科斯拉甫乡，西南与塔什库尔干县相连。县境平均海拔高程1231.20m，地势由西南向东北倾斜，南北长，东西窄。南北最长190km，东西最宽处为56km，总面积为  $8195.69 \text{ km}^2$ 。

伊什库力乡地处莎车县中部，南与乌达力克乡相连，西与恰热克镇毗邻，西北与英吉沙县毗邻，北与拍克其乡接壤，距莎车县城 8km。

### 1.1.3 项目背景

一、响应国家战略：筑牢安全根基，践行绿色发展本项目的规划与实施，紧密对接2026年我国在粮食安全、水资源管理、生态保护与边疆发展等方面的核心战略导向与预期政策要求。

1、深化实施“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”，保障国家粮食安全到2026年，国家“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”将进入攻坚克难的关键阶段。莎车县作为新疆乃至全国重要的粮食和特色林果产区，其农业生产能力的稳固与提升，直接关系到国家粮食和重要农产品的供给安全。农田灌溉“最后一公里”的畅通与否，是决定产能提升目标能否在基层落地的最终环节。实施渠道防渗，是落实“藏粮于地”战略最直接的工程措施，通过保障灌溉的及时性与均匀性，为粮食稳产增产、优化农产品结构奠定不可或缺的基础。

2、全面落实“国家节水行动”深化方案，破解水资源刚性约束预计到2026年，国家将实行更为严格的水资源管理制度，对用水效率的控制将达到新高度。新疆喀什地区水资源时空分布极不均衡，工程性、资源性缺水问题并存。本项目通过对渠

道进行防渗改造，能够显著降低输水损失，极大提升渠系水利用系数和灌溉水有效利用率。这直接响应了“以水定地、以水定产、以水定绿”的刚性原则，是莎车县应对水资源瓶颈、实现农业可持续发展的必然选择和紧迫任务。

### 3、服务“乡村振兴战略”新阶段要求，推动农业农村现代化

2026年的乡村振兴战略将更加注重内涵式发展，对农村基础设施的完备性和现代化水平提出更高要求。渠道防渗工程是改善农业生产条件、降低农民水费支出、促进增

收致富的关键性基础设施。项目的实施，直接服务于“产业兴旺、生态宜居”的目标，

是推动莎车县农业从传统走向现代、农村从改善人居环境走向全面提升的坚实支撑。

## 二、服务区域发展：促进南疆稳定

### 1、乡村振兴的需要

通过实施水利基础设施项目，改善耕地质量，提升农业综合效益，能够有效增强当地农民的自我发展能力，建立起促进持续增收的长效机制，为南疆地区的长治久安和社

会稳定奠定坚实的经济基础。

### 2、推动喀什地区农业高质量发展与产业优化升级

喀什地区正在加快建设特色优势农产品产业带。陈旧、渗漏的渠道体系已成为制约现代农业技术推广和产业结构优化的瓶颈。实施渠道防渗，是实现水肥一体化、发展高

标准农田的前提，有助于莎车县壮大特色林果、优质棉花等优势产业，提升产品竞争力，

实现从“量”的积累到“质”的飞跃。

### 3、改善区域生态环境，防治土地盐碱化

项目区气候干旱，蒸发强烈。土渠渗漏不仅浪费水资源，更会导致项目区及周边地下水位抬升，引发土壤次生盐碱化，蚕食宝贵的耕地资源。渠道防渗能从源头上控制地下水补给，是防治土地退化、保护绿洲生态、实现人与自然和谐共生的有效生态工程。

## 三、项目区现状与建设的紧迫性

项目区现有的灌溉渠道多为土渠，建设标准低，运行年限长，老化失修严重。渠道

渗漏、淤积、坍塌问题突出，输水过程中水量损失巨大，导致灌溉水利用系数远低于全国平均水平。这不仅造成了宝贵水资源的极大浪费，还致使农田灌溉保证率低，农作物在需水关键期无法得到及时灌溉，严重制约了土地生产潜力的发挥和农民收入的提高。同时，高昂的灌溉成本和低效的用水方式，也阻碍了现代农业技术的推广应用。因此，对项目区渠道进行系统性的防渗改造，已成为一项刻不容缓、势在必行的关键任务。根据 2025 年水利局水利一张图调查资料可以看出，伊什库力乡拥有干、支、斗、农各级渠道共计 276 条，总长度 333.06km（干渠及支渠长度为该渠道在本镇范围内的长度），已防渗长度为 173.23km，未防渗渠道 160.23m。针对未防渗渠道，水利局根据上级部门意见分年度实施。通过对伊什库力乡灌溉渠道进行调查，1 村、4 村、10 村、17 村、19 村、21 村、22 村灌溉面积较为集中，现状渠道多为土渠，经镇政府、水管站决定对 1 村、4 村、10 村、17 村、19 村、21 村、22 村共计 16 条未防渗渠优先进行防渗处理。

综上所述，《莎车县伊什库力乡 1 村等 7 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目》，是在国家持续强化粮食安全战略、实行最严格水资源管理、深入推进乡村振兴和智慧水利建设的大背景下，立足于解决当地农业发展瓶颈、巩固边疆地区发展稳定大局而实施的一项关键基础设施项目。它既是贯彻落实国家宏观政策的必然要求，也是推动莎车县经济社会高质量发展、增进当地农民福祉的迫切需要，具有显著的经济、社会、生态和战略意义。在此背景下，我公司承担《莎车县伊什库力乡 1 村等 7 个村农田种植业基地灌溉渠系建设项目》的设计任务。

#### 1.1.4 经济社会状况

##### 1、行政区划

莎车辖 5 个街道（叶尔羌街道、城中街道、城东街道、城北街道、城西街道）、14 个镇（莎车镇、恰热克镇、艾里西湖镇、荒地镇、阿瓦提镇、白什坎特镇、依盖尔其镇、古勒巴格镇、米夏镇、托木吾斯塘镇、乌达力克镇、塔孜尔其镇、阿拉买提镇、阿扎特巴格镇）、15 个乡（阿热勒乡、恰热巴格乡、英吾斯塘乡、阿热斯兰巴格乡、孜热甫夏提乡、恰热克镇、喀群乡、霍什拉甫乡、达木斯乡、伊什库力乡、拍克其乡、伊什库力乡、墩巴格乡、巴格阿瓦提乡、喀拉苏乡）。

##### 2、人口

莎车县共有 14 个镇，15 个乡，3 个管委会，是新疆第一人口大县。2024 年末全县家庭总户数 218936 户，总人口为 897405 人，其中城镇人口 214450 人，占全县

总人口的 23.9%；乡村人口 682955 人，占全县总人口的 76.1%。少数民族 32 个，其中维吾尔族 859481 人，占总人口的 96.4%；汉族 24958 人、其他少数民族 7576 人。伊什库力粮食作物以小麦、玉米为主。主要经济作物有棉花、蔬菜、瓜果等。畜牧业以饲养羊、牛、家禽为主。

### 3、经济结构

莎车县是新疆的农业大县，近年来，莎车县产业结构调整，继续深入贯彻稳粮、优棉、强林、增畜、特色农业，加大农村劳动力转移人数和收入发展战略，按照现代化农业发展要求，莎车县农业发展和农民人均收入走势良好。

2024 年全县实现生产总值 1912547 万元，其中第一产业增加值 577780 万元；二产业增加 268640 万元；第三产业增加值 1066127 万元，三次产业结构分别为 30:14:56。

#### 1.1.5 工程任务与规模

莎车县位于叶尔羌河流域灌区中上游、塔里木盆地西南部的叶尔羌河冲积扇地带及冲积细土平原上部。地理坐标为东经 76° 01' 57" 至 77° 46' 30"，北纬 37° 27' 00" 至 39° 00' 15" 之间，东南及东北以叶尔羌河为界，与泽普、麦盖提县为邻，北与巴楚县阿扎提巴格乡相接；西北与莎车县巴依阿提乡及疏勒县阿拉甫乡相邻；西接英吉沙黑孜戈壁及阿克陶县科斯拉甫乡，西南与塔什库尔干县相连。县境平均海拔高程 1231.20m，地势由西南向东北倾斜，南北长，东西窄。南北最长 190km，东西最宽处为 56km，总面积为 8195.69km<sup>2</sup>。

伊什库力乡地处莎车县中部，南与乌达力克乡相连，西与恰热克镇毗邻，西北与英吉沙县毗邻，北与拍克其乡接壤，距莎车县城 8km。民族以维吾尔族为主。伊什库力粮食作物以小麦、玉米为主。主要经济作物有棉花、蔬菜、瓜果等。畜牧业以饲养羊、牛、家禽为主。

项目区位于伊什库力乡 1 村、4 村、10 村、17 村、19 村、21 村、22 村。

#### 1.1.6 勘察工作依据

- (1) 《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55 — 2005）；
- (2) 《水利水电工程地质勘察规范》（2022 年版）（GB50487 — 2008）；
- (3) 《水利水电工程坑探规程》（SL166-2010）；
- (4) 《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）；
- (5) 《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL251 — 2015）；

- (6) 《建筑抗震设计规范》（2016 年版）（GB50011 — 2010）；
- (7) 《渠系工程抗冻胀设计规范》（SL23 — 2006）；
- (8) 《土工试验方法标准》（GB/T50123 — 2019）；
- (9) 《水工建筑物抗冰冻设计规范》（SL211-2006）；
- (10) 《土工试验方法标准》（GB/T50123-2019）；
- (11) 《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）；
- (12) 《工程地质手册》（第五版）；
- (13) 《岩土工程勘察安全标准》（GB/T50585-2019）
- (14) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）
- (15) 《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）等。

## 1.2 水文

### 1.2.1 气象

叶尔羌河流域地处欧亚大陆腹地，塔里木盆地边缘，因远离海洋，周围又有高山阻隔，加上沙漠的影响，流域内呈典型的干旱大陆性气候，其主要气候特点是：气温年内月变化较大，空气干燥，日照长，昼夜温差大，蒸发强烈，降水量稀少。项目区位于莎车县境内，选用莎车县气象资料作为本工程的设计依据。工程区为典型的干旱大陆性气候，气温年内变化大。故以选用莎车县气象站资料作为本工程的设计依据进行分析。莎车县地处欧亚大陆腹地，由于高山阻隔，湿润空气难以进入，属暖温带大陆干旱型气候，其特征为：四季分明，夏季炎热，降水稀少，蒸发量大，光照充足，无霜期长，昼夜温差大，夏季多风沙，浮尘天气。

### 1.2.2 水文

#### (1) 河流

叶尔羌河属于冰雪消融型河流，水流流速较慢，泥沙含量较多。叶尔羌河平原区沉积了巨厚的第四系全新统冲积物，岩性主要为粉细砂及粉土，潜水补给来自河、渠及灌溉水的入渗，其次排泄途径主要为蒸发和蒸腾。

#### (2) 洪水

项目区的渠道从干、支渠直接引水，与大河洪水没有直接关系，不存在洪水问题。

#### (3) 冰情

初冰最早日期 11 月 3 日（1957 年），最晚日期 12 月 16 日（1968 年），多年来实测最大岸边冰厚 38cm（1983 年），一般年份为 20cm 左右。

#### （4）水质

灌区水质较好，完全适宜农田灌溉。PH 值 8.1，呈碱性，水化学类型以重碳酸性、钙组 II 型为主，水质良好，地下水 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>含量小于 250mg/L，水质的年际变化较稳定，矿化度为 0.25~1.15mg/L，矿化度历年平均值变化不大。对普通硅酸盐水泥不会产生侵蚀作用。

#### （5）泥沙

叶尔羌河干流泥沙实测资料系列较长，自中游山区库鲁克栏干至中下游 48 团渡口 349km 河段内共有库鲁克栏干、喀群、衣干其渡口、东河滩、阿克董、48 团渡口站 6 个水文站有泥沙实测资料。喀群站是叶河干流水量控制站，也是泥沙控制站，另根据泥沙资料年限，本次选取资料系列较长的喀群站泥沙资料为设计依据。喀群站多年平均输沙量为 2989<sup>3</sup> 104t，含沙量多年平均为 4.31kg/m<sup>3</sup>。悬移质泥沙平均粒径在 0.0029-0.19mm 之间，最大粒径为 0.972mm。

### 1.3 工程地质

#### 1.3.1 地震基本烈度

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），伊什库力乡 1 村、4 村、10 村、17 村、19 村、21 村、22 村地震动峰值加速度为 0.10g，地震动反应谱特征周期 0.45s 对应的地震基本烈度为 VII 度。

#### 1.3.2 水文地质条件

据区域水文地质资料和本次勘查揭露，冲洪积倾斜平原区地下水埋深一般 3~30m，勘察期间本工程所在的冲洪积细土平原区地下水埋深大于 5m，受季节性变化，春季因灌溉用水量大，水位埋深通常在 2.5m 至 5m；夏季灌溉期结束后，水位回升，埋深可降至 1m 至 3m。地下水位年变化幅度一般在 2m 至 4m，丰水年可达 4m 以上，枯水年则小于 2m。

#### 1.3.3 天然建筑材料

##### 1、填筑土料

渠道填筑土料首先是充分利用老渠堤料，取土时将表层 0.2m 铲除，树根、草根、骆驼刺都必须清除，平均运距 5km。

##### 2、砼用粗骨料

经过现场调查，宏远料场，距工程区平均运距 40km。该料场表层无无用层，储量丰富，其质量和储量基本满足工程需要，可直接购买。

#### 1.3.4 结论及建议

1、工作区位于塔里木盆地南部，昆仑山北部，大地构造位置上处于昆仑山东西向构造带以北，属塔里木地台西南缘之莎车坳陷带前缘部分。根据《中国地震峰值加速度区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.10g，相应地震烈度为Ⅷ度。地质构造较稳定性较好。

2、拟建建筑物基地层岩性主要为低液限粉土，渗透性为弱~中等透水，边坡稳定性较差，在水动力条件下，边坡有变形破坏的可能，建议考虑布设排水系统。渠基低液限粉土永久开挖边坡值 1: 1.5~1: 1.75，临时开挖边坡值 1: 1.0~1: 1.25。

3、本次勘察期间 5m 范围内未见地下水，场地地层主要分布非饱和的低液限粉土，另根据当地已有资料，场地 5m 以下分布有粉细砂层，判定结果为轻微液化。

4、地表水对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

5、场地土为非盐渍土，对混凝土结构具微腐蚀性，对混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

6、工程区渠基土为季节性冻土，属于冻胀土，标准冻土深度 70cm，最大冻土深度 98cm，建议设计中渠道全断面采取防冻胀措施，如换填处理。

7、砾石料场及砣骨料场均选择在宏远料场，该料场距工程区平均运距 40km，指标均满足规范要求。土料场选择在渠道周边范围内，土料属第四系冲洪积低液限粉土，指标基本能满足填筑土料的规范要求。

### 1.4 工程任务和规模

#### 1.4.1 工程存在的问题

经现场踏勘渠道，目前工程存在的主要问题包括：

（1）沿线临时扒口堵水浇地现象普遍存在，造成渠道运行管理较为不便，给整个灌区的统一调配灌溉造成了危害。

（2）现状渠道为土渠，沿渠线地层岩性为粉土，未采取任何形式的防渗措施，渗漏十分严重，渠道水利用率低。

（3）渠道纵坡有些段较缓，造成部分渠段淤积严重。

（4）渠道两侧耕地较高，引水困难。

（5）由于缺少统一规划和管理，该渠道水利设施不完善、不配套，渠系建筑物简

陋。

#### 1.4.2 工程建设的必要性

(1) 中央提出对水资源要有效充分利用，采取一切水利措施提高水的利用率，提高作物的单产；渠道现状为土渠，由于渠道纵坡缓淤积破坏严重，渠道断面现已不规则，渗漏严重。渠道建筑物配套不完善，部分建筑物为临时建筑物，需改建完善，渠道沿线临时扒口浇地现象普遍存在，造成渠道运行管理较为不便，阻碍了农业生产和内部生态环境建设的进一步发展，为确保经济和生态建设持续、稳定、健康的发展，必须对其主要水利工程进行配套改造。

(2) 随着社会和经济的发展，各行业用水量的日益增加，而水资源总量又有限，所以对工程的要求也越来越高，改善水系条件，是实行节水增效、有效解决水资源供需矛盾的迫切需要。

(3) 现状渠道输水线路长、历时长，渗漏、蒸发损失大，渠道断面较大，纵坡陡缓不一，冲刷、淤积严重，个别渠段水位低，耕地引水困难，渠系建筑物不配套，渠道坍塌、阻塞，运行管理困难，制约了农业生产的发展，为提高渠道水利用率，改善灌溉条件，确保经济和生态建设持续、稳定、健康的发展，必须对渠道进行配套改造，达到节约水资源，缓解水资源供需矛盾。

综上所述，本次工程的实施对维护和改善灌溉条件，提高人民的生活水平打下了坚实的基础。因此，该工程的建设是十分必要和迫切的，应尽早动工早受益。

#### 1.4.3 工程任务

本工程的任务是：通过对项目区 14.596km 斗渠进行防渗、建筑物配套等工程措施，提高渠系水系数，节约水资源量，改善项目区 12990 亩土地灌溉条件，增加农作物产量，减轻种植成本，从而提高当地农牧民的经济收入。

#### 1.4.4 水资源供需平衡分析

##### 1.4.4.1 设计水平年的确定

渠道设计以 2024 年为现状年，2026 年为设计水平年。

##### 1.4.4.2 水资源供需平衡分析

现状年 2024 年依据莎车县水管站所提供资料，在  $P=75\%$  的频率下，地表水可供水量为 908.51 万  $m^3$ ，地下水可供水量为 310.11 万  $m^3$ ，项目区灌区需水量为 1200.56 万  $m^3$ ，地表水缺水量 297.27 万  $m^3$ 。需开采地下水折合 312.91 万  $m^3$  方能满足项目区灌溉，项目区缺水 2.80 万  $m^3$ 。

设计水平年 2026 年依据莎车县水管站所提供资料，在 P=75%的频率下，地表水可供水量为 899.42 万 m<sup>3</sup>，地下水可供水量为 275.31 万 m<sup>3</sup>，项目区灌区需水量为 1131.72 万 m<sup>3</sup>，地表水缺水为 235.22 万 m<sup>3</sup>。需开采地下水折合 247.60 万 m<sup>3</sup> 方能满足项目区灌溉。

#### 1.4.5 工程规模

根据《灌溉与排水工程设计标准》，灌溉面积在万亩以上的支渠一般采用续灌；根据供需平衡计算所确定的灌溉制度、设计灌水率、灌溉水利用系数，计算确定出各支渠防渗新建后的设计流量。万亩以下支渠，斗、农渠采用轮灌计算，考虑到支渠以下斗渠控制的条田数和面积不尽相同，按各轮灌组所灌溉的面积比例分配轮灌时间，在一个轮灌组内，按各轮灌渠道控制灌溉面积比例分配轮灌流量，计算出渠道设计流量为 0.3~0.4m<sup>3</sup>/s。

#### 1.4.6 工程节水量

渠道防渗新建前及新建后，渠道水利用系数分别为 0.59 和 0.63。现状年灌溉毛用水量为 1200.56 万 m<sup>3</sup>，设计水平年灌溉毛用水量为 1131.72 万 m<sup>3</sup>，改造前后共计节水量为 68.84 万 m<sup>3</sup>。

#### 1.4.7 农业需水量预测

灌溉用水量由灌溉面积、灌溉制度、种植结构、灌溉水利用系数等综合指标确定。灌区农业灌溉需水详见表 4.6.2-5 和 4.6.2-6。

现状年灌区农业灌溉用水量为 1200.56 万 m<sup>3</sup>，设计水平年下降到 1131.72 万 m<sup>3</sup>。

表4.6.2-5 灌区现状年农业需水量计算表

月份 作物	种植面积 (亩)	种植比 例	现状年 2024 年 (万 m <sup>3</sup> )										合计 (万 m <sup>3</sup> )
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
冬小麦	2590.00	19.94%	16.84	19.43	24.61	19.43	0.00	0.00	0.00	10.88	17.09	3.11	111.37
棉花	5460.00	42.03%	0.00	35.49	35.49	53.24	53.24	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	242.97
玉米	3250.00	25.02%	11.82	14.18	18.28	28.84	30.33	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	141.38
经济林	580.00	4.46%	0.00	5.43	7.62	4.06	4.43	5.91	1.85	0.00	0.00	0.00	29.29
防护林	1110.00	8.55%	0.00	10.21	7.10	7.55	6.22	6.29	7.03	0.00	0.00	0.00	44.40
复播玉米	1902.00	14.64%	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	20.61	11.41	19.02	3.80	0.00	70.37
常规灌净需水合计	14892.00	114.64%	28.65	84.74	93.10	113.11	109.75	103.48	53.05	29.90	20.90	3.11	639.78
净需水合计	14892.00	114.64%	28.65	84.74	93.10	113.11	109.75	103.48	53.05	29.90	20.90	3.11	639.78
常规灌溉水利用系数			0.53										
作物毛需水量总和			53.77	159.02	174.70	212.26	205.94	194.18	99.55	56.10	39.22	5.83	1200.56

表4.6.2-6

灌区设计年农业需水量计算表

月份 作物	种植面积 (亩)	种植比 例	设计水平年 2026 年 (万 m <sup>3</sup> )										合计 (万 m <sup>3</sup> )
			2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
冬小麦	2190.00	16.86%	14.24	16.43	20.81	16.43	0.00	0.00	0.00	9.20	14.45	2.63	94.17
棉花	4960.00	38.18%	0.00	32.24	32.24	48.36	48.36	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	220.72
玉米	3950.00	30.41%	14.36	17.24	22.22	35.06	36.87	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	171.83
经济林	560.00	4.31%	0.00	5.24	7.36	3.92	4.28	5.70	1.78	0.00	0.00	0.00	28.28
防护林	1330.00	10.24%	0.00	12.24	8.51	9.04	7.45	7.54	8.42	0.00	0.00	0.00	53.20
复播玉米	1902.00	14.64%	0.00	0.00	0.00	0.00	15.53	20.61	11.41	19.02	3.80	0.00	70.37
常规灌净需水合计	14892.00	114.64%	28.60	83.38	91.13	112.81	112.48	109.69	51.38	28.22	18.26	2.63	638.57
净需水合计	14892.00	114.64%	28.60	83.38	91.13	112.81	112.48	109.69	51.38	28.22	18.26	2.63	638.57
常规灌溉水利用系数			0.56										
作物毛需水量总和			50.68	147.77	161.51	199.92	199.35	194.40	91.05	50.01	32.36	4.66	1131.72

#### 1.4.8 水资源供需平衡分析

根据项目区控制的灌溉面积和分配水量，在保持灌溉面积的基础上，合理调整作物的种植比例，充分利用地表水资源。本次设计供需平衡计算主要是依据项目区内的农业及生态灌溉需水量。

现状年 2024 年依据莎车县水管站所提供资料，在 P=75% 的频率下，地表水可供水量为 908.51 万 m<sup>3</sup>，地下水可供水量为 310.11 万 m<sup>3</sup>，项目区灌区需水量为 1200.56 万 m<sup>3</sup>，地表水缺水 297.27 万 m<sup>3</sup>。需开采地下水折合 312.91 万 m<sup>3</sup> 方能满足项目区灌溉，项目区缺水 2.80 万 m<sup>3</sup>。

设计水平年 2026 年依据莎车县水管站所提供资料，在 P=75% 的频率下，地表水可供水量为 899.42 万 m<sup>3</sup>，地下水可供水量为 275.31 万 m<sup>3</sup>，项目区灌区需水量为 1131.72 万 m<sup>3</sup>，地表水缺水 235.22 万 m<sup>3</sup>。需开采地下水折合 247.60 万 m<sup>3</sup> 方能满足项目区灌溉。

项目区现状年毛需水量为 1200.56 万 m<sup>3</sup>，项目区设计水平年毛需水量为 1131.72 万 m<sup>3</sup>。总节水量为 68.84 万 m<sup>3</sup>。

#### 1.5 工程布置及建筑物

##### 1.5.1 工程等级及标准

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中的分等指标，本项目单条渠道控制最大灌溉面积 1200 亩，小于 0.5 万亩，所以确定项目等别为 V 等，工程规模为小（2）型。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018）、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）中对工程建筑物等级的划

分，本工程渠道设计流量  $0.3\text{m}^3/\text{s}\sim 0.4\text{m}^3/\text{s}$ ，流量  $<5.0\text{m}^3/\text{s}$ ，主要建筑物 5 级，次要建筑物为 5 级。

### 1.5.2 工程总布置

#### (1) 渠线布置

本着渠线顺直、渠道长度最短、占用耕地最少的原则。从经济及技术角度考虑，老渠线位于灌区内，两岸农田、道路、林带、民房已成型多年，老渠线经过多年运行证明渠线选择合理，高程可以控制住灌溉范围，渠床较稳定，能够满足灌溉引水要求，因此本次设计，渠线仍为老渠线，部分地段裁弯取直。

#### (2) 建筑物布置

渠系建筑物依据渠道沿线两侧情况，以尽量不破坏原交通通道、交通便利、尽量不破坏原灌区水系、科学、经济、安全等原则进行布设。对破损严重无法正常使用的建筑物进行重建；对不满足设计要求的建筑物进行改建。保留现状结构完好能满足设计要求并正常使用的建筑物。

项目涉及伊什库力乡 1 村、4 村、10 村、17 村、19 村、21 村、22 村，渠道长度共计  $14.596\text{km}$ ，并配套建筑物 226 座，其中量水堰 15 座，桥涵 87 座，分水闸 44 座，节制单向分水闸 72 座，节制双向分水闸 6 座，渡槽 1 座，节制闸 1 座。渠道设计流量为  $0.30\sim 0.40\text{m}^3/\text{s}$ 。

### 1.6 施工组织设计

#### 1.6.1 施工条件

莎车县伊什库力乡距离县城  $8\text{km}$ ，县、乡、项目区间有乡级柏油路和土路联通，工程对外交通便利。

土料场距离伊什库力乡渠道项目平均运距为  $5\text{km}$ 。粗细骨和垫层料伊什库力乡渠道项目平均运距为  $40\text{km}$ 。

#### 1.6.2 施工导流

工程在施工时，由于渠道沿线两侧多为林带、耕地，没有导流条件，为满足下游灌溉要求，施工期采用分段停水施工，施工期安排在停水期进行。

### 1.7 建设征地与移民安置

#### 1.7.1 工程永久占地

本项目渠道工程永久占地面积为  $7.01\text{hm}^2$ ，占地类型为原渠道水利设施用地及林地。

#### 1.7.2 工程临时占地

施工临时占地包括施工仓库、生活帐房、材料堆放、加工场地、拌和场、土方临时堆放、动力和交通设施占地等。临时占地 4.83hm<sup>2</sup>，均为空地。

本工程建设征地及林地补偿总投资为 41.40 万元，其中森林植被恢复费为 33.40 万元，林勘费 8.0 万元。

### 1.8 环境保护设计

本工程的建成将减少渠道的水量渗漏，使渠道输水能力得到保证，一定程度上解决项目区缺水的问题，使项目区的经济得到发展。

(1) 工程实施后，改善了项目区的引水条件，减少岁修费用，最主要是减少了渠道的输水损失，提高了水资源的利用率。

(2) 工程实施后，对减轻渠道两岸局部地段的土壤盐渍化及促进灌区的生态环境向良性发展有重大意义，同时地下水的补给量将会减少，对地下水位的上升具有控制作用。

(3) 工程实施后，改善引水条件，解决了当地春旱缺水的矛盾，改善了耕地耕种条件，使灌区的经济得到发展，人民生活水平有了提高，对维护当地的安定团结有很大的作用。

### 1.9 水土保持设计

根据工程区地表植被、地层岩性状态、气象水文等资料综合分析项目区环境状况，针对项目区内降水稀少，春季多风，夏季炎热干旱等自然现象，在现场未振动情况下，根据侵蚀模数及地表形态，确定本工程原生地貌土壤侵蚀模数为 1200t/km<sup>2</sup>·a。通过对工程现场调查，针对项目区四个水土流失防治分区不同的特点，分别提出了水土流失防治方案。

本工程在投资中列入了水土保持设施补偿费及水土流失防治治理费，用于工程建设过程及建成后水土流失防治治理工作。

### 1.10 劳动安全与工业卫生

为了贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障水利工程设施的建设、管理、运行、检修人员在劳动过程中的安全和健康，结合本工程的具体情况，对防火、安全疏散、通风、防淹、防触电、防雷击、防机械伤害和坠落伤害、防污染、防电磁辐射、照明等各方面采取措施和配置一定的设备，做到安全可靠、经济合理的要求。

工业卫生方面要做好安全标志，对在噪音、灰尘、振动、温度和湿度等方面环境工作的劳动者要进行有效保护，加强防污、防毒、防电磁辐射等方面工作。

## 1.11 节能设计

### 1.11.1 节能指标评价

根据本工程经济寿命期内的能源消耗总量和产生的经济净效益分析计算，本项目能耗指标为 0.53t 标准煤/万元生产总值，远低于新疆自治区 1.404t 标准煤/万元能耗指标要求，属于节能投资项目。

### 1.11.2 节能措施评价

本工程设计依据合理利用能源、提高能源利用效率的原则，遵循节能设计规范，从设计理念、工程布置、设备选择、施工组织设计等方面已采用节能技术，选用了符合国家政策的节能机电设备和施工设备，合理安排了施工总进度。符合国家固定资产投资项目节能设计要求。

## 1.12 工程管理设计

### 1.12.1 工程管理现状

本工程属莎车县伊什库力乡水管站管理，利用现有的人员进行管理，不再另设管理机构。

本次建设按“建管统一、项目法人”的原则，设立管理机构，实行项目法人责任制，全权负责工程的建设管理和经营工作，负责资金筹措、施工招、投标、投产运行后的水电费征收和维护修理，真正实现工程管理单位的良性运行，确保国有资产的保值和增值。

#### 1.13.1 工程管理现状及编制依据

#### 1.13.2 编制依据及相关规范

(1) 《国务院办公厅转发国务院体改办水利工程管理体制改革的实施意见的通知》（国办发[2002]45 号）；

(2) 财政部、水利部《水利工程管理单位定岗标准》和《水利工程维修养护定额标准》（水办「2004」307 号）；

(3) 《新疆维吾尔自治区水利水电工程用地划界标准暂行规定》（1993 年 8 月 4 日自治区水利厅自治区土地管理局新水（管）字（1993）18 号）；

(4) 《水闸设计规范》（SL265-2016）。

#### 1.14.1 工程管理现状

本工程属莎车县水管总站管理，因为本渠道属于老渠改造，因此仍利用现有的人员进行管理，不再另设管理机构。现有人员 5 名，摩托车 2 辆，电话 2 部，量测水设施1套。

本次建设按“建管统一、项目法人”的原则，设立管理机构，实行项目法人责任制，全权负责工程的设计、建设管理和经营工作，负责资金筹措、施工招、投标、投产运行后的水电费征收和维护修理，真正实现工程管理单位的良性运行，确保国有资产的保值和增值。

#### 14.2 工程建设期管理

##### 14.2.1 管理机构

本项目法人水管总站，为了切实加强项目管理，确保工程质量，负责项目管理。项目实行责任追究制。

工程由莎车县水管总站具体组织实施，全面负责组织项目实施，对施工进度、施工质量负责。

##### 14.2.2 管理制度

本次工程在项目建设过程中严格按照基本建设程序，执行工程项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制、质量监督制、项目竣工验收制和项目公示制。

###### (1) 项目法人责任制

项目法人对项目建设的全过程负责，对项目的工程质量、工程进度和资金管理负总责。其主要职责为：制定建设项目实施细则；负责组建项目法人在现场的建设管理机构；

负责落实工程建设计划和资金；负责对工程质量、进度、资金等进行管理、检查和监督；

负责协调项目的外部关系；对竣工项目组织验收和评价。

###### (2) 招投标制

工程建设采用招标投标制，均委托招标代理机构招标。依据 2000 年 1 月 1 日颁布实施的《中华人民共和国招标投标法》，项目建设单位通过公开招标方式选择监理单位和施工单位。招标文件由有资质的招标代理机构编制，承包方通过竞争中标，中标后，依法签定承包合同，合同中明确规定项目的投资额、工程规模、技术标准、完成的数量、质量和工期等。

###### (3) 建设监理制

根据该工程等级，通过招标选择具有相应资质的监理单位，监理单位依据合同对建设的进度、投资和工程质量进行严格的监督和检查，确保各方履行工程建设合同。

#### （4）合同管理制

工程合同是工程建设过程中非常重要的一个环节。加强建设工程合同管理，对于提高建设工程质量、规范市场行为都具有一定的作用。

#### （5）水利工程项目验收制度

水利工程建设必须执行国家水利工程验收规程和规范。水利工程验收包括分部工程验收、单位工程验收、阶段工程验收和竣工验收。对未经验收及验收不合格就交付使用

或进行后续工程施工的，要追究项目法人的责任。

#### （6）工程质量监督制

水利工程按照分级管理的原则由相应水行政主管部门授权的质量监督机构实施质量监督。各级水利工程质量监督机构，必须建立健全质量监督工作机制，完善监督手段，

增强质量监督的权威性和有效性。

#### （7）项目公示制度

在项目审批后及时对项目的建设内容、投资情况在自治区发改委网站进行公示，招标结果在新疆水利厅招标网站公示，项目实施过程中将项目基本情况在受益区公示，接受社会监督。

各级水利工程质量监督机构，要加强对贯彻执行国家和水利部有关质量法规、规范情况的检查，坚决查处有法不依、执法不严、违法不究以及滥用职权的行为。

## 第七章 投标文件格式

标段名称：

标段编号：

# 投标文件

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

日期：

## 目录

- 一、投标函及投标函附录；
- 二、法定代表人身份证明或授权委托书；
- 三、联合体协议书（如有）；
- 四、投标保证金或保函（投标保证金缴纳的复印件）；
- 五、资格审查资料；
- 六、承包人建议书；
- 七、承包人实施方案；
- 八、投标报价表；
- 九、投标人须知前附表规定的其他资料。

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

\_\_\_\_\_ (招标人名称)：

1. 我方已仔细研究了(项目名称)招标文件的全部内容,愿意以人民币(大写)元(¥)的投标总报价,工期天,设计质量标准,施工质量标准,按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程,修补工程中的任何缺陷,实现工程目的。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份,金额为人民币(大写)(¥)。

4. 如我方中标:

(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. (其他补充说明)。

投标人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)

地址:

网址:

电话:

传真:

邮政编码:

年月日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	1.1.2.4	姓名:	
2	设计负责人	1.1.2.5	姓名:	
3	施工负责人	1.1.2.6	姓名:	
4	营运负责人(项目负责人)			
5	工期	1.1.4.3	___ 日历日	
6	缺陷责任期 (工程质量保修期)	1.1.4.5		
7	...			

投标人：(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年月日

## 二、法定代表人身份证明或授权委托书

### (一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

后附：法定代表人身份证扫描件（正反面）

投标人：（盖单位章）

年 月 日

## （二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件正反面及社保缴纳证明。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（电子签章）

身份证号码：

委托代理人：（签章或签字）

身份证号码：

年 月 日

### 三、联合体协议书（如有）

\_\_\_\_\_（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

.....

年 月 日

#### 四、投标保证金或保函（投标保证金缴纳的复印件）

制作电子投标文件，上传投标保证金缴纳的复印件是指：

- 1) 投标保证金银行汇款或转账凭证复印件或电子保函并加盖电子签章。
- 2) 投标人基本账户开户许可证复印件或基本存款账户信息复印件并加盖电子签章。
- 3) 投标人在喀什地区公共资源交易网平台中的保证金缴纳凭证复印件并加盖电子签章。

## 五、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

注：

（1）须符合本招标文件第二章“投标人须知前附表”对投标人资质的要求，应附投标人有效的营业执照、资质证书等证件的复印件。

（2）联合体投标时，本表由联合体各承担单位分别填写并附相应证书复印件，施工单位还除营业执照外、资质证书外，还应附安全生产许可证等证件的复印件。

(二) 近年财务状况

1、财务状况表

财务状况表

名称	单位	年	...	...
一、注册资金				
二、净资产				
三、总资产				
四、固定资产				
五、流动资产				
六、流动负债				
七、负债合计				
八、营业收入				
九、净利润				

注：本表后须附近年经审计的财务会计报表相关表格。联合体投标时，本表由联合体各承担单位分别填写并附相应财务报表复印件（具体要求详见投标人须知表）。

(三) 近年类似项目情况表 (附相关证明资料)  
(以合同签订日期为准)

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
设计负责人	
项目描述	
备注	

注：业绩证明材料响应投标人须知前附表。

(四) 正在实施的和新承接的项目情况表 (附相关证明资料)

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
设计负责人	
项目描述	
备注	







## 六、承包人建议书

以下内容供投标人参考，投标人可根据自身建议书内容调整。不限于以下内容：

- 1、设计范围、设计内容
- 2、设计机构设置和岗位职责
- 3、设计说明和设计方案
- 4、设计质量、进度、保密等保证措施
- 5、设计安全保证措施

.....

注：每个投标单位只能报送一套方案，各投标人应根据本工程的具体实际及招标文件要求进行设计，设计方案的内容应完整，文字表述应清楚不被误解。

## 七、承包人实施方案

以下内容供投标人参考，投标人可根据自身方案调整。不限于以下内容：

### （一）概述

- 1、项目简要介绍。
- 2、项目范围。
- 3、项目特点。

### （二）总体实施方案

### （三）项目实施要点

### （四）项目管理要点

### （五）质量保证体系和措施、安全管理体系与措施

### 八、投标报价表

序号	内容			备注
1	投标总报价	工程设计费	大写：元 小写：元	
		工程费用	大写：元 小写：元	
		基本预备费	大写：元 小写：元	
		总报价	大写：元 小写：元	
		费率	%	
2	项目经理/证书编号			
3	设计负责人/证书编号			
4	施工负责人/证书编号			
5	工期			
6	其他事项申明			

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

## 各投标分项报价明细表

### 工程设计费清单

单位： 元（保留两位小数）

序号	项目名称	金额	备注
1	施工图设计费		
	其他：		
	.....		
投标人认为需要增加的有关项目，请在“其他”下面列明该项目的名称及金额 （一切在报价时未报价的项目均视为已包括在报价金额内）			

备注：工程设计费包含施工图设计；设计成果通过有关部门的技术咨询，提供本项目全过程的设计服务等，参与专项验收、阶段验收、竣工验收等配套服务。

### 工程施工费清单

单位：元（保留两位小数）

序号	项目名称	金额	备注
1	建筑工程投资		
2	机电设备及安装工程投资		
	其他：		
	.....		
	合计：		
投标人认为需要增加的有关项目，请在“其他”下面列明该项目的名称及金额（一切在报价时未报价的项目均视为已包括在报价金额内）			

备注：工程施工费包含建筑工程投资、机电设备及安装工程投资、金属结构设备及安装工程投资、临时工程投资、水土保持工程投资、环境保护工程投资、基本预备费等。

## 九、投标人须知前附表规定的其他资料