
义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道

新建工程

招标文件

工程编号: SX20260924001-S001

招标人: 义乌市上溪镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

招标代理机构: 义乌市辉京工程造价咨询有限公司 (盖章)

法定代表人或其授权委托人: (签字或盖章)

日期:2026 年 8 月



1

目 录

第一章招标公告

第二章投标人须知前附表

第三章投标人须知

1、总则

2、招标文件

3、投标文件

4、开标、定标

5、签订合同

6、重新招标和不再招标

7、纪律和监督

8、附则

第四章合同格式

第五章工程技术要求及工程规范

第六章图纸及预算书

第七章投标文件格式

第八章招标人对招标文件条款的补充/修改



2

第一章 招标公告

1.招标条件

本招标项目义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程已批准建设。招标人为义乌市上溪镇人民

政府，建设资金为市财政补助 90%，其余由镇财政出资。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行

公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：义乌市上溪镇岩下村。

2.2 工程规模：主要建设内容为新建取水泵站 2座、φ200 毫米 PE 管 1.6MPa（非开挖定向钻岩石及

灌浆）120 米、铺设φ200 毫米 PE 管 1.0MPa30 米、铺设φ200 毫米 PE 管 1.6MPa50 米、铺设φ160 毫

米钢丝网骨架 PE 管 2.0MPa1500 米、铺设φ110 毫米 PE 管 1.6MPa1930 米、新建不锈钢水箱 4 处、新建

阀室 1 座等；具体内容详见工程量清单及图纸。本工程造价 290.9542 万元。

2.3 计划工期：60 日历天。

2.4 工程质量：合格。

2.5 标段划分：一个标段。

3.投标人资格要求

3.1 企业资质（资格）条件：具有三级及以上水利水电施工总承包资质企业且该投标资质应在“浙

江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，具有有效的《安全生产许可

证》。

3.2 项目经理（项目负责人）资格：具有二级及以上水利水电工程注册建造师，“三类人员”B 类

证书且无在建工程。

3.3 信誉要求：

3.3.1 投标企业及其资质、拟派项目经理必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地

进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；

3.3.2 投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前 24 个月内无行贿犯罪记录；

3.3.3 根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕

457 号 ） 规 定 ， 至 投 标 文 件 递 交 截 止 日 止 ， 本 项 目 不 接 受 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站

（http://www.creditchina.gov.cn/）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的投标人或项目负

责人参与投标。

4.招标文件（含清单、图纸）的获取

4.1潜在投标人自 2026年 10月 14日至 2026年 10月 22日可凭本企业 CA 数字证书或账号密码登录

“ 义 乌 市 政 府 门 户 网 站 公 共 资 源 交 易 领 域 政 务 公 开 专 栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）”下载招标文件（含清单、图纸）。

4.2 投标人在下载招标文件时，必须先进行网上投标确认，网上（即通过义乌市政府门户网站公共资

源交易领域政务公开专栏）投标确认成功后，再予以下载。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 10 月 22 日 09 时 00 分。

5.2 投标文件递交方式：将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间

前（以上传完成时间为准）上传至交易平台（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html)。
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超过投标截止时间未完成上传的电子投标文件，投标文件将被拒收。

5.3 投标人未进行网上（即通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html））投标确认的，其递交的投标文件无效，

不予开标。

5.4 本 项 目 采 用 不 见 面 开 标 ， 不 见 面 开 标 系 统 网 址 为 ：

https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login

注：投标人自行选择任意地点登录不见面开标系统参加远程开标会议

6.发布公告的媒介

本 次 招 标 公 告 在 义 乌 市 政 府 门 户 网 站 公 共 资 源 交 易 领 域 政 务 公 开 专 栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）发布。

7.联系方式

招 标 人：义乌市上溪镇人民政府

地 址：义乌市上溪镇兴华路 17号

联 系 人：王工 电 话：13957900125

招标代理：义乌市辉京工程造价咨询有限公司

地 址：义乌市望道路 301 号六楼 601

联系人：杨亚珍 联系电话：19550530513



4

第二章投标人须知前附表
项号 条款号 条款名称 编列内容

1 1.1 招标人

名 称：义乌市上溪镇人民政府

地 址：义乌市上溪镇兴华路 17号
联系人：王工 联系电话：13957900125

2 1.1 招标代理

机构

名称：义乌市辉京工程造价咨询有限公司

地址：义乌市望道路 301 号六楼 601

联系人：杨亚珍 联系电话：19550530513

3 1.2 项目名称 义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程

4 1.2 建设地点 义乌市上溪镇岩下村

5 1.2 建设规模 本工程造价 290.9542 万元。

6 1.2 承包方式
包工包料，不准转包、违法分包，如发现转包、违法分包者，取消施工资格，并

由中标单位承担违约责任，建设单位有权组织另行招标。

7 1.2 资金来源 财政

8 1.2 招标范围
本工程施工图范围内的土石方工程、新建浆砌块石挡墙、管道铺设、新建阀室，

具体详见工程量清单及图纸。

9 1.2 工期要求 施工总工期为：60 日历天（具体开工时间以招标人发出的书面通知为准）

10 1.2 质量要求 合格

11 1.2 安全文明

工地要求
按照义乌市安全文明标化合格工地要求施工。

12 1.3 投标人

资格要求

（1）企业资质（资格）条件：具有三级及以上水利水电施工总承包资质企业且该

投标资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合

格”状态，具有有效的《安全生产许可证》。

（2）项目经理（项目负责人）资格：具有二级及以上水利水电工程注册建造师，

“三类人员”B 类证书且无在建工程。

（3）投标企业及其资质、拟派项目经理必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”

上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平

台”上已经公示的授权委托人；

（4）投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前 24 个月内无

行贿犯罪记录；

（5）根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》(发

改法规[2018)457 号)规定，至投标文件递交截止日止，本项目不接受在“信用中

国”网站(http:/lwww.creditchina.gov.cn/)被列为失信被执行人(或严重失信主

体名单)的投标人或项目负责人参与投标。

13 1.4 联合体投标 不接受

14 1.5 资格审查方

式
资格后审

15 1.6.1 现场踏勘 不组织，由投标人自行踏勘现场。

16 1.7.1 投标预备会 不召开

17 1.7.2 疑问提交

截止时间

投标人提出问题的截止时间： 2026 年 10 月 16 日 17：00时。

上传疑问方式：通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏（以下

简称交易平台）（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）在线提出。
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18 1.7.3
招标人书面

澄清（修改）

时间

澄清、补充、修改的内容在提交投标文件截止时间 3日前以电子文件形式上传至

交易平台供投标人下载，下载网址：义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务

公开专栏（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）。

注：潜在投标人应密切关注交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新补充

文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将无法开标。

19 1.8 分包
根据建筑业企业资质管理规定，除禁止分包的工程外，其余工程允许分包给具有

相应专业承包资质的企业施工，但必须经招标人同意。

20 2.2
招标控制价

（预算价）编

制

清单及定额套用：
1.《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022 年）；
2.《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021 年）；
3.《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021 年）；
4.《浙江省水利水电工程设计概(预)算编制规定》（2021 年）；
5．省、市有关造价方面的文件和规定。
人工、材料价格采用：材料价格参照 2026 年 8 月义乌市信息价除税价格计算；人
工费按 2026 年 8 月份义乌市建设工程人工市场信息价调整。

21 2.3 不让利部分 安全生产措施费 70647 元（含税）；

22 3.3.1 投标让利

范围

投标让利为：5%（不含）—10%（含）

注：投标报价时小数点后最多保留两位小数。

23 3.5.1 投标保证金

额度及形式

本项目免投标保证金。

根据义行服管〔2019〕10 号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理

制度的通知》及义公管办〔2019〕5 号《关于进一步加强工程建设项目招标投标

管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改

投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规

定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法

依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。

24 3.8
投标文件要

求

1、投标文件要求：

（1）加密电子投标文件（.YWTF）一份（上传至交易平台），作为投标文件正

本。

注：中标单位在领取中标通知书时，在招标人监督下，通过投标的电子标书由中

标人打印、盖章、装订，提供全部投标文件副本六套。

25 4.1.1 投标截止

时间
投标截止时间： 2026 年 10 月 22 日 09 时 00 分

26 4.1.2 投标文件
递交方式

将由投标文件制作工具制作生成的加密投标文件（.YWTF）在投标截止时间前（以

上 传 完 成 时 间 为 准 ） 上 传 至 交 易 平 台

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html)。超过投标截止时间未完成

上传的电子投标文件，投标文件将被拒收。

27 4.3 开标时间
及地点

开标时间：同投标截止时间
现场开标地点：上溪镇便民服务中心二楼开标室

本项目不见面开标系统网址为：

https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login
注：投标人自行选择任意地点登录不见面开标系统参加远程开标会。

28 4.3 参加开标会
议人员要求

本项目采用不见面开标系统开标，投标人无需到现场，可在电脑上自行解密参与
开标。

29 4.4.1 开标顺序 /

30 4.7.1
让利基准
值的确定

由招标人在投标人须知前附表第 3.3.1 条规定的范围内抽取二个让利率，算术平
均后作为让利基准值。
抽取办法：确定 50 个球，球号依次为 1-50 号，球号 1对应的让利率为 5.1%、球
号 2 对应的让利率为 5.2%、球号 3对应的让利率为 5.3%，依次类推，球号 50 对
应的让利率为 10%。

http://ywjypt.yw.gov.cn/
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31 4.7.2 投标人报价
得分计算

投标人商务报价得分= 100×［1－（|T－D|）×B］
上式中：
T为投标人商务标让利率；D为让利基准值；

B值为：当（T－D）≥0时，B=2；当（T－D）＜0时，B=4。
以上商务报价评分四舍五入保留 2位小数。

32 4.7.3 是否采用诚信

评价信誉分
不采用

33 4.7.4 是否采用企业

信用评价分
不采用

34 4.7.5 投标人总得

分计算

投标人总得分=投标人商务报价得分；

计算投标人总得分时，四舍五入保留 2位小数。

35 4.7.8 中标候选人 确定中标候选人数：1名

36 4.7.11.
3

取消中标候

选人资格情

形

（1）投标人拟派的项目负责人在本工程投标截止日不得在其他任何在建合同工程
中担任项目负责人或总监理工程师。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通
知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该
合同工程通过验收或合同解除之日。
注：1）项目负责人在浙江省建筑市场监管与诚信信息平台有在建工程的或未竣
工核销的（仅指担任项目经理或项目总监职务）视为项目负责人有在建工程。
2)对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的
情形为“有在建合同工程”。其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建
设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合
同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。
3）以下情形视为“有在建合同工程”：
①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
③项目负责人发生更换的，投标人在投标资格后审文件中附有第 4）条规定证明
材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然
以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。
4）在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：
①项目业主同意更换的证明；
②原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上
变更信息复印件。
（2）拟派本工程项目经理在投标时提供的注册建造师证书上的注册单位和招标人
核实项目经理缴纳的社会保险凭证上注明的单位名称与中标候选人名称不一致
的。
（3）中标候选人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前 24个月

内有行贿犯罪记录。

37 5.1.1 履约担保

履约保证金额为：中标合同价的 2%。

缴纳方式为：可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保

公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于

进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义

城管委【2017】255 号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》

（义建局【2018】62 号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履

约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在中标通知书发出之日

起的 30 天内提交，否则视为自动放弃中标资格。

38 5.2.6
其他拟派项

目部管理人

员

技术负责人：具有水利类工程师及以上职称；

施工员：具有施工员上岗证；

质量员：具有质量员上岗证；

安全员：具有 “三类人员”C 类证书，人数按有关规定配备。
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39 7.5 监督部门

监督部门：义乌市水务局

地址：义乌市江东中路 2 号行政四号楼 11 楼

电话：0579-85214600 邮编：322000
监督部门：义乌市上溪镇便民服务中心

地址：义乌市上溪镇
电话：0579-85256979

40 需要补充的

其他内容

因本工程采用远程不见面交易模式，故招标人特别说明如下：

1、远程开标项目的时间均以义乌市公共资源远程不见面开标系统的时间为准。

2、本项目招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过义乌市政府门户网站公共资源交

易领域政务公开专栏完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定

进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，软件

公司工作人员会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。

3、投标人通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏递交的电子投标文件为评

标依据。开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过义乌市公共资源远程

不见面开标系统参加开标会议，并根据需要使用义乌市公共资源远程不见面开标系统与现场招

标人进行互动交流、澄清、提疑以及文件传送等活动。

4、投标文件递交截止时间前，招标人提前进入义乌市公共资源远程不见面开标系统，播放测

试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入义乌市公共资源远程不见面开标系统

（https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）进入相应

标段的开标会议区）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会

议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标

全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、否决投标及询标、唱标、评审结果等实时情

况，并自行承担由此导致的一切后果。

5、投标文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标人名单，然后通过开标会议区发出

投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密（投标人远程解密方法

见操作手册），投标人解密限定在投标人解密开始后 30 分钟内完成。 因投标人网络与电源不

稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密

等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其

投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或义乌市政府门户网站公共资源交易领域

政务公开专栏发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据

实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副

锁）请注意正副锁的使用差别）。

6、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中

途不得更换，在否决投标、澄清、提疑、传送文件、评审结果等特殊情况下需要交互时，投标

人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交

互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。

7、为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑、高速

稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等；

建议投标人具备的软件设施有：操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10 完

整版、浏览器： IE11 及以上、文字处理软件：office2007 以上完整版。

为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不

齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一

切后果。

8、评标办法及其系数的抽取时，在开标现场进行，但受网络带宽、硬件设备等因素影响，远

程投标人通过义乌市公共资源远程不见面开标系统观看时，可能会感觉数字变化较慢或出现卡

顿，此属正常现象，若投标人需要调取开标现场视频影像资料的，可以在评标完成后 3 个工

作日之内以书面方式提出，逾期的概不受理现场视频调阅申请。

9、特别提醒：本项目招投标全流程均使用义乌市市公共资源电子交易系统操作和发布，操作

和发 布平 台为 义乌 市政 府门户 网站 公共 资源 交易 领域 政务公 开专 栏， 网址为

http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html，投标文件制作工具软件请在义乌

市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏首页办事指南中的“下载专区”中下载，投标

人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询，咨询联系方式为：0579-85570102。

10、 为确保本项目远程开标时交互顺利，现补充 QQ 群作为本项目的备用远程交互群，群号

为：691982076 名称为：义乌电子投标服务群，各投标人的授权委托人在开标前以“ 单位名

称 + 授权委托人姓名 ”的格式申请加入此群，并在入群后修改自己在群里的备注名称为“单

位全称+授权委托人姓名 ” ，在开评标全过程中，义乌市公共资源远程不见面开标系统是默
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认的远程交互工具，若系统交互出现故障，则以此 QQ 群作为备用远程交互工具进行实时交互，

若此时投标人亦未加入备用 QQ 交互群，则视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，

投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并自行承担由此导致

的一切后果。

11、投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或

违法违规等内容时，请按照中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第 613 号）规定书

面向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

12、根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240 号）文件规定：本

工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，中标人到义乌市行政区域内的银行

设立“农民工工资支付专用账户”，具体条款详见施工合同。

13、招标人决标前将对中标候选人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上投标资质动态进行

核查，若最新资质动态核查结果处于“不合格”状态或资质“合格”状态的等级低于投标要求

的资质等级，则取消其中标候选人资格。

电子辅助评标系统注意事项

特别提示及说明

本工程电子辅助评标系统注

意事项采用版本为
V7.1 版

本工程投标工具采用版本为
新点投标文件制作软件（义乌版）最新版

新点软件服务支持联系方式：国泰新点唐工,电
话：15151585986 QQ:615985212

系统对终端环境的要求如下，请确

保您的终端环境满足要求

1、操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10

完整版

2、浏览器：IE11 及以上

3、文字处理软件：office2007 以上完整版；

4、网络：互联网；

5、硬件要求：摄像头、耳机且有声卡能进行说话。

注意事项：1、投标人根据评审细则对提供的投标文件及签章应清晰完整可辨，否则在评审时以最不利于投标人
原则评审。
2、投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，

请在招标文件发放后 2天内书面向招标人、招标代理机构反映。

注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。
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第三章投标人须知

1、总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规、

规章和文件的规定，本招标项目按照公开、公平、公正、择优的原则，通过公开招标方式选定承包人。

本项目基本情况详见投标人须知前附表。

1.2 招标范围、工期、质量和安全文明工地要求: 详见投标人须知前附表。

1.3合格的投标人:详见投标人须知前附表，但不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4联合体投标

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章 1.3条和有关法律法规规定外，还应遵守

以下规定：

1.4.1联合体各方应按提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

1.4.2由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

1.4.3联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目的投标。

1.5资格审查方式：详见投标人须知前附表。

1.6踏勘现场

1.6.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间地点组织投标

人踏勘项目现场。

1.6.2投标人踏勘现场发生的费用自理。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的

人员伤亡和财产损失。

1.6.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.6.4招标人负责在投标人现场踏勘后的施工场地维护工作，施工场地移交给中标人时与现场踏勘不

一致的，责任由招标人承担。

1.7投标预备会

1.7.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开

投标预备会，澄清投标人提出的问题。
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1.7.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，按照规定的形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人澄清。

1.7.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过义乌市政府门户

网站公共资源交易领域政务公开专栏（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）发出

答疑文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.8分包

本项目严禁转包和违规分包且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键

性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程；

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的 30%；

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的

专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按经招标人及相关部门审核批准方可。

1.9投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的补充修改函件，均是招标文件的组成部分，

对投标人起约束作用；

2.1.2 招标文件包括下列内容:

一、招标公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

四、合同格式

五、工程技术要求及工程规范

六、图纸及预算书

七、投标文件格式

八、招标人对招标文件条款的补充/修改

2.2 招标控制价（预算价）

2.2.1 招标控制价（预算价）以第三方中介机构和市财政部门审核备案（市财政出资时）的为准；

2.2.2 招标控制价（预算价）定额套用详见投标人须知前附表；

2.2.3 人工、材料价格采用详见投标人须知前附表；

2.2.4 其余具体内容见预算编制报告。

2.3 本项目不让利部分：详见投标人须知前附表

2.4 招标文件的补充和修改

2.4.1 投标人领取招标文件后，应仔细检查和审阅招标文件的所有内容。如有疑问，应在领取招标

文件后按投标人须知前附表规定的截止时间前以不署名形式上传要求澄清的文件，否则责任自负；如果

投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，
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其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.4.2 不论是招标人根据需要或是根据投标人的要求对招标文件做出补充和修改，招标人都将在前

附表规定的时间以书面形式发放给所有投标人，并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件、

招标文件的修改和补充均以书面明确的内容为准。内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

2.4.3 为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的补充和修改部分进行研究，招标人可

以酌情延后开标日期，具体时间以书面形式通知。

注：若本条所述的招标文件、招标答疑（补充）文件没有向投标人以书面形式发出，而是通过义乌

市 政 府 门 户 网 站 公 共 资 源 交 易 领 域 政 务 公 开 专 栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）发出的，则以该网发出的为准，招标文件、

招标答疑（补充）文件一经该网发出，则视为投标人已经收到。

3、投标文件
3.1 投标文件的语言、货币和度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成、格式

3.2.1 投标文件由投标书部分、资格后审文件等组成，包括下列内容（分标段制作，以投标工具生

成为准）：

3.2.1.1 投标书部分主要包括下列内容：

（1）封面；

（2）投标书；

（3）法定代表人资格承诺书；

（4）授权委托书（若有时）；

（5）投标承诺书；

3.2.1.2 资格后审文件主要包括下列内容:

（1）资格后审文件封面；

（2）企业营业执照（副本）；

（3）企业资质证书（副本）；

（4）企业安全生产许可证（副本）( 根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑施工企业安全

生产许可证和建筑施工特种作业操作资格证书电子证照试运行的通知》规定，试运行“建筑施工企业安

全生产许可证电子证照”区域的投标单位，可提供“安全生产许可证电子证照”）；

（5）注册建造师证书（若拟派的项目经理为一级建造师的，则必须提供一级建造师电子注册证书，

须打印电子注册证书后并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子

证书无效且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》

要求）；

（6）投标人拟派的项目负责人必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书

（B证）（根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员 ”电子证书的公告》（浙水

监督〔2020〕1 号） 规定，由浙江省水利厅颁发的项目负责人的安全生产考核合格证书（B 证），以浙

江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书不予认可）；

（7）项目经理（项目负责人）有效身份证；

（8）提供招标文件发布之日后（不含发布之日）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上公布

的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证明（未在动态核查范围内的资质

无需提供）；

（9）投标企业及其资质、拟派项目经理在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示截图，外地进
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浙施工企业的委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的截图；

（10）投标人认为其他需要补充的材料。

注：为避免电子证书无法显示发证机关电子印章，投标人可将电子证书打印后扫描件形式上传系统。

3.3投标报价

3.3.1本招标项目报价方式以招标控制价（预算价）为基数（剔除掉不取费、不让利部分）采用让利

率方式填报，让利有效范围详见投标人须知前附表，投标让利率超过此有效范围或小数点后超过两位数

字，其投标将被拒绝。

3.3.2投标人在投标报价时应将国家、省、市有关法律、法规、规章和文件规定的费用考虑到成本费

中。

3.4 投标有效期

3.4.1 本工程的投标有效期为 60 个日历天，从投标人递交投标文件截止之日起算。在此期限内，凡

符合本招标文件要求的投标文件均保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人

拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

本项目免投标保证金。

根据义行服管〔2019〕10 号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管

办〔2019〕5 号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投

标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证

金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处

理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。

3.6 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标

权的中标候选人承担，有关行政监督部门将其放弃中标权的情况按照省、市不良行为管理办法处理。

3.7投标文件的份数和签署

3.7.1招标人要求投标人递交投标文件的份数详见投标人须知前附表。

3.8 投标文件要求

3.8.1 电子投标文件签字或盖章要求：在招标文件格式规定的签字和盖章处，投标人必须加盖法定

代表人电子章和加盖单位电子公章。

4、开标、定标

4.1投标文件的递交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件的方式：见投标人须知前附表。

4.1.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.1.4招标人通过交易平台（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）接收投标文件，交

易平台收到投标人送达的投标文件后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.1.5有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①参投标段电子投标文件未在投标截止时间前完成上传的；
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4.2投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.2.2投标人修改已递交投标文件时，应先在交易平台对原投标文件进行撤回操作，修改完成后再重

新上传已修改的投标文件，交易平台将完整记录投标人的撤回修改情况。

4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。

4.2.4投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间以后至投标有效期满之前的这段时间内,投标

人不得修改与撤回其投标文件。

4.3 开标时间

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）公开开标。

本项目开标时通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解

密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。

为保证本项目远程开标会议顺利进行，特做如下提醒：

4.3.1 本项目通过网上系统递交投标文件，各投标人务必在开标日之前仔细确认投标文件已成功递

交到系统内，若因投标人原因导致递交失败，开标当日不得使用备用投标文件进行补救，一切后果由投

标人自行承担。

4.3.2 开标前，请使用义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏投标文件上传模块中的

模拟解密功能，如能正常解密，说明本机满足远程自助解密要求。

4.3.3 投标人进入不见面交易系统后，紧接着就把解密锁插入电脑上做好解密准备，在主持人的指

令发出之后到解密截止时间之前有充足的解密时间，如果投标人网络或电脑出现问题，可能会影响解密

时间(若因投标人自身的网络及软硬件问题导致在解密截止时间仍然未解密，投标文件将会被退回，不

能参与后续评标)，请投标人务必确保电脑、操作系统、浏览器等满足远程开标的使用、具备高速畅通

的网络，并确保 CA 锁不出故障。

4.3.4 本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密截止时间为：投标人解密开始后 30 分钟

内完成。

4.3.5 投标人现场开标地点：详见投标人须知前附表。

4.3.6 本项目不见面系统开标网址为：

https://zjgc.yw.gov.cn:7443/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，请各投标单位使

用 IE11 及以上浏览器访问义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）上不见面开标大厅使用 CA 锁登录，完

成远程开标。

4.3.7 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

4.3.8 开标特别说明：

（1）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（2）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造

成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

（3）部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件可以解密时开标可以继续进行；

（4）因投标人之外的原因导致所有投标人的电子投标文件均无法解密时将延迟开标，延迟开标时

间 将 在 义 乌 市 政 府 门 户 网 站 公 共 资 源 交 易 领 域 政 务 公 开 专 栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）上公布。

http://www.ywjypt.com:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，请各投标单位使用IE11
http://www.ywjypt.com:8090/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，请各投标单位使用IE11
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（5）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密电子投标文件；

（6）逾期解密投标文件的，视为撤销其投标文件；

（7）投标人亦可自行前往现场开标地点，利用自有设备登录远程不见面开标系统解密投标文件。

未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的，投标人自行负责。

4.4开标程序

4.4.1按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

4.4.2开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人:

(一)投标文件不符合招标文件规定的受理要求的（本章 4.1.5条）；

4.4.3开标程序

(一)招标人宣布投标人参加开标会议情况，并介绍本次招标工程相关情况。

(二)投标人解密

投标人解密时间：

投标人解密开始 30分钟以内。

投标人解密方式：投标人使用 CA 数字证书进行解密，未在规定时间内完成投标文件解密，视为其

撤销投标文件，须退回投标文件。

(三)招标人使用 CA数字证书解密投标文件。

(四)按照宣布的开标顺序开标，公布投标人名称及标段名称、投标让利率、质量目标、工期及其他

内容，并记录在案。

(五) 开标会议结束。

4.5评标方法：现场评分法。

4.6评标程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）确定让利基准值；

（3）计算商务报价得分；

（4）计算总得分；

（5）资格评审；

（6）投标文件的符合性审查；

（7）推荐中标候选人。

注：①在第（5）步、第（6）步时，每步经评审有效投标人不足 3 家的，或后续开标的标段在第（7）

步评审时，剔除掉在其他标段已被确定为第一名中标候选人的投标人后不足 3 家的，则相应标段需重新

招标。

②资格审查小组在作出任何一项否决投标决定前，都将通过不见面系统告知当事投标人。当事

投标人的法定代表人或其授权委托人应在系统发出通知起 10 分钟内进行回复并加盖单位电子公章。投

标人应在评标期间关注不见面开标系统，如届时未按规定时间内回复的，则视为其认可评审结果。

4.7评标内容

4.7.1确定让利基准值

让利基准值的确定详见投标人须知前附表。（多标段时，按开标顺序分标段确定让利基准值，分标

段进行以下评审。）

注：让利基准值一经确定，除计算差错外，确认后的让利基准值在本次招标期间保持不变。
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计算差错，仅限于以下一种情况：（1）纯算术性四则运算差错。由于评标差错，导致否决投标错

误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4.7.2计算商务报价得分

投标人商务让利得分计算详见投标人须知前附表。

4.7.3 投标人的诚信评价信誉分

4.7.3.1 本项目不采用投标人的诚信评价信誉分

4.7.4 投标人的企业信用评价评分

4.7.4.1 本项目不采用投标人的诚信评价信誉分

4.7.5 投标人总得分

投标人总得分计算详见投标人须知前附表。

4.7.6投标人资格评审

资格审查小组对投标人总得分最高前 3名（若其中最后一名出现多个投标人得分相同时，则同时进

入评审）的投标文件资格进行评审，经资格评审存在不满足资格评审强制性条件的（详见打*号部分），

否决其投标，不再进行下一阶段的评审。当出现否决投标时，通过资格评审的家数不少于 3家的，不递

补评审，少于 3 家的，资格审查小组按上述办法对投标人总得分由高到低的顺序依次递补评审下 1 个

投标文件（若递补总得分相同的不止 1名时，则同时进入评审），直至通过资格评审家数满足上述要求，

进入下一阶段评审：

□若本工程有多个标段同时开标时，前面标段已被推荐为中标候选人的投标人，后续标段资格审查

按否决投标处理。

*资格评审强制性条件

序号 企业资质等级和资格等要求

1 投标人营业执照营业期限在有效期内；

2 投标人具有招标公告要求的资质等级且资质证书在有效期内；

3

投标人具有安全生产许可证且在有效期内（根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑施

工企业安全生产许可证和建筑施工特种作业操作资格证书电子证照试运行的通知》规定，试

运行“建筑施工企业安全生产许可证电子证照”区域的投标单位，可提供“安全生产许可证

电子证照”）；

4

投标人拟派本工程项目经理资格和“三类人员”B 类证书符合招标公告要求且在有效期内（若

拟派的项目经理为一级建造师的，则必须提供一级建造师电子注册证书，须打印电子注册证

书后并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无

效且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通

知》要求）；

5

投标人拟派的项目负责人必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证

书（B 证）（根据《浙江省水利厅关于全面启用水利水电施工企业“三类人员 ”电子证书的

公告》（浙水监督〔2020〕1 号） 规定，由浙江省水利厅颁发的项目负责人的安全生产考核

合格证书（B 证），以浙江省水利厅颁发的电子证书为准，原浙江省水利厅颁发的纸质证书

不予认可）；
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6 投标企业及其资质、拟派项目经理在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示截图，外地进

浙施工企业的委托代理人在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的截图；

7
企业资质动态核查：提供招标文件发布之日后（不含发布之日）在“浙江省建筑市场监管公

共服务系统”上公布的任意一期投标所需施工资质的动态核查结果为“合格”的动态核查证

明（未在动态核查范围内的资质无需提供）；

8 投标人其他条件符合招标公告要求。

注：由于企业名称进行工商注册变更导致企业营业执照和投标人其他相关证书、证件名称不一致的，

必须提供有关工商行政部门的变更证书，已经变更完成的所有证书必须提供变更后的新证书或提供相关

的变更登记页，否则资格评审不予通过处理。

4.7.7 投标文件的符合性审查

资格审查小组对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的，否决其投标，不再

进行下一阶段的评审，当出现否决投标时，通过符合性审查的家数不少于 3 家的，不递补评审，少于 3

家的，资格审查小组按投标人总得分由高到低的顺序依次递补评审下 1 个投标文件（若递补总得分相

同的不止 1名时，则同时进入评审），直至通过资格评审、符合性审查家数满足上述要求为止：

（1）投标人未进行网上（即通过义乌市政府门户网站公共资源交易领域政务公开专栏

（http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html））投标确认的；

（2）经核实投标文件上拟派的项目经理（项目负责人）与通过义乌市政府门户网站公共资源交易

领域政务公开专栏(http://www.yw.gov.cn/col/col1229456781/index.html）网上投标确认的项目经理

（项目负责人）不一致的；

（3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标书中出现两个或多个让利且未在投

标书中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（4）电子投标文件未按招标文件的要求加盖单位电子公章，或投标人的法定代表人未按招标文件

要求加盖法定代表人电子章的；

（5）投标书承诺的质量目标低于招标文件要求的；

（6）投标书承诺的工期超过招标文件要求的；

（7）投标文件未按招标文件规定填写完整或书写不清、无法辨认的，或投标让利率涂改的，或投

标让利超出招标文件规定的有效范围或投标让利小数点后超过两位数字的；

（8）凡在同一招标项目的评标中出现下列串通投标嫌疑的：

①不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

②不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

③不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

④不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

⑤不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

⑥不同投标人的投标文件相互混装的；

⑦不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

⑧不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

⑨不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码（MAC 地址、硬盘号、CPU 号均相同），或文件创

建标识码相同的；
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⑩不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

⑪不同投标人以同一个人或者同一企业名义申请电子保函的或者使用同一个人或者同一企业的资

金支付电子保函申请费用的；

○12法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（9）未按招标文件要求提供投标文件的或提供的投标文件不完整或应当填写而未填写的；

（10）项目经理（项目负责人）在浙江省建筑市场监管与诚信信息平台或浙江省水利建设市场信息

平台有在建工程的或未竣工核销的（仅指担任项目经理（项目负责人）或项目总监职务）；

（11）投标人或项目负责人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或

严重失信主体名单）的（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）；

（12）投标人或其资质或拟派项目经理未在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示或外地进浙施工

企业的委托代理人不是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人；

（13）其他有严重违反工程招投标公开、公平、公正原则或违反招标文件有关条款规定的。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（13）条由招标人和招标代理共同查询，并出具查询报告。

信用等级以开标现场查询为准。

②若本工程有多个标段同时开标时，投标人在某一标段存在第（8）条之任一情形的，其他参

投标段也视为存在此情形，均作无效标处理。

4.7.8 确定中标候选人

通过上述评审的投标人，按总得分从高到低选择投标人须知前附表规定的人数，作为中标候选人，

当出现有多个得分相同的投标人时，以让利率高者优先；若让利率亦相同，则由招标人在开标现场通过

随机摇号方式确定推荐中标候选人。

注：确定中标候选人后，投标人通过不见面开标系统进行确认，若对评审结果有异议的当场提出，

招标人通过不见面开标系统进行回复，若未在发出评审结果通知后 5 分钟内进行确认的，则视为其认可

评审结果。

若本工程有多个标段同时开标时，按投标人须知前附表规定的开标顺序进行每个标段的中标候选人

推荐，每个投标人只能按开标顺序在一个标段被推荐为第一中标候选人，任何一个投标人已在某个标段

被推荐为第一中标候选人的，则在其他任何标段不再推荐为中标候选人，每个投标人只能按投标人须知

前附表规定的开标顺序中一个标段，出现上述情形时，按上述要求剔除已被推荐的中标候选人后按上述

步骤重新确定中标候选人，后续标段以此类推。

4.7.9 投标人对开标有异议的，应开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，

并制作记录。

4.7.10 交易中心工作人员协助做好开标、记录等现场服务工作。

4.7.11 定标

4.7.11.1 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不

可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法违规

行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

当所有中标候选人都不符合中标条件的，招标人应当重新招标。招标人应将该情况报义乌市建设工程招

投标中心备案。

4.7.11.2 招标人自确定中标候选人之日起 3 日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介

上发布中标公示，公示期为不少于 3 日。

4.7.11.3 经查实，中标候选人有前附表所列情形之一的取消其中标资格。
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4.7.11.4 除不可抗力外，业主确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，按省市不良行为管理办法

处理。若由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标的中标候选人承担。

4.7.11.5 决标前，招标人将按《申请核查表》（详见本招标文件第八章附件）的要求对中标候选人

进行核查，经核查不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将重新招标。核查后，将核查结果

报送义乌市建设工程招投标中心（市级平台交易项目）或镇街招投标中心（镇街平台交易项目）备案留

存。

4.7.11.6 在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时

将中标结果通知未中标的投标人。

5、签订合同

5.1 履约担保

5.1.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、

担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

5.1.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，则取消中标资格，给招标人造成损失的，

中标人还应当予以赔偿，并按义乌市有关规定进行处罚。

5.1.3 履约担保金的退回：

履约担保金在工程验收合格后扣除相应违约金后 10 天内无息退还。

5.2 签订合同

5.2.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人未按规定签订合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成损失的，中标人还应

当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

5.2.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

5.2.3 招标人如不按本投标须知规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性

内容的协议，应改正并处以合同价 1%的罚款。

5.2.4 合同价为（招标控制价（预算价）-不让利部分）*（1-中标让利率）+不让利部分。

5.2.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）

给他人。

5.2.6 合同签订后，承包人应按照投标人须知前附表规定将招标人要求的除项目经理（项目负责人）

外的其他项目管理人员报发包人审核。

6、重新招标和不再招标
6.1有下列情形之一的，本标段招标人将重新招标：

（1）截止开标时间止，投标人少于 3 家的，或本标段递交的投标文件少于 3家的，或解密完成的

投标文件少于三家的，或经审查有效标少于 3家的。

（2）本标段的中标人均未与招标人签订合同的；

（3）招标文件或法律规定的其他情形。

6.2不再招标

重新招标后投标人仍少于 3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原

审批或核准部门批准后不再进行招标。
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7、纪律和监督

7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿牟取中

标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

7.3 对资格审查小组成员的纪律要求

资格审查小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、

中标候选人的推荐等情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，资格审查小组成员不得擅离职守，

影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐等情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。

7.5 异议、投诉

投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事

项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人（村级建设项目应向镇、街道

招标投标中心提出）提出异议的投诉概不受理，投标人或者其他利害关系人应先向招标人提出异议，对

不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉，向招标人提出异议

或向招投标监管部门提出投诉应在规定期限提出，逾期概不受理。

（1）开标过程中；

投标人对开标有异议的，应当在开标现场（或不见面开标系统）提出，招标人应当当场作出答复，

并制作记录，若不接受招标人答复的，应当以不接受招标人答复的事项向监督部门提出投诉。

（2）开评标结束后；

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公

示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应及时告知招投标监管部门并暂停招标投标活动。

招标人应当自收到异议之日起 3日内作出书面答复，对 3日内难以查实的，应当自收到异议之日起 3日
内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复并及时告知招投标监管部门；未作出答复前，

应当暂停招标投标活动。若不接受招标人答复的，应当自招标人作出答复的次日起 10日内以不接受招

标人答复的事项向招投标监管部门提出投诉。

（3）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。

书面异议材料按照投诉书的要求执行。

(4) 异议人单独或者在向招标人提出异议的同时，向招投标监管部门提交异议书的，不得视为已向

招标人提出异议。

8、附则
8.1凡本招标文件未明确的地方一律按照现行法律法规及我市文件执行。

8.2本招标文件由招标人负责解释。
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第四章合同条款及格式

使用水利部印发的<水利水电工程标准施工招标文件>（2009 年版）

中的《水利水电工程标准施工合同（范本）》
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水利水电工程标准施工合同

（范本）

中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）

中华人民共和国水利部

<水利水电工程标准施工招标文件>（2009年版）
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（一）第一部分 合同协议书

义乌市上溪镇人民政府（发包人名称，以下简称“ 发包人” ）为实施义乌市上溪镇岩下村供水站

引水管道新建工程（项目名称）已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对 义乌市上

溪镇岩下村供水站引水管道新建工程（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同

达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴ 中标通知书；

⑵ 投标函及投标函附录；

⑶ 专用合同条款；

⑷ 通用合同条款；

⑸ 技术标准和要求（合同技术条款）；

⑹ 图纸；

⑺ 已标价工程量清单；

⑻ 招标文件；

⑼ 其他合同件文。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写） 元整 （¥： 元）。

预算价： 万元；让利率 %，

安全生产措施费（含税）： 元。

4、合同价格形式： 固定单价。

5、承包人项目经理： 。

6、工程质量符合 合格 标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为 天。

自 年 月 日 至 年 月 日止。

10、本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。

11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

12、涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

13、因法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款的风险费用不在合同价外另行计列及

调整（涉及增值税政策变化、税率调整除外）。

14、扬尘管理按照《义乌市水利建设项目扬尘管理办法》（义水务〔2019〕76号）的文件规定执

行。
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（本页无正文）

发包人： ________________ （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

住 所：______________________ 住 所：___________________________

法定代表人： （签字） 法定代表人：_________________（签字）

或委托代理人：__________ ____（签字） 或委托代理人：_______________（签字）

电 话：_______________________ 电 话：_______________________

传 真：_______________________ 传 真：________________________

开户银行：______________________ 开户银行：_______________________

账 号：_______________________ 账 号：__________________________

邮政编码：____________________ 邮政编码：_____________________

合同订立时间：________ 年____ 月____ 日

合同订立地点：_______________________ 。
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第二部分 通用合同条款

通用合同条款详见《水利水电工程标准施工合同范本》（2009年版）

（略）

（以下空白）
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第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语 定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人： 。

1.1.2.3 承包人： 。

1.1.2.5 分包人： 。

1.1.2.6 监理人： 。

1.1.3日期

1.1.3.1 缺陷责任期（工程质量保修期）： 24个月 。

1.2 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序：1、合同协议书，2、中标通知书、3、投标函及其附录（如

果有）、4、专用合同条款及其附件，5、通用合同条款，6、技术标准和要求，7、图纸，8、已标价工程

量清单或预算书 , 9、招标文件、10、其他合同文件。

1.3 联络

1.3.1发包人和承包人应当在叁天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请

求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.3.2 发包人接收文件的地点：；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。

监理人接收文件的地点：本工程施工现场监理办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师及其指定的授权代表。

2. 发包人的一般义务和责任

2.1发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人协调有关事宜。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。
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2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： 不提供 。

3. 监理人

3.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同招标合同范围为准。

关于监理人的监理权限：工程建设监理合同所授予监理人的权利。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 按通用条款执行 。

3.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

3.3 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / ；

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容： 满足当地水利部门所规定提交竣工图纸及竣工资料 。

承包人需要提交的竣工资料套数： 满足当地水利部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向

发包人提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘二套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 本工程竣工后，承包人在 28天内提交 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 纸质版本及电子光盘 。

（2）承包人应履行的其他义务：
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①应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用由承包人承担。

②已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的

保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因

损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。

③临时用地、临时设施搭建等：发包人不提供项目红线外临时用地，承包人按发包人施工场地分配图

的要求自行搭建；施工场地围墙，施工场地内道路、排水、排污等临时工程由承包人自行完成。

④承包人应自行处理好与当地各级部门（如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、

绿化、卫生等方面）及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，为分包单位提供必要的配合条件，

做好所需资料的整理等各项工作。

⑤承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包

人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重

新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检

测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括重

新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

⑥承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不

合理之处以及对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，应

在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种

做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失

均由承包人负责承担。

承包人负责落实对施工现场各分包单位的安全文明施工的管理制度、交底，进行定期及不定期检查，

并提出整改意见，承包人负责落实整个工地现场的保安、防盗工作。承包人应专人负责妥善处理因施工引

起的、对相邻或周边的建筑物或环境的各种影响，并承担相关的索赔费用。

⑦承包人负责按总工期目标的要求对施工现场各分包单位的进度计划进行审核，并在过程中进行检

查、并发出纠偏指令。

⑧承包人应负责本工程的档案管理，项目整体竣工资料的检查、汇总、整理和移交。

4.2 项目经理

4.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；
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建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于 5 天，否则处以人民币 2000

元/日历天的违约金。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币 2000元/日历天的违约金。

4.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间未经发包人许可不准更换，特殊情况要求更

换项目经理的，须征得发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。若承包人擅自更换项目经理的，处以

20万元人民币每人次的违约金。

4.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：若发包人书面通知承包人后，承包人在 15日

内未更换项目经理的，处以 20万元人民币的违约金，情节严重的，发包人有权解除合同，承包人承担违

约责任。

4.3 承包人人员

4.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7天内，其中承包

人还应当根据招标文件规定提交项目管理班子（主要施工管理人员） 。

4.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： / 。

4.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要施工管理人员（包括技术负责人、专

职安全员、施工员、质量员等）到岗率每周不少于 5天；否则技术负责人、专职安全员每少一天每人处 2000

元/天违约金，其他项目管理人员每少一天每人处 1000元/天违约金。

4.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币 5万元的违约金，由此产

生的一切损失及后果由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，擅自离开施工

现场的违约责任：项目经理、技术负责人、专职安全员每少一天处 2000元/天违约金，其余项目管理人员

每少一天每人处 1000元/天违约金。

4.4 分包

4.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。
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主体结构、关键性工作的范围： 按国家行业相关规定执行 。

4.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：由发包人及监理人书面确认。

其他关于分包的约定： 须经招标人同意且分包人具备相应的资质及能力 。

4.4.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 按通用条款执行 。

5. 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备见下表：

发包人提供应的材料表（参考格式）

序号 材料名称 材料规格 数量 交货地点 交货方式 计划交货日期 备 注

发包人提供的工程设备表（参考格式）

序号 工程设备名称 型号及规格 数量 交货地点 交货方式 计划交货日期 备 注

6. 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

⑴ 发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表（参考格式）

序号 施工设备名称 型号及规格 设备状况 数量 移交地点 计划移交日期 备 注

注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。

⑵ 发包人提供的临时设施： 。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：按通用条款执行。
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8. 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款

执行。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供 按通用条款执行 资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案： / ，其中 / 应组织专家论证和审查。

11. 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

⑴ 日降雨量大于 50 mm的雨日超过 1 天；

⑵ 风速大于 17.2 m/s的 8 级以上台风灾害；

⑶ 日气温超过 38 ℃的高温大于 1 天；

⑷ 日气温低过 10 ℃的严寒大于 1 天；

⑸ 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害： / ；

⑹ 其他异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人工期延误

⑴ 逾期完工违约金表（参考格式）

序号 项目及其说明 要求完工日期 违约金（元/ 天）

2000

⑵ 按自报工期完工不予奖励，超过自报工期处以人民币 2000 元/日历天的违约金，全部逾期完工违

约金总限额为（不超过签约合同价的 2 %）。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： / 。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任
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⑸ 承包人承担暂停施工责任的其他情形： 按通用条款执行 。

12.2 发包人暂停施工的责任

⑶ 发包人承担暂停施工责任的其他情形： 按通用条款执行 。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合

合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的

费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查

制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术要求）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包

括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。

监理人应在技术标准和要求（合同技术要求）约定的内容和期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规

范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检

验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的

检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行查看和查

阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提

供试验样品、提交实验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承

包人按合同约定应负责的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包

人的通知应附有自检记录和必要的检查资料监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要

求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖，监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指
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示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，

并作相应记录报监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3想的约定重

新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1项或第 13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已

覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证

明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付合理利润；经检验

证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开

检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清楚不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格

的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此

增加的费用和（或）工期由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发

包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程

和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划

分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格

以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。

发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完

成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完
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成单位工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

14.试验和检验

14.1 材料和工程设备的试验和检验

14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责。

14.1.6 本工程实行见证取样试块、试件及有关资料： / 。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

变更按照以下规定执行：1、《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政发〔2012〕

53号）；2、义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知（义政办发〔2014〕118号）；

3、《义乌市政府投资项目厉行节约反对浪费实施办法》（市委〔2014〕27号）；4、工程变更参照水务集

团【2019】96号文件《义乌市水务建设集团有限公司工程变更管理办法（试行）》等；

《义乌市政府投资项目厉行节约反对浪费实施办法》（市委〔2014〕27号）摘要部分条款如下 ：

第二十八条 严格控制工程变更，建设项目实施中确需变更的，应当遵循“先审批、后变更”原则，按

规定程序报批后实施。

第二十九条 建设项目工程变更报批的规定：

（一）单次变更造价增加金额在 10万元以下的，由建设单位审批后实施。

（二）单次变更造价增加金额在 10万元及以上、100万元以下的，经项目行政主管部门审批后实施。

（三）单次变更造价增加金额在 100万元及以上的，报市政府批准后实施。

（四）单次变更造价增加金额在 50万元及以上的，由项目行政主管部门召集发改委、财政局、公共

资源办和住建局、交通局、水务局、国资委等行业主管部门以及设计、监理、代建等单位对变更方案进行

论证审查，技术比较复杂的变更项目应邀请专家参加。

（五）需报市政府审批的工程变更方案，由财政稽核中心复核变更造价后，再报市政府审批。

15.1.1 变更估价

15.1.2 变更估价原则

关于变更估价的约定：

（1）招标控制价（预算价）中有适用于变更工程项目的，按招标控制价（预算价）中该项目综合单

价，并结合中标让利率执行；某个清单子目合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清单项目，其工程

量增减超过本项工程量 15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到 2%的分部分项清单项目，

但其工程量增减超过本项目工程数量 25%及以上时，增减超过幅度（15%或 25%）以外部分的工程量单价

按照第（3）、（4）重新计算综合单价。
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（2）招标控制价（预算价）中无适用于变更工程项目，但有类似工程项目的，可参照预算书中该项

目综合单价，并结合中标让利率执行：

A、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价

格之差；

B、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，

仅调整发生变化的定额子目价格；

C、如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。

（3）招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资

料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基准价格）和义行服

{2019}17 号关于发布义乌市现场评分法招标项目参考让利区间的通知规定的让利幅度区间项目的高值让

利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

（4）招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的且工程造价管理机构发布的信

息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的

市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用《义乌建设工程造价信

息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造

价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由监理人、承包人、发包人、

审计单位四方询价确定。

（6）招标控制价（预算价）中的综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

A、招标控制价（预算价）中的综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

B、虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、

材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

C、其他异常情况。

（7）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量 15%以上的，按以下原则处理：

A、工程量增加超过本项工程量 15%以内的，按原综合单价计算；增加超过 15%以外部分工程量，按

第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；

B、工程量减少超过本项工程量 15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过 15%以外

部分工程量,按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

（8）因建设单位原因造成合同中部分项目取消，按照一事一议的方式认定取消内容；对工程量减少

15%以内部分，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过 15%以外部分工程量，根据取消工程资料、

计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基期价格）和本项目的中标
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让利率【中标让利率=［1-（中标价-暂估价、暂列金额及非竞争性费用）/（招标控制价-暂估价、暂列金额

及非竞争性费用）］*100%】后确定取消工程项目的单价，在该项目合价中扣除。

工程变更费用的支付按义财建【2018】6号文件《关于调整政府投资项目工程变更、材料上涨风险资

金申拨指导意见的通知》执行，部分内容摘要如下：

单项变更在 100万元及以上并已实施的，或累计变更（不含 100万元及以上单项变更）每达到 200万

元及以上且占合同价款 5%及以上并已实施的，可以预拨资金 。

15.2承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 按通用条款执行 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。

15.3 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。

15.3.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

15.3.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：工程费用以审定结算价为准。

15.4 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： / 。

16. 价格调整

16.1 市场价格波动引起的调整

16.1.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

16.1.2因发包人原因造成停工或工期延误的，期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；

反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工或工期延误的，期间因人工、材料

价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

16.1.3本工程招标控制价编制采用的信息价基期为 2026年 8月份。

16.1.4涉及增值税政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。除涉及规费政策变化的，另行

按发文规定执行外，规费一律不调整。

16.2工期延误开工：发承包双方签订施工合同后，发包人由于征地拆迁、设计调整等原因导致延期开

工的，遇到人工、材料、机械价格大幅度上涨或下跌，发承包双方在复工前可按以下办法调整合同价格，
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并签订补充协议：按照实际开工月份对应的信息价与基准价格计算工程的人工、材料、机械的价差，在投

标报价基础上调整相应的合同（含税金），调整的价款与工程进度款同期支付，工程结算时以开工前 28

天对应月份的信息价作为基准价格，根据合同约定的风险幅度计算价差。

16.3工程中途停工：工程项目开工后，由于中途暂停施工导致实际工期超合同工期，发承包双方在复

工前可按以下原则调整人工、材料、机械价差，并签订补充协议：如一方责任导致工期延误的，按工期延

误条款办理，暂停施工期间月份的信息价不计入补差范围；如双方均有责任导致工期延误，可按工期延误

责任大小，由发承包双方共同按一定比例承担或收益，或者按照工期延长条款办理。暂停施工期间月份的

信息价不计入补差范围。

17. 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款支付比例或金额：前期工作完成，施工单位正式进场，正常开工支付合同价的 10%（不含安全

文明施工费），本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他工程款预付款等具体如

下：

工资性工程预付款：签约施工合同价（不含安全文明施工费）的 1%，由发包人划入“农民工工资支付

专用账户”；

其他工程款预付款：签约施工合同价（不含安全文明施工费）的 9%；

预付款支付期限： 前期工作完成，施工单位正式进场，正常开工前预付；

安全文明施工费按浙水建［2013］81号文件执行；

预付款扣回的方式：预付款在第一次按月支付工程进度款时一次性扣回，若第一次扣回不足的，其余

部分在下次支付进度款时扣完为止。

17.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： 本工程不提供预付款担保 。

预付款担保的形式为： / 。

17.3 计量

17.3.1 计量原则

工程量计算规则采用《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（2022年）;定额采用《浙江省水利水

电建筑工程预算定额》（2021年）;机械台班定额采用《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021

年）；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）;《浙江省建设工程计价规则》（2018

版）等。

17.3.2 计量周期
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关于计量周期的约定： / 。

17.3.3 单价合同的计量：合同价款中包括的风险范围：①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除

外）；②法律、行政法规和国家有关政策变化，影响合同价款；③造价部门发布的价格调整；④施工期间

的停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风

险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

风险费用的计算方法：风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同

价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价款调整方法： 1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和

文件；3、合同专用条款 16.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、工程量调整。

具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

1、项目的工程量按实调整；

2、出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 允许调整。

3、允许调整合同价格的工程量偏差范围：调整方法同专用条款 15.1.2。

17.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / 。

17.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 17.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：

/。

17.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

17.4 工程进度款支付

17.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按月计量；

根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程

款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，中标人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专

用账户”。

期中支付：

（1）工程量按月计量，经监理单位、管理方和发包人签证确认后，已完合格工程量价款的 15%作为

工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”, 已完合格工程量价款的 70%（含预付款）

作为其他工程款，支付给承包人；

（2）本工程完工验收合格后支付至完成应予计量的合格工程量价款的 85%（含预付款），其中工资
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性工程款占比为 15%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”。

（3）完工验收合格，结算审计后付至结算价的 98.5%，其余 1.5%作为质量保证金。

保修期的约定：工程完工验收合格后 2年；

质量保证金的退还：工程完工验收合格 2年后 28天内扣除违约金且无质量问题后无息退还。

保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

中标人必须按义水务（2014）63号文件的规定办理农民工工资支付保函。

17.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行 。

17.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25日提供（遇双休日为 25日前最后一个工作日）

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

17.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行 。

（2）发包人支付进度款的期限： 按通用条款执行 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 根据通用条款协商解决 。

17.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： 按通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

18. 竣工验收

18.1 验收工作分类

本工程法人验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条

款中约定。除专用合同条款另有约定，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合

工作，所需费用应含在已标工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报

告之日起 10个工作日内决定是否同意进验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收

工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程
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验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报

告之日起 10个工作日内决定是否同意进验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程

验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报

告之日起 20个工作日内决定是否同意进验收。

18.4.2 发包人主持合同工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成

合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交

接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交

时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书，完成施工场地清理以及提

交有关资料后，发包人应在 30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段

验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类型在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收

的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验

收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
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18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情

况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是至合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期

运行的，经发包人按第 18.2款或第 18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工其投入运行。

需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2款约定进行修复。

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所

需的人员。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。

由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费

用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托

其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续

工作和使用的人员、施工设备和临时工程外、其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。

除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）起算时间

19.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

19.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

19.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为: / ；
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（2）结算价×1.5%的工程款；

19.3.2 质量保证金的扣留 ，质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣

回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：

（1）承包人应按国务院令第 279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国消费者权

益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人使用的工程在质量

保修期内承担质量保修责任。

（2）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 7天内派人修理。承包人不在约

定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。

（3）保修金的返还：工程完工验收 2年后 28天内扣除违约金后无息退还。

19.4保修

19.4.1 保修责任

工程保修期为： 工程完工验收后 2年 。

19.4.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 48小时内 。

20. 保险

20.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理工程一切险、农民

工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、

工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人

建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装

设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场

工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。

20.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人、监理人等）办理意外伤害保险，

相关费用由承包人承担 。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 自行考虑 。

20.4 通知义务
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关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行。

21. 争议的解决

21.1争议解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审足意见的，约定的合同争议解决

方式 向工程所在地的人民法院起诉。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人

年 月 日 年 月 日
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第四节合同附件

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：工程廉政协议书

附件 3：安全生产责任协议书

附件 4：工程及时支付民工工资协议书
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附件 1：

工程质量保修书

发包人（全称）：义乌市上溪镇人民政府

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就义乌市

上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括本工程范围内所有内容，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 / 年；

3．装修工程为 / 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

5．供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年；

7．其他项目保修期限约定如下：两年。

质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过完工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进

行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。承包人不在约

定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行

政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保

修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
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五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题

系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追

溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保

修期满。

发包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签订时间： 签订地点：
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附件 2

工 程 廉 政 协 议 书

为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金和有效使用，义乌市上溪

镇岩下村供水站引水管道新建工程 （项目名称）的发包人义乌市上溪镇人民政府（以下简称“甲方”）与承

包人 （以下简称“乙方”） 特订立如下责任书：

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。

（二）严格执行义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文

件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。

（四）建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求

告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何

由甲方或个人支付的费用等

（二）甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程好建设费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具

和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以

及出国出境、旅游等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包、劳

务等经济活动。

（六）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料

和设备。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三） 乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。

（四）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（五）乙方不得为甲方和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本责任第一、二条，按管理权限、依据有关规定给予党纪、政纪或组织

处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
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（二）乙方及其工作人员违反本责任第一、二条，按管理权限、依据有关规定，给予党纪、政纪、组

织处理和停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程

建设主管部门给予乙方 1-3年内不得参与工程建设项目投标的处理。

第五条 双方约定

本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责

任书规定范围的处理意见。

第六条 本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。

第七条 本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙

双方签署后生效。

第八条 本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代理人： 或委托代理人

地址： 地 址：

年 月 日 年 月 日
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附件 3

安全生产协议书

为在义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程（项目名称） / （标段名称）施工合同的实施过

程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目的发包人义乌市上溪镇人民政

府（以下简称“甲方”）与承包人 （以下简称“乙方”）特此签订安全生产协议书：

第一条 甲方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，

做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时

验收、投入使用。

（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种精神。

第二条 乙方职责

（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，

认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检

查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，

必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）

的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，

人人有责，项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%-3%配备安全

员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指

令，并采取保护性措施防止事故发生。

（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生的任何违法、违禁、暴力或妨

碍治安的行为。

（五）乙方必须具有劳动安全部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，

熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电

气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专

业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责

人必须承担管理责任。

（六）对于易燃爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟

悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、
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容忍上述同样行为。

（七）操作人员上岗，必须规定穿戴防护用品。施工负责和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿

戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上。

（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于

完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现

场必须具有相关的安全标志牌。

（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发

生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关

部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

第三条 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，关视事故轻重和扣除一定比例的安全保证金。

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的

代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章） ： 乙方（公章）：

法定代表人： 法定代表人：

或委托代表人： 或委托代表人：

年 月 日 年 月 日
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附件 4

工程及时支付民工工资协议书

甲方：义乌市上溪镇人民政府

乙方：

项目名称：义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程

为了切实维护农民工的合法权益，确保社会稳定，经双方协商，一致同意如下：

一、乙方在雇佣前应对农民工的年龄、外貌等信息和身份证是否相符。

二、乙方应及时按照要求将雇佣的农民工信息报公安部门备案。

三、乙方应设立民工学校，加强对农民工的教育。

四、乙方提供农民工住所的，应保证农民工居住住所的消防、用电安全。

五、乙方应每日对进场作业人员考勤。

六、乙方应将施工作业人员的考勤记录存档。

七、实行劳务分包的，乙方应保证及时支付劳务分包单位的费用。

八、实行劳务分包的，乙方应保证施工作业人员的工资不被劳务分包单位克扣。

九、实行劳务分包的，乙方应保证劳务分包单位服从甲方的管理。

十、甲方按照合同要求及时支付乙方工程款。

十一、甲方发现乙方分包单位不及时支付农民工工资的，有权利要求施工单位在项目部直接支付给农

民工工资。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日 年 月 日
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第五章工程技术要求及工程规范

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须

达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的

要求。如有出入则以较严格者为准。

第六章 图纸及预算书（另册提供）
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第七章 投标文件格式（详见附件）

1、封面；（附件一）

2、投标书；（附件二）

3、法定代表人资格承诺书；（附件三）

4、授权委托书（若有时）；（附件四）

5、投标承诺书；（附件五）

6、资格后审文件封面；（附件六）
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附件一

投标文件

项 目 名 称：

投 标 人： （盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人： （签字或盖章）

日 期： 年 月 日

正 本
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附件二：

投标书

致义乌市上溪镇人民政府（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程（项目名称）施工招

标文件的全部内容，确定投标让利率为 %，工期 日历天，按合同约定实施和完

成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：年 月 日
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附件三

法定代表人资格承诺书

单位名称：

地址：

姓名： 性别：

年龄： 职务：

身份证号码：

系 的法定代表人。为施工、竣工和保修的 工

程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此承诺

投标单位：（盖章）

日期： 年 月 日
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附件四

授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法

定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________(姓名)为我公司授权的委托代

理人，以本公司的名义参加_______________（招标人名称）的 工程的投标

活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关

的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人：性别：年龄：

身份证号码：职务：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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附件五

投标承诺书

我单位承诺：

1、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）

以我单位（本人）名义承揽工程。

2、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿、弄虚作假等不正当手段

牟取中标。

3、我单位拟派项目经理在本工程投标截止日无在其他任何在建合同工程中担任项目负责

人或总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通

过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之

日。

4、我单位及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前 24 个月内无行贿犯罪

记录。

5、我单位承诺积极配合招标人完成“申请核查表”中的相关核查，若我单位中标，承诺

在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并按照招标文件规定向你方递交履约担保。

6、承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，

并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

7、承诺我单位在投标期间（开标之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建

筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投

标处理。

我单位承诺以上信息真实有效，若承诺与实际情况不符，我单位愿意放弃投标及中标资

格，并承诺愿意按照施工预算价（招标控制价）金额的 2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标

人要求缴纳之日起 3 个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或

涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。

投标单位：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日
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附件六

资

格

后

审

文

件
（封面格式）

项目名称：

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权的委托代理人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日
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第八章 招标人对招标文件条款的补充/修改

（本章内容与前述章节有关条款有不一致的，以本章约定为准。）

补充：

8.1 中标单位不得以任何理由拖延开工日期或中途停工，若无故拖延开工日期或中途停工，建设单位

有权接管施工现场，终止合同并向中标单位追究所发生的一切损失。

8.2 投标单位由于对招标文件的任何误解或忽略或对建设场地缺少必要的了解导致中标发生任何风

险，其责任概由施工单位负责，不得向建设单位提出任何补偿要求。

8.3 中标单位在施工期间发生人身安全和交通安全等大小事故，一切责任和经济补偿均由中标单位自

行负责。

8.4 发包人、设计单位提出的有关工程变更及因设计图纸缺陷、修改等引起的设计变更，施工单位必

须无条件执行。

8.5 承包人在开工前须派有关经验的管理人员对图纸进行仔细的审核，并在发包人主持的图纸会审中

详细向有关设计人员咨询，解决图纸中的缺陷及矛盾。因审图不详造成的返工，责任由承包人承担。

8.6 建筑垃圾处置按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政办发〔2015〕36 号）和（义城管委【2016】

36 号的文件规定执行。

8.7 承包人应做好工程成品保护及交付前的保洁工作，场地清洁、道路保洁需达到义乌市安全文明施

工标准化工地的要求，由此产生的各项费用，投标人应在报价中综合考虑。

8.8 本工程建设项目若被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作

为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据，具体按《关于印发《义乌市政府性投资项目厉行节约

反对浪费实施办法》的通知》（义委【2014】27 号）及《义乌市财政局关于印发《义乌市政府性投资项目

结算财政评审监督管理办法》的通知》（义财稽【2023】2 号）执行，如后续有新文件按新文件执行。
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附件

甲控乙供材料设备表

序号 材料设备品种 要 求 备注

1 阀门
浙江精振流体科技有限公司、浙江双茂阀门制造有限

公司、浙江班尼戈流体控制公司或同档次及以上品牌

2 PE 管 伟星、中财、联塑、康泰、公元或同档次及以上品牌

说明：1.以上材料投标人在投标时无需填报品牌。中标人应在开工后 7 天内提交材料设备使用计划，且按

此计划在材料设备使用前 1个月内将材料的品牌、产地、厂家、规格、样品等必需资料报招标人备案。如

未报招标人备案或所报的品牌、产品不符合招标文件及国家有关规定规范和标准的，则由招标人在推荐品

牌中选择市场价高质优的材料品牌，且价格不作调整。未注明的智能化设备均应采用品牌产品，同前述甲

控乙供材料管理执行。

2.本表内容为招标人提供甲控乙供材料设备要求，投标时本表不用装订到投标书中。

3.为便于招标人管理，由投标人采购的同一类设备材料应选用同一种品牌，由投标人采购的同一种

设备材料必须选用同一种品牌。

4.以上材料、材质等技术参数按要求及招标文件有关要求。

5.所有材料在供货之前均需提供样品、品牌厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招

标人批准。

6.如施工中发现施工方使用批次的材料因质量原因严重影响到工程品质，或有重大隐患，发包人有

权临时变更材料品牌、型号。品牌从推荐品牌中另行指定，价格不另行调整。

7、如承包人未经发包方书面同意擅自更换品牌、型号等约定材料的，发包方有权决定是否返工更换，同

意返工更换的，造成的相应损失则由承包方承担，且更换工程不得作为工程延误免责的事由；如不同意返

工更换的，则承包方应赔偿相应的市场差价，该款项可由发包方在同期工程进度款中予以扣除。-但不论

是否更换，发包方均有权要求承包方承担 10 万元每次的违约金，以作为对承包方的违约惩罚。
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附件：

申请核查表

致： 义乌市上溪镇人民政府 （招标人名称）

根据 义乌市上溪镇岩下村供水站引水管道新建工程 （工程名称）招标文件等有

关规定，现将下表中我公司的证书、证件等有关材料报贵单位核查：

序号 证书、证件和材料名称 序号 证书、证件和材料名称

1 企业营业执照 5 项目经理 B 证

2 企业资质证书 6 动态资质核查

3 企业安全生产许可证

4 项目经理注册建造师证书

中标候选人承诺：

我公司提供的证书、证件等有关材料符合招标文件等有关法律法规规定，若有弄虚作假，自

愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

中标候选人法定代表人（签字或盖章）：

项目负责人（签字并盖注册章）：

中标候选人（盖单位章） 日期： 年 月 日

招标人核查意见：

经核查该中标候选人的证书、证件、投标单位（包括其法定代表人及拟派本项目的项目经理（项目

负责人））无行贿犯罪记录情况、项目负责人社保缴纳情况等符合招标文件及有关法律法规规定。

招标人法定代表人

或其授权委托人（签字或盖章）： 招标人（盖章）

日期： 年 月 日

注：1、中标候选人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖中标候

选人公章）报招标人核查。

2、项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。

3、中标候选人应在公示结束后 5 个工作日内将此表及相关资料报招标人完成核查工作，由于中

标候选人原因未及时完成核查，并经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格。

4、本表投标人在投标时无需提供。
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