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第一章 招标公告

一、项目编号：WH070SZ26SG0725

二、项目名称：大阳垾城市公园品质提升项目施工

三、招标条件

1.项目审批、核准或备案机关名称：芜湖市鸠江区发展和改革委

员会

2.批文名称及编号：《大阳垾城市公园品质提升项目企业投资项

目备案登记表》（鸠发改告〔2026〕245 号）

3.招标方式：公开招标

4.资金来源及比例：自筹资金，100%

四、项目概况、投资规模

1.标段数： 1 个

2.标段编号：WH070SZ26SG072501

3.标段名称：大阳垾城市公园品质提升项目施工

4.建设地点：项目位于芜湖市鸠江区大阳垾城市公园，东至中江

大道，西至阳瀚路，北至万春西路，南至芜湖高速。

5.建设规模：建设内容包括北码头建筑更新、内湖环境综合提升、

景观绿化提升以及配套基础设施建设等。

6.计划工期：70个日历天

7.招标范围：建设内容包括北码头建筑更新、内湖环境综合提升、

景观绿化提升以及配套基础设施建设等，具体详见图纸和工程量清单。

8.合同估算价：6363891.64 元

9.其他：无

五、投标人资质、资格要求

1.投标人资格：
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1.1 投标人资质要求：具备市政公用工程施工总承包叁级（或以

上）资质，且具备有效的安全生产许可证。

1.2 投标人业绩要求：无。

1.3 信誉要求（以芜湖市公共资源交易信用管理平台“不良行为

公示”专栏公开的不良行为记录为准）：

投标人须符合下列情形之一：

（1）未被市、县市区公共资源交易监管部门记不良行为记录；

（2）曾被市、县市区公共资源交易监管部门记不良行为记录，

投标截止日不在公示期内。

1.4 其他要求：无

2.拟派项目负责人要求：

2.1 项目负责人资质要求：具备市政公用工程专业贰级及以上注

册建造师资格，具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产

考核合格（B 类）证书。

2.2 项目负责人业绩要求：无

3.是否接受联合体：本次招标（不接受）联合体投标。联合体投

标的，应满足下列要求： / 。

六、招标文件获取及费用支付方式

1.获取时间：2026 年 10 月 15 日 09:00 至投标截止时间。

2.获取方式：凡有意参加投标者，请于获取时间内登录芜湖市公

共资源交易数智共享系统（http://60.167.105.5:20080/tpbidder/，

以下称“电子招标投标交易平台”）下载电子招标文件。

3.费用支付：网上免费下载（含工程量清单、图纸、答疑澄清文

件等）。

七、投标文件递交

1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026 年 1
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1 月 04 日 09:15。

2.投标文件递交的方式：投标人应在投标截止时间前通过电子招

标投标交易平台递交电子投标文件。逾期递交的投标文件，电子招标

投标交易平台将予以拒收。

八、开标时间和地点

1.开标时间：同投标截止时间。

2.开标地点： 芜湖市公共资源交易中心开标室（详见开标区电

子显示屏）。

九、公告发布媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、安徽省公共资

源交易监管网（全国公共资源交易平台（安徽省））、芜湖市公共资

源交易中心网上发布。

十、其他公告内容

1.资格审查方式：资格后审

2.评标办法：综合评估法（分段双控），当成功解密的投标人数

量超过一定数值（具体数值详见第三章评标办法）时，评标办法调整

为经评审的低价排序入围法

3.对招标文件的异议、投诉：投标人或者其他利害关系人对招标

文件有异议的，应在投标截止时间 10 日前通过电子招标投标交易平

台在线或以其他书面形式提出。投标人或者其他利害关系人对异议答

复不满意，或者招标人、代理机构未在规定时间内作出异议答复的，

可以在规定时间内通过电子招标投标交易平台在线或以其他书面形

式向招标投标行政监督部门提出投诉。受理异议、投诉的联系方式见

招标公告第十一条。

4.注意事项：潜在投标人如参与投标，应在招标文件获取时间内

通过电子招标投标交易平台完成招标文件领取信息的填写，并下载招



6

标文件。

十一、联系方式

1.招标人：芜湖市绿丰建设集团有限公司

地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道鸠兹创业街 1 号

联系人（受理异议人）：卫工

电话：17856278758

2.招标代理机构：芜湖市九鸿项目管理有限公司

地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道鸠兹创业街 1 号

项目负责人（受理异议人）：李旭锋

电话：13955306832

3.招标投标行政监督部门（投诉受理部门）：芜湖市公共资源交

易监督管理局

地址：芜湖市鸠江区瑞祥路 88 号皖江财富广场 A4 座 9 楼

电话：0553-5975682、0553-3121232

4.电子招标投标交易平台：芜湖市公共资源交易数智共享系统

电话：0553-3121801、0512-58188516

十二、投标保证金账号

1.户名：芜湖市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司芜湖政务新区支行

账号：6232811650000186944

2.户名：芜湖市公共资源交易中心

开户行：徽商银行股份有限公司芜湖南湖路支行

账号：1101801021000587877384436

3.户名：芜湖市公共资源交易中心

开户行：中国银行芜湖分行营业部
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账号：175248256749

4.户名：芜湖市公共资源交易中心

开户行：农业银行芜湖分行金桥支行

账号：126301010400377840000000482
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人 见招标公告

1.1.3 招标代理机构 见招标公告

1.1.4 项目名称 见招标公告

1.1.5 建设地点 见招标公告

1.2.1 资金来源 见招标公告

1.2.2 出资比例 见招标公告

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 见招标公告

1.3.2 计划工期

计划工期：见招标公告

计划开工日期：2026年/月/日（具体开工日期以开工通知为准）

除上述总工期外，招标人还要求以下区段/节点工期： /

1.3.3 质量要求 质量标准：合格

1.4.1
投标人资质

条件、能力

和信誉

（1）投标人资质要求：见附录 1
（2）投标人业绩要求：见附录 2
（3）信誉要求：见附录 3
（4）落实政府采购政策促进中小企业发展需满足的资格要求：

见附录 4
（5）项目负责人要求：见附录 5
（6）其他管理人员和技术人员最低要求：见附录 6

1.4.2 是否接受

联合体投标
见招标公告

1.4.3
投标人不得

存在的其他

情形

在本项目前面的历次招标中，存在弄虚作假、围标串标、无正

当理由放弃中标等行为的（以评标委员会否决投标的认定，相

关行政监督部门的投诉处理决定书、行政处罚决定书或其他证

明材料等为准）

1.4.4

投标人不得

存在的其他

不良状况或

不良信用记录

/

1.9.1 踏勘现场 不组织，投标人自行踏勘

1.10.1 投标预备会 不召开

1.10.2
投标人在投标

预备会前提出

问题

时间： /
形式： /

1.11.1 分包
允许，分包内容要求：分包的工程范围仅限于非关键性工程或

者适合专业化队伍施工的专业工程，主体工程、关键工程等法
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条款号 条款名称 编列内容

律法规不允许分包的工程不得分包，分包内容需须得到业主及

监理单位认可。

分包金额要求： /
接受分包的第三人资质要求：须具备相应资质，满足

资质管理的相关要求，经招标人同意，依法分包。

对分包人的要求：须得到业主及监理单位认可，且符

合相关法律法规。

2.1 构成招标文件

的其他资料
招标人（或招标代理机构）发布的相应澄清、补充文件。

2.2.1 投标人要求

澄清招标文件

时间：投标人应在投标截止时间 10 日前提出澄清要求（或疑

问、问题）。如投标截止时间顺延，投标人可按新的投标截止

时间提出。

形式：相关的澄清要求（或疑问、问题）可通过芜湖市公共资

源交易中心网登录电子招标投标交易平台在线或者其他书面形

式提交。

2.2.2 招标文件澄清

发出的形式

递交投标文件截止之日前（以发出/发布日期为准），发布到芜

湖市公共资源交易中心网。投标人应自行下载。

2.2.3
投标人确认

收到招标文件

澄清

无需确认，投标人自行查阅芜湖市公共资源交易中心网。

2.3.1
招标文件

修改发出的

形式

递交投标文件截止之日前（以发出/发布日期为准），发布到

芜湖市公共资源交易中心网。投标人应自行下载。

2.3.2
投标人确认

收到招标文件

修改

无需确认，投标人自行查阅芜湖市公共资源交易中心网。

3.1 投标文件

的组成
是否包括技术文件：否

3.2.1 增值税税金

相关要求

（1）计税方法：

☑一般计税方法

□简易计税方法

（2）发票类型：

☑增值税专用发票

□增值税普通发票

（3）增值税税率按照国家有关规定执行。

（4）其他：注册地不在芜湖市行政区域范围（含无为市、南陵

县）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务

增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告 2016年第 17
号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。同时，根

据《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税

等政策的公告》（财政部税务总局公告 2023年第 1号）和《关

于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》（财政部税务

总局公告 2023年第 19号）的规定，自 2023年 1月 1日至 2027
年 12月 31日，小规模纳税人跨地区提供建筑服务，按照现行

规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的

月销售额未超过 10万元（以 1个季度为 1个纳税期的，季度销

售额未超过 30万元）的，当期无需预缴税款。

3.2.4 最高投标限价 有，最高投标限价：6363891.64元（其中含暂列金额 500000.00
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条款号 条款名称 编列内容

元），随招标文件同时发布。

3.2.5 投标报价的

其他要求
综合人工不得低于 157 元/工日。

3.3.1 投标有效期 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90 日。

3.4.1 投标保证金的

递交

要求提交投标保证金，具体如下：

（1）投标保证金的金额： 壹拾贰万 元

（2）投标保证金的形式：

现金（银行转账、银行电汇）

电子保函（银行保函、保证保险、担保保函）

（3）是否启用“信优免”减免投标保证金：不启用

（4）投标保证金递交的具体要求：

1）采用现金形式的，投标保证金应当从投标人基本存款账户

转出，投标保证金的到账截止时间为投标截止时间。投标保证

金转出账户与投标人投标文件提供的基本存款账户不一致的，

视为未按照招标文件规定提交投标保证金。提交投标保证金的

开户银行及账号见招标公告（选择任何一家银行提交即可）。

2）采用电子保函形式具体要求如下：

①投标人须在投标文件提交截止时间前提供与芜湖市公共

资源交易数智共享平台金融服务系统对接的电子保函，否则视

为投标保证金未按规定要求缴纳。（金融服务系统网址：

https://financial.szgxpt.com/。操作手册下载网址：

https://financial.szgxpt.com/）
②电子保函生效时间须为所投项目规定的保证金到账截止

时间之前，电子保函的有效期截止时间不得短于招标文件约定

的投标有效期截止时间，否则视为投标保证金未按规定要求缴

纳。

③投标有效期内未能确定中标结果，需要延长投标有效期，

投标人同意延长投标有效期的，须相应延长电子保函的有效期。

4）投标人为联合体投标的，由牵头人基本账户转出投标保证

金或由牵头人办理保函。投标人采用“信优免”减免投标保证

金的，以牵头人查询结果为准。

3.4.3 投标保证金的

退还

执行《芜湖市公共资源交易中心现金形式投标保证金收退流程

规定》（交易中心〔2025〕8 号）

3.4.4
投标保证金

不予退还的

其他情形

招标人应当根据项目特点和合规管理需要，结合下列情况，在

招标文件中明确拟进行重点核查的异常投标情形：

（一）法律法规规定视为串通投标的情形；

（二）投标文件异常一致；

（三）投标活动异常关联；

（四）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资

格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人

等材料。

招标人在招标文件中设置前款第（二）（三）项的具体情形，

应当允许投标人向评标委员会、招标人作出解释说明。评标委

员会、招标人经核查发现投标人存在串通投标、弄虚作假等违

法行为的，按照法律法规规定进行处理。

招标人可以在招标文件中，将投标人出现第一款所列异常投标

情形的，列入不予退还投标保证金的情形。
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条款号 条款名称 编列内容

3.6.1 是否允许递交

备选投标方案
不允许；

3.7.1 技术文件编制

的特殊要求
项目无需提供技术文件，故无编制要求。

3.7.3 投标文件签字

或盖章要求
按投标文件格式要求在相应位置签字盖章

4.1.1 投标文件

加密要求
见附件 1:《电子招投标相关要求》

4.2.1 投标截止时间 见招标公告

4.2.3 是否退还

投标文件
否

5.1 开标时间和

地点

开标时间：见招标公告

开标地点：见招标公告

5.2 开标程序

（2）解密时间： 30 分钟（以电子招标投标交易平台解密倒

计时为准）

多标段开标顺序： /

6.1.1 评标委员会的

组建

评标委员会构成：由招标人依法组建

评标专家确定方式：从依法组建的专家库中随机抽取

6.3.2
评标委员会

推荐中标

候选人的人数

3 个

7.1
中标候选人

公示媒介、

期限和内容

（1）公示媒介：同招标公告发布媒介

（2）公示期限：不少于 3日（最后一日应为工作日）

（3）公示内容：

①中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期；

②中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及

其相关证书名称和编号；

③中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

④中标候选人业绩（如有）、奖项（如有）；

⑤评标被否决单位及原因；

⑥中标候选人《中小企业声明函》（如有，如涉及联合体、

分包，所涉单位一并公开）；

⑦投标人的《主要资格响应表》（如有）；

⑧投标人评标得分情况，包括商务文件（如有）、技术文

件（如有）、报价文件得分；

⑨投标人的银行纸质保函（如有）；

⑩提出异议和投诉的渠道和方式；

⑪招标文件规定公示的其他内容。

7.4
是否授权评标

委员会确定

中标人

否

7.5 中标结果公示

媒介、内容

（1）公示媒介：同招标公告发布媒介

（2）公示内容：中标人名称、评标委员会名单、招标代理服务

费金额等

7.6 中标通知书

发出的形式

中标通知书发出的形式：数据电文

特别提醒：本项目通过电子招标投标交易平台向中标人发出中

标通知书。投标人应主动登录电子招标投标交易平台查询，投

标人因未及时查询引发的相关后果由投标人自行承担。
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条款号 条款名称 编列内容

7.7.1 履约保证金

要求中标人提交履约保证金：

（1）履约保证金的金额：中标价的 2 %。

（2）履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担

保保函等形式）或现金（电汇、转账）。

（3）履约保证金账户（市中心交易项目提供以下账户供中

标人选择，各县市区分中心交易项目按芜湖市公共资源交易中

心《关于新增保证金账户有关事项的通知》执行）

①开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：徽商

银行芜湖南湖路支行；账号：1101801021000587877244168

②开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：中国

银行芜湖分行营业部；账号：17974654244100001

③开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：建设

银行芜湖政务新区支行；账号：34050167860800001625-0003

④开户单位：芜湖市公共资源交易中心；开户银行：中国

农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 芜 湖 金 桥 支 行 ； 账 号 ：

126301010400377840000000031。

（4）履约保证金提交及退还：具体要求详见《芜湖市招标

采购项目履约保证金管理规定》（公管〔2022〕37 号）
①
。履

约保证金以现金形式递交的，招标人应同时退还履约保证金的

银行同期活期存款利息。

（5）是否免缴履约保证金：否。

7.8 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30日内，按照招

标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不

得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

10.需要补充的其他内容

10.1 招标人补充的

其他内容

（1）是否创建优质工程：详见第七章 技术标准和要求和第四

章 专用合同相关条款。

（2）付款方式：项目预付款为合同总价（扣除暂列金额）的

10%，工程预付款由建设单位从首次月进度付款中扣回，不足

部分从次月工程进度款中抵扣，直至预付工程款数额全部扣清。

本项目实行按月进度付款,按施工月进度支付当月已完工程量

的 85%进度款（不含经济签证和暂列金），工程竣工验收合格

办理完结算并经审计确认后，中标人提交审计价 3%的质量保

证金，招标人付至审计价的 100%。质量保证金的形式如下（由

中标人自行选择）：保函（银行保函、保证保险、担保保函等

形式）或现金（电汇、转账），质量保证金待缺陷责任期满(缺
陷责任期 24 个月)，无质量问题后退还（质量保证金以现金形

式递交的，招标人应同时退还质量保证金的银行同期活期存款

利息）。

（3）本项目危险性较大的分部分项工程清单：无。

注：如本项目涉及危大工程，招标人应当要求施工单位在
投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。

（4）是否启用 BIM评标：不启用

（5）质量保证金：

①金额： 3 %的工程款。

②形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）

① 文件如有更新，以更新后的文件为准。
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条款号 条款名称 编列内容

或现金（电汇、转账）。

③退还：质量保证金以现金形式递交的，招标人应同时退

还质量保证金的银行同期活期存款利息。

（6）根据芜市建函（2021）97 号《关于芜湖市建筑工程材料

价差调整的通知》文件要求，本项目材料费比例位列总材料费

前 5 位的材料，分别是：钢筋 、花岗岩、钢材、商品混凝土、

碎石。

10.2 获取与查看

通知

本项目的招标文件、图纸、工程量清单、最高投标限价、澄清

及修改等相关资料均通过电子招标投标交易平台发布，投标人

应当及时登录电子招标投标交易平台查看并下载。

10.3 是否采用电子

招标投标
是，具体要求：见附件 1:《电子招投标相关要求》。

10.4 标后监管 本项目纳入芜湖市标后信息系统进行管理。

10.5 相关政策要求
②

（1）关于投标保证金、履约保证金、工程质量保证金，执行安

徽省住房和城乡建设厅等 6部门《关于加快推进房屋建筑和市

政基础设施工程实行工程担保制度的通知》（建市〔2020〕84
号）。

（2）关于发包人工程款支付担保，执行安徽省住房和城乡建设

厅等 3部门《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域

工程款支付担保管理工作的通知》（建市〔2022〕54号）。

（3）保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强

和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。

（4）模型建设和应用技术服务收费，可参考《安徽省建筑信息

模型（BIM）技术服务计费参考依据》（建标函〔2020〕935
号）。

（5）市公管局、市住建局、市交通局、市水务局、市城管局联

合印发《关于启用芜湖市公共资源交易全生命周期监管平台标

后监管系统的通知》（公管〔2021〕82号）。

（6）市住房城乡建委、市人社局关于印发《芜湖市建筑工人（农

民工）工资支付管理办法》的通知（芜市建〔2014〕72号）。

（7）《关于印发〈芜湖市工程建设项目“三点一约谈”工作规

则〉的通知》（芜人民城建办〔2023〕7号）（县域项目按各

县规定执行）。

（8）市级政府投资建设项目工程的变更执行《芜湖市人民政府

办公室关于印发芜湖市政府投资项目工程变更管理办法的通

知》（芜政办〔2025〕7号）相关规定。

（9）材料价差调整按照芜湖市住房和城乡建设局、芜湖市财政

局、芜湖市公共资源交易监督管理局《关于芜湖市建筑工程材

料价差调整的通知》（芜市建函〔2021〕97号）执行。

（10）芜湖市住房和城乡建设局等七部门《关于强化建设施工

领域扬尘污染违法违规行为联合惩戒的通知》（芜市建函〔2024〕
119号）。

（11）芜湖市住房和城乡建设局等六部门《关于修订印发〈关

于强化建设施工领域生产安全事故和违法违规行为惩戒的若干

措施〉的通知》（芜市建函〔2024〕126号）。

② 文件如有更新，以更新后的文件为准。
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条款号 条款名称 编列内容

10.6
评标过程中的

澄清、说明或

补正

（1）评标委员会通过电子招标投标交易平台将需要澄清或说明

的内容以澄清函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录

电子招标投标交易平台并保持在线状态，以便及时接收评标委

员会可能发出的澄清函。

（2）因投标人未登录电子招标投标交易平台导致无法及时接收

澄清函（远程网上澄清）或未在规定时间内（30分钟）按照评

标委员会要求进行澄清或说明的，视同投标人放弃澄清或说明

的权利，评标委员会可按照对投标人不利的解释进行判定。

10.7

招标代理服务

费、交易系统

服务费和远程

异地评标费

（1）招标代理服务费：

①收费标准：若中标价≤100 万元，收费金额=中标价×

1.0%；若 100 万元＜中标价≤500 万元，收费金额=100 万元

×1.0%+（中标价-100 万元）×0.7%；若 500 万元＜中标价≤

1000 万元，收费金额=100 万元×1.0%+（500 万元-100 万元）

×0.7%+（中标价-500 万元）×0.55%。

②支付方：中标人。

（2）交易系统服务费：

①收费标准：平台服务费=中标价×0.09%；交易服务费最

低为 2000 元/标段，最高不超过 20 万元/标段，超过 20 万元

的按 20 万元支付。

②支付方：中标人。

（3）远程异地评标费：

①本项目如采用远程异地评标方式，需支付发生的评标费

用。收费标准：最高投标限价 1亿元以内 5000元，最高投标限

价在 1亿元（含 1 亿元）至 3亿元之间 10000 元，最高投标限

价 3亿元以上（含 3亿元）20000元，税费另计。

②支付方：中标人。

注：以上费用如约定由中标人支付，投标人需综合考虑，

包含在投标报价中，不单独列项。

10.9 报价文件

编制要求

（1）发布的工程量清单为 18wzb 格式，投标人应及时升级造

价软件，生成的已标价工程量清单文件后缀名为软件格式为

18wtb 。

（2）本标段工程量清单、最高投标限价发出后，投标人应对其

数据进行复核，如认为数据有误，可按照本招标文件规定的程

序及时限要求提出。

10.10 计价软件

实名制
③

投标人在使用计价软件编制投标报价前，须进行计价软件实名

登记并绑定。投标文件制作软件将进行强制校验，投标人如使

用未实名登记或未绑定的计价软件编制投标报价，该报价将无

法导入投标文件制作软件中。因投标人未及时进行计价软件实

名登记并绑定，从而影响投标的，后果由投标人自行承担。

10.11 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”“专用合同条款”

“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”、

“承包人”和“项目经理”，等同于招标投标阶段的“招标人”

“投标人/中标人”和“项目负责人”。评定分离项目的“定标

备选单位”，等同于非评定分离项目的“中标候选人”。

10.12 解释权
（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

（2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编

③ 详见芜湖市公共资源交易监督管理局《关于启动计价软件实名制工作的通知》，链接：
https://whsggj.wuhu.gov.cn/xwzx/tzgg/8383498.html
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条款号 条款名称 编列内容

排顺序在后者为准；

（3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同

文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺

序解释；

（4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规

定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先

后顺序解释；

（5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
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附录 1 资格审查条件（资质最低条件）

资质证书及其他要求

1.具备有效的营业执照（或事业单位法人证书）。

2.具备有效的资质证书（见招标公告要求）、具备有效的安全生产许可证（相关法律法规规

章等明确不再颁发“安全生产许可证”的除外）。

注：投标人应提供营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证。
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附录 2 资格审查条件（业绩最低要求）

投标人业绩要求

见招标公告要求。

注：

投标人应完整提供下列任一类别的业绩证明材料：

第一类：

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台“数据等级”C级及以上项目业绩网

页截图。

业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“投标人业绩基本情况表（资格审查）”中注

明并提供相关证明材料。如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素的，

应提供第二类任意能完整或充分反映评审因素的证明材料或另附合同甲方证明材料（须加盖

合同甲方单位章）予以明确说明，否则评标委员会不予认可。

第二类：

（1）合同协议书。

（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办

理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

（3）竣工验收证明文件。

（4）其他材料： / 。

业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“投标人业绩基本情况表（资格审查）”中注

明并提供相关证明材料。如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因素的，

应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明，否则评标委员会不予认

可。

第三类： /
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附录 3 资格审查条件（信誉要求）

信誉要求

见招标公告。

注：投标人无需提供证明材料，由评标委员会查询。
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附录 4 资格审查条件（落实政府采购政策促进中小企业发展

需满足的资格要求）

落实政府采购政策促进中小企业发展需满足的资格要求

见招标公告。

注：投标人应提供中小企业声明函、拟分包项目情况表（分包意向协议）（如要求）、联合

体协议书（如要求）。
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附录 5 资格审查条件（项目负责人最低要求）

人员 资格要求

项目负责人

（1）项目负责人资质要求见招标公告，且必须是本单位人员。

注：招标公告中要求的注册证书注册单位应当与投标人名称一致，提供投标

人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人投标截止之日前 6 个月内任意

3 个月社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效

证明材料。项目负责人的社会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具

备独立法人资格的分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料须至少

含养老保险）

（2）项目负责人业绩要求见招标公告。

注：

1.投标人应提供项目负责人的注册建造师证书、安全生产考核合格证书、参加社保的有

效证明材料（如要求）。

拟派项目负责人为注册建造师（含一级、二级）的，须提供有效的纸质版电子证书。投

标人打印纸质电子证书后，应由建造师本人在个人签名栏手写本人签名，未手写签名或与签

名图片笔迹不一致的，或未附其本人知情承诺的，该打印的纸质证书无效（其他省份建造师

电子证书执行该省现行政策规定）。投标人应对其提供的纸质版电子证书真实性、有效性负

责。

如拟派项目负责人为退休人员（包括提前退休人员，年龄在国家规定证书使用年限之前，

执业年限应能覆盖项目工期），无法提供社保证明的，投标人应提供拟派项目负责人的退休

证及投标人企业聘用合同。提交的注册执业证书中聘用企业名称必须与投标人企业名称一致。

2.投标人应完整提供下列任一类别的业绩证明材料：

第一类：

住房和城乡建设部全国建筑市场监管公共服务平台“数据等级”C级及以上项目业绩网

页截图。

业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“项目负责人业绩基本情况表（资格审查）”

中注明并提供相关证明材料。如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因

素的，应提供第二类任意能完整或充分反映评审因素的证明材料或另附合同甲方证明材料

（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明，否则评标委员会不予认可。

第二类：

（1）合同协议书。

（2）中标查询网址及查询截图，或住房和城乡建设主管部门网站公布的施工许可证办
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理查询截图。无法提供以上截图的，应当提供住房和城乡建设主管部门证明材料。

（3）竣工验收证明文件。

（4）其他材料： /

业绩需在商务文件中“资格审查资料”栏“项目负责人业绩基本情况表（资格审查）”

中注明并提供相关证明材料。如投标人提供的上述业绩证明材料未能完整或充分反映评审因

素的，应另附合同甲方证明材料（须加盖合同甲方单位章）予以明确说明，否则评标委员会

不予认可。

第三类： /

3.本招标项目项目负责人不得兼任本招标项目技术负责人岗位。

4. / 。



22

附录 6 资格审查条件（其他管理人员和技术人员最低要求）

附表 1 资格审查评审条件（主要管理人员最低要求）

人员岗位 数量 资历要求

项目技术

负责人

1 人

技术职称为市政工程相关专业中级（或以上）职称。

注：提供投标人所属社保机构出具的拟委任的项目技术负责人投标截

止之日前 6 个月内任意 3 个月社保缴费证明或其他能够证明拟委

任的项目技术负责人参加社保的有效证明材料。项目技术负责人的社

会保险的缴纳单位应当是投标人或者投标人不具备独立法人资格的

分支机构。（社保缴费证明或社保的有效证明材料须至少含养老保险）

注：投标人应提供项目技术负责人的注册建造师证书（如要求）、安全生产考核合格证书（如

要求）、职称证书（如要求）、参加社保的有效证明材料（如要求）。
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附表 2 中标后配备其他主要管理人员和技术人员最低要求

人员岗位
①

数量 说明

施工员 1
根据安徽省住房和城乡建设厅《关于调整招标投标活动中有

关住房城乡建设领域现场专业人员证书要求的通知》（建市

函〔2019〕1112号）要求，不再将住房城乡建设领域现场专

业技术人员（包括施工员、质量员、安全员、资料员、材料

员、劳务员、机械员、标准员）及取样员持证情况列入招标

投标文件。

质量员/质检员 1

安全员 1

资料员 1

材料员 1

劳务员 1

机械员 1

标准员 1

……

注：

1.本附表 2为招标人按照住房和城乡建设部及安徽省相关标准规定要求投标人中标后需

要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。

2.项目实施时，中标人和招标人在签订合同时应按照不低于本表人员配置的要求填写承

包人主要施工管理人员表（人员配置符合住房和城乡建设部及安徽省相关标准），并作为合

同的附件之一。

① 招标人可根据项目实际情况在此表中明确需要配备其他主要管理人员和技术人员数量的最低要求。如应

用 BIM技术的，需要配备 BIM项目负责人、BIM技术负责人、专业 BIM工程师、平台数据维护员。
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1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等

有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉：

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）落实政府采购政策促进中小企业发展需满足的资格要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1项和投标

人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各

方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
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（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照资质等级较低

的单位确定联合体的资质等级；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照各自的专业资质

确定联合体的资质；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）投标人须在投标截止时间之前在安徽省公共资源交易市场主体库中维护联合体成

员的主体信息。

（5）联合体投标的，联合体各方应当在投标函附录中正确填写联合体成员名称和统一

社会信用代码，否则，评标委员会应当否决其投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段其他投标人的单位负责人为同一人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚有效期及处罚范围内（以相关行政主管

部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被责令停业，暂扣或者吊销执照、安全生产许可证，或吊销资质证书；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（已破产重组并完成

信用修复的，不受此条要求限制）；

（14）在近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年）有骗取中标、严重违约、重大工程

质量事故、重大生产安全事故的（以相关行政监督部门的书面核查认定、行政处罚决定或者

司法机关、仲裁机构的生效法律文书为准。其中，严重违约包括但不限于无正当理由放弃中

标、违规拒签合同、不按合同履约等情形）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以

司法机关出具的有关法律文书或者有权机关的查询结果为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信

企业名单；
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（2）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）或地方各级信用门户网站

中被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名

单、安全生产严重失信主体名单；

（3）在被芜湖市行政区域内相关主管部门（或委托的监督机构）记扬尘污染不良行为

记录期限内（查询网址：https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/pgt/index.html）；

（4）在被芜湖市行政区域内相关主管部门记安全生产不良行为记录期限内（查询网址：

https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/pgt/index.html）。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应

承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、

地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常

进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投

标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人

不得以不完全了解现场情况等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便

招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，按本章第 2.2款规定的时间

和形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
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1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符

合以下规定：

（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的专业工程（如有）应在投标人须

知前附表中载明；

（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相

适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件；

（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟

分包项目情况表（分包意向协议）”，明确拟分包的工程及规模，且投标人中标后的分包应

满足合同条款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分

包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和

细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响

应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标报价进行算术性错误修正及其他错误修

正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第三章“评

标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

（1）对于本章第 1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予

以修正并要求投标人进行澄清；

（2）对于本章第 1.12.3项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；
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（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10款、第 2.2款和第 2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文

件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问

题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，

但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15

日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确

认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1

项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已获取招标文

件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日，且修改

内容可能影响投标文件编制的，将相应顺延投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，

确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间 10日前通过电子招

标投标交易平台在线或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；

作出答复前，将暂停招标投标活动。
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3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

商务文件：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）项目管理机构；

（6）拟分包项目情况表（分包意向协议）；

（7）资格审查资料；

（8）商务文件详细评审资料；

（9）其他资料。

报价文件：

（1）投标函（含报价）；

（2）工程量清单报价书。

（3）其他资料。

技术文件：

（1）施工组织设计；

（2）其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标

文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目

所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值

税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报

价并填写工程量清单相应表格。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件“工

程量清单报价书”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投
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标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及以现金形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和

第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成

部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附

上基本账户开户证明（或基本存款账户信息）。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，

并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如

果按本章第 3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟应当在书面合同签订后 5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保

证金。投标保证金以现金形式递交的，招标人应同时退还投标保证金的银行同期活期存款利

息，且退还至投标人的基本账户。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向

招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人须知前附表规定的其他投标保证金不予退还的情形。

注：当出现法律法规规定的投标保证金不予退还情形时，投标人须依法承担赔偿损失等

法律责任。

3.5 资格审查资料

3.5.1 投标人应按投标人须知前附表附录要求提供资格审查资料，内容及格式见第八章

“投标文件格式”要求。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，资格审查资料应包括联合体各方相关

情况。

3.5.3 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供
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了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资

料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权

解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报招标投标行政监督部门处理。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将

被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上技术文件的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作

为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出

比招标文件要求更有利于招标人的承诺。技术文件编制的特殊要求见投标人须知前附表。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件（包括电子证照

等电子件），并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投

标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖

电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前

附表。

4.投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要

求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
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4.2.4 逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

件。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人按照投标人须知前附表的规定退还已收取的投标

保证金。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开开

标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

除投标人须知前附表另有规定外，主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（2）投标人通过电子招标投标交易平台在投标人须知前附表规定的解密时间内对已递

交的电子投标文件进行解密；

（3）招标人完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）公布投标人名称、标段名称、投标报价、项目负责人、工期及其他内容；

（5）抽取相关系数（如有）；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。异

议与答复通过电子招标投标交易平台在线或以其他书面形式进行。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关

技术、经济等方面的专家组成。评标委员会中技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须

知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评

标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委

员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标

委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1 中标候选人公示

7.1.1 招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表的规定公示中标候

选人，公示期不得少于 3日，且最后一日应为工作日。

7.1.2 招标人在公示中标候选人前，要认真审查评标委员会提交的书面评标报告。发现

存在下列异常情形的，应当要求评标委员会进行复核；确认存在问题的，应当要求评标委员

会进行纠正：

（1）评标委员会未按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标；

（2）评标委员会对客观评审因素评分不一致，评分畸高、畸低，或者计算错误；

（3）评标委员会未对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标和严重不平衡报价进

行分析研判；

（4）评标委员会未依法通知投标人进行澄清、说明；

（5）评标委员会对应当否决的投标未予否决，或者存在随意否决投标的情况；

（6）其他评标委员会不客观不公正履行评标职责的情形。

招标人发现评标委员会成员存在违法情形、依法应当给予行政处罚的，应当向有关行政

监督部门报告，并积极配合相关部门调查取证。
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7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间通过电子

招标投标交易平台在线或以其他书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；

作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其

履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查

确认。

7.4 定标

7.4.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

7.4.2有以下情形之一的，不得被确定为中标人：

（1）被依法暂停或者取消投标资格，且在处罚有效期及处罚范围内（以相关行政主管

部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（2）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信

企业名单；

（3）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）或地方各级信用门户网站

中被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名

单、安全生产严重失信主体名单，其中，“信用中国”网站信息由招标人查询，地方各级信

用门户网站信息招标人可不查询，如有异议等情况，由招标人核实后依据招标文件要求处理；

（4）投标文件递交截止时间前，投标人拟委任的项目负责人已在其他工程建设项目中

担任项目负责人且该工程项目尚未完成的；

注：①本条所称的“在其他工程建设项目中担任项目负责人”是指：在其他项目中标结

果信息或中标通知书或施工项目合同或施工许可信息中被确定为项目负责人。如在本项目投

标文件递交截止时间之前被取消资格或终止合同除外。

②本条所称的“完成”是指：该工程在本项目投标文件递交截止时间前，已满足下列情

形之一：一是取得各行业法定的验收材料，包括但不限于房建市政项目的《竣工验收报告》、

公路项目的《交工验收报告》或《公路工程竣工验收鉴定书》、水利项目的《法人验收鉴定

书》或《竣工验收鉴定书》、农田项目的《竣工验收合格证书》等；二是取得各行业主管部

门（或者其授权的监管机构）盖章出具的竣工或者完工证明；三是取得建设单位、施工单位、

监理单位、设计单位（勘察单位）四方（或五方）共同盖章出具的竣工或完工证明）。

③“完成”材料、被取消资格或终止合同等相关材料投标时无需提供，投标人在发生异

议、投诉等情况时须在招标人、招标投标行政监督部门限定的期限内提供，否则由招标人取

消该投标人中标资格。
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（5）投标人拟任项目负责人在建设地点为芜湖市行政区域内的工程建设项目中担任项

目负责人发生变更的，在本次招标项目投标文件递交截止时间前，该工程尚未“完成”，本

条所称“完成”按照第 7.4.2（4）目的规定执行。

投标人拟任项目负责人在建设地点为芜湖市行政区域外工程建设项目中发生变更的，投

标截止时间前尚未办理完变更手续的。投标人拟委任的项目负责人发生本条所指的“完成变

更”是指：已办理施工许可证（或开工备案登记）的项目，须在投标截止时间前完成施工许

可证（或开工备案登记）的变更；未办理施工许可证（或开工备案登记）的项目（含依法无

需办理和依法需要办理但尚未办理的项目），需提供原项目建设单位关于未办理施工许可证

（或开工备案登记）以及在投标截止时间前已完成变更的情况说明（附相关证明材料）。

“完成”材料、“完成变更”的材料投标时无需提供，如有异议、投诉等情况时，须在

招标人、招标投标行政监督部门限定的期限内提供，否则由招标人取消该投标人中标资格。

（6）在被芜湖市行政区域内相关主管部门（或委托的监督机构）记扬尘污染不良行为

记录期限内（查询网址：https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/pgt/index.html）。

（7）在被芜湖市行政区域内相关主管部门记安全生产不良行为记录期限内（查询网址：

https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/pgt/index.html）。

（8）投标人的注册建造师专业、数量，不满足响应本项目投标时所提交的资质等级证

书对应的《建筑业企业资质标准》及有关文件规定的注册建造师要求。

7.4.3 投标文件提交截止时间至本项目中标结果确定前，投标人拟委任的项目负责人在

其他工程建设项目中担任项目负责人的（指在其他项目中标结果信息或中标通知书或施工项

目合同或施工许可（或开工备案登记）信息中被确定为项目负责人），不得被确定为中标人。

7.5 中标结果公示

招标人在确定中标人后，按照投标人须知前附表的规定公示中标结果。

7.6 中标通知

在本章第 3.3款规定的投标有效期内，招标人以投标人须知前附表规定的形式向中标人

发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四

章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交

履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合

体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体牵头人的名义提交。

7.7.2 中标人不能按本章第 7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证

金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔

偿。

https://zjw.wuhu.gov.cn/xwzx/pgt/index.html）。
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7.8 签订合同

7.8.1 中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30日内，根据招标

文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标

人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投

标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予

以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设

项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规

规定执行。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。
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9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素

和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，

可以自知道或者应当知道之日起 10日内通过电子招标投标交易平台或以其他书面形式向有

关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照

投标人须知第 2.4款、第 5.3款和第 7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计

算在第 9.5.1项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件 1：

电子招投标相关要求

一、主体库登记

1.参加投标的潜在投标人均需登记注册成为省主体库成员单位。

2.具体登记步骤详见芜湖市公共资源交易中心网服务指南-办事指南专栏-主体库注册办

理指南。

二、CA证书办理

1.本项目采用全流程电子招标采购方式，潜在投标人应及时办理 CA证书，用于对投标

文件进行电子签章、加密和解密。

2.具体办理步骤详见芜湖市公共资源交易中心网服务指南-办事指南专栏- CA数字证书

及电子签章业务办事指南(市中心及分中心)。

3.CA证书到期或即将到期，须在递交投标文件前办理续期。

4.CA锁遗失、损坏等无法使用，须在递交投标文件前补办 CA锁。

5.企业信息（包括但不限于企业名称和法定代表人信息）发生变更的，须在递交投标文

件前变更 CA证书。

6.投标人由于 CA证书遗失、损坏、更换、续期、企业信息变更等情况导致投标文件无

法解密的，由投标人自行承担责任。

7.加密和解密投标文件必须使用同一个 CA证书。

三、制作和上传投标文件

1.潜在投标人需使用“新点投标文件制作软件”（以下简称“投标工具”）制作电子投

标文件，下载地址：https://whsggzy.wuhu.gov.cn/whjyzx/service-guide?pid=569c2eb8-0ee0-45

9c-971d-e677a367714f。

2.潜在投标人制作电子投标文件后，需在投标工具中对电子投标文件进行电子签章，并

使用 CA证书进行加密。

3.潜在投标人完成制作、签章、加密投标文件后，需在招标文件规定的投标截止时间前

在电子招标投标交易平台完成上传。投标截止时间以电子招标投标交易平台的时间为准，如

未在投标截止时间前完成电子投标文件上传，系统将自动关闭上传通道。潜在投标人未完成

电子投标文件上传的，视为没有递交投标文件。

4.潜在投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，

修改后重新上传。

5.潜在投标人在制作、签章、加密、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，

请及时联系技术人员，电话：0553-3121801、0512-58188516。
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四、开标和解密

1.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称“工作人员”）根据有关规定登录开评标

系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用 CA证书解密投标文件，工作人员导

入已解密投标文件并公布开标结果。

2.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件另有规定的，从其规定。

3.潜在投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录电子招标投标交

易平台并保持在线，关注消息直到项目评审结束。

4.潜在投标人须在招标文件规定的解密时间内完成投标文件解密，未能成功解密的视为

放弃投标。

五、评标和澄清

评标委员会通过开评标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标

人，投标人应登录电子招标投标交易平台并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发

出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

六、异常情形和处理

出现下列情形导致交易系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信

息安全时，市交易中心将根据本项目招标投标行政监督部门和市公共资源交易监督管理局的

要求，对本项目采取暂停或者终止的措施：

（1）网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招投标系统的；

（2）网上招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）网上招投标系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

（5）电力系统发生故障导致网上招投标系统无法运行的；

（6）其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。
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第三章 评标办法

（经评审的低价排序入围法）

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1

中标候选人

排序方法

投标报价相等时，评标委员会应按照以下优先顺序确

定中标候选人顺序：

（1）随机抽取；

推荐中标候选人的

先后顺序
/

最多可中标段数量 /

3.10.1

拟推荐中标

候选人的注册

建造师要求

评标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平台

（四库一平台）”(https://jzsc.mohurd.gov.cn)对拟推

荐中标候选人的注册建造师专业、数量进行查询核

对，并将查询截图及查询结果在评标报告中予以记

录。

本项目对应资质要求的注册建造师专业、数量如下：

1 、市政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一

级建造师合计 50 人以上且市政公用工程专业一级

注册建造师不少于 12 人。

2 、市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公

用工程专业一级注册建造师不少于 12 人。

3 、市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：

市政公用工程专业注册建造师不少于 5 人。

拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量不满足

《建筑业企业资质标准》及有关文件中对应资质等级

标准要求的，不得被推荐为中标候选人。
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商务文件评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产

许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的规定。

联合体投标人
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带

责任，并明确联合体牵头人。

未出现

异常情形

（1）未出现不同投标人使用相同的投标文件创建标识码或机

器识别码进行投标的情形。

（2）未出现不同投标人的投标文件上传 IP 地址相同，且上

传MAC地址同时相同的情形。

（3）未出现不同投标人的投标文件解密 IP 地址相同，且解

密MAC地址同时相同的情形。

2.1.2

资格

评审

标准

营业执照（或

事业单位法人

证书）

具备有效的营业执照（或事业单位法人证书），如为联合体

投标，联合体各方均须提供。

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

安全生产

许可证

具备有效的安全生产许可证（相关法律法规规章等明确不再

颁发“安全生产许可证”的除外）。

投标人业绩

要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

落实政府采购

政策促进中小

企业发展需满

足的资格要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

项目负责人

要求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

其他主要管理

人员和技术

人员配备

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。
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联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定。

不存在禁止

投标的情形
不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项规定的任何一种情形。

不存在不良

状况或不良

信用记录

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.4项规定的任何一种情形。

2.1.3

响应性

评审

标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2项规定。

质量要求 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定。

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定。

分包计划

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”

第 1.11款规定，且按招标文件第八章“投标文件格式”的要

求填写了“拟分包项目情况表（分包意向协议）”。

其他实质性

要求
符合招标文件的其他实质性要求和条件。
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报价文件评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、

安全生产许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格式

（1）报价文件电子文件可以正常读取；

（2）符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字

迹清晰可辨。

备选投标方案
除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得

提交备选投标方案。

未出现异常情形

（1）未出现不同投标人使用相同的投标文件创建标

识码或机器识别码进行投标的情形。

（2）未出现不同投标人使用相同加密锁号的造价软

件的情形。

（3）未出现不同投标人的投标文件上传 IP 地址相

同，且上传MAC 地址同时相同的情形。

（4）未出现不同投标人的投标文件解密 IP 地址相

同，且解密MAC 地址同时相同的情形。

2.1.3

响应性

评审

标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

投标报价

（1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价

（如有）。

（2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现

数量级错误、报价金额单位错误。

（3）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，

但招标文件要求提交备选投标方案的除外。

（4）已标价工程量清单的分部分项工程的项目编

码、项目名称、项目特征描述、计量单位及工程量

与招标人提供的工程量清单未出现实质性内容不一

致。

（5）按清单计价规范要求不应为负值的，已标价工

程量清单中的数据未出现该情形。

投标报价不可竞争内容
（1）安全文明施工费报价符合招标文件要求。

（2）安全生产责任保险费符合招标文件要求。



45

条款号 评审因素 评审标准

（3）人工费工日单价符合招标文件规定（如有）。

（4）已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂

列金额、暂估价。

（5）增值税报价符合招标文件规定。

其他情形

（1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实

质性条件。

（2）法律、法规规定的其他情形。

2.2 详细评审 报价合理性评审

（1）计算投标人的投标报价总价与招标人提供的最

高投标限价总价的比例 T，即 T=投标报价总价/最高

投标限价总价*100%；

（2）计算投标人分部分项工程量清单计价表中各子

目合价与招标人提供的分部分项工程量清单计价表

中对应的子目合价之比 Z，即 Z=投标人分部分项工

程量清单计价表中的子目合价/招标人提供的分部分

项工程量清单计价表中对应的子目合价*100%；

（3）当∣T-Z∣/T*100%＞20 %，该子目记为疑似偏

离子目清单，评标委员会应当对投标人提供的报价

说明及相关证明材料进行评审，经评标委员会评审，

不予认可的，该子目认定为偏离子目，并记入偏离

子目清单，招标人提供的分部分项工程量清单计价

表中与偏离子目清单对应的子目合价记为 H，招标

人提供的分部分项工程量清单计价表中所有计入偏

离子目清单的子目合价之和记为∑H，当∑H与最高

投标限价总价之比＞ 15%时，评标委员会应当认定

为报价不合理，并不得推荐其为中标候选人。评标

委员会应当对是否认可及理由出具详细评审说明。

注：投标人应当在投标文件的报价文件“投标报价

需要说明的其他资料”中对所有报价疑似偏离子目，

提供报价说明及相关证明材料，未提供的，直接计

入偏离子目清单，并按照上述规则处理。
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1. 评标方法

本次评标采用经评审的低价排序入围法，即评标委员会在经计算机辅助评标系统评审通

过的入围投标人中，去除最低报价（有多个最低报价时，同时去除）后，按照投标人投标报

价由低到高顺序进行排序（投标报价相等时，系统对报价相等的投标人进行随机排序），依

次对投标人的商务文件、报价文件和技术文件进行评审，最先全部通过的即为第一中标候选

人，直至推荐出招标文件规定数量的中标候选人（其他投标人的商务文件、报价文件和技术

文件不再进行评审）或根据招标人授权直接确定中标人。但投标报价低于其成本的除外。

本次评标的先后顺序及最多可中标段数量详见评标办法前附表。投标人使用相同的项目

负责人或主要管理人员投多个标段的，最多只能中一个标段。被推荐为第一中标候选人的标

段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推荐为中标候选人，但

仍参与评审。

评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 核查异常情形

3.1.1评标委员会核查异常情形，有下列情形之一的投标人应当否决其投标，不再进行

后续评审。

（1）不同投标人投标文件创建标识码相同的；

（2）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码的；

（3）不同投标人投标文件使用相同的造价软件加密锁号的；

（4）不同投标人的投标文件上传 IP地址相同，且上传MAC地址同时相同的；

（5）不同投标人的投标文件解密 IP地址相同，且解密MAC地址同时相同的。

3.1.2评标委员会核查投标人的投标保证金缴纳情况，投标人未按照招标文件要求缴纳

投标保证金的，评标委员会应当否决其投标，不进入后续评审。

评标委员会以电子招标投标交易平台汇总生成的《保证金查询总表》为依据核查投标保

证金：如“备注”栏显示的缴纳金额不足或者显示“尚未缴纳成功”的，请评标委员会调取
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“保证金入账信息”等明细表，核实保证金缴纳异常的原因；如“备注”栏显示“非现金、

电子投标保函及信优免，请按照招标文件规定核验其投标保证金是否符合要求”的，请评标

委员会根据招标文件是否接受纸质保函进行核查，招标文件接受纸质保函的，投标文件中提

供的纸质保函应当为明文保函。

3.2 排序并确定入围单位

3.2.1 投标报价计算错误的修正

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位

置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价

不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

注：投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投

标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 对通过第 3.1款和第 3.2.1项的投标人按照投标报价由低到高的方式进行排序。

3.2.3 当通过第 3.1款和第 3.2.1项的投标人数量≤5家时，不去除投标人，直接进入后

续评审；

当通过第 3.1款和第 3.2.1项的投标人数量在 6-100家时，对排序的投标人按照价格由

低到高的方式去除投标人数量的 30%。（去除的投标人数量去尾取整，末位投标报价相同

的均去除，不受上述比例的限制）

当通过第 3.1款和第 3.2.1项的投标人数量＞100家时，对排序的投标人按照价格由低到

高的方式去除投标人数量的 10%。（去尾取整，不超过 20家，末位投标报价相同的均去除，

报价相同时不受 20家限制）

3.2.4 去除投标人后按投标报价由低到高取 15家投标人确定为入围单位，进入后续评审。

（末位投标报价相同的，同时入围，不受 15家限制；入围单位不足 15家时，按实际数量计

取；入围单位不足 3家时，评标委员会应当否决全部投标）

3.3 主要资格条件评审

对入围单位进行主要资格条件评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其

投标，不进入后续评审。

评审内容 评审标准

主要资格

条件评审
投标人资质

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/投标人资质要求”，以投标人在电子招标投标交易平

台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—快速评审
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响应内容（资质）》作为评审依据。

项目负责人资质

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/项目负责人资质要求”，以投标人在电子招标投标交

易平台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—快速

评审响应内容（资质）》作为评审依据。

项目负责人业绩

（如要求）

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/项目负责人业绩要求”，以投标人在电子招标投标交

易平台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—项目

负责人资格业绩》作为评审依据。

注：如果承诺内容与事实不符，按无效投标处理。构成弄虚作假骗取中标的，依法处理。

3.4 商务文件评审

评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.2项、第 2.1.3项规定的标准，对商务文件进行

评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.5 报价文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准，对通过上述评审的入围单

位的报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.6 报价文件详细评审

3.6.1 评标委员会按照本章第 2.2款规定的评审标准进行评审。

3.6.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或

者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投

标。

3.7 技术文件初步评审（如有）

3.7.1 评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项、第 2.1.4项规定的评审标准对技术文

件进行初步评审。第 2.1.1项、第 2.1.3项中有一项不符合评审标准的，或者不符合第 2.1.4

项规定的合格标准的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 对于技术文件未通过评审的，评标委员会要提出充足的理由，并在评标报告中如

实记录。

3.8 否决投标的其他情形

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的

串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评

标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
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e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（2）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.9 投标文件的澄清、说明或补正

3.9.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、

对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标

委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.9.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，

并构成投标文件的组成部分。

3.9.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正。

3.10 评标结果

3.10.1 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量应满足相应建筑业企业资质标准要求，

评标委员会在推荐中标候选人前，将对此进行核查，不满足要求的不得被推荐为中标候选人。

具体见评标办法前附表。

3.10.2 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办法的

规定推荐中标候选人，并标明排列排序。

3.10.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
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第三章 评标办法

（综合评估法（分段双控））

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1.3
中标候选人

排序方法

综合得分相等时，评标委员会应按照以下优先顺序确定中标

候选人：

（1）投标报价低的优先；

（2）商务文件得分高的优先；

（3）随机抽取方式。

1.4
推荐中标候选人

先后顺序
/

1.4
最多可中标段

数量
/

2.1 初步评审标准
见“商务文件初步评审标准”表、“报价文件初步评审标准”

表、“技术文件初步评审标准”表。

2.2.1
分值构成

（100分）

商务文件： 0 分

报价文件： 100 分

3.3 异常低价评审

（1）异常低价评审公式

异常低价=（招标控制价×调节系数 J×权重系数 X+投标人

的平均报价×权重系数 Y）×下浮系数 D；

其中，J= 0.6（说明：房建工程中，J 取 0.7，市政工程中，

J 取 0.6）；X=0.7，D=0.85。

上述计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍

五入”。

（2）异常低价评审具体见附件 4。

3.4.4

最高投标限价

下浮系数M值

计算方法

见附件 1。

3.4.4
评标基准价

计算方法
见附件 2。

3.4.4
投标报价的

偏差率计算

偏差率=100% ×（投标报价-评标基准价）/评标基准价。

注：偏差率的百分号前数字保留两位小数，第三位四舍五入，
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即**.**%。

3.9.2
否决投标的

其他情形
见附件 3。

3.10.1

拟推荐中标

候选人的注册

建造师要求

评标委员会仅通过“全国建筑市场监管公共服务平台（四库

一平台）”(https://jzsc.mohurd.gov.cn)对拟推荐中标候选人的

注册建造师专业、数量进行查询核对，并将查询截图及查询

结果在评标报告中予以记录。

本项目对应资质要求的注册建造师专业、数量如下：1 、市

政公用工程施工总承包特级资质企业：注册一级建造师合计

50 人以上且市政公用工程专业一级注册建造师不少于 12

人。

2 、市政公用工程施工总承包壹级资质企业：市政公用工程

专业一级注册建造师不少于 12 人。

3 、市政公用工程施工总承包贰级、叁级资质企业：市政公

用工程专业注册建造师不少于 5 人。

拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量不满足《建筑业

企业资质标准》及有关文件中对应资质等级标准要求的，不

得被推荐为中标候选人。
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商务文件初步评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产

许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的规定。

联合体投标人
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带

责任，并明确联合体牵头人。

未出现异常

情形

（1）未出现不同投标人使用相同的投标文件创建标识码或

机器识别码进行投标的情形。

（2）未出现不同投标人的投标文件上传 IP地址相同，且上

传MAC地址同时相同的情形。

（3）未出现不同投标人的投标文件解密 IP地址相同，且解

密MAC地址同时相同的情形。

2.1.2

资格

评审

标准

营业执照（或

事业单位法人

证书）

具备有效的营业执照（或事业单位法人证书），如为联合体

投标，联合体各方均须提供。

资质等级 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

安全生产许可

证

具备有效的安全生产许可证（相关法律法规规章等明确不再

颁发“安全生产许可证”的除外）。

投标人业绩要

求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

落实政府采购

政策促进中小

企业发展需满

足的资格要求

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

项目负责人要

求
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。

其他主要管理

人员和技术人

员配备

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定。
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联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2项规定。

不存在禁止投

标的情形

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情

形。

不存在不良状

况或不良信用

记录

不存在第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情

形。

2.1.3

响应性

评审

标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

工期 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2项规定。

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定。

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1项规定。

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1项规定。

分包计划

投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”

第 1.11款规定，且按照招标文件第八章“投标文件格式”的

要求填写了“拟分包项目情况表（分包意向协议）”。

其他实质性要

求
符合招标文件的其他实质性要求和条件。
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报价文件初步评审标准

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全

生产许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格式

（1）报价文件电子文件可以正常读取；

（2）符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清

晰可辨。

备选投标方案
除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交

备选投标方案。

未出现异常情形

（1）未出现不同投标人使用相同的投标文件创建标识码

或机器识别码进行投标的情形。

（2）未出现不同投标人使用相同加密锁号的造价软件的

情形。

（3）未出现不同投标人的投标文件上传 IP 地址相同，

且上传MAC地址同时相同的情形。

（4）未出现不同投标人的投标文件解密 IP 地址相同，

且解密MAC地址同时相同的情形。

2.1.3

响应性

评审

标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

投标报价

（1）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如

有）。

（2）投标报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量

级错误、报价金额单位错误。

（3）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招

标文件要求提交备选投标的除外。

（4）已标价工程量清单的分部分项工程的项目编码、项

目名称、项目特征描述、计量单位及工程量与招标人提

供的工程量清单未出现实质性内容不一致。

（5）按照清单计价规范要求不应为负值的，已标价工程

量清单中的数据未出现该情形。

投标报价不可竞争

内容

（1）安全文明施工费报价符合招标文件要求。

（2）安全生产责任保险费符合招标文件要求。

（3）人工费工日单价符合招标文件规定（如有）。
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条款号 评审因素 评审标准

（4）已标价工程量清单中未更改招标文件确定的暂列金

额、暂估价。

（5）增值税报价符合招标文件规定。

报价合理性评审

（1）计算投标人的投标报价总价与招标人提供的最高投

标限价总价的比例 T，即 T=投标报价总价/最高投标限价

总价*100%；

（2）计算投标人分部分项工程量清单计价表中各子目合

价与招标人提供的分部分项工程量清单计价表中对应的

子目合价之比 Z，即 Z=投标人分部分项工程量清单计价

表中的子目合价/招标人提供的分部分项工程量清单计

价表中对应的子目合价*100%；

（3）当∣T-Z∣/T*100%＞20%，该子目记为疑似偏离子

目清单，评标委员会应当对投标人提供的报价说明及相

关证明材料进行评审，经评标委员会评审，不予认可的，

该子目认定为偏离子目，并记入偏离子目清单，招标人

提供的分部分项工程量清单计价表中与偏离子目清单对

应的子目合价记为 H，招标人提供的分部分项工程量清

单计价表中所有计入偏离子目清单的子目合价之和记为

∑H，当∑H与最高投标限价总价之比＞15%时，评标

委员会应当认定为报价不合理，并不得推荐其为中标候

选人。评标委员会应当对是否认可及理由出具详细评审

说明。

注：投标人应当在投标文件的报价文件“投标报价需要

说明的其他资料”中对所有报价疑似偏离子目，提供报

价说明及相关证明材料，未提供的，直接计入偏离子目

清单，并按照上述规则处理。

其他情形

（1）投标文件中不得存在招标人不能接受的其他实质性

条件。

（2）法律法规规定的其他情形。
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技术文件初步评审标准（如有）

条款号 评审因素 评审标准

2.1.1

形式

评审

标准

投标人名称
与营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、安全生产

许可证一致。

签字盖章 符合第二章“投标人须知”第 3.7.3项规定。

投标文件格

式
符合第八章“投标文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨。

备选投标方

案

除招标文件明确允许备选投标方案外，投标人不得提交备选

投标方案。

2.1.3

响应性

评审

标准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1项规定。

偏差
符合第二章“投标人须知”第 1.12.1项规定，投标文件中没

有招标人不能接受的条件。

其他实质性

要求
符合招标文件的其他实质性要求和条件。
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详细评审标准

条款号 评审因素 分值 评审标准

2.2.2

（1）

商务文件

评分标准

2.2.2

（2）

报价文件

评分标准
投标报价

100

分

（1）投标报价等于评标基准价的，得投标报价满分。

（2）投标报价高于评标基准价的：

偏差率在 0％～+3％（含+3%）区段，每高于评标

基准价 l％扣 E1 分；偏差率在+3％以上的，0％～+3％

（含+3%）区段按上述规则计分，+3%以上区段每超过

1％扣 E3 分，扣完为止。

投标报价低于评标基准价的：

偏差率在 0％～-3％（含-3%）区段，每低于评标基

准价 1％扣 E2分；偏差率在-3％以下的，0％～-3％（含

-3%）区段按上述规则计分，-3％以下区段每低于 l％扣

E3分，扣完为止。

注：（1）报价得分=满分分值-扣分分值。

（2）偏差率不足 1%按内插法计算，扣分分值四舍

五入，小数点后保留 2位小数。

（3）E1、E2、E3具体数值由招标人在招标文件中

明确，E1取值范围在 0.4-2之间，E3>E1>E2。

E1=1，E2=0.5，E3=1.5。

需要补充的其他内容

…… ……
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附件 1

最高投标限价下浮系数M值计算方法

最高投标限价下浮系数M值

系数名称 类 别 A B

M值

房建工程类 15%、16%、17% 20%

市政工程类 22%、23%、24% 28%

装饰装修类 22%、23%、24% 28%

智能化工程类 20%、21%、22% 25%

绿化工程类 25%、26%、27% 32%

…… …… ……

（1）A是M值最小值，B是M值最大值，R是成功解密的投标人数量。本项目 A= 23%，

B=28%。

（2）计算方法：

①3≤R<30，M=A；

②30≤R≤Q，M在 A至 B之间，线性插值并保留两位小数，第三位四舍五入（即**.**%）：

M=A+（B-A）×（R-30）/（Q-30）；

③R＞Q，评标办法调整为“经评审的低价排序入围法”。

本项目中，Q=550 。

其中，Q为投标家数的范围变量，按照下表取值：

项目类型 最高投标限价 Q值

房建工程类

400万元（含）至 3000万元 500

3000万元（含）至 7000万元 400

7000万元（含）至 10000万元 300

市政工程类

400万元（含）至 3000万元 550

3000万元（含）至 7000万元 450

7000万元（含）至 10000万元 350

注：装饰装修类、智能化工程类项目的 Q值由招标人参照房建工程类确定，绿化工程

类项目的 Q值由招标人参照市政工程类确定。
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附件 2

评标基准价计算方法

纳入评标基准价计算的投标人数量为 n。评标基准价 P的计算公式如下：

①当 n<30时，P = P1；

②当 30≤n<Q/2时，P =β1（
P1+P2
2

）+（1-β1）Pu；

③当 Q/2≤n<Q时，P =β2（
P1+P2
2

）+（1-β2）Pl。

其中：P为评标基准价；

P1为纳入评标基准价计算的投标人的报价的算术平均值。

P2为纳入评标基准价计算的投标人的报价的中位值。

β1 为（n/Q，0.5+n/Q）之间的随机数，β2 为（1-n/Q，1.5-n/Q）之间的随机数，

计算精度精确到 0.01。

Pu表示纳入评标基准价计算的投标报价中α×100%的价格位于 Pu以下，其中

α 为（0.6，0.9）之间的随机数，计算精度精确到 0.01。

Pl表示纳入评标基准价计算的投标报价中α×100%的价格位于 Pl以下，其中α

为（0.1，0.4）之间的随机数，计算精度精确到 0.01。

【Pu和 Pl的计算方法说明如下：

将纳入评标基准价计算的投标报价按从小到大排序，定义θ为 Pu或 Pl在价格

序列中的序号，其计算公式如下：

θ = α×(n+1)

若 θ 为正整数，则该序号的报价即为对应的α下分位数 Pu 或 Pl 。若 θ 不是

正整数，则通过插值法计算，序号 θ 位于第 i个报价和第 i+1个报价之间，

通过对序号向下取整，即

则 Pu 或 Pl 为 Pi+(θ-i)(Pi+1-Pi)，Pi和 Pi+1分别是投标报价按从小到大排序后的

第 i个和第 i+1个价格。】

Q值的取值见附件 1。

注：1.评标基准价经评标委员会确定后，除算术计算错误外，不因异议投诉等事项而改

变。

2.β1、β2、α 等随机数由评标委员会在电子评标系统中随机抽取。
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附件 3

否决投标的其他情形

1.评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在

的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，

评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

②不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（2）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

①使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

②使用伪造、变造的许可证件；

③提供虚假的财务状况或业绩；

④提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

⑤提供虚假的信用状况；

⑥其他弄虚作假的行为。

2.……
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附件 4

异常低价评审

1.评审要求：投标人投标总报价低于异常低价规定指标（见评标办法前附表）的，评标

委员会将进行异常低价评审。

2.证明材料要求：投标人须根据评标委员会的询标情况及时作出澄清或者说明，并提供

降低工程造价的相关证明材料（不限于在人材机消耗量、价格、施工措施、方案及其他方面）；

同时提供关于合同履行能力及工程质量安全控制的承诺。

3.以下情形不得作为异常低价投标说明的依据：

①机械、材料自有或闲置；

②自有弃土场土源或与邻近项目签订的土方倒运协议；

③人员闲置；

④亏本让利；

⑤企业市场拓展或品牌宣传；

⑥降低或改变原设计方案、技术工艺、施工标准的；

⑦类似项目业绩；

⑧评标委员会认为不得作为降低投标报价依据的情形。

4.评审标准

投标人在询标函规定的回复时间内不能作出有效澄清、说明或评标委员会认定（按少数

服从多数的原则）其存在履约及质量安全风险的，评标委员会应否决其投标。不进入后续评

审。

评标委员会应对通过评审的异常低价中标候选人合同履行能力及工程质量安全等风险

进行全面评估，并作为评标结果的附件提交给招标人。
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1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评估法，实行计算机辅助评标。

1.2 评标委员会对投标人进行详细评审后，对投标人的最终总得分按照由高到低的顺序

依次进行商务、报价和技术文件（如有）初步评审，如任一环节未通过评审，则按照最终总

得分由高到低的顺序依次进行递补，直到通过初步评审的投标人满足 3家，其余投标人的投

标文件不再进行初步评审。

1.3 评标委员会按照最终总得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终总得分相等时，中

标候选人排序方法见评标办法前附表；或根据招标人授权直接确定中标人。

1.4 本次推荐中标候选人的先后顺序及最多可中标段数量见评标办法前附表。被推荐为

第一中标候选人的标段个数已达到最多允许中标的标段个数的投标人，在后续标段不再被推

荐为中标候选人，但仍参与评审。

1.5 评标结束后如有某标段的第一中标候选人发生变化的情况，不影响其他标段排序。

1.6 招标人应当根据招标项目的实际情况，在评标办法正文及前附表中列明所有否决投

标的情形；第三章“评标办法”没有列明的否决投标的情形，一律不得作为评审依据。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 商务文件和报价文件分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 商务文件和报价文件评分标准

（1）商务文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）报价文件评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 核查异常情形

3.1.1评标委员会核查异常情形，有下列情形之一的投标人应当否决其投标，不再进行

后续评审。

（1）不同投标人投标文件创建标识码相同的；

（2）不同投标人的投标文件出现相同机器识别码的；

（3）不同投标人投标文件使用相同的造价软件加密锁号的；

（4）不同投标人的投标文件上传 IP地址相同，且上传MAC地址同时相同的；

（5）不同投标人的投标文件解密 IP地址相同，且解密MAC地址同时相同的。
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3.1.2评标委员会核查投标人的投标保证金缴纳情况，投标人未按照招标文件要求缴纳

投标保证金的，评标委员会应当否决其投标，不进入后续评审。

评标委员会以电子招标投标交易平台汇总生成的《保证金查询总表》为依据核查投标保

证金：如“备注”栏显示的缴纳金额不足或者显示“尚未缴纳成功”的，请评标委员会调取

“保证金入账信息”等明细表，核实保证金缴纳异常的原因；如“备注”栏显示“非现金、

电子投标保函及信优免，请按照招标文件规定核验其投标保证金是否符合要求”的，请评标

委员会根据招标文件是否接受纸质保函进行核查，招标文件接受纸质保函的，投标文件中提

供的纸质保函应当为明文保函。

3.2 主要资格条件评审

有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标，不进入后续评审。

评审内容 评审标准

主要资格条

件评审

投标人资质

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/投标人资质要求”，以投标人在电子招标投标交易平

台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—快速评审

响应内容（资质）》作为评审依据。

项目负责人资质

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/项目负责人资质要求”，以投标人在电子招标投标交

易平台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—快速

评审响应内容（资质）》作为评审依据。

项目负责人业绩

（如要求）

符合第一章“招标公告”中“五、投标人资质、资格要

求/项目负责人业绩要求”，以投标人在电子招标投标交

易平台中填写生成的《投标文件格式—商务部分—项目

负责人资格业绩》作为评审依据。

注：如果承诺内容与事实不符，按无效投标处理。构成弄虚作假骗取中标的，依法处理。

3.3 异常低价评审

评标委员会对投标人进行异常低价评审，未通过异常低价评审的，评标委员会应否决其

投标，不进入后续评审。具体见评标办法前附表。

3.4 详细评审

3.4.1 评标委员会核查投标文件是否存在下列情形。出现下列情形之一的，投标报价不

进入评标基准价计算：

①被评标委员会认定为“串通投标”的；

②税率不按招标文件规定数值计取的；

③不可竞争费不按招标文件规定数值计取的；

④暂列金额、专业工程暂估价不按招标文件规定标准计取的；

⑤修改分部分项工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；

⑥综合工日单价低于相关规定的；

⑦投标报价高于参考价的。（参考价=最高投标限价*（1-M），参考价计算结果保留两

位小数，第三位四舍五入）
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3.4.2 投标报价计算错误的修正

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价

金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位

置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目综合单价分析表相对应综合单价

不一致时，以工程量清单项目综合单价分析表中标出的综合单价为准。

注：投标报价存在细微偏差的，评标委员会按以上原则对投标报价进行处理，并要求投

标人书面澄清确认，投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标。

3.4.3 通过第 3.4.1项和第 3.4.2项的投标人数量为 N，将投标人的报价由低到高依次排

列，通过下列情形的投标人的投标报价纳入评标基准价计算。纳入评标基准价计算的投标人

数量为 n。

①当 N<10时，不去掉任何报价；

②当 N≥10时，去掉最低的 10%与最高的 20%的投标人的报价（去除的投标人数量去

尾取整，末位投标报价相同的均去除，不受上述比例的限制）。

3.4.4 评标委员会按照本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标

人的商务及报价文件得分。

（1）按照本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值计算出商务文件得分 A。商务文

件详细评审选择规则见评标办法前附表。

（2）按照本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值计算出报价文件得分 B。

3.3.5 投标人最终总得分=A+B，并按照投标人最终得分由高到低的顺序进行下列评审，

直至推荐出符合要求的中标候选人。

3.5 商务文件初步评审

评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.2项、第 2.1.3项规定的评审标准对商务文件进

行初步评审，并核对《主要资格响应表》与招标文件要求的证明材料是否一致。有一项不符

合评审标准或经核对不一致的，评标委员会应否决其投标。

3.6 报价文件初步评审

3.6.1 评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项规定的评审标准对报价文件进行初步

评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于

其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或

者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投
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标。

3.7 技术文件初步评审（如有）

评标委员会依据本章第 2.1.1项、第 2.1.3项、第 2.1.4项规定的评审标准对技术文件进

行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.8 投标文件的澄清、说明或补正

3.8.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问

题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。评标委员会不

接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.8.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，

并构成投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.9 否决投标的情形

3.9.1 投标人不符合本章第 3.5款、第 3.6款、第 3.7款的，评标委员会应否决其投标。

3.9.2 否决投标的其他情形，见评标办法前附表。

3.10 评标结果

3.10.1 拟推荐中标候选人的注册建造师专业、数量应满足相应建筑业企业资质标准要求，

评标委员会在推荐中标候选人前，将对此进行核查，不满足要求的不得被推荐为中标候选人。

具体见评标办法前附表。

3.10.2 除第二章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标办法的

规定推荐中标候选人，并标明排列排序。

3.10.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
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第四章 合同条款及格式

第一节 合同协议书

发包人（全称）：芜湖市绿丰建设集团有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商

一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 。

2. 工程地点： 。

3. 工程立项批准文号： 。

4. 资金来源： 。

5. 工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围： 。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期

天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） （¥ 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） （¥ 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） （¥ 元）；
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（4）暂列金额：

人民币（大写） （¥ 元）。

（5）BIM技术应用费用：

人民币（大写） (¥ 元)。

2. 合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的

期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不

进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行

签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。

十一、补充协议
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合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 生效。

十三、合同份数

本合同一式 份，均具有同等法律效力，发包人执 份，承包人执 份。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二节 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资

料由投标人自行准备。
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第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）合同专用条

款；（4）合同通用条款；（5）招标文件及其附件（含图纸和工程量清单）；（6）标准、

规范及有关技术文件；（7）投标书及其附件。合同履行中，发包人与承包人有关工程的洽

商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分 ；

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 现场临时办公室及施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 根据施工图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括： 双方在合同履行过程中确定 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》

等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章》 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：执行招标文件及通用合同条款 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的时间： / 。
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1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 执行通用条款 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）补充协议；（2）合同协议书；（3）专用合同条款

及其附件；（4）通用合同条款；（5）中标通知书；（6）投标函及其附录；（7）技术标准

和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单；（10）比选文件及附件；（11）比选申请文

件及附件；（12）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人向承包人提供图纸的期限： / ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供 3套，不足的由承包人自行复制，费用自理；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸中的全部内容 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目经理证书原件、施工现场人员组织机构、施工组

织设计等、编制与施工有关的相关文件；

承包人提供的文件的期限为： 开工前壹周 ；

承包人提供的文件的数量为： 根据发包人实际需要确定 ；

承包人提供的文件的形式为： 纸质及电子资料 ；

发包人审批承包人文件的期限： 执行通用合同条款 。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

关于图纸和承包人文件保管的约定： 执行通用合同条款 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、

指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 发包人单位所在位置 ；

发包人指定的接收人为： 项目负责人 。

承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人项目部 ；

承包人指定的接收人为： 项目经理 。

监理人接收文件的地点： 项目所在地监理人办公室 ；

监理人指定的接收人为： 总监理工程师 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应对出入施工现场的车辆进行管理，工程运输车辆

应符合芜湖市城市管理有关规定 。

1.10.3 场内交通
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关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通道路由承包人自行解决 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包

人自行勘察现场，以现场实际情况为准交承包人施工，在施工期间的维护及相应费用由承包

人承担 。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人

承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 完全归属发包

人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同条款 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用合同条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人仅可用于本项目工程施工，未经

发包人许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律

责任并赔偿发包人由此造成的经济损失 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方

式： 。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用合同条款执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围： 按通用合同条款执行 。

1.14 BIM实施范围（如有）

1.14.1 基本约定

（1）BIM实施范围

本工程需实施 BIM技术应用的，BIM 实施内容应包含“施工 BIM实施准备”、“设计

BIM成果接收”、“施工 BIM应用内容和要求”、“施工 BIM成果归档和移交”、“竣工

数字化资产验收和运维移交”、“施工 BIM考核评价”及专用条款约定的内容。

BIM实施应继承和沿用设计阶段 BIM成果，并考虑运维阶段的 BIM技术应用需求。

（2）BIM实施内容和要求

承包人应在 BIM 实施前编制《施工 BIM 实施方案》，经发包人确认后，作为承包人

BIM实施以及发包人 BIM审查验收的依据。

本工程 BIM 模型的创建和管理应分为深化设计、施工过程和竣工验收 3个阶段，承包

人应用 BIM 技术进行深化设计、施工过程可视化模拟、施工方案优化、施工进度和成本的

管控等。各阶段的 BIM技术和管理应用应满足专用条款中约定的要求。
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承包人创建的 BIM 模型应保证信息要素全面完备，模型精细度应符合专用条款中的标

准要求。

发包人应在办理规划许可、施工许可、竣工验收审批报建环节提交 BIM模型。

（3）BIM成果的归档和移交

发包人应在工程竣工后，组织对本工程 BIM实施成果进行归档和移交。

本工程 BIM成果包括 BIM模型和与之对应的图纸、文档、统计表格，以及综合协调、

模拟分析、统计计算等形成的数字化成果文件。BIM 模型必须与竣工图纸一致。

承包人应按专用条款约定的交付标准移交 BIM 成果。发包人审核后，按照政府有关部

门的要求进行归档，并在工程交付使用时，应将 BIM模型提交给运维单位。

（4）BIM信息安全责任

发承包双方应按照合同有关规定，加强对 BIM 数据的安全管理，建立健全数据管理制

度，及时排查 BIM数据在存储、使用、加工、传递、交付过程中可能出现的信息安全隐患，

做好安全防护和处理。

1.14.2 其他约定

根据项目实际情况，招标人可明确其他 BIM应用落地的内容：

（1）关于 BIM实施内容的约定：__________/___________。

（2） BIM 实施内容和要求

关于深化设计、施工过程和竣工验收阶段 BIM技术和管理应用要求的约定：____/____。

（3）BIM模型精细度的标准要求：________/_____________。

（4） BIM 成果的归档和移交

关于 BIM成果交付标准的约定：___________/__________。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：设计变更、费用调整、工期延长及其他法律、法

规和政策性规定须由发包人批准才能行使职权的事项，其它执行招标文件及通用合同条款 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求： 具体移交时间以发包人指令为准 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：承包人自行勘察现场，以现场实际情

况为准交承包人施工。承包人自行解决工程用水、用电等问题，发包人仅协助配合而不承担

任何费用。无论承包人是否在投标报价中单独列支，均视为此项费用包含在投标报价中 。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明及支付担保的期限要求：（1）在我省开展工程款支付担保业

务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径。（2）在取得施工许可证的 3个

月内办结工程款支付担保。施工单位在收到工程款支付担保后 3日内将相关资料上传至项目

所在地农民工工资支付监管平台，未按时按承诺提交工程款支付担保的工程建设项目，将视

作建设资金未落实。（3）工程款支付担保保证期限原则上应与施工合同约定的期限保持一

致（采用分阶段担保的，建设单位支付相应的工程款后，当期工程款支付担保解除，进入下

一阶段工程款支付担保）。施工工期延期的，建设单位应在保证期限到期前 30天，办理保

函、保单延期手续。（4）工程款支付担保保证有效期内，建设单位未按照规定向农民工工

资专用账户拨付工资性工程款或者未按照合同约定支付施工进度款的，施工总承包企业（包

括专业承包企业，下同）可以要求保证人履行保证责任，同时将拖欠信息报送工程所在地住

房城乡建设主管部门和人力资源社会保障主管部门。

发包人是否提供支付担保：是。

发包人支付担保的金额：施工合同额 8%的工程款支付担保
①
。

发包人提供支付担保的形式：银行保函、担保公司担保、第三方担保、工程款支付保证

保险等方式，政府投资项目有权部门出具的相应资金保障证明
②
。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供全套竣工图，所有竣工图应为新图纸。

承包人需要提交的竣工资料套数： 除提供完整的竣工资料 4套外，另行提供盖审图章

的竣工蓝图 4套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后 28日内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：（1）承包人应按通用条款第 8.1.3款要求提交本工程

人员组织架构报发包人审批备案；（2） 履约期间没有发包人和监理工程师的事先批准，承

包人不得更换和撤销承包人代表的任命，否则视为承包人违约；（3）发包人代表可发出指

① 严格执行《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知》（芜

市建〔2022〕58 号），上述担保金额填写 8%-10%。

② 招标人选择一种或几种。
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示（但不应无理或无根据地）要求承包人撤换现场所雇用的任何行为不端或不称职的人员（包

括承包人代表），若没有发包人的书面批准，该等人员不应再受雇于本工程。承包人应在发

包人提出此类正式要求后 7天内选派具有资格的替代人员，否则视为承包人违约。承包人代

表、项目经理、技术负责人的聘用，必须报发包人审批并获批准。（4）承包人代表在整个

合同期内的工作应是全职而不应是兼职的。承包人代表无论何时离开现场均应指定合适的替

代人员并正式通知发包人代表和监理工程师。在发包人代表和监理工程师收到由承包人代表

签发的正式的书面通知之前，此类权力与职责的委托或撤销委托不产生合同效力。

3.2 承包人的责任和义务

3.2.1 承包人须按照并根据本合同条款，实施完成本工程，履行本合同所约定的全部责

任和义务，包括但不限于以下工作：

(1) 接收由发包人移交的一切资料及设施，清理工程现场及一切障碍物；

(2) 精心组织施工，按时完成本工程，并在各方面令发包人满意及取得国家及当地有关

政府部门的认可证书；

(3) 按《施工措施项目》要求，完成临时设施工程，做好安全文明施工、施工排降水、

工程保护、环境保护、销售配合及一切措施工作；

(4) 按《工程照管和总包配合》要求，负责对指定分包人和独立承包人的工程照管及配

合工作；

(5) 按发包人要求完成工程样板施工，包括必要的安全通道及临时照明等安全措施；

(6) 工程竣工后移交给发包人前，负责按发包人要求将户内所有开关插座、管道口及暗

埋管线的走向位置进行明显标识，且分别注明暗埋管名称。

(8) 依照合同要求承担工程保修责任，按时完成本工程的缺陷修复，并令发包人满意；

(9) 承包人须自费负责一切物料的所有损耗、遗失、由于承包人的错误而引起的损坏、

以及在规定的保修及保养期内需要的替换物料和劳务。

（10）承包人须努力不懈地（或协助发包人）向当地有关政府部门，如市建设局、消防

局、劳动局、环保局等，或任何对本工程有管辖权的部门办理和提交图纸审批、洽商，获取

批准及证书。

（11）承包人须在工程实际竣工日前编制竣工图纸和整理竣工资料，并提交发包人和监

理工程师审批。经批准的竣工图纸及竣工资料，由承包人汇总各指定分包人移交的竣工图纸

和竣工资料并申报竣工备案、档案验收，承包人亦须免费提供所需竣工图予发包人存档。

（12）承包人须承担任何为执行本工程施工而须缴纳的一切税金、费用、押金等，保障

发包人对此等税款、费用与收费无须负任何责任。

（13）承包人须保存好所有材料设备的购货发票、货单或收据，以及售货合同、检验报

告、质量合格证等，发包人可随时要求承包人出示上述资料的原件供查阅，承包人有义务提

供上述资料的复印件副本给发包人。
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（14） 承包人须遵守国家及地方法律、法规按时支付工人工资，不得拖欠和克扣，否

则视为承包人违约。

（15）专用条款约定承包人须完成的其他工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；

建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：在项目实施期间，投标书中承诺的项目部成

员（按施工进度计划要求配置）必须常驻施工现场（考勤要求在不低于芜湖市《关于进一步

规范市政府投资建设工程项目关键岗位人员考勤管理的通知》（公管〔2021〕62 号）基础

上，具体在合同中约定），否则视为承包人违约， 由承包人承担一切违约责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按相关法

律法规处罚，发包人有权要求更换项目经理，由此造成的损失由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：承包人未能按照承诺到岗尽职的，

发包人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，

发包人有权责令其停工整改直至解除合同。发包人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的

工程进度款项补偿发包人的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：

承包人不得擅自更换投标时所报项目经理，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失

由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同

后，报经发包人同意后按相关规定办理，并支付按合同价 1%/人次（最低不少于 5 万元/人

次，最高不超过 500 万元/人次）的违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员

资质和技术水平。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：未经发包人书面同意或未按规

定办理变更手续的，承包人不得更换，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失，承包人

自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。
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3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：在接到开工通知

后 7 天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意

或未按规定办理变更手续的，承包人不得更换，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失，

承包人自行承担并赔偿可能给发包人造成的损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 经发包人代表书面同意 。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人

员，否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造

成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并

支付按合同价 5‰/人次的违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技

术水平。发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员做出更好的调整。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：：主体结构、关键性工作及国家规定禁止分包的工程且本工程不

允许承包人有任何形式的转包和未经允许的分包，否则发包人有权终止合同，一切损失由承

包人承担。如某些专业工程，承包人没有相应资质，经发包人同意后承包人可进行分包，承

包人应做好分包人的管理工作和对分包工程负责。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程

损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任 。

主体结构、关键性工作的范围： 按国家现行法律及相关规范执行。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括： 执行通用条款及现行相关文件规定 。

其他关于分包的约定： 执行通用条款及现行相关文件规定 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： 执行通用条款及现行相关文件规定 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交

施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收

证书之日止。



78

3.7 履约保证金
③

承包人是否提供履约保证金：提供。

承包人提供履约保证金的形式：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金

（电汇、转账）。

……

履约保证金的金额：中标合同金额的 2 ％。

履约保证金提交期限的要求：签订合同前。

履约保证金退还时限：履约保证金有效期满 7日内（最迟不得超过项目竣工验收通过后

28天）。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 。

关于监理人的监理权限： 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定： 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定：

（1） ；

（2） ；

（3） 。

③ 履约保证金和预付款实行对等原则，履约保证金比例应与预付款比例一致；不支付预付款的项目招标人

不得收取履约保证金；根据履约保证金和预付款实行对等原则，履约保证金金额允许超过 2%，但最高不超

过合同金额的 10%。政府投资项目履约保证金不超过 2%。
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5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求，

同时按招标文件要求和投标人承诺的标准。

关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 检查前 48小时 。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 24 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）本项目不得发生安全事故。（2）

承包人由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的费用及其他损失

由承包人自行承担。（3）工程施工期间，承包人必须做好对周边房屋、道路路基的监护，

因本工程施工造成的损坏，由承包人自行承担责任和费用。（4）工程施工期间，承包人应

做好相邻道路及房屋的安全防护工作，保证道路的正常通行。（5）在施工期间，必须设有

专职安全员，按规定配备适当数量的消防灭火器材，建立消防安全方面的制度和措施，并报

发包人、监理人及有关部门。如发现安全隐患，承包人必须在规定时间内及时整改。（6）

承包人负责对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理

的规定进行施工。（7）承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组

织施工，并随时接受行业安全检查人员及工程监理依法实施的监督检查，采取必要的安全防

护措施，设置专职的安全员，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故（包括第三

方事故）的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： （1）承包人应配合做好场地内所有现场的社会治安

和保卫工作；（2）在工程施工期间，承包人应根据实际情况，配有足够的安保人员，并做

好材料、设备、产品的保护工作，以确保工地安全和已完工程的完好。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 施工场地治安管理计划应于开工前 7日内编

制完毕并提交发包方审核 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：（1）由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整

改等处罚，其发生的损失由承包人自行承担，发包人保留依据承包人停工整改的天数相应顺

延缓付工程款的权利。其他相关事项按合同附件相关条款执行。（2）承包人要协调好与当

地居民及企事业单位的关系，发生费用的，由承包人自行承担。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。
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7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：总进度计划须含网络图、横

道图。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 应在合同签订后 14 天内，最迟不得晚

于开工日期前 7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天内 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前 7天 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：（1）应提供计划、报表的名称及完成

时间：每月 25日前提交本月施工月报、质量月报、安全月报、材料/构配件进场汇总表以及

下月工程计划表报监理审核，月底前报送发包人。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人负责，其费用包

含在承包人措施费投标报价中，发包人不再另行支付。

（3）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：为发包人提供足够的办公用房，

其费用由承包人在本项目有关投标报价中予以考虑，发包人不再另行支付。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：其费用包含在

承包人措施费投标报价中，发包人不再另行支付。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责，其费用包含在承包人

有关投标报价中，发包人不再另行支付。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的

保护要求及费用承担：承包人负责施工场地及周围地上地下管线和邻近建筑物、构筑物（含

文物保护建筑）、古树名木的保护，其费用包含在承包人措施费投标报价中，发包人不再另

行支付。

（7）施工场地清洁卫生的要求：符合芜湖市对施工场地文明施工和清洁卫生的有关要

求。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。

7.3.2 开工通知
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因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人

有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限： 执行通用合同条款 。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 因发包人原因导致工期延误，发包人应

同意工期相应顺延,但发包人不承担任何损失和费用 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：中标人中标后须制定施工

进度计划（进度计划须按阶段细化人员、设备配置），并于合同签订后 7 日内经监理机构

审核后上报招标人。中标人因人员、机械、材料、资金投入不足或管理不到位等自身原因造

成工期延误，工期延误违约金的计算方法为：工程延误超过合同工期 10%以下的，每延误一

天，中标人按合同价款的万分之二向招标人支付违约金；工程延误超过合同工期 10%以上的，

每延误一天，中标人按合同价款的万分之五向招标人支付违约金。工期延误超过合同工期

20%以上的，招标人有权解除合同，并追究相关经济损失。中标人因人员、机械、材料、资

金投入不足或管理不到位等自身原因造成工期延误，除按以上标准收取违约金外，依据芜湖

市信用评价管理相关规定（现行制度及文号）进行信用评价、依据芜湖市标后不良行为公示

相关规定（现行制度及文号）进行不良行为公示等。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同金额 1000 万元以下工程的

合同价款的 10%，不超过 70 万元；合同金额 1000 万元至 1 亿元以下工程的合同价款的 7%，

不超过 400 万元；合同金额 1 亿元以上工程的合同价款的 4%。

中标人因人员、机械、材料、资金投入不足或管理不到位等自身原因造成工期延误，除

按以上标准收取违约金外，依据芜湖市信用评价管理相关规定（现行制度及文号）进行信用

评价、依据芜湖市标后不良行为披露相关规定（现行制度及文号）进行不良行为披露等。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）异常恶劣气候条件是指以月计的某个时期的恶劣气候比较当地气象部门多年统计

资料，比 10 年一遇频率计算的气候还要恶劣的气候。由此引起工程延误由监理人根据承包

人提交的证明予以评定。但评定时需考虑按同等标准以同期或其他良好的气候予以抵补。异
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常恶劣气候对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。承包人提供的气候条件资

料应由当地气象部门出具 ；

（2） / ；

（3） / 。

7.9 提前竣工

7.9.2 提前竣工的奖励： / 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 由承包人承担 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理

部门要求和发包人需求确定。并执行下列规定：1）对所有合同规定的由承包人自主采购的

材料或设备，采购前承包人应将供应商的相关资料报送监理工程师和发包人审查，当监理工

程师或发包人认为有必要对供应商进行实地考察时，承包人应提供必要的协助及相关考察费

用。

2）所有用于本工程的材料和设备进场以前，承包人必须向监理工程师提交生产厂商出

具的生产许可证、质量合格证和检验报告，以证明该材料或设备质量符合本合同或技术规范

的规定。在质量和性能均应符合国家标准和设计要求，并经发包方委托的监理工程师验收合

格后方能进场，供货还必须满足施工进度要求，否则发包人有权自行采购，费用由发包人代

扣。

3）承包人应按监理工程师和发包人的指令随时配合对施工现场材料或设备的检验，并

应为监理工程师对材料或设备的检验提供一切必要的协助，在材料用于工程之前，承包人应

按监理工程师的要求提供材料样品，材料应按先送检通过、后采用的原则进行使用。

8.6.2样品提交与审批的具体要求：

(1) 承包人必须在材料进场日期前的一个月内提交进场材料的样品，所有样品都应贴有

标明其产品名称、类别、生产厂家、品牌、规格型号等的标签。

(2) 承包人每次呈报样品时，都应附上申报单一式三份，其中应列出上述的样品数据和

资料，并写明每一样品所对应的材料设备清单，并预留发包人及监理工程师的批复意见栏。

(3) 发包人对任何样品的认可仅是对在批复意见中指明的特征或用途有效，对某一样品

的认可不能被理解为对合同文件中任何约定的改变或修改

(4) 如果发包人认为承包人呈报的样品不能满足合同约定的要求，承包人应在收到发包

人批复意见后 7天内重新准备提交；若承包人再次提交的样品仍不符合合同约定的要求时，

在不解除承包人任何合同责任和义务的前提下，发包人可向承包人推荐能够满足合同要求的
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材料设备，保证工程的进度不受影响；而承包人应根据发包人推荐意见选择并提交有关样品。

承包人不能以此为由申请延长工期和增加费用。

(5) 所有经批准的样品应保留在现场样品间，发包人和监理工程师有权随时查看。除发

包人另有指示外，永久性工程所用的所有物料必须符合该等样品的质量标准。倘若实际使用

的材料与样品有差异，视为承包人违约。

8.6.3发包人可发出指示要求承包人退回任何不符合合同要求的材料、设备或构件，并

从工程现场运走，由承包人负责重新采购。已经施工安装的材料设备必须拆除、更换、重新

安装施工，所造成的损失由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。

8.6.4 在本合同履行期间，发包人限定品牌的或经批准的材料设备不得随意替换。若承

包人能提供合理有效证明并令发包人满意的情况下，可另选材料设备进行替换，但所有另选

材料设备的品质不得低于发包人限定品牌的或已经批准的材料设备，且须事先报发包人批准，

经批准后方可使用。此等材料设备的替换不视为工程变更。

8.7 材料设备的检验与管理

8.7.1本工程一切材料设备、成品、半成品在用于本工程之前，均应在监理工程师的监

督、见证下，由承包人负责取样并送当地有资质的检验机构进行检验，不合格或无法取得使

用批准的材料设备不得用于本工程。承包人应在材料设备到货前 24小时正式通知发包人代

表和监理工程师，填写材料设备进场验收申请表，向发包人代表及监理工程师提供产品质量

合格证明及出厂检测报告，申请材料设备进场检验验收。发包人代表可视情况决定是否参加

检验，而全权委托监理工程师进行材料设备的进场检验工作，但发包人保留现场随时抽检的

权利。

8.7.2 除专用条款另有约定外，发包人供应的材料设备的检验费用由发包人承担；承包

人采购的材料设备（包括指定供应材料设备）的检验费用由承包人承担。

承包人按合同中约定的计价方式进行计价已综合考虑工程材料设备的一切试验检测的

费用，包括现场自设试验室及送到政府有关部门检测的费用。且包括发包人及有关政府部门

要求进行的应由承包人承担的一切试验检测费用以及与试验有关的一切其它费用及开支。

8.7.3 如发包人认为需要可要求对承包人采购的材料设备进行再次检验，如再次检验结

果表明该材料设备不符合有关标准、规范的规定或本合同的约定，检验费用由承包人承担；

如再次检验结果表明该材料设备符合有关标准、规范的规定及本合同的约定，则检验费用由

发包人承担。

8.7.4 送抵或置于工程现场的尚未安装但经监理初步验收的材料设备所有权归发包人所

有，但不免除承包人依据本合同约定的任何责任，包括置于现场的承包人装备，除用于本工

程外不得运走，除非是发包人批准的。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
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关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应充分考虑该费用，所有费用包含在中标价

里，中标后不再调整，并给监理单位和发包人各提供现场办公室壹间 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 承包人自理 。

施工现场需要配备的试验设备： 承包人自理 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 承包人自理 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： / 。

9.5 费用约定

材料检测费用承担的约定： / 。

防雷检测、消防检测、实体检测、沉降观测以及测绘费用承担的约定： / 。

其他有关约定： / 。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 施工范围内 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：

10.4.1.1 因工程变更引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，按下列规定

调整：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；但对于分部

分项工程项目的单价投标报价高于控制价相应子目的单价的清单项目，工程量增加幅度超过

本项目工程数量 15%（不含 15%）的，超过 15%的增加部分工程量的单价按控制价相应子

目的单价与投标总价降幅同比下浮标准，作为结算的依据；对于分部分项的单价投标报价降

幅低于控制价相应子目的单价 30%以上的清单项目，工程量减少幅度超过本项目工程数量

15%（不含 15%）的，超过 15%的减少部分工程量的单价按控制价相应子目的单价与投标总

价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，作为结算的依据。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照

类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的， 由承包人根据变更

工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包

人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工程项目的单价。
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（4）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机

构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通

过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价降幅同比下浮标准，提出变更工

程项目的单价，作为结算的依据。

10.4.1.2 工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项

目费的，应事前将拟实施的方案提交发包人确认，并应详细说明与原方案措施项目相比的

变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行，并应按照下列规定调整措施项目费：

/

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3 天，最长不超过通用条款规定的期限 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 2 天，最长不超过通用条款规定的期限 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为： / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 12：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准方式：由发包人或发承包双方作为招标人

依法进行招标。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准方式：材料设备暂估价项目由承包

人按照合同约定采购，价格经发包人审批同意后取代暂估价调整合同价款；专业工程暂估价

项目按照 10.4.1.1方式确定价格，由承包人自行实施或经发包人同意后依法分包。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： / 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列

的金额，包括施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，发

包人按有关程序审定后，按照审定额支付。暂列金额是发包人自行确定设立的，其使用发包

人必须同意并全过程参与，承包人无权使用此笔费用。此费用按实际发生经发包人签证后确

定全部使用、部分使用或不使用。
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11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
④

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 根据芜市建函(2021)97 号《关于芜湖市建筑

工程材料价差调整的通知》文件要求，依据本项目具体情况来确定调价品种的材料分别为钢

筋 、花岗岩、钢材、商品混凝土、碎石，此 5项材料根据规定进行价格调整，其余均不得

调整。价差调整部分只计取税金，不再计取其他费用。材料结算价和材料消耗量按芜市建函

(2021)97 号《关于芜湖市建筑工程材料价差调整的通知》文件执行，市场信息价按芜湖市

住建局网站发布的《芜湖工程造价信息》中的价格确定。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第 2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（1）价格的调整：

①可调整价格的主要材料范围的约定： / ；

②主要材料价差调整周期的约定： / ；

③主要材料价差调整计算方法的约定： / ；

④主要材料价差调整时间的约定： / 。

（2）关于基准价格的约定： / 。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同

条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 5% 时，或材料单价跌幅以已标

价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同

条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 5% 时，材料单价涨幅以已标价工

程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 5% 时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同

条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5% 时，其超过部分据实调

整。

第 3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

（1）单价合同。

④ 明确约定主要材料的范围、风险幅度和调整方法，对主要材料价格不得采用无限风险、所有风险等类似

表述。合同中应明确主要材料价差在 5%以内（含 5%）的，由施工单位承担，超过 5%以上部分的价差，由

建设单位承担。
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综合单价包含的风险范围：按芜湖市政府相关文件规定涉及材料、人工费价格需要调整

的给予调整以外，其余综合单价在合同履行期不因劳务、材料、机械等成本的价格变动而作

调整，除工程变更签证、不可抗力以外的其他风险。

风险费用的计算方法： 投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

（2）总价合同。

总价包含的风险范围： 。

风险费用的计算方法： 。

风险范围以外合同价格的调整方法： 。

（3）其他价格方式： 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付
⑤

预付款支付比例或金额：项目预付款为合同总价（扣除暂列金额）的 10% 。

预付款支付期限：在具备施工条件的前提下，发包人应在合同签订后一个月内或不迟于

约定的开工日期前 7 天内预付工程款。

预付款扣回的方式：工程预付款由建设单位从首次月进度付款中扣回，不足部分从次月

工程进度款中抵扣，直至预付工程款数额全部扣清。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在发包人支付预付款 7 天前提供预付款担保。

预付款担保的形式为：银行保函、保证保险、担保保函等非现金形式。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按招标工程量清单及最高投标限价所采用的工程量清单计价规范及配

套文件等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： / 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4项〔总价合同的计量〕

约定进行计量： 。

⑤ 政府投资项目不得由施工企业垫资建设，工程预付款应不低于合同总价（扣除暂列金额）的 10%。在具

备施工条件的前提下，发包人应在合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前 7天内预付工程款。
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12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
⑥

关于付款周期的约定：项目预付款为合同总价（扣除暂列金额）的 10%，工程预付款

由建设单位从首次月进度付款中扣回，不足部分从次月工程进度款中抵扣，直至预付工程款

数额全部扣清。本项目实行按月进度付款,按施工月进度支付当月已完工程量的 85%进度款

（不含经济签证和暂列金），工程竣工验收合格办理完结算并经审计确认后，中标人提交审

计价 3%的质量保证金，招标人付至审计价的 100%。质量保证金的形式如下（由中标人自

行选择）：保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电汇、转账），质量保

证金待缺陷责任期满(缺陷责任期 24 个月)，无质量问题后退还（质量保证金以现金形式递

交的，招标人应同时退还质量保证金的银行同期活期存款利息）

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / 。

（2）发包人支付进度款的期限： 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式 / 。

12.4.5付款发票要求:

（1）每次付款时，承包人需提供合法有效的增值税专用发票。如因现场或设计变更等

因素导致合同价款调减，发包人有权对本合同付款基数作相应调整，但付款比例不变

（2）承包人提供发票的要求:

1)承包人提供的发票必须是增值税专用发票

2)承包人提供的发票开票人必须是承包人。

⑥ 根据工程计量结果，办理期中价款结算，支付进度款。进度款支付不应低于期中结算价款的 80%--85%；

建设单位不得以未竣工验收、未完成审计为由拖欠工程款，验收合格的分部工程必须在规定的结算周期内

完成结算并支付（其中，人工费支付占完成产值达到 85%的，月进度款应按照完成产值全额支付。因发包

人原因致使支付延期的，招标人应当支付承包人银行同期活期存款利息）。建设单位应当向施工单位提供

工程款支付担保。建设单位与施工总承包单位依法订立书面工程施工合同，应当约定工程款计量周期、工

程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用。人

工费用拨付周期不得超过 1个月。
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3)非因国家政策规定，不得调整税率。因国家政策调整税率的，合同不含税价格不变，

税率按国家规定变动执行。

（3）如发票不符合上述要求，发包人有权要求承包人在一周内重新开具增值税专用发

票，否则发包人有权顺延支付款项而不承担违约责任。

（4）付款时，承包人须开具合法的增值税专用发票等有效凭证后十日内送至发包人，

并由发包人经防伪税控系统认证无误后方可付款。若承包人开具的增值税专用发票未能通过

防伪税控系统认证验证，发包人有权要求承包人在一周内重新开具增值税专用发票，否则发

包人有权顺延支付款项而不承担违约责任。

（6）每次工程款支付前，承包人需按发包人要求先行提出付款申请，若承包人未按发

包人要求提出付款申请或付款申请资料不能满足发包人要求的，发包人有权不按上述约定支

付工程款，由此造成的损失由承包人自行承担，与发包人无关。

（7）本合同项下及附件应由承包人支付的违约金、赔偿金及其他费用，发包人有权从

应支付承包人的任何款项中直接扣除，承包人不得有异议。

12.4.6 支付分解表的编制

（2）总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

（3）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： / 。

12.4.7 农民工工资管理

（1）本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为： ，

账号： 。

（2）本工程工资性工程款 元；其中工资性工程预付款 元。

（3）发包人在监理人签发开工报告前，将工资性工程预付款转入承包人开立的农民工

工资专用账户。

工程开工后第一个月支付工资性工程进度款起，分 月扣回工资性工程预付款。

（4）发包人于每月 25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

（5）承包人每月 25日前上报本工程农民工工资清单，每月 10日前委托开设农民工工

资专用账户的银行支付农民工工资。

（6）工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理

农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通

用条款。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接

收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：本项目合同范围内所有需要试车的发包内容 。

（1）单机无负荷试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包

括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担；

（2）无负荷联动试车费用由试车消耗的生产性原材料由发包人承担；试车其他费用（包

括试车所需水电油等费用）由承包人在措施费中考虑承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： / 。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后 28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申

请单 60 天内完成审批。

（机关、事业单位从中小企业采购工程，应当自工程交付之日起 30日内支付款项；合

同另有约定的，付款期限最长不得超过 60日。超过 60日的，自超期之日起 15日内，机关、

事业单位先行按照合同价与结算价孰低的 97%支付工程价款。）

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 天内，完成对

承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。
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14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交

的最终结清申请单后 14天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 7天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月 。

15.3 质量保证金
⑦

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留 。在工程项目竣工前，承包人按专用

合同条款第 3.7款提供履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金接受现金（电汇、转账）和银行保函方式缴纳，此外，还接受以下第（4）

种方式：

（1）保险机构保单，保证金额为： ；

（2）担保机构保函，保证金额为： ；

（3） 3 %的工程款；

（4）其他方式：承包人以保函（银行保函、保证保险、担保保函等形式）或现金（电

汇、转账）形式提交 3%的工程款至发包人。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：承包人提交 3 %工程款至发包人，发包人付清尾款。

关于质量保证金的补充约定：发生维修事件，承包人接到通知后超过 48小时未履行的，

发包人可自行安排第三方完成，发生费用从质量保证金中直接扣除。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

⑦ 质量保证金比例不得高于工程价款结算总额的 3%；质量保证金推行工程担保制度，可通过保函、保证

保险等方式提供，相关部门和建设单位一律不得拒绝。
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工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：保修期内承包人应履行保修责任，确

保维修的时间和质量。属于承包人施工的全部工程内容均属保修范围。属于保修范围、内容

的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 24 小时内派人维修完毕。若承包人怠于维修或

不能维修，发包人可委托第三方维修，相关费用由承包人承担且承包人应向发包人支付双倍

维修费用作为违约金，违约金可从质保金中直接扣除，扣除后不足部分发包人有权向承包人

追索。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任： 发包人以

书面通知承包人推迟开工日期，竣工工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 承包人可以催告发包

人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的

以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建

设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

（3）发包人违反第 10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任： 双方另行确定 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行确定 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任： 双方另行确定 。

（7）其他： / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28天后发包人仍不纠正其违

约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形
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承包人违约的其他情形：因承包人原因导致 BIM 实施应用不符合合同要求的；人员要

求不满足合同约定、工程逾期、工程验收不合格、发生安全生产责任事故等。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、专用条款对该违约行为的违约责任承担方

式和计算方法有约定的，执行专用条款约定；专用条款对该违约行为的违约责任承担方式和

计算方法没有约定的，执行通用合同条款 16.2.2 款，若专用条款对同一违约行为有不同违

约责任条款约定的，发包人有权决定是选择适用还是合并适用。

2、工程质量：工程质量必须达到合格及合格以上，若无法达到，承包人必须无条件返

工，费用自理，并承担因此产生的全部损失，工期不作顺延。若因承包人施工质量等问题造

成重大质量安全事故或人员伤亡、财产损失的，因此产生的全部法律责任及赔偿责任均由承

包人自行承担，因此给发包人造成损失的，承包人承担全部赔偿责任。承包人施工的工程质

量应当达到本合同约定标准，若工程质量未达到合同约定标准，承包人应按照本合同总价款

的 10%向发包人支付违约金，发包人因此产生的损失超出前述违约金数额的，承包人应对超

出部分另行承担赔偿责任。发包人代表及监理有权就工程质量及工艺问题等要求承包人进行

纠正及责令其暂停施工，对于前述问题承包人应在收到通知之日起 7日内整改到位，相关费

用由承包人自行承担，工期不作顺延。若承包人未按期整改到位，发包人有权自行委托第三

方进行整改，相关费用由承包人承担，发包人同时有权解除本合同，并追究承包人相关违约

及赔偿责任。若因工程质量问题或承包人施工行为不当、未尽到安全施工义务等原因导致事

故（含重大质量安全事故）、意外等造成人员伤亡或财产损失的，相关法律责任及赔偿责任

均由承包人自行承担，因此给发包人造成损失的，承包人承担全部赔偿责任。

3、工程工期：承包人必须在规定的工期内按质按量完成全部工程量，验收合格后，以

书面文字移交发包人；承包人逾期完工的，每延误一日应按照本合同总价款千分之二的标准

向发包人支付违约金，发包人因此产生的损失超出前述违约金数额的，承包人对于超出部分

另行承担赔偿责任，承包人逾期超过 15 日的，发包人有权解除本合同，承包人同时应按照

本条约定向发包人承担违约及赔偿责任。承包人未按施工进度计划如期完成阶段工程施工内

容的，其应按本条上述约定向发包人承担违约及赔偿责任，逾期超过 20 日的，除本合同约

定的违约、赔偿责任外，发包人同时有权解除本合同。

4、承包人应对其违反本合同约定或相关法律规定的行为给发包人造成全部损失承担赔

偿责任， 发包人的损失范围包括但不限于因承包人行为导致发包人的全部经济损失（含实

际产生的损失以及预期经济损失；发包人因承包人行为而对外支付的违约金、赔偿金、罚金

等损失；发包人为了主张权利而支出的法院诉讼费、律师代理费、调查费、差旅食宿费用等）。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用合同条款 16.2.3 款。除 16.2.2 条

约定的解除合同事由外，若因承包人的违约行为导致发包人合同目的无法实现或给发包人招
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商引资等相关工作造成严重阻碍的，发包人有权解除本合同，并有权要求承包人支付合同总

价款 30%的违约金；若因承包人违约造成发包人损失，承包人还应承担赔偿责任。合同解除

后，承包人应妥善做好已完工程及已购材料、设备等的保护、移交工作，承包人应按发包人

要求自合同解除之日起三日内将自有机械设备和人员全部撤出施工场地。发包人为承包人撤

场工作提供必要配合，相关费用由承包人自行承担。若承包人未在本条约定期限内撤场完毕

的，场地内剩余部分机械设备等财物视为承包人放弃所有权，发包人有权自行处置而无需向

承包人支付任何款项，相关处置费用由承包人承担。承包人已经订购的材料、设备等由承包

人自行退货或解除买卖合同，退货、解除合同过程中所产生的费用以及无法退货、解除合同

所造成的损失等均由承包人自行承担。因承包人违约导致发包人解除合同的，履约保证金不

予退还。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用条款 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险

费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 不同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 。

选定争议评审员的期限： 。

争议评审小组成员的报酬承担方式： 。

其他事项的约定： 。
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20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21. 补充条款

本补充条款是专用条款的一部分，其解释顺序优先于专用条款内的其他条款。

21.1 人员及职责

21.1.1 发包人委派的发包人代表或监理工程师（以下简称“工程师”）无权更改合同，

也无权解除发包人和承包人的义务和责任。

21.1.2 发包人代表的任何批准、检查、证书、同意、通知、建议、检验、指令和要求等

不解除承包人在合同中的责任。

21.1.3 承包人只能从发包人代表或其授权代表处接受指令。

21.1.4 发包人如需更换发包人代表须提前 7天通知承包人。

21.1.5 投标人委任的项目经理、项目技术负责人、各专业负责人（其他主要管理人员和

技术人员）及施工机械等在整个项目施工期内必须在位。

承包人的项目经理离开现场的，须经发包人代表同意，并书面指定临时代表，代为行使

项目经理的权力；该临时代表的一切行为，发包人均认为是项目经理的行为。

21.1.6 承包人提交发包人的任何文件，发包人都认为该文件已经承包人内部程序批准；

承包人提交的文件发生修改的，应及时将最新版本提交发包人代表。

21.1.7 承包人应始终采取一切合理防范措施来避免在项目人员内部发生违法、动乱或妨

碍治安的行为，保持项目的安定；并保护好现场和周围的人员和财产安全。

21.1.8 承包人雇佣职员或工人应遵守相关法律法规的规定。

21.1.9 参与本项目的承包人代表或其雇员不遵守合同规定或一贯行为不轨或不能胜任

工作或危害安全，发包人代表有权要求更换；原人选未经发包人许可不得再进入本项目（包

括项目经理在内）。

21.1.10 承包人更换项目经理的，须提前 14天通知发包人，并征得发包人同意；更换后

的项目经理资历、水平不得降低。

21.1.11人员要求：
⑧

（1）中标人不得擅自更换投标时所报项目负责人（项目经理，下同）、技术负责人及

合同中约定的其他项目部成员；确需更换的，须报经招标人书面同意，并按规定办理变更手

续。变更后人员的执业资格、业绩、获奖情况等条件不低于招标要求的资格条件及评标的获

⑧ 此要求为指引，招标人可根据项目情况自行细化。
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益条件，并承担以下违约金：项目负责人按合同价 1% /人次（最低不少于 5万元/人次，最

高不超过 500万元/人次）；技术负责人按合同价 5‰ /人次（最低不少于 3 万元/人次，最

高不超过 300万元/人次）；其他人员按 1万元/人次。未经招标人书面同意或未按规定办理

变更手续的，中标人不得更换，否则招标人有权解除合同，由此造成的损失，中标人自行承

担并赔偿可能给招标人造成的损失。

（2）在项目实施期间，投标书中承诺的项目部成员（按施工进度计划要求配置）必须

常驻施工现场（考勤要求在不低于芜湖市《关于进一步规范市政府投资建设工程项目关键岗

位人员考勤管理的通知》（公管〔2021〕62号）基础上，具体在合同中约定），否则视为

中标人违约，由中标人承担一切违约责任。项目部成员（含项目负责人、技术负责人，下同）

考勤实行现场签到制：中标人应按规定使用行业主管部门指定的考勤系统或芜湖市公共资源

交易标后信息系统进行考勤管理（无论是否使用行业主管部门指定的考勤系统，项目负责人

必须使用标后信息系统进行考勤，标后信息系统的考勤数据将作为标后履约信用评价的重要

依据）；如需要请假，应通过考勤系统或书面方式向招标人请假，招标人同意后，方可离开。

未经招标人书面同意，项目部成员缺勤的或项目部成员在考勤中弄虚作假的，经招标人确认

后，承担以下违约金：

①合同金额 1000万元以下工程：项目负责人每月缺勤在 50%以内的每缺勤一天支付违

约金 1000元，每月缺勤在 50%以外的部分每缺勤一天支付违约金 2000元；技术负责人每

月缺勤在 50%以内的每缺勤一天支付违约金 800元，每月缺勤在 50%以外的部分每缺勤一

天支付违约金 1600元；其他项目部成员每缺勤一天支付违约金 500元/人次。

②合同金额 1000万元至 1亿元以下工程：项目负责人每月缺勤在 50%以内的每缺勤一

天支付违约金 2000 元，每月缺勤在 50%以外的部分每缺勤一天支付违约金 4000元；技术

负责人每月缺勤在 50%以内的每缺勤一天支付违约金 1600元，每月缺勤在 50%以外的部分

每缺勤一天支付违约金 3200元；其他项目部成员每缺勤一天支付违约金 800元/人次。

③合同金额 1 亿元以上工程：项目负责人每月缺勤在 50%以内的每缺勤一天支付违约

金 5000元，每月缺勤在 50%以外的部分每缺勤一天支付违约金 10000元；技术负责人每月

缺勤在 50%以内的每缺勤一天支付违约金 4000元，每月缺勤在 50%以外的部分每缺勤一天

支付违约金 8000元；其他项目部成员每缺勤一天支付违约金 1000元/人次。

（3）以上违约金由中标人自更换人员或人员未按规定考勤行为被认定之日起一个月内

支付至招标人指定的账号，逾期未支付的，招标人有权在当期工程款中扣除。项目负责人连

续两个月考勤低于 50%的，招标人有权解除合同，并追究相关经济损失。

（4）中标人违反人员到岗履职要求，除按以上标准收取违约金外，依据芜湖市信用评

价管理相关规定（现行制度及文号）进行信用评价、依据芜湖市标后不良行为公示相关规定

（现行制度及文号）进行不良行为公示等。

21.1.12 本项目将发生生产安全事故和违法违规行为列入合同违约条款，负有责任的施
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工、监理等单位应按约定的标准支付违约金。具体如下：
⑨

（1）对发生生产安全事故导致人员死亡的，违约金的标准应结合合同金额和事故等级

进行确定，施工合同额 5000 万元及以上的工程，施工单位的违约金标准原则上不得低于

施工合同额的千分之一且不得低于 100 万元/人，监理单位的违约金标准原则上不得低于监

理合同额 10%。施工合同额低于 5000 万元的工程，由合同双方协商确定。

（2）施工合同额 400 万元及以上的工程项目，对项目经理、项目技术负责人、项目

总监月度考勤不达标的，每人缺勤违约金标准原则上不得低于 3000 元/天；对安全员、专

业监理工程师、监理员等其他关键岗位人员月度考勤不达标的，每人缺勤违约金标准原则

上不得低于 2000 元/天；关键岗位人员考勤弄虚作假的，违约金标准原则上不得低于 5 万

元。施工合同额低于 400 万元的工程项目，由合同双方协商确定。

21.2工期要求：
⑩

（1）中标人中标后须制定施工进度计划（进度计划须按阶段细化人员、设备配置），

并于合同签订后 7日内经监理机构审核后上报招标人。中标人因人员、机械、材料、资金投

入不足或管理不到位等自身原因造成工期延误，工期延误违约金的计算方法为：工程延误超

过合同工期 10%以下的，每延误一天，中标人按合同价款的万分之二向招标人支付违约金；

工程延误超过合同工期 10%以上的，每延误一天，中标人按合同价款的万分之五向招标人

支付违约金。工期延误超过合同工期 20%以上的，招标人有权解除合同，并追究相关经济

损失。

（2）合同金额达到 1亿元以上的项目，在执行上述规定的同时，施工期间，招标人可

根据施工形象进度结合完成产值/关键节点进度结合完成产值等按月、季度对工程进度（进

展）进行审核，中标人因人员、机械、材料、资金投入不足或管理不到位等自身原因未完成

月计划的，中标人按 20000元/次向招标人支付违约金；未完成季度计划的，中标人按 50000

元/次向招标人支付违约金。违约金由中标人自月、季度进度延误被认定之日起一个月内支

付至招标人指定的账号，逾期未支付的，招标人有权在当期工程款中扣除。如工程最终按期

完工，招标人将对已收取的上述违约金予以返还。中标人连续两个季度未完成进度计划任务

的，招标人有权解除合同，并追究相关经济损失。

（3）上述两项违约金合计的上限：合同金额 1000万元以下工程的合同价款的 10% ，

不超过 70万元；合同金额 1000万元至 1亿元以下工程的合同价款的 7%，不超过 400万元；

合同金额 1亿元以上工程的合同价款的 4%。

（4）中标人因人员、机械、材料、资金投入不足或管理不到位等自身原因造成工期延

误，除按以上标准收取违约金外，依据芜湖市信用评价管理相关规定（现行制度及文号）进

⑨ 本条款根据《关于修订印发<关于强化建设施工领域生产安全事故和违法违规行为惩戒的若干措施>的通

知》（芜市建函〔2024〕126号）设置，与“21.1.11 人员要求”按照就高不就低原则设置违约金，招标人

根据项目情况自行明确。

⑩ 此要求为指引，招标人可根据项目情况自行细化。
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行信用评价、依据芜湖市标后不良行为公示相关规定（现行制度及文号）进行不良行为公示

等。

21.3 变更与调整

21.3.1 在工程移交前，发包人代表有权签发变更指令，承包人应按照指令来实施变更，

并进行工期和费用的估算，提交发包人代表。

21.3.2 发包人代表收到承包人的估算后，可以决定撤销、修改或确认实施该项变更。

21.3.3 如果承包人认为自己的建议能缩短工期、降低工程实施或运营成本，或对业主产

生其他利益，可以向发包人代表提交建议书；建议书的编制费用自理。

21.3.4 如果发包人采纳承包人的建议节省了工程费用，将给予承包人节约费用适当比例

的奖励。

21.3.5 上一款中节省费用的计算方法为：降低的合同额度减去因变更而引起在工程质量、

寿命以及运营效率等方面为发包人带来的潜在损失。

21.3.6 任何变更指令都应由发包人代表签发给承包人，承包人收到后应回函说明；涉及

到费用调整的，按照相关条款执行。

21.3.7 设计文件示意内容的尺寸做法、要求等标注有错误、有遗漏，或理解不一致，发

包人或其委托的勘察设计单位根据工程施工需要而对其进行更正和补充的，称为技术核定；

技术核定不调整合同价款，也不调整工期。

21.3.8 未经发包人代表批准，承包人不得对工程进行任何变更。

21.4 分包与配合

21.4.1 承包人进行工程分包的，应遵守通用条款相关规定，发包人视其为承包人自行施

工的工程；发包人代表对分包的同意或批准并不解除承包人的任何责任，也不代表发包人对

此承担任何责任。

21.4.2 发包人分包的专业工程范围如下：

（1） ；

（2） ；

21.4.3 发包人通过招标方式选择专业工程分包施工单位，承包人参与分包工程的招标，

认可招标结果，并作为总包单位与分包工程的中标人（以下简称“分包人”）签订工程分包

施工合同。

21.4.4 发包人支付给承包人专业分包工程合同价款（不含设备价格）的 %作为总承

包服务配合费用，承包人不得向分包人收取其他费用；该项费用包括但不限于以下内容：

（1）承包人承担总包责任所发生的费用。

（2）“分包工程”施工完毕、土建工程的收尾和修复以及使用承包人的施工所用水电

管线等费用（水电费用装表计量，按照实际用量结算）。

（3）分包人使用承包人现场临时工程及在用的脚手架、塔吊、施工电梯等费用。
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（4）分包人使用工程的施工道路，到总包单位搭伙，使用总包单位的卫生间等。

（5）门窗洞口、安装工程管道口、楼地面墙面凿洞、槽等的后塞及修补等，以及整个

工程的安全保卫等。

（6）为分包人提供标高、轴线、定位，隐蔽工程指引等。

（7）分包人的工程资料收集整理和移交；工程质量的检验和验收。

（8）保证分包工程在施工期间有足够的工作面，保证其按时开工和连续施工，并承担

因承包人原因使分包工程不能按时开工和配合不及时造成的工期延误责任。

21.4.5 配合工程：是指某一位于施工现场内或现场外的工程，并非由承包人施工或总包，

但与承包人的工程有一定联系，需要承包人配合的工程；配合工程如下：

（1）

（2）

21.4.6 对于配合工程，承包人除不需要承办总包责任外，其他责任和义务同分包工程；

发包人给予承包人 万元作为承包人承担配合工作的配合费用。

21.4.7 凡在与已交工工程有关联的部位施工时，必须提前向发包人提出书面联系单，经

发包人同意，并签字后方可施工。

21.5 结算

21.5.1 承包人的投标报价（合同价款）是承包人基于业主提供的资料和现场数据及承包

人的解释和现场考察计算出来的，覆盖了完成合同义务所包括的一切工作，不得以漏项或考

虑不周提出索赔。

21.5.2承包人按要求提交竣工结算资料后，应配合发包人工程师在 10天内确认项目结

算资料，保证在工程竣工后 30天内将完整的结算资料提交给发包人。除非发包人要求增补

结算资料，承包人逾期自行补交的结算资料不予受理，造成的损失由承包人自行负责。

21.5.2 水电费的结算：

（1）发包人在现场安装计量装置，承包人负责施工期间的保护，并在工程移交的同时

完好地移交给发包人。

（2）承包人投标报价已经包含水电费用，工程结算时按照发包人实际缴纳的水电费在

结算价（税前）中扣除。分包水电费由承包人与分包方双方自行结算（总分表差值按用水比

例分摊损耗）。

（3）因承包人保护不善造成计量装置损坏，承包人负责修复，并承担由此造成的增加

费用（包括修复费用和水电损失费用以及可能发生的罚款或其他费用）。

21.5.3 发包人供应材料设备的结算：材料按照总价的 %计取保管费（材料数量最

多不超过设计文件的用量（可以计算定额损耗））；设备按照总价的 %计取保管费；

此费用仅计取税金。

21.5.4 分包工程的总承包配合费和配合工程的配合费：分包工程的总承包配合费按照
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分包工程价格确定，一次包死，不随分包工程结算价款的调整而调整；配合工程的配合费

也一次包死；该两项费用仅计取税金。

21.5.5对于发包人提供的工程量清单中的单项子目，承包人没有报价的，发包人认为视

同该项价格已经包括在其他项目中。

21.6 施工计划

21.6.1 承包人须按发包人要求向发包人和监理工程师各提交一份详细的进度计划，包括

总体施工计划、各单项工程进度计划、分部分项工程进度计划、自行分包计划与材料设备采

购计划，供发包人和监理工程师审批。

21.6.2 承包人提交的进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要

求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计

划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人、指定分包人及交叉施工

部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据:

(1) 各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2) 重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的预制工程，连同预计各工作所需

的时间；

(3) 自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4) 为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应

或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5) 若有承包人负责深化设计的，承包人应为发包人、监理工程师及政府有关部门审批

预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及政府有关部门的审批所需的时

间预留弹性时间；

(6) 临时工程及设施拆卸方法及次序。

21.6.3 所有施工进度计划须报发包人和监理工程师批准后方可进行。但在任何情况下，

发包人和监理工程师对上述任何施工进度计划的批准不应解除承包人对其应负的责任。

21.6.4 施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度报告，包括督促和汇总各指定分

包人提交的进度报告。并应每周提交给发包人和监理工程师各一份。进度报告应包括本周完

成情况及下周计划，具体内容如下:

（1）工程进度日报表：采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清

楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在

进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

（2）现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

（3）现场材料设备进场情况及计划进场情况；

（4）现场施工机械设备配备及变动情况；

（5）现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。
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承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延

误。

21.6.5承包人每月或按发包人所要求的时限校核及修订整份工程施工进度计划，并提交

给发包人和监理工程师，其中清楚显示出工程进度状况及依期竣工所需的修订。

(1)假如在工程施工过程中发生特别情况（如配合销售），发包人或监理 工程师认

为需要修改已批准的进度计划内所述的工序，承包人须按指示相应地修改其计划。

(2) 为确保进度计划依期进行或有需要时做出修正，如果发包人及监理工程师认为工程

实际进度不符合已经确认的工程进度计划，在承包人无任何理由取得延长工期的情况下，则

承包人应根据发包人及监理工程师的要求立即对工程进度计划进行修订并提出改进措施，并

提交给发包人及监理工程师确认后执行。修改后的工程进度计划，仍应保证本工程在合同约

定的工期内完成。因承包人的原因导致工程实际进度与进度计划不符，承包人不得就改进措

施提出任何索赔。

21.6.6 因夜间施工、超时工作及施工时间限制等导致的一切费用已包括在合同价款中，

承包人不得借任何理由，提出任何相关费用的索赔。

(1) 为保证施工进度，因夜间施工和超时工作所引致的一切额外费用和人工由承包人自

行承担，包括施工期间在各区域及操作面提供的一切照明。

(2)承包人应遵守政府临时颁布的突发指令所规定的施工时间限制（包括施工当地正在

举办各式运动会、展览会、会议时所颁布的施工时间限制），承包人不可藉此向发包人要求

任何索赔。若该规定影响施工致使完全停工并获得发包人确认后，则工期可按实际顺延。

21.7工期管理

21.7.1 工期

（1）承包人应当按合同约定的开工日期或接到发包人签发的开工令开始本工程或本工

程中某单项工程的施工。

合同规定的工期包括所有准备工作、申请有关批文、证件等所需时间，承包人必须在规

定的竣工日期或以前完成本工程。

（2）本工程的具体开工日期、竣工日期、工期约定详见专用条款。

（3）为配合发包人售楼要求，本工程中各单项分项工程的工期必须满足专用条款的约

定和要求。

21.7.2开工及开工延期

（1）承包人的实际开工日期应以发包人签发的开工令为准，承包人为开工准备而提前

进场的日期不作为实际开工日期。并且承包人在接到开工令后，迟于开工令中的最晚进场时

间进场或尚未进场，视为承包人违约。

21.7.3暂停施工及复工

（1）发包人可以随时指示承包人暂停某一部分或全部工程的施工，并在发出指令后 48
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小时内提出书面处理意见。承包人应按发包人的指令暂停某一部分或全部工程的施工，在暂

停施工期间，承包人应妥善地保护、保管本工程或其任何部分工程，使其不致产生任何变质、

损失或损害。

（2）如果第 9.3.1款中提及的暂时停工不是因承包人的某种违约或过失造成，因暂停施

工引致的额外工程保护措施费用，由发包人承担，造成的工期延误相应顺延。

（3）下述原因造成的暂停施工在费用和工期上发包人不给补偿：因承包人某种失误或

违约造成的，如整项工程或部分工程不符合工程规范、图纸要求，或未按发包人或监理工程

师的指示，或未有做好安全、噪音及污染等的措施；承包人未能按照有关规定对暂停的工程

加以保护、保管或保证安全而带来后果的；承包人为了本工程的合理施工调整部署，或为了

工程及其任何部分的安全而采取必要的技术措施所需要的停工；因现场气候条件（不可抗力

情况除外）导致的必要停工；其他由承包人负责的必要停工。

21.7.4发包人或监理工程师发出复工令后，承包人和监理及发包人工程师应联合对受暂

时停工影响的工程、生产设备和材料进行检查。承包人应负责修复在暂停期间发生的工程、

设备或材料的任何变质、缺陷或损坏。

21.7.4工期的延长

（1） 因以下原因造成关键线路的工期延误，经发包人确认同意后，工期可以顺延。

21.7.4.1发包人未能按约定提供图纸及开工条件；

(1) 因发包人或监理工程师原因所造成或引起的延误、妨碍或阻碍；

(2) 遇不可抗力；

(3) 非承包人原因政府发出指示要求的停工；

(4) 合同条款已明确约定或发包人及监理工程师同意的其他工期顺延情况。

（2）未获发包人书面批准前，承包人不得允许任何分包人（包括指定分包人和自行分

包人）延长分包工程期限或（如分包工程是分段竣工）其中部分工程的期限。若非承包人及

其分包人原因造成的分包工程拖延，承包人可向发包人书面申请工期延长。

21.7.4.2 当第 21.7.4.1款所述情况出现时，为获得相应的工期延长，承包人必须：

(1) 在事件开始发生后的 7天内书面通知发包人和监理工程师；

(2) 上述通知之后的 14 天内，向发包人和监理工程师提交申请延期的详情报告，以便

发包人和监理工程师可以及时对其申述的情况进行分析。

(3) 当某一影响工期的事件是持续性地发生时，承包人应当以不超过 14 天的间隔向发

包人和监理工程师提交临时和阶段性的详情报告，并在事件影响结束后 14天内提交最终的

详情申述报告。在收到最终的详情申述报告后，发包人将与监理工程师将复查核实全部情况，

根据实际最终决定批准延长工期的时间。如果承包人未按照本条约定申请工期延长或提交详

情报告，则发包人可以不批准工期延长。

21.7.5拖期违约赔偿
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（1）承包人未能在本合同约定的竣工日期及根据本合同通用条款第 9.4.1款发包人批准

的任何延长期限内完成本工程，，承包人须向发包人支付专用条款约定的拖期违约罚金。发

包人可从任何应付或届期应付与承包人的款项内扣除该金额。由于指定分包人原因造成的拖

期违约，由指定分包人承担拖期违约罚金。

21.7.5拖期时间以“竣工交接证书”写明的实际竣工日期超过应竣工日期的天数扣除已

批准的延长工期计算（即：拖期时间=实际工期-合同约定工期）。

21.8安全生产和质量管理

（1）依据《芜湖市建筑施工安全生产责任保险实施意见（试行）》芜市建函〔2022〕

251 号，所有新建、改建、扩建的房屋建筑和市政工程项目均须投保工伤保险、建筑施工安

责险、建筑工程一切险等，承包人在监理签发开工令 7 日内办理完成。

工伤保险是国家依法强制推行的社会保险制度，承包人在监理签发开工令 7 日内到区

社保征缴中心相关业务窗口办理参保登记手续，凭区社保征缴中心出具的《缴纳社会保险费

通知单》到税务部门缴费窗口一次性缴纳。逾期未购买保险，发包人有权暂停支付工程款。

在此基础上，承包人可以自愿选择参加商业保险，作为工伤保险的有益补充。

（2）承包人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事

故发生。承包人若发生质量安全事故，将交由有关部门严肃处理，并由承包人承担一切后果

和损失。

发包人在工程施工检查中，如发现承包人安全生产存在较大隐患或施工质量不符合规范

和图纸要求存在质量隐患， 或安全生产和质量管理隐患未及时整改到位或整改工作不力的

或限期未整改的，每次由承包人支付违约金 10000 元给发包人；情节严重的，发包人有权

约谈承包人（总公司）企业负责人，向项目主管部门、招投标监督管理等相关部门书面建议

记不良行为记录、列入“黑名单”等措施。累计发生二次及以上，发包人有权解除合同。

（3）承包人进场材料、设备必须及时向监理和发包人报验，未经监理和发包人验收合

格就擅自使用的，每次由承包人支付违约金 5000 元给发包人。隐蔽工程必须及时向监理和

发包人报验，未经监理和发包人验收合格就擅自隐蔽的，每次由承包人支付违约金 10000 元

给发包人。违约金支付至招标人指定的账号或在工程结算价款中扣除。

21.9文明施工和扬尘、噪声防治

在开工前，承包人应完成工地文明施工相关设施等工作，确保做到“六个百分之百（工

地周边围挡 100%、物料堆放覆盖 100%、出入车辆冲洗 100%、施工便道硬化 100%、土方

开挖和拆除工程湿法作业 100%、渣土车辆密闭运输 100%）”措施，施工期间承包人应积

极配合发包人、环保、住建、城管、交通、宣传等主管部门针对工地施工影响的扬尘治理、

环保督查、文明创建整改等相关工作，费用包含在投标报价的安全文明施工、环境保护费用

中，所发生的费用不予调整。

①本工程弃土点或临时堆放点均由承包人自行解决，且须符合相关渣土运输及弃土相关
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规定。渣土运输时须提前到工程所在地城管部门办理渣土运输手续，方可施工。承包人需自

行解决施工项目部驻地的用地问题并缴纳建筑场地生活垃圾处理费、建筑垃圾处理费，渣土

运输费等，所需费用由承包人自理。若因渣土运输手续不全或乱弃土不符合要求造成相关单

位、集体或个人投诉或受到城管局处罚的，发包人将对承包人处以违约金 10000 元/次。造

成其他单位或个人相关损失的或影响文明创建的，除处以违约金外，还将赔偿相应损失的两

倍。违约金和赔偿均直接从工程结算价款中扣除。

发包方在施工期间将不定期组织检查，若不达标，每次扣除违约金 2000元，违约金支

付至招标人指定的账号或在工程结算价款中扣除。

（1）检查标准：《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《建筑机械使用安全技术

规范》（JGJ33-86）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）和合肥市建筑工程

文明施工标准以及金辉集团《工程检查考核管理办法》、《成品保护管理指导》和《安全文

明施工管理作业指导》等相关文件。

承包人应提供优质现场管理，施工现场内安全文明施工标识标牌醒目如发生下述事项，

应受到相应罚款，直至扣完全部安全文明施工专项费用：

（1）施工组织设计中的项目经理及各管理人员必须具备相应的资质持证上岗，如有变

动，须事先报备，并应征得现场监理和发包人的书面同意。否则、每发生一人次罚 3000元

（叁仟元）（含任何施工阶段），并对接任人员资质进行重新审查。

（2）施工现场未制定月度安全管理目标（伤亡控制指标和安全达标），或发生伤亡事

故超出月度安全管理目标，罚款 3000元/次；

（3）施工现场月度安全文明生产大检查中（由监理主持、发包人和承包人共同参加），

安全管理检查评分达不到合格标准的，罚款 5000元/次；

（4）现场施工中存在重大安全隐患，收到监理书面通知后未能在规定时限内进行有效

整改，且未进行书面情况说明的，罚款 2000元/次。

（5）施工现场随地大小便，每发现一处罚款 200元，并立即清洁。

（6）不得从建筑物高处向下流放污水或倾倒建筑垃圾，每发现一次罚款 2000元，自第

二次起加倍处罚。

（7）驶出建筑工地的运输车辆，必须冲洗干净，严禁带泥上路，每发现一次处罚承包

人 1000元。

（8）由于承包人配合协调不力，造成片区道路严重堵塞甚至无法通行，承包人应立即

采取措施疏通。若处理不及时不得当，每次罚款 500元。

（9）施工中因承包人责任出现质量安全事故或其他原因受到媒体曝光及政府相关职能

部门的通报批评给本工程的社会形象造成负面影响,每次由承包人向发包人支付 5000~10000

元的赔偿费。

（10）除以上条款外，发包人为统一规范工程施工现场安全文明设施管理，在符合国家
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及地方相关施工现场安全文明管理标准的基础上，特别制定了《安全文明施工管理标准——

金辉地产》，承包人应遵照执行。否则，发包人将视承包人违反相关标准的情节轻重给予承

包人每一项次 1000~10000元不等的经济处罚。

（11）罚款在当期付款中扣除。

②对发包人随时针对本工程所作出的质量、安全、文明措施指令等，承包人不落实或落

实后仍不达标的，每次扣除违约金 5000元，违约金支付至招标人指定的账号或在工程结算

价款中扣除。施工现场卫生保洁应自开工至工程竣工移交止。

21.10人员工资及材料款、设备款支付

承包人应及时支付材料商的设备款、材料款和人员工资（包括农民工工资），承包人违

反合同约定拖欠人员工资（包括农民工工资）、设备款、材料款或其他原因，导致上访事件

发生的，承包人须按要求整改到位，若承包人拒不整改或拖延整改的，发包人有权从工程款

中代扣并用于发放该款项，承包人在此表示对发包人核实并发放的数额予以认可，不持异议，

且发包人有权对因上访群体性事件按 10 万元/起、个体上访事件按 5000 元/人次要求承包人

支付违约金（该款发包人有权直接从应付承包人的工程款中扣除），并作为不良记录记入芜

湖市公共资源交易中心诚信评价平台；若发包人未按规定支付相应分包工程款引起农民工工

资上访事件及诉讼事件，发包人承担相应责任；由恶意讨薪引起农民工工资上访事件及诉讼

事件，双方核实后协商解决。承包人违反合同约定拖欠人员工资（包括农民工工资）、设备

款、材料款或其他原因，导致发包人一并被起诉的，由承包人承担发包人的全部损失（包括

但不限于发包人为此承担的诉讼费、律师费、鉴定费等费用），发包人有权直接从应付工程

款中扣除。

21.11 工程保险

21.11.1 人身和财产的损害及保障发包人免责

21.11.1.1 承包人应负责和保障发包人免于承担以下责任:

(1) 来自工程施工过程中或施工所引致对任何人员的任何人身伤害或死亡，承包人应负

责和保障发包人免于承担按照任何法令而产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼，除非

是发包人应负责的任何人员的任何行为或疏忽所致。

(2) 来自工程施工过程中或施工所引致对任何房地产或私人财产的损坏或损毁，承包人

应负责和保障发包人免于承担因此产生的任何费用、责任、损失、索赔或诉讼。该等损坏或

损毁必须是由于承包人、分包人、其雇员或代理人的任何疏忽、遗漏或失职所致。

(3) 承包人必须自行到发包人办公室取阅、检查及核实市政配套管线资料是否真实准确

及其实际位置，并须承担于整个施工过程中对邻近建筑物、构件及市政配套管线等的日常操

作所造成的影响，负责一切修复工作的赔偿及一切法律责任（若有）。因此，承包人必须于

现场施工前将所需进行的临时防护措施方案提交发包人审批，无论如何，发包人对承包人提

交方案所做出的任何意见，均不会降低承包人于本合同所需承担的责任。同时，无论承包人
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是否于投标时填报风险费用，承包人于合同上必须承担一切可能于施工时产生风险的经济责

任及其他合同上的义务。

如承包人或其分包人雇用的任何工人或其他受聘于工程或与合同有关的人士在工地受

伤时，无论是否申请赔偿，承包人必须立即书面通知发包人和监理工程师。

21.11.2 建筑工程第三方责任险

21.11.2.1 承包人应注意在第 19.1.款中约定的由其保障发包人免于承担任何费用、责

任、损失、索赔或诉讼的义务。应就上述责任购买保险，但任何的保险费或保险费差额均由

承包人承担。

21.11.2.2 第三方责任险的保险期应从开工至工程实际竣工后一个月止，如果出现工期

延长或拖延，则投保的保险期亦应延长。

21.11.3 施工人员及施工机械设备保险

21.11.3.1 施工人员劳动保险：

承包人须独自承担其施工人员的人身伤亡赔偿的责任；

承包人须负责和保障发包人免于承担任何根据国家劳动法或其他法律责任，承包人对承

包人或其分包人的任何雇员的人身伤亡须承担的一切索赔、赔偿、诉讼、费用等开支；

承包人须为上述第（2）条的责任根据国家劳动法或任何法律或当地政府部门规定或指

示，为其雇员或分包人的雇员等购买人身伤亡的赔偿责任保险；

上述第（3）条的保险单须以发包人和承包人的共同名义/联名名义购买；

上述第（3）条的保险赔偿限额必须完全符合国家劳动法或其他任何法律或规定、指示；

有关保险期由工程合同开工日起至工程实际竣工后一个月止，保修期间负责缺陷保修工

作的人员应延长至缺陷保修期满为止。

21.11.3.2 承包人须承担其在工地所有施工机械、设备或仪器等任何形式的损失或损毁

责任，发包人不会负责任何有关的索赔、赔偿、诉讼、费用等。

21.12 工程移交

21.12.1 工程竣工验收合格，发包人签发“实际竣工证书”后，双方应办理移交手续，

分期竣工的工程，每一期工程须个别验收及移交，任何一方均不得无理拒收或不交。承包人

应同时撤离已验收及移交的工程范围。

21.12.2 承包人在工程竣工验收合格后，无故不移交，给发包人造成经济损失，承包人

须负责赔偿。

21.12.3 发包人在工程竣工验收合格后，无故拒绝承包人的移交，并使承包人造成经济

损失，发包人须负责赔偿。

21.12.4 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得进驻或使用本工程。发包

人强行使用的，由此引起的损失，由发包人承担(但由于发包人销售需要而临时使用工程的

情形除外)。
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承包人应及时向下一道工序的施工单位办理移交手续，并经第三方认可见证。如承包人

未能一次性完成移交工作，则承包人必须按照发包人要求在限定时间内完成整改工作，再次

移交。移交工作超过两次（不含两次）者，将对承包人处以 10000 元/次的罚款，相应工期

不予顺延。

21.13 设计变更、经济签证的权限设定及要求

21.13.1 发包人对因设计变更、经济签证引起调整合同价款的方式进行权限设定：

（1）设计变更必须经设计单位确认并加盖设计单位发图专用章，设计变更实施完工并

经验收合格，由发包人会同监理、承包人三方书面确认设计变更确认单。

（2）经济签证金额在 3000 元（含 3000 元）以内的，由工程部经理签字确认并报公司

审批；金额在 3000-5000（含 5000）以内的由发包人工程部分管副总签字确认并报公司审批；

金额大于 5000 元以上的，由监理、工程部签署初步审核意见并报成本管理部审核，成本管

理部根据合同、初步审核意见进行审核并将审核意见报公司审批。

（3）设计变更、经济签证金额最终以发包人书面确认的审批金额为准。

（4）因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人谈定材

料的可重复利用率，否则视为承包人 100%的回收利用。

（5）承包人针对变更、签证的补充预算书的内容必须完整、准确，上报的预算额，为

提高确认效率，避免承包人高估冒算，报价不得高出最终审定结算价的 10%，否则，发包人

收取超出部分价款的 20％作为违约金，直接在该补充预算的结算款中扣除。

21.13.2 发包人对承包人提出的设计变更、经济签证引起的合同价款调整按月度结算确

认，对当月的设计变更、经济签证延期到下月的 10 日，承包还未能报送发包人或资料不符

合发包人要求的，发包人将认为承包人放弃对设计变更、经济签证引起的合同价款调整的权

利。

20.13.3 设计变更、经济签证未能按上述要求办理或金额越权签署的，在结算时都不能

做为调整合同价款的依据，费用不予支付。

21.14 其他要求

21.14.1 承包人负责施工现场原有建（构）筑物、绿化、管线及各类现状设施的全面现

场保护工作。施工期间如发生设施损毁，承包人须第一时间采取处置措施并按原标准完成修

复；若承包人未及时修复或修复达不到要求，发包人有权按照实际破坏工程量对应造价的 2

倍从工程进度款或结算款中予以扣除。

21.14.2 因本工程施工需要封闭现有现状道路的，承包人必须同步修建满足通行要求的

临时道路，保障行人和车辆正常通行。临时道路应当做好平整及排水处理。同时承包人须在

封闭区域、出入口及沿线位置按规范设置围挡、反光标识、安全警示标牌、夜间警示灯等安

全防护设施，安排必要的现场值守。如未按要求设置临时道路及安全警示措施，由此产生的

一切人身、财产损失及相关责任，均由承包人全部承担。
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21.14.3 承包人服从发包人工程管理部门按照现场实际需求安排交叉作业或加班超时

等工作，并按照计划竣工日期及时交发包人使用。

承包人必须严格按监理及发包人核定的施工组织进度计划执行（除非发包人认为可以顺

延工期），并确保各节点完成日期。若达不到节点工期要求，单栋楼每延误一次罚款 3 万元；

承包人最终确保总工期如约完成，但承包人在下一节点有效弥补后，发包人可退还相应节点

罚款。

21.14.4 加快进度：在工程进行时，在承包人无权延长工期的情况下，发包人代表认为

工程进度被延迟至令工期可能无法在计划完工日前完成，有权向承包人发出以下指令：

（1）发包人有权指令承包人增加人手、机械、加班工作（包括夜间工作），执行指定

的施工工序或建造一切临时设施以加速工程进度，承包人应收到有关指令两天内呈交加速工

程进度的施工组织设计及更改后的进度计划报发包人审核，并按照发包人确认后的计划工序

施工。

（2）发包人可指令承包人优先完成工程的某个部分，承包人应严格遵守该指令。

（3）承包人在执行以上各项指令时，不能索取额外费用。

（4）如发包人认为承包人未能执行以上指令时，可自行雇用额外人手，增加施工机械

及建造临时设施，承包人应保障材料供应，为此产生的费用发包人可视为债务向承包人追讨

或根据合同计价原则在承包人工程进度款扣除，承包人不得拒绝。

21.14.5 工程完工时现场应保持整洁，交工区域内无建筑垃圾等。

21.14.6 工程质量不符合设计及合同要求，质量检验达不到合格标准，发包人有权要求

承包人停工或返工，因此造成的一切损失由承包人承担，工期不予顺延，并按照合同价的

10%支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

21.14.7 经过返工工程质量仍不符合设计及合同要求的，发包人有权另聘单位代为完成，

直至本合同终止，发包人因此造成的一切损失由承包人承担。

21.14.8 因承包人原因造成材料及已完工的工程损坏或污染，发包人有权要求承包人进

行修复或重新施工，因此造成的一切损失由承包人承担，工期不予顺延，并按照合同价的

20%支付违约金，违约金可从工程款中扣除。

21.14.9 因承包人原因造成的工程质量问题、工程返工及造成的损失金额等需发包人和

监理人共同鉴定并出具书面确认。

21.14.10 发包人可委托国家有关质量监督部门或其他单位对施工质量进行检查、监督，

承包人应积极配合，经质量监督部门检查工程质量存在问题的费用由承包人承担，发包人有

权在工程款内扣除。

21.14.11 以下发包人确认无法胜任工作的人员，经发包人要求，必须调离本工程范围。

同时，承包人应尽快用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。

（1）对施工质量、进度达不到合同要求负有责任的施工人员；
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（2）业务水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

（3）不能积极配合发包人正常工作；

（4）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

（5）无证上岗者（适用于按规定必须持证上岗者）；

（6）与工程量清单报价书及合同规定名册不符者；

（7）与本工程施工无关的人员等。

21.14.12 因工程实际情况需要对设计图纸进行变更的，承包人应按变更后图纸进行施

工， 设计提出的设计变更需经发包人批准及书面确认，发包人书面通知工程变更后，仍旧

按照本合同执行。

21.14.13 合同外增加的变更部分不计入进度款，由发包人确认后并经审计结算后支付

至变更部分的 97%。

21.14.14 合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准或发生其他重大变更，由双方

协商解决。

21.14.15 关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定工程量及工作量、

工作时间、工作人数、取定的综合单价（含管理费、利润和税金）。

21.14.16 承包人应负责对发包人提供的材料进行质量验收，对不合格的材料不得用于

工程当中。

21.14.17 承包人应做好施工材料整理记录，每 7 日向发包人报送施工进度计划完成表，

如不按时报送发包人有权延期支付工程进度款。

21.14.18 承包人在施工过程中发现设计错误或不合理部分，应立即书面通知发包人，

若承包人继续施工造成的损失由承包人承担。

21.14.19 按照施工安全规范要求做好现场施工安全管理，根据需要设置部分设施防止

安全事故发生，确保现场人员及过行人员生命财产安全，发生事故时，承包人应积极处理并

承担因此发生的费用，24 小时内书面报告发包人。

21.14.20 施工过程中及时清运工程中的建筑垃圾，保持现场整洁，建筑垃圾清运应符

合相关法律法规。

21.14.21 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，

并随时接受行业、政府部门、发包人、监理单位安全检查人员实施的监督检查，采取必要的

安全防护措施，消除事故隐患。除不可抗力外，由于非发包人原因造成事故的责任和因此发

生的费用由承包人承担。

21.14.22 承包人采购用于本项目的全部苗木、工程材料，均须提前报送样品、相关质

量证明文件，经业主及监理工程师共同审核确认认可后方可进场使用。未经业主及监理工程

师认可擅自进场、使用的苗木或材料，承包人应立即无条件清退出场、拆除返工，并承担由

此产生的一切费用、工期延误及全部违约责任。

21.14.23 园林建筑木柱、木枋采用优质杉木，木桁等木构架采用优质杉木。露明梁架

收分，起拱、胖势等均按传统做法木构件应作防白蚁和防腐处理。构架加工制作要求尺寸正
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确，樟眼密缝，圆准光滑，工整精细。承包人未达到上述材料标准及工艺要求的，发包人、

监理人有权要求承包人限期整改、拆除返工、更换构件，由此产生的全部费用、工期延误损

失由承包人承担，发包人有权依据合同约定追究承包人违约责任。

21.15 不可抗力

21.15.1 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力

的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影

响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果

是无法避免和无法克服的事故。

21.15.2 双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能

履行或不能完全履行的理由，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

21.16 工程竣工验收

21.16.1 工程竣工交验在承包人自检合格具备竣工交验条件时，提前 3 个日历天书面

通知发包人现场代表，发包人在 7 个日历天内组织验收，并在 7 个日历天内给予认可或提出

修改意见，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。发包人认为本工程具备

竣工验收条件并发出催办函后，承包人应无条件及时办理竣工验收手续，不能以任何理由拖

延，如因此造成发包人的一切损失由承包人负责。

21.16.2 承包人在竣工验收后 30 天内向发包人移交四套完整的竣工资料及竣工图纸

及相应的电子材料，承包人应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，属于发包人应提

供的资料由发包人负责及时提供给承包人，承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由

承包人承担。

21.16.3 工程未移交之前，由承包人负责维护，如发包人需要提前使用，承包人应在保

证安全和功能的情况下同意使用，该使用不视为发包人认可承包人的工程通过竣工验收，双

方对工程竣工另行书面确认，但因使用损坏发生的修理费用由发包人承担。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：
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开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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附件 1：承包人承揽工程项目一览表

承包人承揽工程项目一览表

单位工

程名称
建设规模

建筑面积

（平方

米）

结构

形式
层数 生产能力

设备安装

内容

合同价

格（元）

开工

日期

竣工

日期

附件 2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、设备

品种
规格型号 单位 数量

单价

（元）

质量

等级

供应

时间

送达

地点
备注
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附件 3：工程质量保修书（市政公用工程）

工程质量保修书

发包人：_______________________________

承包人：_______________________________

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》，参照《房

屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对______________________工程签订工程质量保

修书。

一、工程质量保修范围和内容

按照《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规、规章的管理规定，双方约定由施工

单位在质量保修期内，承担本工程的质量保修责任。

质量保修范围和内容：______________________。因不可抗力或使用不当造成的质量缺

陷，不属保修范围。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1. 主体结构和基础工程，为 年；

2. _____________工程，为 年；

3. _____________工程，为 年；

4. _____________工程，为 年；

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程

先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全

防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项
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本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工

合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）： 承包人（公章）：

地 址： 地 址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号
机械或设备

名称

规格

型号
数量 产地

制造

年份
额定功率
(kW)

生产

能力
备注
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附件 6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称
主要资历、经验及

承担过的项目
身份证号码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术负责人

施工员

质检员（质量员）

安全员

资料员

其他人员
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附件 7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目 身份证号码

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

项目技术

负责人

施工员

质检员

（质量员）

安全员

资料员

其他人员
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附件 8：廉政责任书格式

廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋

取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关

工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律法规，相关政策，以及廉政建设的各项规

定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，

不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，

应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵

守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的

工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合

同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工

程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物

品及回扣、好处费、感谢费等。
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3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作

安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、

健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予

处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔

偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双

方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定地址： 法定地址：

法定代表人或其 法定代表人或其

委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)

电话： 电话：

传真： 传真：

电子邮箱： 电子邮箱：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 9：履约保证金

履约保函示范文本
编号：

致：________________________（招标人或采购人）

鉴于：贵单位招标的______________________________（标段名称）招标文件允许中标

人提交银行保函作为履约担保。为此，我行同意出具以 （中标人）为被

保证人、以中标人与贵单位签约为生效条件，无条件且不可撤销的保函如下：

一、在中标人与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“中标人中标签约后违

反合同约定”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币

______________万元。

二、在中标人与贵单位就中标事项签订合同后，贵单位有权仅以“因中标人行为导致合

同无效、解除、终止”为理由，书面要求我行向贵单位支付索赔款，限额为不超过人民币

___________万元。

三、对以上两项索赔，贵单位无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到贵单

位的索赔要求后 日内，无条件全额支付索赔款项，并放弃对贵单位索赔的任何抗辩。

四、中标人与我行或者与贵单位就中标合同签署的任何协议，或者发生任何争议，均不

影响本保函的效力。

五、对本保函项下的一次或者数次违约索赔，我行累计总赔偿金额均不超过人民币

____________万元。

六、贵单位在我行未全部履行本保函时，有权向贵单位所在地人民法院申请支付令或者

提起诉讼，届时我行不享有任何抗辩权。

七、本保函在以下条件之一成就时失效：

1、我行已经累计支付了达到总赔偿金额的索赔款项；

2、签署验收证书后 6个月内贵单位未提出索赔；

3、中标合同被确认无效、解除或终止后 12个月内贵单位未提出索赔。

保函出具人：___________________________

20 年 月 日

注：1、本项应在投标单位中标后开具；投标单位在投标书中无需提交此函。

2、并非所有项目均涉及此函，仅供特定项目参考。如果招标文件允许中标履约担保形

式为银行保函，则银行保函格式可参考此格式。
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附件 10：预付款担保

预付款保函示范文本
编号：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月

日就 （标段编号）的 （标段名称）有关事项协商一致共同签订《 》

（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益

人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合

理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下

简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应

当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的

费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书

面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保

函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的

独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所

在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
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开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 11：支付担保

支付保函示范文本
编号：

（受益人名称）：

鉴于 （以下简称“受益人”）与 （以下简称“申请人”）于 年 月

日就 （标段编号）的 （标段名称）有关事项协商一致共同签订《 》

（以下简称基础合同），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益

人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的

基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向

受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。

一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承

担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结

算款项支付之日后 日止。

四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书

面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；

（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；

（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是： 。

受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保

函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的

独立有效。

七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由申请人所

在地人民法院管辖。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
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开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表）： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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附件 12：暂估价一览表

12-1：材料暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

12-2：工程设备暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

12-3：专业工程暂估价表

序号 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注
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附件 13：安全生产合同

安全生产合同

为在 （标段名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切

实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人 （发包人名称，以下简称“发包人”）

与承包人 （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要

求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产

管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，

同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家

有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产

的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣

传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，

配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人

员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工

作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇

请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全

生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全

机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职

负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布

指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违

禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人

员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技
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术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、

焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安

全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必

须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有

施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货

或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查

劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保

证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，

施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救

援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及

其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工

验收后失效。

5.本合同正本—式 份，副本 份，合同双方各执正本—份，副本 份，当正本与副

本的内容不一致时，以正本为准。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单

位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签

字）

年 月 日 年 月 日
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附件 14：项目经理质量终身责任制承诺

项目经理质量终身责任制承诺

致：______________（招标人名称）

本人作为拟委任的施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：

一、在取得施工许可证后进行施工。

二、严格执行施工规范及标准。

三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。

四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组

织施工。

五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制

度。

六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。

七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。

八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。

九、履行其他法律法规规定的职责。

项目经理： （签字）

日期：_____年____月____日
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第五章 工程量清单

1. 招标工程量清单

1.1 招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合

同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.2 招标人负责招标工程量清单的准确性和完整性。合同价款的确定、工程计量和价款

支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本文件的

有关约定。投标人在投标报价过程中有责任和义务对招标人提供的工程量清单进行分析和核

对，发现问题应按招标文件要求以书面形式告知招标人。

1.3 招标工程量清单编制依据如下：

（1）现行工程量清单计价计量规范、建设行政主管部门有关计价规定；

（2）建设工程设计文件及相关资料；

（3）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（4）拟定的招标文件及其补充通知答疑纪要；

（5）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；

（6）招标人对项目其他相关要求文件。

1.4 招标工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单、不可竞争项目清单、其他

项目清单、安全生产责任保险费项目清单、增值税项目清单组成。工程量清单格式依据现行

工程量清单计价规范及我省有关规定编制，具体构成内容见另册“工程量清单”。

1.5 招标工程量清单编制范围应与招标文件中明确的工程招标范围一致。

1.6 招标工程量清单中对项目特征的描述，应被认为是准确的和全面的，并且与实际施

工要求相符合。

1.7 措施项目清单应结合拟建工程的实际情况和常规施工方案进行列项，并结合我省相

关规定进行编制。

1.8 不可竞争项目清单应按我省建设主管部门颁发的计价文件进行列项，遇有其他应列

而未列的不可竞争费，应按实际情况列明计费项目。

2. 投标报价

2.1 投标人应仔细阅读招标文件，了解拟投标合同段的全部工程内容。投标人的投标报

价应是招标文件所确定的招标范围内全部工程内容的价格体现。

2.2 投标人应当根据本企业的具体经营状况、技术装备水平、管理水平，视工程的实际

情况、风险程度，自主报价。投标人不得以低于其企业成本的投标报价竞标。

2.3 投标报价参考下列依据进行编制：

（1）现行工程量清单计价计量规范、建设行政主管部门有关计价规定；

（2）企业定额或参照省建设主管部门颁发的计价依据；
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（3）招标文件及招标工程量清单及其补充通知答疑纪要；

（4）建设工程设计文件及相关资料；

（5）与建设项目有关的标准、规范、技术资料；

（6）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计；

（7）市场价格信息或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（8）其他相关材料。

2.4 投标人应按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、

工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

2.5 投标人应按招标人提供的招标工程量清单填报综合单价和合价，未填报的综合单价

和合价，视为此项费用已含在工程量清单的其他综合单价和合价中。

2.6 分部分项工程费根据招标工程量清单项目及项目特征描述、工程内容等确定综合单

价。其中：暂估价中的材料、设备单价应列入相应综合单价。

2.7 措施项目费根据招标文件中的工程量清单措施项目，结合第 2.3款编制依据确定。

投标人对招标人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补。

2.8 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）应根据不可竞争项目清单进行列项，

其中不可竞争费中各项费用费率应按照我省建设主管部门颁发的计价文件进行计取，费率不

得调整。

2.9 其他项目费用应按照下列规定计价：

（1）暂列金额按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（2）专业工程暂估价按招标工程量清单中列出的金额填写，不得更改；

（3）计日工按招标人列出项目和数量，结合第 2.3款编制依据的要求确定综合单价并

计算费用；

（4）总承包服务费根据招标文件列出的内容和要求计算。

2.10 安全生产责任保险费是不可竞争性费用，费用费率应按照我省建设主管部门颁发

的计价文件进行计取，费率不得调整。

2.11 增值税应按国家或省级建设主管部门的规定计算，不得调整。

2.12 投标人应根据其投标报价情况提供书面报价说明。报价说明的主要内容包括：投

标报价的编制依据；对投标工期、质量、安全、材料、施工等方面的承诺；措施项目的依据；

其他需要说明的问题。

2.13 投标报价编制注意事项

（1）除可调整价格的主要材料和甲供材及实行暂估价的材料及设备以外，其他由投标

单位自行采购的材料确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，中标后不作

调整，综合单价中的材料费应包含材料运杂费、采保费等一切应有费用；

（2）结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取增值税，不再计取其他费用；
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（3）本招标工程的施工地点为第二章投标人须知前附表所述，投标人应自行到施工现

场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响投标报

价的情况，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于

受施工现场场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的

费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用；

（4）开标前，投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，

发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在招标文件规

定的时间内向招标人提出异议或修正要求，否则招标人可不予答复；

（5）除合同另有约定外，中标人在工程量清单报价书中所报的综合单价在施工图纸和

合同约定范围一律不予调整；

（6）本招标工程不接受恶意不平衡报价，不保证最低价中标。

3. 工程量清单

另册。
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第六章 图纸

图纸设计深度符合施工要求。技术标准符合国家、行业以及地方标准、规范和规程，具

体内容见下表。

1.图纸目录（表 6-1）

序号 图名 图号 版本 出图日期 备注

2.图纸（另册）



134

第七章 技术标准和要求

1.一般要求

2.特殊技术标准和要求

（招标人有创建优质工程要求的，应当在此处明确，并在第四章专用合同条款第 5.1.1

项明确创建优质工程的奖励标准）

3.适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程

4.招标人推荐品牌

品牌推荐表（如要求）

序号 主材 参考品牌 核心参数

1 钢材
中 国 宝
武、新兴
铸管、沙
钢 、苏
钢 、 萍
钢

钢材：1.普通钢筋：HPB300 伸长率保证
10.0%、强度设计 值 270MPa;HRB400 伸长
率保证 7.5%、强度设计值 360MPa;HRB400E
伸 长 率 保 证 9.0% 、 强 度 设 计 值

360MPa ;HRB500 伸长率保证 7.5%、强度

设计值435MPa;HRB500E伸长率保证9.0%、
强度设计值 435MPa。轴心受 压构件，钢
筋的抗压强度设计值取值不超过400Mpa。钢

筋的强度标准值应具有不小于 95%的保证
率。抗震等级为一、二、三级的框架和斜

撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普
通钢筋时，应采用带 E级钢筋；钢筋的抗
拉强度实测值与屈服强度实测值的比值

不应小于 1.25;钢筋的屈服强度实测值与
屈服强度标准值的比值 不应大于 1.30,且

钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应
小于 9%。2.预应力钢筋：组装件实测极限

抗拉力不应小于母材实测极限抗拉力的
95%;组装件总伸长率不应小于 2%。钢筋机
械连接接头的实测极限抗拉强度应符合

GB55008-2021 表 3.3.2 条规定。钢筋套筒
灌浆连接接头的实测极限抗拉强度不应小

于连接钢筋的抗拉强度标准值，且接头破坏应
位于套筒外的连接钢筋。3.型钢：所有承重
构件所用的钢材应具有屈服强度、抗拉强度、

断后伸长率和硫、磷含量的合格保证，在低
温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保

证；对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保
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证。铸钢件 和要求抗层状撕裂(Z向)性能的
钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。焊

接承重结构以及重要的非焊接承重结构采
用的钢材应具有冷弯试验的合格保证；对直接
承受动 力荷载或需验算疲劳的构件，其所用

钢材尚应具有冲击韧性的合格保证。钢材的
屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值

不应大于 0.85;钢材应有明显的屈服台
阶，且伸长率不应小于 20%; 钢材应有良
好的焊接性和合格的冲击韧性。

2 混凝土
海螺、中联、南

方、天 山、华

润

水泥：结构混凝土用水泥主要控制指标应包

括凝结 时间、安定性、胶砂强度和氯离子含

量。水泥中使 用的混合材品种和掺量应在

出厂文件中明示。

3 钢筋
宝武钢、宝钢、

武钢、河钢、鞍

钢、首钢、马钢、

沙钢

HPB300、HRB400、HRB400E

4 碎石
华新骨料、海螺

骨料、安徽汇丰

建材

表观密度：≥2600 kg/m³（颗粒本身密度）

堆积密度（松散 / 紧密）、空隙率：空隙率
Ⅰ≤43%、Ⅱ≤45%、Ⅲ≤47%，直接决定填充
性能

吸水率：Ⅰ≤1.0%；Ⅱ、Ⅲ≤2.0%；影响混
凝土用水量、收缩

5
花岗岩

康利石材、环球

石材、华辉石业

1、干表观密度 kg/m³>90,≤130

2、体积吸水率%≤8,

3、导热系数(W/(m.K))≤0.045,

4、抗压强度(MPa)≥0.20,

5、抗折强度(MPa)≥0.20,

6、垂直于板面的抗拉强度 MPa≥0.10,

7、软化系数(28d)≥0.70,

8、干燥收缩率%≤0.6, 9、燃烧性能(A2 级)

6 水泥
海螺、中联、南

方、天 山、华

润

水泥：结构混凝土用水泥主要控制指标应包
括凝结 时间、安定性、胶砂强度和氯离子含
量。水泥中使用的混合材品种和掺量应在出
厂文件中明示

7 防水
东方雨虹、科

顺、宏源、大禹

神工、禹王

防水层设置等级层数要求等参建筑防水设计

8 瓷砖
诺贝尔、蒙娜丽

莎、马可波罗 、

冠珠、东鹏

1.质量符合 HJ/T 297-2021《环境标志产品
技术

要求陶瓷砖(板)》标准检验可溶性铅含量等
两
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项指标均符合标准要求。

2.规格尺寸允许偏差：厚度±1,边长偏差小
于± 0.5mm.平面度允许极限公差：优等品≤
1.0 mm

3.角度允许检限公差：板材拼缝正面与侧面
的夹角 ≤900

4.弯曲强度：≥45 Mpa,莫式强度：6～7级

5.耐高浓度酸(碱)性：不低于 GHA 级。

6.耐急冷急热性：经试验后应无裂隙

7.色差平均值≤95%砖面无可见明显缺陷。

8.吸水率：<0.5%

9.破坏强度：不小于 3800N_x000B_

10.断裂模数： 不小于45MPA

11.防滑性能 R≥0.6

12.环保要求：符合 GB6566-2010《建筑材料
放射 性核素限量》A类，达到或超过设计院
确认的样板 质量要求

9 铝合金门窗、铝合

金型材、铝板
海螺、凤铝、
兴发、中 铝、
崇佑

隔热断桥铝合金型材多腔密封；铝型材室外

可视面氟碳喷涂处理，室内可视面粉末喷涂

处理，不可视位置阳极氧化处理

10 电线、电缆 鑫科、无锡运
东、江苏

宝胜、江苏上
上、上海

起帆

线缆燃烧性能
不低于 B1 级

11 照明灯具、开关、

插座
美的、正泰、公

牛、雷士、欧普

防护等级、电流、灯具能效。LED灯的电气性
能 及光度性能，应符合GB/T50034-2024,第
3.2.5.6条规定。儿童及青少年长时间学习或
活动的场所，以及人员长时间工作或停留的场
所光生物安全性 应选用无危险类(RGO)灯具;
其他室内场所应选用无危险类(RGO)或 1类危
险(RG1)灯具或满足灯具标记的视看距离要 求
的 2类危险(RG2)的灯具。

灯具谐波、LED灯启动冲击电流限值、输入功
率 与额定功率之差、光通量满足
GB/T50034-2024,第 3.3.6~9条规定。

LED灯、荧光灯功率因数不应低于0.9。

12 PP-R 管、UPVC 管
( 类

型号及弯头

华亚、公元、
日丰、

武汉金牛、浙

江伟

管材及连接件须满足给排水设计说明中耐压等
级等要求，管材壁厚及相关性能须满足国家相
关产品 标准。

13 卫生洁具 恒洁 、法恩
莎、TOTO、九
牧

卫生器具及配件均采用节水型卫生器具，用水
效率不低于 2级。其余卫生洁具要求详见给排
水设计说明中卫生洁具相关要求。

注：招标人对主要材料、设备的技术性能指标有特殊要求，如有推荐品牌时，应在品牌

推荐表中推荐不少于三个品牌。对于招标人推荐的材料，如投标人选用其他品牌应满足品牌
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推荐表内的核心参数，并且应当在投标文件中提供以下任意一项证明材料，否则评标委员会

可判定为不满足：（a）具有 CMA 资质的第三方检测报告；（b）制造商公开发行的技术

白皮书或官网参数截图；（c）近三年内与本次招标核心参数一致的供货合同及验收证明。

未在《招标人推荐的材料品牌响应表》中注明或未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员

会评审未通过的，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

5.BIM 技术工作要求

参照《安徽省房屋建筑和市政基础设施工程施工应用 BIM 技术招标投标评标办法实施

导则》编制招标文件。
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第八章 投标文件格式
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（标段名称）施工招标

投标文件

（商务文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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目 录

一、投标函及投标函附录（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、项目管理机构

六、拟分包项目情况表（分包意向协议）

七、资格审查资料

八、商务文件详细评审资料

九、其他资料
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：（招标人名称）

1.我方已仔细研究（标段名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿以投标函

附录中的投标报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方响应招标文件规定的投标有效期，承诺已按照招标文件的要求递交了投标保证金，

并且在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3.质量标准：见投标函附录；工期：见投标函附录，项目负责人：见投标函附录。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提

出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派

驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不

满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）投标报价中已包含招标文件公布的施工扬尘污染防治费用和建筑工人实名制管理

费用。我方将按照招标文件要求对农民工工资、扬尘污染防治进行办理专户设立、工资支付

等事宜；

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查

条件，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3项、第 1.4.4项规定的任何一种情形。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件

澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.我方承诺注册在我单位的注册建造师专业、数量，满足我单位响应本项目投标时所提

交的资质等级证书对应的《建筑业企业资质标准》及有关文件规定的注册建造师要求。

8.我方承诺将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等规定，如果存在招标文件约定

的投标保证金不予退还的情形，将于收到招标人书面通知 7日内将招标文件约定的投标保证

金足额缴纳至招标人指定账户。

9. （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）
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日期：____年 月 日
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（二）投标函附录

标段编号：__________________________

标段名称：__________________________

标题 内容

独立投标人或联合体牵头人统一社会

信用代码

独立投标人或联合体牵头人名称

投标人响应资质

投标报价(小写)

项目负责人姓名

项目负责人身份证号码

项目负责人证书名称

项目负责人证书编号

工期

质量标准

投标人资格业绩

投标人加分业绩

投标人荣誉

项目负责人荣誉

其他

联合体成员一

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员二

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员三

单位名称

统一社会信用代码
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联合体成员四

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员五

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员六
单位名称

统一社会信用代码

联合体成员七

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员八

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员九

单位名称

统一社会信用代码

联合体成员十

单位名称

统一社会信用代码

注：

1.此表由招标人根据项目情况自行修改或拓展。

2.表中内容，不涉及的投标人可不填写或填写“无”。

3.业绩奖项的评审顺序以表中先后顺序为准，超出规定数量的业绩奖项不予评审。

4.投标人请仔细填写此表，确保与投标内容一致，如投标人填写内容有误，评标委员会将做

不利于该投标人的评审。

5.联合体投标的，需在表中正确填写联合体成员名称和统一社会信用代码；若未填写，视为

投标无效。

6.此附录仅需按电子招标投标交易平台格式提供一次，无需重复提供。

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

（姓名）系（投标人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证号码： 。

法定代表人联系方式： 。

特此证明。

投 标 人： （盖单位章）

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证正反面扫描件
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授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改 （标段名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和代理人身份证正反面扫描件

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

日 期： 年 月 日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证

明和法定代表人身份证正反面扫描件；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授

权委托书和代理人身份证正反面扫描件。
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三、联合体协议书①

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（标段名称）投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资

料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本

招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承

认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人

承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（联合体牵头人）具有 资质，负责（工

作范围、内容），（某成员单位名称）具有 资质，负责（工作范围、内容），……。

5.联合体各成员按照如下比例分摊：

（1）（联合体牵头人）：□大型企业□中型企业□小微企业□其他，其合同份额占到合

同总额的_____%；

（2）（某成员单位名称）：□大型企业□中型企业□小微企业□其他，其合同份额占到

合同总额的_____%；

（…）……。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字或盖章并盖单位章之日起生效，合同履行完

毕后自动失效。

7.本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

① 非联合体投标，投标文件中无需提交此协议书。
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联合体成员名称： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

……
年 月 日
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四、投标保证金

1.如采用现金（银行电汇、银行转账）方式，投标人应提供汇款转账凭证和基本账户开

户许可证（或基本存款账户信息）。

2.如采用电子保函方式，以系统查询结果为准，投标文件中无需提供相关证明材料。
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五、项目管理机构

（一）项目管理机构组织机构图

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明

（二）项目管理机构人员组成表

职务 姓名 职称

执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

注：按招标文件要求提供的人员资格、社保证明材料均需放在本章节下。
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六、拟分包项目情况表（分包意向协议）

致：（招标人名称）

我方拟将本项目非主体、非关键性工作依法分包，分包情况如下：

序号 拟分包内容
★占合同

金额比例
★拟分包单位名称

★拟分包单位企

业类型

1 □中型企业

□小微企业

2 □中型企业

□小微企业

…

合计比例

投标人承诺：

1.所有分包内容均为非主体、非关键性工作，符合法律法规及招标文件规定；中标后不

转包、不再分包，就所有分包工程向招标人承担总包连带责任；严格落实政府采购中小企业

扶持政策（如要求）。

2.拟分包单位具备对应资质及安全生产许可证（如要求），无失信及违法违规记录，与

投标人不存在直接控股、管理关系；企业类型符合工信部联企业〔2011〕300号文件规定（如

要求）。

注：

1.★标注项：仅在本项目落实政府采购中小企业扶持政策时填写，不落实时留空。

2.不分包情况：所有表格栏留空。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期：____年 月 日
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七、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址

成立时间

企业资质等级

统一社会信用代码

注册资本

基本账户开户银行

基本账户银行账号

经营范围

备注

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附资质

证书副本、安全生产许可证、营业执照（或事业单位法人证书）副本等材料。接受联合体的，

联合体成员分别填写。有关证明材料必须放在本章节。
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（二）投标人业绩基本情况表（资格审查）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于资格审查的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后顺序

依次填写“投标人近年完成的类似项目情况表（资格审查）”，并附相应业绩证明材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审“附录 2

资格审查条件（业绩最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业

绩均不作为资格审查投标人业绩予以评审。

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日
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（二）投标人近年完成的类似项目情况表

业绩编号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

（或注册建造师）

技术负责人

监理单位及联系电话

总监理工程师及电话

项目描述

备注 资格审查用业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 2的要求在本表后附相关

证明材料。
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（三）项目负责人业绩基本情况表（资格审查）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于资格审查的项目负责人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号先后

顺序依次填写“项目负责人近年完成的类似项目情况表（资格审查）”，并附相应业绩证明

材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审“附录 5

资格审查条件（项目负责人最低要求）”规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列

明的业绩均不作为资格审查项目负责人业绩予以评审。

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日
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（三）项目负责人近年完成的类似项目情况表

业绩编号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

（或注册建造师）

技术负责人

监理单位及联系电话

总监理工程师及电话

项目描述

备注 资格审查用业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5的要求在本表后附相关

证明材料。
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（四）拟委任的项目负责人（项目技术负责人）简历

姓 名 年 龄 学 历

职 称
单位

职务

拟在本标段

工程担任职务

经 历

时间 参加过的工程项目名称
签约合同价金

额（万元）
担任职务 发包人及联系电话

获奖情况

注：

1.本表应填写项目负责人和项目技术负责人相关情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录5、附录6的要求在本表后附相关

证明材料，对于前附表附录5、附录6中的相关证明材料如投标文件已经提交 ，可不重复提交。
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（五）承诺书

企业承诺书
致：（招标人名称）

我方在项目中诚信地参加了招投标活动，并提供了真实完整的资料，没有以弄虚作假或

其他违法违规手段谋取中标。现我方郑重承诺如下：

1.如我方中标，将严格执行《安徽省促进散装水泥发展和应用条例》（省人大常委会公

告第三号）的要求。

2.我方、我方法定代表人和我方拟委任项目负责人开标之日上推三年内无行贿犯罪记录。

3.如我方中标将按有关规定在中标项目所在地就地预缴增值税。

4.我方将严格执行芜湖市住房和城乡建设管理部门、芜湖市人力资源和社会保障管理部

门关于建筑工人（农民工）工资支付的相关规定。

5.我方无条件执行芜湖市重点工程建设项目首选中标施工单位谈话制度。（此条适用于

政府投资重点工程）

6.我方无条件接受芜湖市公共资源交易信用管理的相关规定。

7.投标文件中提供的项目技术负责人具备（专业及级别）注册建造师执业资格和住房和

城乡建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格（B类）证书（或技术职称为（专业及级

别）），在本项目中标后能够到场履约。中标后按投标文件承诺的数量配备施工员、质量员

/质检员、安全员、资料员。

8.我方已知悉《芜湖市人民政府办公室关于印发芜湖市政府投资项目工程变更管理办法

的通知》（芜政办〔2025〕7号）内容（县、区按照当地标准执行），如我方中标，将遵守

并执行该办法规定。

本承诺将作为工程建设合同的一部分，如我方有违反上述承诺的行为，我方愿接受主管

部门的处理、处罚，直至解除合同并承担相应法律责任，被禁止参与芜湖市政府性投资建设

工程项目的招标投标活动等。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日
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项目负责人承诺书

致：（招标人名称）

我方在（标段名称）、（标段编号）拟派的项目负责人（姓名）目前状态：

未在其他项目上担任项目负责人，不存在招标文件“第二章 投标人须知”第 7.4.2项规

定的不得被确定为中标人的情形。

本承诺书内容真实有效，如有虚假，我方及拟派项目负责人无条件同意取消我方中标资

格，接受信用处理，并承担法律责任。

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

项目负责人： （签字）

项目负责人身份证号：

日期： 年 月 日

附件：项目负责人身份证扫描件
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八、商务文件详细评审资料

（一）投标人业绩基本情况表（详细评审）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于商务文件详细评审的投标人业绩在上表中列明，按照列明的业绩序号

先后顺序依次填写“投标人近年完成的类似项目情况表（详细评审）”，并附相应业绩证明

材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审商务文件

详细评审标准规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为商务文件

详细评审投标人业绩予以评审。

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日
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（一）投标人近年完成的类似项目情况表

业绩编号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

（或注册建造师）

技术负责人

监理单位及联系电话

总监理工程师及电话

项目描述

备注 商务文件评分用业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录2的要求在本表后附相关

证明材料。



162

（二）项目负责人业绩基本情况表（详细评审）

业绩序号 项目名称（合同名称） 备注

1

2

……

注：

1.投标人应将用于商务文件详细评审的项目负责人业绩在上表中列明，按照列明的业绩

序号先后顺序依次填写“项目负责人近年完成的类似项目情况表（详细评审）”，并附相应

业绩证明材料。

2.评标委员会应当按照上表列明的业绩序号先后顺序依次进行评审，且仅评审商务文件

详细评审标准规定数量的业绩，超出规定数量部分或未在上表列明的业绩均不作为商务文件

详细评审项目负责人业绩予以评审。

投标人： （盖单位章）

日期： 年 月 日
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（二）项目负责人类似业绩和近年完成的类似项目情况表（如有）

业绩编号

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

开工日期

竣工日期

承担的工作

工程质量

项目负责人

（或注册建造师）

技术负责人

监理单位及联系电话

总监理工程师及电话

项目描述

备注 商务文件评分用业绩

注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 5的要求在本表后附相关

证明材料。
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九、其他资料

投标人对照招标文件要求，自行提供其他相关资料（如有）。
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（标段名称）施工招标

投标文件

（报价文件）

投标人： （盖单位章）

年 月 日
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目 录

一、投标函

二、工程量清单报价书

三、其他资料
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一、投标函

致：（招标人名称）

1.我方已仔细研究（标段名称）招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以商务

文件投标函附录中的投标报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格

不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3. （其他补充说明）。

投标人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

年 月 日
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二、工程量清单报价书

投标总价

招 标 人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

编制人：

编制时间： 年 月 日
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（一）投标报价说明

工程名称： 第 页 共 页

1. 本报价依据本工程招标文件中投标须知、合同文件、计价依据及工程造价确定等有关条

款进行编制。

2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价，均包括人工费、材料费、机械费、综合

费、施工期内的风险金等全部费用。

3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括采用的各种措施的费用。

4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以

外的，为完成本工程项目的施工所必须发生的其他费用。

5. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目

费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

6. 本报价的币种为 人民币 。

7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

……
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（二）建设项目投标报价汇总表

工程名称： 第 页 共 页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中：（元）

暂估价 不可竞争费

合计

（三）单项工程投标报价汇总表

工程名称： 第 页 共 页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中：（元）

暂估价 不可竞争费

合计
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（四）单位工程投标报价汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 汇总内容 金额（元） 其中：材料、设备暂估价（元）

1 分部分项工程费

2 措施项目费

3 不可竞争费

3.1 安全文明施工费

3.2 环境保护税

4 其他项目

4.1 暂列金额

4.2 专业工程暂估价

4.3 计日工

4.4 总承包服务费

5 安全生产责任保险费

6 增值税

工程造价=1+2+3+4+5+6
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（五）分部分项工程量清单计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序

号

项目编

码

项目名

称

项目特

征描述

计量

单位

工程

量

金额（元）

综合

单价
合价

其中

定额人

工费

定额

机械

费

暂估

价

（六）分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

项目

编码

项目名

称

计量单

位

工程

量

清单综合单价组成明细

定

额

编

码

定额项目名

称

定

额

单

位

数

量

单价 合价

人工

费

材料

费

机械

费

综合

费

人工

费

材料

费

机械

费

综合

费

人工单价 小计

（ ）元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价

材

料

费

明

细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量

单价

（元

）

合价

（元）

暂估

单价

（元

）

暂估

合价

（元

）

其他材料费

材料费小计
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（七）措施项目清单与计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率

（%）
金额（元）

合 计
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（八）不可竞争项目清单与计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1

2

3

4

5

合 计
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（九）其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 金额（元）

合 计

（十）暂列金额明细表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

合 计
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（十一）专业工程暂估价计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 工程名称 工程内容 金额（元） 备注

合 计

（十二）计日工表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

编

码
项目名称 单位 数量 综合单价 合价（元）

一 人工

人工费小计

二 材料

材料费小计

三 施工机械

施工机械费小计

合 计



177

（十三）总承包服务费计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 工程名称 项目价值（元） 服务内容 费率（％) 金额（元）

合 计

（十四）安全生产责任保险费计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
费率

(％)
金额

（元）

1 安全生产责任保险

费

分部分项工程费+措施项目

费+不可竞争费+其他项目

费

合 计
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（十五）增值税计价表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 项目名称 计算基础 计算基数
费率

(％)
金额

（元）

1 增值税

分部分项工程费+措施项目

费+不可竞争费+其他项目

费+安全生产责任保险费

合 计
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（十六）材料（工程设备）暂估单价一览表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号 材料（工程设备）名称、规格、型号 计量单位 数量 单价（元）

（十七）发包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序号
材料（工程设备）名称、

规格、型号

计量单

位
数量 单价（元）

合价

（元）
备注
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（十八）承包人提供材料（工程设备）一览表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

序

号

材料（工程设备）

名称、规格、型号

计量

单位
数量

风险系

数(%) 基准单价 投标单价 备注
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（十九）招标人推荐的材料品牌响应表

工程名称： 标段： 第 页 共 页

品牌推荐表（如要求）

序号 材料、设备名称 品牌 1 品牌 2 品牌 3 品牌 4 备注 投标人选定品牌

1

2

3

4

5

6

注：

1.本表仅针对不采用招标人推荐品牌，采用其他品牌的投标人填写。如投标人选用其他

品牌应满足品牌推荐表内的核心参数，并且应当在投标文件中提供以下任意一项证明材料，

否则评标委员会可判定为不满足，中标后只能从招标人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

（a）具有 CMA 资质的第三方检测报告；（b）制造商公开发行的技术白皮书或官网参数

截图；（c）近三年内与本次招标核心参数一致的供货合同及验收证明。

2.对于招标人推荐品牌的材料、设备等，投标人如认为招标人推荐的品牌有限定性、唯

一性、明显不在同一档次等级的或者其他疑问的，应在本项目澄清提出的截止时间前通过电

子招标投标交易平台提交。
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（二十）投标报价需要说明的其他资料

投标人认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

投标人在制作投标文件时该页可放置在报价文件：投标所需证明材料中。
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三、其他资料

投标人对照招标文件要求，自行提供其他相关资料（如有）。
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