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说 明

一、浙江省 普陀莲花洋客运码头工程 （项目名称） 普陀莲花洋客运码头工程 标段施工招标文件以《

中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《标准施工招标文件》（2007年

版）、《水运工程标准施工招标文件》（JTS110-8-2008）及《浙江省水运工程施工招标文件示范文本》为

依据，结合本项目的特点和实际需要编制而成。

招标文件引用了《标准施工招标文件》、《水运工程标准施工招标文件》中的“投标人须知”、“评标

办法”、“通用合同条款”正文。

二、《标准施工招标文件》、《水运工程标准施工招标文件》中“投标人须知”、“评标办法”、“通

用合同条款”是必须遵循的通用条款和规定，针对本项目的具体特点和实际情况：

在“投标人须知前附表”和“评标办法前附表”中对“投标人须知”、“评标办法”进行了补充、细化

。

在“专用合同条款”中，对“通用合同条款”进行了补充、细化或约定。

三、技术标准和要求是指由国家、行业和地方政府颁布的标准、规范、规定或规程，以及为实施某项工

程特为制定的专项标准、规定或规程。招标文件中的“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和

实际需要编制。

四、投标人应按招标文件的要求认真编制投标文件，完整地响应招标文件的规定和内容，避免投标文件

因不能通过评审而被拒绝。

五、《标准施工招标文件》、《水运工程标准施工招标文件》、《水运工程工程量清单计价规范》（

JTS/T 271—2020）、《浙江省水运工程施工招标文件示范文本》由投标人自备。
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第一章 招标公告

   普陀莲花洋客运码头工程 （项目名称） 普陀莲花洋客运码头工程 标段施工招

标公告

1. 招标条件

本招标项目 普陀莲花洋客运码头工程 已由 舟山市普陀区发展和改革局 以 普发改审〔2026〕39 号 

批准建设，施工图设计已由 舟山市交通运输局 以 浙舟交许〔2026〕5000024 号 批准，项目业主为 舟山

普陀东莲交通发展有限公司 ，建设资金来自 自有资金;银行贷款 ，资金已落实，招标人为 舟山普陀东莲

交通发展有限公司 ，招标代理机构为 五洲工程顾问集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的

施工进行公开招标，实行资格后审。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况： 本工程拟建于舟山市普陀区东港莲花岛北侧。新建6个1000总吨级客运泊位，其中外档

泊位4个（结构按5000总吨级校核），内档泊位2个（同时满足4个500总吨级靠泊），以及海上集散平台、栈

桥、海上建筑（面积约12044平方米）、水电等配套设施，设计年通过能力约612万人次；项目总投资约6亿

元，其中建安费约5.0071亿元。 

2.2 技术标准： / 

2.3 招标范围及标段划分：（包括招标范围、标段划分、概算造价、主要结构形式等） 

标段划分： 本次招标为1个施工标段。 

招标范围： 主要工作内容：新建1座靠泊平台、1座集散平台、连接通道、栈桥、防撞警示设施、浮标

、海上建筑物、港池疏浚等工程的施工及缺陷责任期缺陷修复，具体详见工程量清单。 

2.4 计划工期： 730 日历天，备注： 缺陷责任期24个月（港池疏浚工程除外） 。

2.5 是否属于政府采购工程：□是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留：□是  ☑否 

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式：

□本标段整体面向中小企业；

□本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额

需达到（不低于40%）以上。

3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人须具备 港口与航道工程施工总承包三级及以上资质且具有建筑工程施工总承

包二级及以上 资质， （该资质应在招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态

核查结果处于“合格”状态），具有满足投标人须知附录3资格审查条件（业绩最低要求中）规定的 业绩，并

在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本招标项目 ☑接受  □不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 联合单位不超过2家，

联合体牵头人应具有港口与航道工程施工总承包三级及以上资质。联合体各方应签订联合体协议书，明确各
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成员单位的分工以及权利义务等事项。联合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次招标中投

标，否则，相关投标均视为无效投标 。

□3.3 投标截止时间当期为AA级信用等级（专业： 水运工程施工总承包资质 ）的企业，最多可参加2

个标段的投标（允许中1个标段），其它企业可参加1个标段的投标，否则相关投标均无效。（投标人的企业

信用等级以浙江省交通运输厅公布的水运工程施工企业信用评价结果为准。）

☑3.3 投标人可参加1个标段的投标，否则作否决投标处理。

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在

控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标（组成同一联合体参与投标的

除外），否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

□3.6 面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明

函》。

3.7 其他要求：        。

4. 招标文件的获取

4.1 本项目招标文件（含图纸）、补充、答疑及澄清文件均通过“浙江省统一招投标交易平台”（

https://ztb.zj.gov.cn/）以网上下载方式发放。

4.2 招标文件网上下载时间： 公告发布之日起 至 投标截止时间前 。

4.3 潜在投标人登录“浙江省统一招投标交易平台”（https://ztb.zj.gov.cn/），在本公告下方下载招标文件

和补遗书。参加多个标段投标的投标人必须分别下载相应标段的招标文件，并对每个标段单独递交投标文件

。

4.4 未取得“浙江省统一招投标交易平台”CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得

CA数字证书。

4.5 潜在投标人对招标文件有疑问的，通过“浙江省统一招投标交易平台”提交。提交疑问截止日为 投标

截止时间前16日 。招标人将于 投标截止时间前15日 在网上发布补遗书。潜在投标人应自行关注网站公告，

招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5. 投标文件的递交及相关事宜

☑5.1 招标人不组织工程现场踏勘，☑不召开投标预备会。

□5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行工程现场踏勘并□召开投标预备会。

踏勘现场时间：        ，集中地点        ；

投标预备会时间：        ，地点        。

5.2 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为 （详见网上招标公告）；

5.3 投标文件递交方式：电子投标文件采用网上递交的方式，上传至“浙江省统一招投标交易平台”。本

次招标不需提供纸质投标文件。

5.4 超过投标截止时间未完成上传或未按规定加密的投标文件，“浙江省统一招投标交易平台”将不予受

理。
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6. 发布公告的媒介

本招标项目公告同时在浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/）上发布。

7. 监督部门

监督部门：  舟山市交通运输局 

地    址：  舟山市新城海天大道681号行政中心3号楼 

邮    编：  316021 

电    话：  0580-2285056 

8. 联系方式

招 标 人： 舟山普陀东莲交通发展有限公司  

地    址： 浙江省/舟山市/普陀区东港街道兴北东路599号十一层1111室  

邮政编码： 316100  

联 系 人： 张先生  

电    话： 0580-6206125 

电子邮件： / 

传    真： / 

招标代理机构： 五洲工程顾问集团有限公司 

地        址： 浙江省/杭州市/滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室 

邮 政  编 码： 310052 

联   系   人： 马丹红（项目负责人）  

电        话： 0571-56975000 

电 子  邮 件： / 

传        真： / 

日    期： 2026年10月14日 
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表
条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.1.2 招标人

名  称： 舟山普陀东莲交通发展有限公司 

地  址： 浙江省/舟山市/普陀区东港街道兴北东路599号十一

层1111室 

联系人： 张先生 

电  话： 0580-6206125 

传  真： / 

电子邮件： / 

1.1.3 招标代理机构

名  称： 五洲工程顾问集团有限公司 

地  址： 浙江省/杭州市/滨江区长河街道乳泉路826号10幢601

室 

联系人： 马丹红（项目负责人）  

电  话： 0571-56975000 

传  真： / 

电子邮件： / 

1.1.4 招标项目名称  普陀莲花洋客运码头工程 

1.1.5 标段建设地点  舟山市普陀区东港莲花岛北侧 

1.2.1 资金来源及比例
 自有资金;银行贷款     自有资金比例:20.00%；银行贷款比例

:80.00%    

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

 主要工作内容：新建1座靠泊平台、1座集散平台、连接通道、

栈桥、防撞警示设施、浮标、海上建筑物、港池疏浚等工程的

施工及缺陷责任期缺陷修复，具体详见工程量清单。 

1.3.2 计划工期

计划工期： 730 日历天

计划开工日期： 2026年12月20日 

计划交工日期： 2028年12月19日 

节点工期要求： 为确保项目准时交付，要求在开工令发出后

180天内完成水上桩基工程施工。 

1.3.3 质量要求  合格 

1.3.4 安全目标  不发生较大及以上生产安全责任事故，人员零死亡 

条款号 条 款 名 称 编 列 内 容

1.4.1
投标人资质条件、能力和

信誉

资质要求：见附录1

财务要求：见附录2

业绩要求：见附录3
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信誉要求：见附录4

项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见附录5

其他要求： 房建分项项目负责人、房建分项技术负责人、房建

分项安全员资格：见附录6 

1.4.2 是否接受联合体投标

□不接受

☑接受，应满足以下要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过 2 家；

（2）联合体牵头人应具有 港口与航道工程施工总承包三级及

以上 资质；

（3） 联合单位不超过2家，联合体牵头人应具有港口与航道工

程施工总承包三级及以上资质。联合体各方应签订联合体协议

书，明确各成员单位的分工以及权利义务等事项。联合体各方

不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次招标中投标，

否则，相关投标均视为无效投标 

1.4.3
投标人不得存在的其他关

联情形
 无 

1.4.4
投标人不得存在下列不良

状况或不良信用记录

有行贿犯罪行为的时间： 2023年07月01日 以来

投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录：

（1）投标截止时间至中标候选人公示结束期间投标所需资质

条件的动态核查结果为“不合格”状态；

（2） / 

1.10.2
投标预备会投标人提出问

题

投标人提出问题的截止时间： / 

提出疑问的方式： / 

1.11.1 分包

不得分包的工程内容为： 《浙江省公路水运工程施工分包和劳

务合作管理实施细则》（浙交【2024】104号）负面清单中的

主体和关键性工作。 

分包应符合浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包

和劳务合作管理实施细则》有关分包管理的规定。承包人应及

时向分包人支付工程款。

分包的其他规定：  （1）分包应满足合同条款第4.3款的相关

要求，并事先经招标人同意。 （2）投标人中标后在选择钢趸

船制造专业工程分包人时，必须经过发包人同意批准，具体要

求根据专用合同执行。 

2.1 构成招标文件的其他材料 招标人按规定报备后的标有编号的补遗书（如有）

2.2.1 投标人要求澄清招标文件 要求澄清招标文件的方式： 通过“电子交易平台”在线提出 
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要求澄清招标文件的截止时间：投标人如需澄清招标文件，应

于 投标截止时间前16日 前提出。

3.1.1 投标文件密封形式 双信封

3.1.1 构成投标文件的其他资料  无 

3.1.1(5) 施工组织设计应至少包括

 （1）总体施工组织布置及规划；

（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；

（3）施工质量、安全生产管理保障体系及保证措施；

（4）施工工期、节点进度计划安排及保证措施；

（5）工程难点特点分析；

（6）施工通航安全保障方案；

（7）其他应说明的事项； 

3.1.4 已标价工程量清单电子版

已标价工程量清单电子版制作说明：

 （1）将已下载的招标文件中的工程量清单文件导入计价软件

，完成工程量清单制作

（2）从计价软件导出已制作好的已标价工程量清单文件（

excel格式）

（3）将已标价的工程量清单文件导入投标文件制作工具 

3.2.1 增值税税金的计算方法 一般计税法

3.2.1 工程量清单的填写方式
 投标人按照招标人网上提供的书面工程量清单（电子版）填

写工程量清单 

3.2.3 报价方式
□总价

☑单价

3.2.8 最高投标限价

最高投标限价以招标人报造价主管部门备案后的以施工图预算

为基础的工程量清单预算，再乘以随机抽取的调整系数来确定

。

工程量清单预算为 494648693 元

开标时从三个连续值（ 0.94 、 0.95 、 0.96 ）中随机抽取

其中一值为调整系数

3.2.9 投标报价的其他要求  / 

3.3.1 投标有效期 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 天

3.4.1 投标保证金的递交

□不要求递交投标保证金 

☑要求递交投标保证金

☑根据浙江省交通运输厅公布的浙江省水运工程施工企业信用

评价结果（以投标截止时间有效的信用评价结果为准），水运

施工企业信用评价结果（专业： 水运工程施工总承包资质 ）
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为AA级的投标人（联合体投标的指联合体牵头人），可免交投

标保证金。

（1）专户名称： 舟山市公共资源交易中心保证金专户 

专户账号：登录“浙江省统一招投标交易平台”，选择拟

投标项目并按要求操作成功后自动生成，每个投标人单独一个

账号，在系统中自行查看。                     

开户银行： 中国建设银行股份有限公司浙江自贸区支行 

（2）投标保证金的金额：人民币（大写） 伍拾万元整 （¥ 

500000.00 ）。

（3）投标保证金有效期：投标保证金有效期与投标有效期一

致。

（4）投标保证金的缴存方式：

a.银行转账：柜面转账（电汇）、网银支付。

注：银行转账形式缴存的投标保证金应当从其基本账户转出。

b.银行保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的银行保函（

必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限额不得

少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历天（从

投标截止时间起算）。

c.投标保证保险：通过“浙江省统一招投标交易平台”购买投标

保证保险（必须从投标人基本账户出资购买），且保险金额不

得少于本次投标保证金金额，绝对免赔率为0，保险期间不少

于90个日历天（从投标截止时间起算）。

d.担保保函：“浙江省统一招投标交易平台”接入的融资担保

保函（必须从投标人基本账户出资购买），且保险责任最高限

额不得少于本次投标保证金金额，保函有效期不少于90个日历

天（从投标截止时间起算）。

（5）投标保证金的缴存时间：

投标人须在投标截止时间前一次性足额将投标保证金缴存至投

标保证金专户，否则视为未按招标文件要求缴纳投标保证金。

对来自非基本账户的资金，不得用于缴存投标保证金。

注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重

新提交投标保证金。

3.4.3 投标保证金的退还

 （1）招标人最迟应当在中标通知书发出后 5 日内向中标候选

人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同

后 5 日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。 

 （2）遇下列情形时，保证金平台将暂缓退还相关投标人保证

金：
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a.招标项目（标段）发生投诉的，暂缓退还该项目所有投标人

的保证金且投标保证金的退还时间不受保证金有效期约束。投

诉人通过电子交易平台向招投标行政监督部门递交投诉书的，

暂缓退还自电子交易平台收到投诉书的当天生效；投诉人通过

电子交易平台以外的方式向招投标行政监督部门递交投诉书的

，暂缓退还自电子交易平台收到招标人暂缓退还指令时生效。

b.因投标人违反招标文件约定，招标人要求暂缓退还相关投标

人保证金的。

（3）出现投诉的招标项目（标段），投诉处理完毕后，除招

标人要求不予退还的以及已同意延长有效期的投标人的保证金

以外，其余投标人保证金在电子交易平台收到招标人退还指令

后的第二个工作日自动退还。

（4）投标保证金有效期到期前，招标人认为有必要延长投标

有效期的，应在投标有效期内将希望延长有效期的意向书面通

知所有投标人。投标人同意延长的，投标保证金有效期按延长

后计算。

（5）除招标人决定不予退还的、投标人同意延长有效期的、

投标人因自身原因提出暂缓退还的以及因投诉处理需暂缓退还

的投标保证金外，其余投标保证金在原投标有效期到期后第二

个工作日自动退还。

（6）投标人在投标期间银行基本账户发生变化时，应及时到

交易中心办理变更登记，以确保投标保证金及时准确地退还。 

3.4.4
投标保证金不予退还的情

形

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同

时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证

金的。

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

☑（4）拟派项目经理在投标截止时间有在其他在建合同工程上

担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）的

情形。

□（5）                

出现上述不予退还情形的，招标人告知交易中心登记后，保证

金平台将自动划转其投标保证金及银行同期存款利息至招标人

指定账户，不再退还给投标人。

3.5 资格审查资料的特殊要求 □无
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☑有，具体要求： 投标人提供的一级注册建造师证书应符合《

住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证

书的通知》（建办市【2021】40号） 的相关规定和要求。 

3.5.1
投标人基本情况表应附资

料

投标人基本情况表应附：

（1）企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“

三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营

业执照副本，下同）扫描件；

（2）施工资质证书副本扫描件；

（3）安全生产许可证副本（或电子证书）扫描件；

（4）基本账户开户许可证（或银行出具的基本账户存款证明

或基本存款账户信息）的扫描件；

（5）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现

股东及出资详细信息, 如投标人为法人独资或自然人独资企业

的，则体现股东名称信息）的网页截图或由法定的社会验资机

构出具的验资报告或注册地市场监督部门出具的股东出资情况

证明扫描件；

（6）投标人提供招标公告发布之日后在“浙江省建筑市场监

管公共服务系统”查询投标所需施工资质的动态核查结果为“

合格”的动态核查证明。

企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书

副本、安全生产许可证副本（或电子证书）、基本账户开户许

可证（或银行出具的基本账户存款证明或基本存款账户信息）

的扫描件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包

括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人

信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位电子印章

。

□（7）《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人

或联合体中的中小企业需提供）

（8）其他说明：  /    

3.5.2 财务状况表
□无须提供

☑提供，要求的年份： 2025年 、     年、     年

3.5.3
近年完成的类似项目的年

份要求及应附资料

年份：自 2021年07月01日 以来

“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管

理与服务系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一

览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相

关信息的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（
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由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委

员会出具的水运工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单

位签发的工作综合评价等级证书）或项目发包人（或项目质量

监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的证明材料

，否则业绩不予认可。

房建等附属工程招标时无法提供《主要业绩信息一览表》的，

应附：（1）中标通知书扫描件；（2）合同协议书扫描件；（

3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验

收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工验收报告或质量

监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的扫描

件，三者缺一不可。所附资料的解释顺序为：质量证明文件、

合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、

技术标准、主要工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监

督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否

则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业

绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材

料。

 （2）施工单位业绩发生合法承继的，需提供业绩合法承继的

有效证明，且相关业绩信息在浙江省交通运输信用综合管理服

务系统完成公开的可认定为业绩承继。 

3.5.5

拟委任的项目经理、项目

技术负责人和安全负责人

资历表应附资料

“拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应

附以下资料（扫描件）： 

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生

产考核合格证书（B类）、建造师注册证书；项目技术负责人

：身份证、职称资格证书；安全负责人：身份证、有效期内的

安全生产考核合格证书（C类）。

身份证应提供正反双面扫描件。

拟委任的项目经理的建造师注册证书、安全生产考核合格证书

和安全负责人的安全生产考核合格证书上单位名称应与投标人

名称一致。 

（2）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理

或项目副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包

项目的施工负责人的中标通知书或合同协议书或质量证明文件

），如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还
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须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行

业主管部门出具的证明材料。

（3）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技

术负责人和安全负责人的 2026年7月、2026年8月、 2026年9月 

的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证明拟

委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人 2026年7月、

2026年8月、 2026年9月 参加社保的有效证明材料，并加盖社

保机构单位章。

（4）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（含

设计施工总承包项目的施工负责人）但已进行更换的，应附项

目发包人的同意更换证明材料，且在“浙江省交通运输信用管

理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》

中无履约人员有在建项目相关内容），否则更换前后的项目经

理（含设计施工总承包项目的施工负责人）均视为有“在建合

同工程”。

3.5.6
拟委任的其他管理和技术

人员资历表应附资料
 /         

3.6.1
是否允许递交备选投标方

案
不允许 

3.7.3 投标文件的制作要求

（1）制作工具：使用“浙江省统一招投标交易平台”提供的

官方投标文件编制工具进行编制。

（2）电子签章：投标文件中要求法定代表人签字或盖章处，

应使用CA数字证书加盖法定代表人电子印章；要求投标人单位

盖章处，应使用CA数字证书加盖单位电子印章。联合体投标的

，除联合体协议书需各方共同签章外，其余部分可由联合体牵

头人加盖单位及法定代表人电子印章。

（3）其他要求： 1.投标人在编制投标文件时应建立分级目录

，并按照标签提示导入相关内容。 

2.投标文件中证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”。

3.投标文件中的已标价工程量清单数据文件应与招标人提供的

工程量清单数据文件格式一致。

4.投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文

件进行文件加密，形成加密的投标文件。 

4.2.2 递交投标文件方式和地点

将由投标文件编制工具制作生成的加密投标文件在投标截止时

间前（以上传完成时间为准）上传至“浙江省统一招投标交易

平台”。
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投标人应根据自身硬件及网络条件，提前充足时间以确保投标

文件在投标截止时间前完成上传，避免出现因上传时间临近投

标截止时间发生网络拥堵等意外情况导致投标文件上传失败的

风险。

4.2.3 是否退还投标文件 否

4.2.4 投标文件不予受理的情形

（1）电子投标文件未在投标截止时间前完成上传或未按规定

加密的。

□（2）投标保证金未与所投标段关联的。

 （3）法律法规规定的其他情形。 

5.1 开标时间和地点

一、开标时间：同投标文件递交的截止时间。

二、本项目采用网上远程开标方式，开标网址：

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid。

三、采用双信封形式投标文件的开标

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截

止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点： 本项目

采用网上远程不见面开标。开标网址：浙江省统一招投标交易

平台（https://ztb.zj.gov.cn/open-bid） 

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：投标文件第一个

信封开标时通知

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点： 本项目采用网

上远程不见面开标。开标网址：浙江省统一招投标交易平台（

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid）  

三、参与要求：

各投标人须于开标时间至少15分钟前，访问指定开标网址，使

用上传投标文件时的账号登录系统。请提前确保用于加密投标

文件的CA数字证书已正确连接至计算机，且驱动、授权及有效

期均正常。开标时，请按系统指令在规定时间内完成投标文件

的在线解密。

四、法律责任：开标期间，各交易主体使用数字证书（CA）在

其终端的所有操作、音视频及文字交互均被视为其自身行为，

并承担相应法律责任。

5.2 开标程序（双信封）

5.2.1 如发现投标文件有4.2.4项情况之一的，相应投标文件不予

开标。

5.2.2 招标人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文

件）进行开标：
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（1）宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）公布投标人数量：招标人（招标代理）公布投标人数量

及投标保证金缴纳情况。若开标系统显示已递交投标文件的单

位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，当场

宣布招标失败，结束开标。

（3）投标人解密：投标人数量大于等于3家，进入投标人解密

环节。投标人解密时间：☑30分钟 □60分钟 □120分钟。投标

人解密方式：投标人使用在线开标系统【

https://ztb.zj.gov.cn/open-bid】。待招标人（招标代理）

开启投标人解密环节后，投标人使用加密投标文件的CA数字证

书在线解密。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（4）招标人（招标代理）解密：

全部投标人解密完成后或投标人解密时间结束，招标人（招标

代理）使用生成招标文件的 CA 数字证书解密投标文件。

（5）公布第一个信封开标结果

解密完成后，招标人（招标代理）公布投标人名单、投标保证

金的递交情况、质量要求、安全目标、工期及其他内容，同时

宣布第二个信封预计开标时间。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件

的解密、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开

标结果公布后5分钟内通过在线开标大厅的“异议澄清”按钮

进行异议，招标人（招标代理）通过在线开标大厅在线文字答

复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人（招标代理）宣布第一个信封开标结束。

5.2.3 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）完成评审前，

“浙江省统一招投标交易平台”的开标评标系统不得读取投标文

件第二个信封（报价文件）。

5.2.4 招标人（招标代理）将按照本章第5.1款规定的时间和地点

对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标：

（1）招标宣布开标纪律：宣布记录人等有关人员姓名。

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审

及进入第二个信封评审的投标人名单。
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（3）招标人（招标代理）解密

招标人（招标代理）使用生成招标文件的CA数字证书解密投标

文件第二个信封。

（4）抽取系数

现场抽取调整系数、复合系数、下浮系数。

（5）公布第二个信封开标结果

公布所有投标文件第二个信封（报价文件）的投标人名称、投

标报价及其他内容。

（6）异议及回复

投标人对投标文件提交、投标截止时间、开标程序、投标文件

的解密、唱标内容、开标记录、唱标次序等有异议的，应在开

标结果公布后5分钟内通过在线开标大厅的“异议澄清”按钮

进行异议，招标人（招标代理）通过在线开标大厅在线文字答

复。

（7）投标人确认

开标结果公布后，投标人对开标结果进行确认。

（8）开标结束

招标人宣布第二个信封开标结束。

5.2.5 开标特别说明事项

（1）因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销

其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的

，视为撤回其投标文件；

（2）部分投标人的电子投标文件无法解密的，正常解密的投

标文件在 3 家（含）以上时，其他投标文件的开标可以继续

进行；

（3）投标人必须使用生成电子投标文件的 CA 数字证书解密

电子投标文件；

（4）未在规定时间内完成投标文件解密的，造成投标失败的

，投标人自行负责。

5.2.6 特殊情况的处理

（1）如遇网络故障、网络安全问题等意外情况，所有投标人

均无法解密，或因招标人（或招标代理机构）CA锁原因导致招

标人解密环节出现问题，招标人向监管部门申请并征得同意后

可延长开标时间或推迟时间重新开标，具体安排另行通知。

（2）因平台系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导

致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部

门申请并征得同意后延长解密时间，并告知在线的投标人。
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（3）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合在

线开标系统技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后

果。

5.2.7 投标人使用在线开标系统软硬件要求

（1）建议电脑配置：建议使用Windows 10及以上64位操作系

统，内存8G及以上；

（2）网络环境：稳定、高速的网络连接，以确保在线解密及

远程开标过程流畅；

（3）工具：须安装最新版本的“CA互认客户端”，请前往“

浙江省统一招投标交易平台”的“工具下载”专区下载安装；

（4）浏览器：推荐使用Google Chrome（64位）以上、

Microsoft Edge（64位）以上。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人。

招标人代表确定方式：按1:2比例规定随机抽取。

评标专家确定方式：从 浙江省综合评标 专家库 相关技术、经

济 专业中随机抽取。开标后发现有与招标人存在隶属关系的单

位（企业）参加投标的，招标人不得派代表参加评标委员会。

评标过程中，评标专家被发现有回避事由、擅离职守或因健康

等原因不能继续评标的，1位专家不能参与评标的，自动从评

标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不

再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；最终的评标委

员会人数少于 7 人时应补抽专家。

6.3.2
评标委员会推荐中标候选

人的人数
推荐的中标候选人的人数为 5 人

7.1
中标候选人公示媒介、期

限及内容

公示媒介：浙江省公共资源交易服务平台

公示期限：不少于3日。开始的当日不计入，自次日开始计算

，如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第1个工作日

。

公示内容：

（1）中标候选人名称、投标报价，对工程质量要求、安全目

标和工期的响应情况；（采用评定分离招标的，中标候选人不

排序，排名不分先后）

（2）中标候选人在投标文件中承诺的项目经理姓名、个人业

绩、相关证书名称和编号； 

（3）拟任项目技术负责人、安全负责人姓名；

（4）中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； 

（5）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因； 
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（6）提出异议的渠道和方式。

7.4 定标

是否授权评标委员会确定中标人：

□是

☑否

是否采用评定分离：

☑是，根据《浙江省工程建设项目招标投标“评定分离”操作

指引（试行）》（浙发改公管〔2023〕256号）确定中标人。

定标办法详见附录8。

□否

7.6 中标结果公告媒介及期限

公告媒介：浙江省公共资源交易服务平台

公告期限：不少于3日，开始的当日不计入，自次日开始计算

。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日

7.7.1 履约保证金

履约保证金金额：签约合同价的 2 %（不得超过2%）

履约保证金形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担

保公司保函

若采用银行保函， 出具履约担保的银行级别：国有或股份制

商业银行县（区、市）级及以上银行。 

若采用保险公司保函， 应具有相应的偿付能力，并经发包人

同意。 

若采用融资担保公司保函， 应具有相应的偿付能力，并经发包

人同意。 

8.5.1 监督部门

监督部门联系方式： 

监督部门： 舟山市交通运输局 

地    址： 舟山市新城海天大道681号行政中心3号楼 

邮政编码： 316021 

电    话： 0580-2285056 

投诉受理部门： 舟山市交通运输局  

地    址： 舟山市新城海天大道681号行政中心3号楼   

邮政编码： 316021 

电    话： 0580-2285056 

9.2 否决投标

9.2 否决投标

9.2.1 凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人

进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决

投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应

自行关注系统中评标委员会发出的澄清并及时答复，在☑30
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分钟 □45分钟 □60分钟内投标人不参加核实或不予答复的

，视为放弃接受询问核实机会。

9.2.2 投标文件存在以下情形的，由评标委员会审核并经过

询问核实程序，其投标文件将被否决： 投标文件不符合以下

要求的：

1、第一个信封形式评审与响应性评审标准的。

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书

编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任项目

经理、项目技术负责人、安全负责人；

 b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单

位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按招

标文件规定免交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需

提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子章，

授权书加盖投标人单位电子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定

代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名

或盖电子章。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议

书，并明确了联合体牵头人。

（7） 投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”第

1.11款规定，且按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项

目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标

文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定

的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：
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 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的

风险划分办法；

 b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

 c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

 f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实、有效。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，含

“浙江省交通运输信用管理与服务系统”水印，其招标人、项目

名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，且《信用评

价结果使用承诺书》中的投标人名称与投标人名称一致。

2、第二个信封形式评审与响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书

编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且投标

人名称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行

实质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的单

位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。 

（6）投标人未提交调价函。

3、资格审查标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证

书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的基

本账户存款证明或基本存款账户信息）。 

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定，投标所需施工资

质的动态核查证明符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。
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（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格

、项目经理在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人的房建分项项目负责人、房建分项技术负责人和

房建分项安全员资格符合招标文件规定。

4、除上述外投标人不存在其余招标文件第一章、第二章、第

三章规定的任何一种否决投标的情形 ；

9.2.3 除本款规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决

投标文件的依据。

9.3 其他

☑9.3.1 评标委员应对标中预警信息进行询问核实，投标人应

按监督部门要求及时配合相关信息核查工作，投标人未按要求

配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒，或无令人信服的理由

和可靠证据证明其合理性等情形影响监管部门核查的，评标委

员会应在评审过程中综合考虑。

9.3.2  补充说明第6.3.2条款评标委员会推荐中标候选人的人

数：不排序的方式向招标人推荐 5 名中标候选人（如有效投

标人≤5家的全部入围，＞5家时推荐5名）

9.3.3   补充说明第3.5.3条款近年完成的类似项目的年份要

求及应附资料：

年份：自2021年7月1日以来

水运工程“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交

通运输信用管理与服务系统”中打印的含有该系统水印的《主

要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相

关信息的，还应附中标通知书或合同协议书或质量证明文件（

由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委

员会出具的水运工程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单

位签发的工作综合评价等级证书）或项目发包人（或项目质量

监督部门或项目所在地设区市行业主管部门）出具的证明材料

，否则业绩不予认可。

建筑工程无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：（1）

中标通知书扫描件；（2）合同协议书扫描件；（3）质量证明

文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工

验收委员会出具的水运工程竣工验收报告或质量监督机构对各

参建单位签发的工作综合评价等级证书或工程竣工验收资料（

包括竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验

收意见书等））的扫描件，三者缺一不可。所附资料的解释顺

序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料

中均未体现工程规模、技术标准、主要工程内容的，必须附项

目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部

门出具的证明材料，否则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩

不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材

料。

（2）施工单位业绩发生合法承继的，需提供业绩合法承继的

有效证明，且相关业绩信息在浙江省交通运输信用综合管理服

务系统完成公开的可认定为业绩承继。 
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9.3.4 补充说明第3.5.5条款拟委任的项目经理、项目技术负

责人和安全负责人资历表应附资料：

“拟委任的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、房建分

项项目负责人、房建分项技术负责人和房建分项安全员资历表

”应附以下资料（扫描件）： 

（1）项目经理：身份证、职称资格证书、有效期内的安全生

产考核合格证书（B类）、建造师注册证书；项目技术负责人

：身份证、职称资格证书；安全负责人：身份证、有效期内的

安全生产考核合格证书（C类）；房建分项项目负责人：身份

证、有效期内的安全生产考核合格证书、建造师注册证书；房

建分项技术负责人：身份证、职称资格证书；房建分项安全员

：身份证、有效期内的安全生产考核合格证书（C类）。

身份证应提供正反双面扫描件。

拟委任的项目经理和房建分项项目负责人的建造师注册证书、

安全生产考核合格证书；安全负责人和房建分项安全员的安全

生产考核合格证书上单位名称应与投标人名称一致。 

（2）项目经理相关业绩证明材料（担任类似项目的项目经理

或项目副经理或项目技术负责人或项目总工或设计施工总承包

项目的施工负责人的中标通知书或合同协议书或质量证明文件

），如上述资料中均未体现人员姓名、任职及业绩规模的，还

须提供项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行

业主管部门出具的证明材料。

（3）投标人所属社保机构出具的拟委任的项目经理、项目技

术负责人、安全负责人、房建分项项目负责人、房建分项技术

负责人和房建分项安全员的 2026年7月、2026年8月、 2026年

9月 的社保缴费证明，并加盖缴费证明专用章；或其他能够证

明拟委任的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、房建分

项项目负责人、房建分项技术负责人和房建分项安全员 2026

年7月、2026年8月、 2026年9月 参加社保的有效证明材料，

并加盖社保机构单位章。

（4）项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（含

设计施工总承包项目的施工负责人）但已进行更换的，应附项

目发包人的同意更换证明材料，且在“浙江省交通运输信用管

理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》

中无履约人员有在建项目相关内容），否则更换前后的项目经

理（含设计施工总承包项目的施工负责人）均视为有“在建合

同工程”。 
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附录

附录1 资格审查条件（资质最低要求）

标  段 施工企业资质等级要求

 施工标段 

投标人应具备 港口与航道工程施工总承包三级及以上资质且具有建筑工

程施工总承包二级及以上 资质；

☑联合体投标时，联合体各成员资质要求： 联合单位不超过2家，联合体

牵头人应具有港口与航道工程施工总承包三级及以上资质。联合体各方

应签订联合体协议书，明确各成员单位的分工以及权利义务等事项。联

合体各方不得再以自己名义单独或参与其他联合体在本次招标中投标，

否则，相关投标均视为无效投标 。
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附录2 资格审查条件（财务最低要求）

标  段 财 务 要 求

 施工标段 

 承诺提供不应少于4000万元人民币的流动资金（由投标人自行决定采用

银行信贷证明或财务能力承诺书，若采用财务能力承诺书的，应附招标

公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明）。

若采用银行信贷证明，开具银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商

业银行县（区、市）级及以上银行。  
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附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

标  段 业 绩 要 求

 施工标段 

自 2021年07月01日 （以 实际交工 日期为准）以来 按一个标段成功地

完成过新建（或改扩建）1000总吨级(吨级或GT)及以上沿海码头工程 的

施工；

  自2021年7月1日以来，按一个合同段成功地完成过一个7500㎡及以上公

共建筑工程的施工。  

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式”的“近年完成的类似项目情况表”后附相关资料，所附资料

见投标人须知前附表第3.5.3项规定。

 2、采用联合体投标的，则联合体各方应按照“联合体协议书 ”中的职责分工提供相应的业绩证明材

料，否则业绩不予认可。

3、建筑工程施工业绩，若提供的是水运工程中的附属配套建筑工程业绩时间则以实际交工日期为准，

若提供的是单独的建筑工程业绩时间则以实际竣工日期为准。

4、所附资料补充如下：

年份：自2021年7月1日以来

水运工程“近年完成的类似项目情况表”应附：从“浙江省交通运输信用管理与服务系统”中打印的含

有该系统水印的《主要业绩信息一览表》；

《主要业绩信息一览表》中未体现资格审查或加分业绩所需相关信息的，还应附中标通知书或合同协议

书或质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工程竣工

验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）或项目发包人（或项目质量监督部门

或项目所在地设区市行业主管部门）出具的证明材料，否则业绩不予认可。

建筑工程无法提供《主要业绩信息一览表》的，应附：（1）中标通知书扫描件；（2）合同协议书扫描

件；（3）质量证明文件（由发包人出具的水运工程（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出具的水运工

程竣工验收报告或质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书或工程竣工验收资料（包括竣工

验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见书等））的扫描件，三者缺一不可。所附资料的

解释顺序为：质量证明文件、合同协议书、中标通知书；如上述资料中均未体现工程规模、技术标准、主要

工程内容的，必须附项目发包人或项目质量监督部门或项目所在地设区市行业主管部门出具的证明材料，否

则业绩不予认可。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

（1）施工单位名称发生变更的，但需提供法定部门的批准材料。

（2）施工单位业绩发生合法承继的，需提供业绩合法承继的有效证明，且相关业绩信息在浙江省交通

运输信用综合管理服务系统完成公开的可认定为业绩承继。 
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附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

标  段 信 誉 要 求

 施工标段  不得存在投标人须知第1.4.3及1.4.4项情形。 

注：1、标人应在“第八章 投标文件格式”的“投标人的信誉情况表”后附投标人在国家企业信用信息公示

系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”网站中未被列入失

信被执行人名单的网页截图。
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附录5 资格审查条件（项目经理、项目技术负责人和安全负责人最低要求）

人  员 数  量 资 格 要 求

项目经理 1

1、担任过 1000总吨级(吨级或GT)及以上新建（或改扩建）沿海码头

工程施工 的项目经理（或项目副经理或项目技术负责人或项目总工，

或设计施工总承包项目的施工负责人），有 港口与航道工程专业一级 

注册建造师证书， 高级工程师及以上 技术职称；

☑2、有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业项目负责人安全生

产考核合格证书（B类）；

3、拟任项目经理投标截止时间未在其他在建合同工程中任项目经理（

包括设计施工总承包项目中的施工负责人）。

项目技术负责人 1 有 高级工程师及以上 技术职称。

安全负责人 1
有效期内的（☑公路水运/□建筑）施工企业专职安全生产管理人员安

全生产考核合格证书（C类）。

注： 1. 在建合同工程的开始时间为该合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同

签订之日），结束时间为该合同工程通过交工验收或合同解除之日。 

2. 拟委任项目经理是否有“在建合同工程”按以下原则认定：

（1）若该合同工程协议书尚未签订，则其中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“在

建合同工程”；

（2）若该合同工程协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“在建合同工程”。

（3）该合同工程未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经

理视为有“在建合同工程”，同时应在投标文件中附该合同工程项目发包人的同意更换证明材料，且在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”未被锁定（项目经理《主要人员信息一览表》中无履约人员有在建项目

相关内容），否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。

3. “在建合同工程”范围：包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的

限制。

4. 所附资料见投标人须知前附表第3.5.5项规定。
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附录6 资格审查条件（其他主要管理人员和技术人员最低要求）

人    员 最低数量要求 资 格 要 求

 房建分项项目负责人  1 

 具有注册在投标人单位的建筑工程二级及以上注册

建造师执业资格，同时具有对应有效的安全生产考核

合格证书。 

 房建分项技术负责人  1  高级工程师及以上职称。 

 房建分项安全员  2 

 具有专职安全生产管理人员C2(土建类)或C3(综合类)

证书，人数符合住房和城乡建设部《建筑施工企业、

工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员

配备办法》(建质规(2025)3号)的规定； 
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附录7 资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

序  号 设 备 名 称 规格、功率及容量 单 位 最低数量要求
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附录8 定标办法

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数由5人组成。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可

邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评

标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招

标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其

中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定

标标准和方法不得作为定标的依据。

6.本项目定标前不对中标候选人进行考察和质询，不进行定标现场提问、面试。

7.招标人在中标候选人公示期结束后 10天内由招标人组建的定标委员会召开定标会议完成定标工作，

做好录音、录像工作，并存档备查。

招标人代表(由招标人指派)在定标会议开始时可以向定标委员会介绍项目情况、招标情况、评标情况以

及对中标候选人的考察、质询情况(如有)。定标委员会有疑问的，可以向招标人代表进行提问。招标人代表

向定标委员会反馈的信息中不得有明示或暗示中标单位的内容。定标委员会的提问应在定标会现场提出，招

标人代表应在定标会现场做出答复，由招标代理机构做好书面记录，并由提问和答复双方在书面记录上签

字。提问和答复不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容。

三、定标要素及具体内容

定标要素的具体内容应参考招标文件规定的评标办法等，此外，还可以参考以下方面：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业匹配性：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩

（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国

和浙江省建筑市场监管公共服务平台（系统）、 浙江省交通运输信用综合管理服务系统）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力

等；

（6）评标报告。

四、定标方法
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定标委员会应按照下列方法或者下列方法的组合在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人：

票决法。由定标委员会以直接票决的方式确定中标人。

直接票决法：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方

式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选

择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时

抽签抽取1个中标候选人）☑ 由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范

围）直至出现得票过半数的中标候选人为止。

五、定标会议流程

(1)所有参与定标会有关人员应签到并签署定标工作保密承诺书。

(2)所有人员到齐后，宣读定标会议纪律:

(3)定标委员会组长宣布定标会议正式开始；

(4)招标人代表介绍项目概况、招标评标情况以及对中标候选人的考察、质询情况(如有)，然后现场分

发定标辅助资料和选票；

(5)定标委员会成员了解熟悉定标相关资料，有疑问的可以向招标人代表进行提问；招标人代表现场答

复，答复不得有明示或暗示中标人的内容，由招标代理机构做好书面记录，并由提问和答复双方在书面记录

上签字。提问和答复不得改变招标文件、投标文件和评标的实质性内容；

(6)投票；

(7)计票；

(8)定标委员会组长宣读投票结果；

(9)定标委员会组长宣读定标结果，定标委员会成员签署定标报告，定标会议结束。

六、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果

有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标

委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

六、 定标结果公告

定标结束后，招标人应当及时将定标结果在浙江省统一招投标交易平台公告不少于3日。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《水运工程建

设项目招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工

进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求和安全目标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段的安全目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理、项目技术负责人和安全负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表

的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责

对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了

联合体各成员的真实情况；
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（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的

和各自的法律责任。 

1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股（含法定代表人控股）、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其他任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被交通运输部、浙江省交通运输厅取消投标资格或禁止进入浙江省建设市场且处于有效期内的；

（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（

https://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在投标人须知前附表规定日期后有行贿犯罪行为的（

行贿犯罪行为的认定以中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准，投标文件中无需

提供查询结果）；

（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律

责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
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1.9.1 第一章“招标公告”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场

。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或者部分投标人踏

勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，

招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并

不构成合同文件的组成部分，投标人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此

作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 第一章“招标公告”规定召开投标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄

清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“浙江省统一招投标交易平台”将提出的问

题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有获取招

标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人拟在中标后将中标项目的部分工作进行分包的，应符合投标人须知前附表的规定，投标人

中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应就分包项目向招标人

负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为

投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。 

投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。

1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报

价未超过最高投标限价的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）施工组织设计（含关键工程技术方案）和项目管理机构不够完善；

（3）投标文件页码不连续、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

（4）投标人所附《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核的相关信息与投标文件所附的业绩

证明材料不一致，但《主要业绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足资格审查条件的；投标人所附《

主要业绩信息一览表》中涉及本次招标加分的相关信息与投标文件所附的业绩证明材料不一致，但《主要业

绩信息一览表》与所附的业绩证明材料均满足加分条件的。

1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
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（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投

标人进行澄清；

（2）对于本章第1.12.3项（2）目所述的细微偏差，如果采用技术通过制的合理低价法或经评审的最低

投标价法评标，应要求投标人对细微偏差进行澄清，只有投标人的澄清文件被评标委员会接受，投标人才能

参加评标价的最终评比。如果采用技术打分制的合理低价法或综合评分法评标，评标委员会可在相关评分因

素的评分中酌情扣分；

（3）对于本章第1.12.3项（3）、（4）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供施工组织设计等内容以对招标文件作出响应。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，

以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“浙江省统一招投标交易平台”，要求招标

人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以电子文件形式上传至“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人下载，但

不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能

影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”

，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间

后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，以电子文件形式上传“浙江省统一招投标交易平台”供潜在投标人自

行下载。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文

件编制的，将相应延长投标截止时间。
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2.3.2 投标人在收到修改内容后无需向招标人确认。潜在投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平

台”，招标人不再一一通知。因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担

。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将

在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答复均应通过“浙

江省统一招投标交易平台”中以书面形式完成。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件密封采用双信封形式。投标文件应包括下列内容：

第一个信封（商务及技术文件）：

（1）投标函及投标函附录；

（2）授权委托书或法定代表人身份证明；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）拟分包项目情况表；

（8）资格审查资料；

（9）承诺函；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

第二个信封（报价文件）

（1）投标函；

（2）已标价工程量清单；

（3）合同用款估算表。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体投标的，投标文件不包括

本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保

证金。

3.1.4 投标文件工程量清单制作见投标人须知前附表。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写工程量清单相应表格。 

工程量清单的填写分下列两种方式。投标人应按投标人须知前附表规定的方式填写工程量清单。

（1）本项目招标采用工程量固化清单，招标人向投标人提供工程量固化清单电子文件，投标人填写工

程量清单中各子目的单价及总额价，即可完成投标工程量清单的编制，确定投标报价，并打印出投标工程量
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清单，编入投标文件。投标人未在工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在工程量

清单其他子目的单价和总额价中，招标人将不予支付。

投标人必须严格遵循工程量固化清单电子文件中的数据、格式及运算定义。严禁投标人修改工程量固化

清单电子文件中的数据、格式及运算定义。

投标人根据招标人提供的工程量固化清单电子文件填报完成并打印的投标工程量清单中的投标报价和投

标函大写金额报价应一致，如果报价金额出现差异，其投标将被否决。

（2）本项目招标由招标人提供书面工程量清单（电子版），由投标人按照招标人提供的工程量清单填

写本合同各工程子目的单价、合价和总额价。评标委员会将按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算

术性错误修正及其他错误修正。

3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，

应同时修改投标文件“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即通知招标人核查，除非招标

人以书面方式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

3.2.5 投标人应根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，在投标总价中计入安全生产费用，安全

生产费用应符合合同条款第9.2.5项的规定。工程量清单一般项目清单列有上述安全生产费的支付子目，由

投标人按招标文件的规定填写总额价。

3.2.6 招标人不接受调价函。

3.2.7 在合同实施期间，投标人填写的单价、合价和总额价是否由于物价波动进行价格调整按照合同条

款第16.1款的规定处理。如果按照合同条款第16.1.1项的规定采用价格调整公式进行价格调整，由招标人根

据项目实际情况测算确定价格调整公式中的变值权重范围，并在投标函附录价格指数和权重表中约定范围；

投标人在此范围内填写各可调因子的权重，合同实施期间将按此权重进行调价。

3.2.8 招标人设有最高投标限价，最高投标限价的计算方法见投标人须知前附表。

3.2.9 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件

；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金

的银行同期活期存款利息。 

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文

件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保

证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金的退还见投标人须知前附表。
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3.4.4投标保证金不予退还的情形见投标人须知前附表。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款

规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附资料见投标人须知前附表。

3.5.2 若投标人须知前附表要求提供“近年财务状况表”，则“近年财务状况表”应附经会计师事务所

或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体

年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财

务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”具体年份及应附资料及要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业

名单、在“信用中国”网站或“中国执行信息公开网”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图。 

3.5.5 “拟委任的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资历表”应附资料及要求见投标人须知前附

表。

3.5.6 “拟委任的其他管理和技术人员汇总表”（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 6 规定的其

他人员的相关信息。“拟委任的其他管理和技术人员资历表”（如有）需附资料及要求见投标人须知前附表

。

3.5.7 “拟投入本标段的主要施工机械表”“拟配备本标段的主要材料试验、测量、质检仪器设备表”

（如有）应填报满足投标人须知前附表附录 7 规定的机械设备和试验检测设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和资料应包括

联合体各方相关情况。

3.5.9 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目经理和项目技术负责人不允许更

换。

3.5.10 投标人在投标文件中填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息，应

与其在浙江省交通运输信用管理与服务系统上填报并发布的相关信息一致。投标人应根据本单位实际情况及

时完成相关信息的申报、录入和动态更新，并对相关信息的真实性、完整性和准确性负责。

3.5.11 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，

其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资

格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过5

％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报浙江省交通运输厅，作为不良

记录纳入“浙江省交通运输信用管理与服务系统”。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会

认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
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3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以

上施工组织设计的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组

成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人

的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、招标

范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件的制作应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.4 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“浙江省统一招投标交易平台”电子开标、评标系统

，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。投标人在投标截止时间上传至“浙江省统一

招投标交易平台”的电子投标文件为投标文件的正本。

3.7.5 投标时无须提供纸质投标文件，但如招标人要求，中标人应按要求提供纸质投标文件副本，纸质

投标文件应为电子投标文件的打印件，并加盖公章。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

投标文件应按照本章第 3.7.3 项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，招标人（“浙江省统一

招投标交易平台”）将拒绝接收并提示。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（第2.2.2项、2.3.1项规定延长投标截止

时间的，指延长后的投标截止时间前），通过互联网使用 CA 数字证书登录“浙江省统一招投标交易平台”

，将加密的投标文件上传，并保存上传成功后系统自动生成的电子签收凭证，递交时间即为电子签收凭证时

间。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标

人（“浙江省统一招投标交易平台”）将拒绝接收。

4.2.2 递交投标文件方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标文件不予受理的情形：见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对

加密的投标文件进行撤回的，应在“浙江省统一招投标交易平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标

文件进行修改的，应在投标截止时间前完成上传。

4.3.2 投标人修改投标文件的，应使用“投标文件制作工具”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 

条、第 4 条规定进行编制、加密和递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成

上传的文件为准。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证

金。
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5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点对收到的投

标文件第一个信封（商务及技术文件）公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加

。

招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，并邀请所

有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。

5.2 开标程序

开标程序见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应在规定时间通过开标系统提出，招标人作出答复，并制作记录。 

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相

关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有

权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标

候选人的数量见投标人须知前附表。

6.3.3 评标及补救措施

评标委员会按照本章第 6.3.1 项的规定在电子评标系统上开展评审工作。如果评标过程中出现异常情

况，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正

常之后，应重新组织评审。

7. 合同授予
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7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒体和期限公示中标候选人

，公示期不得少于3日，公示内容见投标人须知前附表。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在中标候选人公示期间

提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。提出异议与作出答

复均应通过“浙江省统一招投标交易平台”以书面形式进行。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前报请行政监督部门，由招标人召集原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确

认。

7.4 定标

招标人依法确定中标人。是否采用评定分离见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人应通过“浙江省统一招投标交易平台”向中标人发出中标

通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 中标结果公告

招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告

期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。

7.7 履约保证金

7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及

格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履

约保证金以联合体各方或联合体牵头人的名义提交。

采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由中标人承担，中标人

应保证银行保函有效。

7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金及同期银行

存款利息不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额及同期银行存款利息的，中标人还应当对超过

部分予以赔偿。

7.8 签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书

面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不能按照招标文件要求提

交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金及同期银行存款利息不予退还；给招标人造成的损

失超过投标保证金及同期银行存款利息数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招

标人向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.8.3 签约合同价的确定原则如下：
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（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金

额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

7.8.4 联合体中标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、

安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方在廉政建设、安全生产、工程质量和工程

资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.8.6 在签订合同协议书的同时，中标人应签署项目图纸资料和保密承诺书。

7.8.7 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履

约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员

会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差

距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不

得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候

选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守

职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标

准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离

职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 招标人逾期未答复异议事项，或者潜在投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意，或者潜

在投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，投标人或其他利害关系人可以

自知道或应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例

》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004年第11号）及《关于废止和修改部分

招标投标规章和规范性文件的决定》（国家发改委等九部委令2013年第23号）办理。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。



51

8.5.2 投标人或其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应按照本章第2.4款、第5.3

款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9. 需要补充的其他内容

9.1 自获取招标文件之日起，投标人应自行关注“浙江省统一招投标交易平台”，以便及时收到招标人

发出的函件（招标文件的澄清、修改等），投标文件递交后应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮

件）一直有效并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

9.2 其他约定

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附表一：开标记录表

      （项目名称）      标段施工第一个信封（商务及技术文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人
投标保证金递交

情况
质量要求 安全目标

工期（天

）
备注

招标人代表：                记录人：                 

年   月   日
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附表一：开标记录表

      （项目名称）      标段施工第二个信封（报价文件）

开标记录表

开标时间：   年   月   日   时   分

序号 投标人 投标报价（元） 备注

招标人编制的工程量清单预算价（元）： 调整系数：

复合系数（k）： 下浮系数（i）：

招标人代表：               记录人：                     

年   月   日



54

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：______

______（投标人名称）：

______（项目名称）______标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你

方对下列问题通过“浙江省统一招投标交易平台”予以澄清：

    1.

    2.

     ......   

请将上述问题的澄清于______年______月______日时前通过“浙江省统一招投标交易平台”递交。

______（项目名称）______标段施工招标评标委员会

______年______月______日
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附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：______

______（项目名称）______标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：______）已收悉，现澄清如下：

     1.

     2.

    .....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

               投标人：___________（盖单位电子印章）

               法定代表人：______（盖法定代表人电子章）

______年______月______日
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附表四：中标通知书

中标通知书

_______________（中标人名称）：

你方于_____________（投标日期）所递交的__________（项目名称）___标段施工投标文件已被我方接

受，被确定为中标人。

中标价：________________________元。

工期：____________日历天。

工程质量：__________________________。

工程安全目标：__________________________。

项目经理：____________（姓名）。

项目技术负责人：____________（姓名）。

安全负责人：____________（姓名）。

请你方在接到本通知书后的____日内到________________（指定地点）与我方签订施工合同，在此之前

按招标文件第二章“投标人须知”第7.7款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：______（盖单位电子印章）

招标代理：______（盖单位电子印章）

_________年___月____日
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附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

未中标人：

我方已接受_______________（中标人名称）于_______________（投标日期）所递交的

________________（项目名称）_____标段投标文件，确定_______________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：______（盖单位电子印章）

招标人法定代表人：___________（签字或盖章）

招标代理：______（盖单位电子印章）

_________年___月____日
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附表六：确认通知

确认通知

_______________（招标人名称）：

我方已接到你方____年___月___日发出的________________（项目名称）_______标段施工招标关于

___________的通知，我方已于____年___月___日收到。

特此确认。

投标人：______（盖单位电子印章）

____年____月
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第三章  评标办法（技术打分制的合理低价法）

评标办法前附表

条款号 条款内容 编列内容

1

第一个信封得分或第二

个信封得分相等时优先

顺序

第一个信封评审得分相等时，评标委员会应依照以下优先顺

序推荐进入第二信封评审范围:

(1)信誉得分高的投标人优先;

(2)施工组织设计得分高的投标人优先;

(3)以递交投标文件时间较前的投标人优先。

第二个信封评审得分相等时，评标委员会应依照以下优先顺

序推荐中标候选人:

(1)评标价低的投标人优先;

(2)信誉得分高的投标人优先;

(3)以递交投标文件时间较前的投标人优先。

2.1.1

2.1.3

第一个信封形式评审与

响应性评审标准

（1）投标文件第一个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标、拟委任

项目经理、项目技术负责人、安全负责人；

 b．投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第一个信封中法定代表人电子章、投标人的单

位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金，或按招

标文件规定免交投标保证金。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需

提交授权委托书，且授权人在授权书上盖法定代表人电子

章，授权书加盖投标人单位电子印章。

（5）投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定

代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签

名或盖电子章。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体协议书满足招标文

件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协

议书，并明确了联合体牵头人。

（7） 投标人的分包计划符合招标文件第二章“投标人须知”

第1.11款规定，且按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分
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条款号 条款内容 编列内容

包项目情况表”（如有）。

（8）同一投标人未提交两个及以上不同的投标文件，但招标

文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规

定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

 a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新

的风险划分办法；

 b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

 c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

 d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

 e．投标人在投标活动中无欺诈行为；

 f．投标人未对合同条款有重要保留。

（13）人员、业绩、履约信誉证明材料真实、有效。

（14）若投标文件中提供《信用评价结果使用承诺书》的，

含“浙江省交通运输信用管理与服务系统”水印，其招标人、

项目名称、标段、开标时间须与本项目相关信息一致，且

《信用评价结果使用承诺书》中的投标人名称与投标人名称

一致。

2.1.1

2.1.3

第二个信封形式评审与

响应性评审标准

（1）投标文件第二个信封按照招标文件规定的格式、内容填

写，字迹清晰可辨：

 a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗

书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额），且

投标人名称与第一个信封投标人名称一致；

 b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进

行实质性修改和删减；

 c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件第二个信封中法定代表人电子章、投标人的单

位电子印章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。

（4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。 

（6）投标人未提交调价函。
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条款号 条款内容 编列内容

2.1.2 资格评审标准

（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证

书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或银行出具的

基本账户存款证明或基本存款账户信息）。 

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定，投标所需施工资

质的动态核查证明符合招标文件规定。

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定。

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（5）投标人的信誉符合招标文件规定。

（6）投标人的项目经理、项目技术负责人和安全负责人资

格、项目经理在岗情况符合招标文件规定。

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（8）投标人的房建分项项目负责人、房建分项技术负责人和

房建分项安全员资格符合招标文件规定。

2.2.1
分值构成

（均为100分）

第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

通过第一个信封评审的得基本分80分，再对其施工组织设

计、主要人员、信誉、其他等因素进行评分，分值构成如

下：

施工组织设计：15.5分

主要人员：1分

其他：2分

信誉：1.5分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：100分

条款号 评分因素
评分因素权

重分值

各评分因素细分项、分值与评分标准（施工组织设计得分应

为评标委员会各成员的有效评分中扣除一个最高总分和一个

最低总分后的算术平均值(结果保留小数2位)，评标委员会打

分保留一位小数）

总体施工组

织布置及规

划

2.4-3

施工平面图布置合理可行，施工组织机

构健全，人员配备齐全、专业配套、职

责明确，劳动力计 划安排合理；

一般的，得2.4-2.5分；较好的，得2.6-

2.8分；好的，得2.9-3.0分。

2.2.2（1）
施工组织

设计
15.5分

主要工程项

目的施工方
2-2.5

根据主要工程的技术措施是否切实可

行，施工方案、施工方法是否合理，是
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条款号 条款内容 编列内容

案、方法与

技术措施

否充分考虑当地地质、水文和气候条件

并结合本工程的特点、难点由评委横向

比较进行评分。主要工程的技术措施切

实可行，施工方案、施工方法合理，得

2.0-2.1分；

主要工程的技术措施较可行，施工方

案、施工方法较合理，得2.2-2.3分；

主要工程的技术措施一般，施工方案、

施工方法一般，得2.4-2.5分。

施工质量、

安全生产管

理保障体系

及保证措施

2-2.5

质量、安全等保障措施详细具体、科学

合理、措施可靠、组织严谨、针对性

强、内容完整。

一般的，得2.0-2.1分；较好的，得2.2-

2.3分；好的，得2.4-2.5分。

施工工期、

节点进度计

划安排及保

证措施

2-2.5

施工进度计划合理，工期控制措施得

当，切实可行，确保按时完工。

一般的，得2.0-2.1分；较好的，得2.2-

2.3分；好的， 得2.4-2.5分。

工程难点特

点分析
2-2.5

分析针对本工程特点难点，进行分析对

策针对性强，可切实解决相关问题。

一般的，得2.0-2.1分；较好的，得2.2-

2.3分；好的， 得2.4-2.5分。

施工通航安

全保障方案
2-2.5

结合本工程水域通航环境、船舶流量、

施工作业区域、施工船舶配置、海上风

浪及潮汐特点编制施工通航安全保障方

案；通航风险识别全面到位，风险分析

透彻，通航安全管控措施、警戒值守、

航标布设、交通组织、应急处置方案针

对性强，能够切实保障施工水域船舶通

航与施工作业安全。

一般的，得2.0-2.1；较好的，得2.2-2.3

分；好的，得2.4-2.5分。

2.2.2（2） 主要人员 1分

除满足资格审查条件外，项目经理担任过 1000总吨级(吨级

或GT)及以上新建（或改扩建）沿海码头工程施工 的项目经

理（或项目副经理或项目技术负责人或项目总工，或设计施
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条款号 条款内容 编列内容

工总承包项目的施工负责人）的每多一个增加1分，最多增加

1分（须附证明材料同资格审查条件中项目经理相关业绩证明

材料，否则业绩不予认可，不予得分）。

2.2.2（3） 其他 2分

业绩：除满足资格审查条件外，投标人自2021年7月1日（以

实际交工日期为准）以来，按一个标段成功地完成过1000总

吨级(吨级或GT)及以上新建（或改扩建）沿海码头工程的施

工的每多一个增加2分，最多增加2分（须附证明材料同资格

审查条件要求，否则业绩不予认可，不予得分）

2.2.2（4） 信誉 1.5分

信誉1.5分

（1）人员信息公开得分：下列人员信息投标截止时间在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”中已全部公开，且投标

文件中提供了带有系统水印的《主要人员信息一览表》打印

件的，得0.5分：

a.项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、有效期内

的安全生产考核合格证书（B类）信息；

b.项目技术负责人的职称证信息；

c.安全负责人的有效期内的安全生产考核合格证书（C类）信

息。

（2）企业信用评价结果得分（联合体投标的，指联合体牵头

人）：

a.投标人提供有效的《信用评价结果使用承诺书》（开标时

《信用评价结果使用承诺书》应在有效期内）得0.5分，信用

评价C级得-0.5分；信用评价D级得-5分；其余情形得0分。

b.联合体投标的，信用得分按联合体（牵头人）信用评价等

级得分计算，使用AA或A等级加分的，需联合体（牵头人）

使用并符合要求方可加分。

注：①投标人的企业信用等级以浙江省交通运输厅公布的水

运工程施工企业信用评价结果为准（以投标截止时间有效的

信用评价结果为准，企业信用等级对应的资质类别应与招标

资格审查条件（资质最低要求）一致）；

注：a.投标人的企业信用等级以浙江省交通运输厅公布的水

运工程施工企业信用评价结果为准；投标人无浙江省交通运

输厅公布的水运工程施工企业信用评价结果，但有交通运输

部最新公布的水运工程施工企业信用评价结果的，选择使用
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信用评价结果的应向省级交通主管部门申请应用交通运输部

信用评价结果，并附从浙江省交通运输信用管理与服务系统

中打印的含系统水印的《信用评价结果使用承诺书》；投标

人既无浙江省交通运输厅公布的水运工程施工企业信用评价

结果，又无交通运输部最新公布的水运工程施工企业信用评

价结果，其信用等级按B级认定。企业信用等级对应的资质

类别应与招标资格审查条件（资质最低要求）一致，均以投

标截止时间有效的信用评价结果为准；

②投标文件中提供的《信用评价结果使用承诺书》须在“浙

江省交通运输信用管理与服务系统”中打印，且含该系统水

印。

（3）已完业绩信息公开得分：投标人投标文件中的水运施工

类似项目业绩投标截止时间在“浙江省交通运输信用管理与

服务系统”中已全部公开并按要求提供了含有该系统水印的

《主要业绩信息一览表》截图的，得0.5分；

（4）根据浙江省交通运输厅公布的信用评价结果（以投标截

止时间有效的信用评价结果为准），拟任项目经理为C级的

得-1分，D级的得-2分；拟任项目技术负责人为C级的得-0.5

分，D级的得-1分；拟任安全负责人为C级的得-0.5分，D级的

得-1分；其它等级或未参加信用评价的得0分；

注：与信用等级相关联的从业人员类型应与该人员在本标段

拟任职务一致，与信用等级相关联的从业人员项目类型应与

招标项目类型一致。

（5）近三年（2023年7月1日以来），投标人或其法定代表人

或拟委任的项目经理在工程建设领域中，有行贿行为未构成

犯罪的，如实填报的扣1分，隐瞒不报的一经查实，作否决投

标处理，并视为投标人提供虚假资料，按投标人须知第3.5.11

项处理；
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2.2.3
第二个信封详细评审标

准

评标基准价的计算：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差

错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算

差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差

错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。

由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情

况，不属于计算差错。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函的文字报价

（2） 评标基准价按以下公式计算

C=（A×K+B×（1-K））（100-i）/100

式中：

C为评标基准价

A为招标人的最高投标限价（最高投标限价的确定见投标人

须知前附表3.2.8项规定）；

K为复合系数（开标时从0.30、0.35、0.40三值中随机抽取一

个值）；i为下浮系数（开标时从2、2.5、3三个连续值中随

机抽取一个值）。

B值：进入第二个信封评审范围且通过第二个信封初步评审

的所有投标人的评标价，去掉一个最高值和一个最低值后的

算术平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于

5家，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）／评标基准

价

投标人评标价得分的计算（保留两位小数）

偏差率保留 6  位小数。

（1） 如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分＝

100－偏差率×100×E1； 

（2） 如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝

100＋偏差率×100×E2。

其中：E1＝1.5；E2＝1.0。

3.2.4 第二个信封的评审范围

按照投标人的第一个信封得分由高到低排序，选择前 6 家进

入第二个信封的评审范围（通过第一个信封评审家数少于招

标文件规定数量的，全部进入第二个信封评审范围）。若进

入第二个信封评审范围内的投标人有否决投标的，不再递
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补。

3.9 评标结果

☑3.9.1采用评定分离的，以不排序的方式向招标人推荐第二

章“投标人须知”前附表规定数量的中标候选人。

☑3.9.2采用评定分离的，评标报告至少应包括：

（1）中标候选人的推荐理由（特点、优势、风险）和评标

结论；

（2）否决投标等情况说明及理由；

（3）评标过程需说明的其他事项。

需要补充的其他内容：

条款号 条款内容 评审因素与标准

1 评标办法

第1条第四段细化为：

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行

询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决

定(投标人所留联系方式无法联系上、在30分钟内投标人

不参加询问核实或未出具答复意见的除外)。

第1条后补充评审范围：

第一个信封的评审范围：所有投标人的投标文件第一个信

封。

第二个信封的评审范围：通过投标文件第一信封评审的所

有投标

人,且按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数

量以内的投标:人进行评审。
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1. 评标方法

本次评标采用技术打分制的合理低价法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的进入第一个信封评审范围的投标文件，按照本章第2.2款规定

的评分标准进行评分，并按得分由高到低顺序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评

审，按照评标价得分由高到低的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。第一个信封评审得分

相等时，除评标办法前附表另有约定外，评标委员会应依照以下优先顺序推荐进入第二个信封的评审范围：

（1）信誉得分高的投标人优先；

（2）施工组织设计得分高的投标人优先。

第二个信封评审得分相等时，评标价低的投标人优先推荐为中标候选人或确定中标人。

若同一个投标人允许参加两个标段投标且两个标段的评标价得分均为第一名时，取其评标价高的标段作

为推荐中标候选人，其它标段不再推荐。

凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出

否决投标决定（投标人所留联系方式无法联系上、在限定时间内投标人不参加询问核实或未出具答复意见的

除外）。

“评标办法”中规定的否决投标情形，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件作否决处理。

除此之外招标文件中其他条款均不得作为否决投标的依据。

由于评标标准和方法前后内容不一致或者部分条款存在易引起歧义、模糊的文字，导致难以界定投标文

件偏差的性质，评标委员会应当按照有利于投标人的原则进行处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意

见的评标委员会成员应当在评标报告上以书面形式说明其不同意见和理由并签字确认。评标委员会成员拒绝

在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（l）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他：见评标办法前附表；

（4）信誉：见评标办法前附表；

（5）评标价：见评标办法前附表。

2.2.2 第一个信封评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
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（3）其他评分标准：见评标办法前附表；

（4）信誉评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3 第二个信封详细评审标准

（1）评标价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。

有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.2 第一个信封详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得

分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A ；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他计算出得分C；

（4）按本章第2.2.2项（4）目规定的评审因素和分值对信誉计算出得分D。

3.2.2 投标人的第一个信封得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人第一个信封得分=80+A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会按照投标人的第一个信封得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的

投标人，其投标文件进入第二个信封的评审范围。

3.2.5 通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附

表第3.2.4项规定数量的，均进入第二个信封的评审范围，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3 第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第 5.1 款规定的时间和

地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4 第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对第二个信封评审范围内的投标文件第二

个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标人根据评标委员

会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修

正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明

显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标

出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；

（5）安全生产费、暂估价、暂列金额不满足招标文件规定的，按规定的金额修正。
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3.4.3 工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，或由招标

人根据评标委员会建议在发出中标通知书前对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。

投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视

为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或

总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分

报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按

招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价，评标委员会应否决其投标。

3.4.5 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，

应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由

评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.5 第二个信封详细评审

3.5.1 评标委员会按本章第2.2.3项规定的量化因素和标准对评标价计算出得分。评标价得分分值计算保

留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.6 投标文件相关信息的核查

3.6.1 投标人提供的任一项类似项目《主要业绩信息一览表》中涉及本次招标资格审核与加分的相关信

息与投标文件所附的业绩证明材料不一致（投标人须知1.12.3（4）目规定的细微偏差除外）的，资格审查不

予通过或不予加分，并报相应交通运输主管部门按有关规定进行处理。

3.6.2 评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标

的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； 

b.投标人之间约定中标人； 

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标； 

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； 

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： 

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制； 

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜； 

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； 

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异； 

e.不同投标人的投标文件相互混装； 
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f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。 

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： 

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人; 

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息； 

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价； 

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件； 

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便； 

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。 

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为： 

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标； 

b.使用伪造、变造的许可证件； 

c.提供虚假的财务状况或业绩； 

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明； 

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7 投标文件的澄清和说明

3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以通过“电子交易平台”要求投标人对所提交投标文件中含义不明确的

内容、明显文字或计算错误进行澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按

评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以

要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4 凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考

虑。

3.8不得否决投标的情形 

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标

人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9 评标结果

3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价得分由高到低的顺序

推荐中标候选人。

3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
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第四章 合同条款及格式

第一节   通用合同条款

“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。
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第二节   专用合同条款

专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部

分。

序号 条目号 信息或数据

1 1.1.2.2
发包人：

地  址：                               邮政编码：

2 1.1.2.6
监理人：合同签订后，书面通知承包人

地  址：                               邮政编码：

3 1.6.3
图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应

部位施工前  7  天内签发图纸修改图和补充图给承包人

4 3.1.1
监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：

（6）根据第15.3款发出的变更指示，均需要经发包人事先批准。

5 5.2.1 发包人是否提供材料或工程设备：否

6 6.2 发包人是否提供施工设备和临时设施：否

7 8.1.1

发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：计划开工日期7

天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：计划开工日期7天内

8 11.5 逾期交工违约金：10000元／天

9 11.5 逾期交工违约金限额：10%签约合同价

10 11.6 提前交工的奖金：  /   元／天

11 11.6 提前交工的奖金限额：  /   %签约合同价

12 15.5.2
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人

按所节约成本的   /  %或增加收益的   /  %给予奖励

13 16.1 因物价波动引起的价格调整按照第16.1.2款约定的原则执行。

14 17.2.1 开工预付款金额： 10  %签约合同价

15 17.2.1 材料、设备预付款比例：本项目不提供材料、设备预付款。

16 17.3.2 承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：  6  份

17 17.3.3（1） 进度付款证书最低限额：100万元

18 17.3.3（2） 逾期付款违约金的利率：全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一
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序号 条目号 信息或数据

年期 （LPR） 计算（不计复利）加手续费。

19 17.4.1

质量保证金金额：1.5%合同价格，允许采用现金、支票或工程保函（包括银行

保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函）形式。

质量保证金是否计付利息：

□是，利息的计算方式：_____________

☑否

20 17.5.1 承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：  6   份

21 17.6.1 承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：  6   份

22 18.2 竣工资料的份数：  6   份

23 18.5.1 单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

24 18.6.1 本工程及工程设备是否进行试运行：否

25 19.1 缺陷责任期：自实际交工日期起计算  2  年（港池疏浚工程除外）

26 19.7
保修期：自实际交工日期起计算 水工建筑按照2年考虑，另码头平台上部房屋

建筑最低保修年限按照房屋建筑工程最低保修年限执行 

27 20.1 建筑工程一切险的保险费率：3‰

28 20.4.2
第三者责任险的最低投保金额：300万元，事故次数不限(不计免赔额)，保险金

额已包含在安全生产责任保险中。

29 20.5 安全生产责任保险的保险费率：包含在安全生产费中。

30 24.1
争议的最终解决方式： 诉讼   

名称：    工程所在地法院   
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专用合同条款

说明：本“专用合同条款”根据本项目的特点和实际需要，是对“通用合同条款”的补充、细化或约定，

应对照“通用合同条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1  合同

第1.1.1.8目细化为：

已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正（如

有）且承包人已确认的最终的工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说明、其他说明及工程量清单各

项表格。

本项补充第1.1.1.10～1.1.1.13目：

1.1.1.10 补遗书：指发出招标文件之后由招标人向已取得招标文件的投标人发出的、编号的对招标文件

所作的澄清、修改书。补遗书是招标文件的组成部分。

1.1.1.11固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的

合同。

1.1.1.13询标及澄清文件：指招标投标过程中，招标人为完成招标工作，向对方所发出的询问及投标人

澄清的书面文件，属于投标文件的组成部分。

1.1.2  合同当事人和人员

第1.1.2.2目细化为：

1.1.2.2 发包人：本合同专指  舟山普陀东莲交通发展有限公司  。

本项补充第1.1.2.8、1.1.2.9、1.2.2.10目：

1.1.2.8 工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代表资格，代表发包人负责管理本

合同的企业法人。

1.1.2.9承包人项目技术负责人：指由承包人书面委派常驻现场负责管理本合同工程的总工程师或技术总

负责人。

1.1.2.10发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

1.1.3工程和设备

第1.1.3.11目细化为：

临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地或水域由承包人自行解决，包括施工所用

的临时支线、便道、便桥、临时施工水域（含围堰）和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临

时设施用地或临时占用的水域等。

本项补充第1.1.3.12目、第1.1.3.13目：

1.1.3.12分部工程：指在单位工程中，按结构部位、规模及施工特点或施工任务划分的若干个工程。

1.1.3.13分项工程：指在分部工程中，按不同的施工方法、材料、工序等划分的若干个工程。
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1.1.6其他

本项补充第1.1.6.2～1.1.6.9目：

1.1.6.2 竣工验收：指《港口工程建设管理规定》、《航道工程建设管理规定》中的竣工验收。通用合同

条款中“国家验收”一词具有相同含义。

1.1.6.3 交工：指《港口工程建设管理规定》、《航道工程建设管理规定》中的交工。通用合同条款中

“竣工”一词具有相同含义。

1.1.6.4 交工验收：指《港口工程建设管理规定》、《航道工程建设管理规定》中的交工验收。通用合同

条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.1.6.5 交工验收证书：指《港口工程竣工验收规程》、《航道工程竣工验收验收规程》中的交工验收

表。通用合同条款中“工程接收证书”一词具有相同含义。

1.1.6.6 转包：指承包人违反法律和不履行合同规定的责任和义务，将中标工程全部委托或以施工分包的

名义将中标工程肢解后全部委托给其他施工企业施工的行为。

1.1.6.7 施工分包：指承包人将其所承包工程中的部分单位工程、分部工程或者分项工程发包给其他专业

施工企业，整体结算，由分包人自行编制施工方案和组织完成全部施工作业并能独立控制分包工程质量、施

工进度、生产安全等的施工活动。

1.1.6.8 劳务合作：指除施工分包以外，承包人（分包人）与他人合作完成的其他以劳务活动为主，由劳

务企业提供劳务合作人员及所需机具（不限制规模），由承包人（分包人）负责施工方案编制和组织实施并

统一控制工程质量、施工进度、主要材料采购、生产安全等的施工活动。

1.1.6.9 雇用民工：指承包人与具有相应劳动能力的自然人签订劳动合同，由承包人统一组织管理，从事

分项工程施工或配套工程施工的行为。

1.4 合同文件的优先顺序

第1.4款约定为：

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

1.5 合同协议书

1.5.1 合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内
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的全部工作。

承发包人按以下 （2）方式确定承包合同价格：

（1）固定总价合同；

（2）固定单价合同；

（3）  / 。

1.5.2合同生效的其他条件：   /  。

1.5.3 合同文件制备及费用

1.5.3 制备本合同文件的费用由发包人承担。在合同协议书签订并生效之前，投标函和中标通知书将对

双方具有约束力。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

本项细化为：

监理人应在发出中标通知书之后42天内，向承包人免费提供由发包人或其委托的设计单位设计的施工图

纸、技术标准和要求和其他技术资料2份，并向承包人进行技术交底。承包人需要更多份数时，应自费复制。

由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2  承包人提供的文件

本项细化为：

有下列情形之一的，承包人应免费向监理人提交相关部分工程的施工图纸3份，并附必要的计算书、技

术资料，或施工工艺图、设备安装图及安装设备的使用和维护手册各2份供监理人批准。

（1）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于经施工测量后的纵、横断面；

（2）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于现场具体地形；

（3）为使第1.6.1项所述的施工图纸适合于因尺寸与位置变化而引起局部变更；

（4）由于合同要求与施工需要。

此类图纸应按监理人规定的格式和图幅绘制。监理人在收到由承包人绘制的上述工程、工艺图纸、计算

书和有关技术资料后14天内应予批准或提出修改要求，承包人应按监理人提出的要求做出修改，重新向监理

人提交，监理人应在7天内批准或提出进一步的修改意见。

1.6.4 图纸的错误

本项细化为：

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术标准和要求、图纸或

其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应立即就此做出决定，

并通知承包人和发包人。

作为一个有经验的承包人应当发现或预见到施工图纸的错误，但不及时向监理人报告，且继续施工而造

成的损失，由承包人自行负责。

1.7 联络

第1.7.2项细化为：

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函

件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。



77

补充第1.7.3项：

1.7.3各类往来书面函件的联络送达期限：

（1）邮件以“特快专递”、“挂号信函"方式邮寄，以收件人签收日期为准；

（2）传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

（3）人工送达以收件人签收日期为准。

1.8 转让

合同转让：  不得转让。

1.9 严禁贿赂

本款补充：

在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行《廉政合同》约定的双方在廉政建设方面的权利和义务

以及应承担的违约责任。承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人或监理人

的行为和（或）欲获得或已获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人应按有关法纪严肃处理当事人，且

承包人应对其上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等承担一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包

人有权终止承包人在本合同项下的承包。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地

本款细化为：

2.3.1发包人应在计划开工日期14天前，向承包人提供能满足工程主体范围并有合理有效的施工作业面

位置的施工水域或场地。

2.3.2 发包人应在计划开工日期14天前，提供能满足承包人生产、生活需要的临时施工水域或场地。

施工临时水域或场地： 施工临时水域、施工临时借地、土石方弃置临时堆场及承包人满足生活、生产

需要的设施等施工临时场地由承包人自行踏勘、自行解决并承担相应的费用，该费用已在合同价中综合考

虑，发包人不另行支付。

2.3.3 发包人应在计划开工日期14天前，开通进出施工现场的交通通道，提供水、电、通讯的接点及施

工船舶临时停泊水域并保证施工期间的畅通和完好。

水、电、通讯的接点及施工船舶临时停泊水域： 发包人提供水、电接口及开户工作，工程所需供电、

供水线路由承包人自行解决；承包人需办理施工临时用电、用水过户事宜施工中发生的各项(水、电费等)费

用由承包人承担。通讯网络由承包人自行解决。施工船舶的临时停泊、避风避台水域选址、手续办理、安全

管控全部由承包人自行落实。承包人的合同价中应包含本工程实施及缺陷责任期维修期间，全部施工及生活

的用水、用电、通讯系统等布设及使用，以及船舶停泊、避风避台相关的全部工作及一切费用，承包人不得

以任何理由向发包人提出追加费用、签证及索赔 。

2.3.4发包人负责办理永久占地的征用及与之有关的拆迁赔偿手续并承担相关费用。承包人在按第10条

规定提交施工进度计划的同时，应向监理人提交一份按施工先后次序所需的永久占地计划。监理人应在收到

此计划后的14天内审核并转报发包人核备。发包人应在监理人发出本工程或分部工程开工通知之前，对承包

人开工所需的永久占地办妥征用手续和相关拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够及时开工；此

后按承包人提交并经监理人同意的合同进度计划的安排，分期(也可以一次)将施工所需的其余永久占地办妥
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征用以及拆迁赔偿手续，通知承包人使用，以使承包人能够连续不间断地施工。由于承包人施工考虑不周或

措施不当等原因而造成的超计划占地或拆迁等所发生的征用和赔偿费用，应由承包人承担。

由于发包人未能按照本项规定办妥永久占地征用手续，影响承包人及时使用永久占地造成的费用增加和

(或)工期延误应由发包人承担。由于承包人未能按照本项规定提交占地计划，影响发包人办理永久占地征用

手续造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

2.4 协助承包人办理证件和批件

本款细化为：

2.4.1 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2.4.2 协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。

2.5 组织设计交底

本款细化为：

发包人应在计划开工日期14天前，组织设计单位向承包人进行设计交底。设计交底会应由发包人主持，

设计单位、承包人、监理人和工程有关方面的人员参加，会后应形成会议纪要。

2.6 支付合同价款

本款补充：

发包人将按照合同约定的比例，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工

工资（劳务费）专用账户。人工费比例为：《浙人社发〔2022〕13 号《浙江省工程建设领域农民工工资专

用账户管理实施细则》，如有最新文件按最新文件执行。发包人将按照文件约定的比例,将应支付工程款中

的人工费单独拨付到承包人项目所在地开设的农民工工资(劳务费)专用账户。在实施过程中发包人根据每月

施工工人数量及农民工工资(劳务费)专用账户资金情况(宜满足支付2个月农民工工资额度为控制)，有权调整

比例。

2.8 其他义务

本款细化为：

2.8.1 发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书

面通知承包人。

2.8.2 发包人应协助承包人办理航行通告、抛泥区许可证等施工所需的各种手续。

2.8.3 发包人应在计划开工日期14天前向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，工程

地质报告以及交验测量的水准点、坐标控制点等技术资料，并对其提供的上述资料的真实性、准确性负责。

2.8.4发包人要求承包人提供履约保证金的，应向承包人提交和履约保证金对等金额的支付担保。发包人

应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先

认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约保证金。支付担保应在发包人付清交工付

款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

第3.1.1项补充：

监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：
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（1）根据第4.3款，同意分包本工程的某些非关键性工作或者适合专业化队伍施工的专项工程；

（2）确定第4.11款下产生的费用增加额；

（3）根据第11.1款、第12.3款、第12.4款发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；

（4）决定第11.3款、第11.4款下的工期延长；

（5）审查批准技术标准和要求或设计的变更；

（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更或累计变更涉及的金额超过了规定的金额；

（7）确定第15.4款下变更工作的单价；

（8）按照第15.6款决定有关暂列金额的使用；

（9）确定第15.8款项下的暂估价金额；

（10）确定第23.1款项下的索赔额。

如果发生紧急情况，监理人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，监理人

有权在未征得发包人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行，由此造成的费用增

加由监理人按第3.5款商定或确定。

3.1.4 监理人的职责： 按本工程监理合同执行 。

3.1.5 监理人的权利： 按本工程监理合同执行 。

3.5 商定或确定

第3.5.1项补充：

如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则监理人在发出

通知前，应征得发包人的同意。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

本项补充：

承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授

权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。

4.1.5保证工程施工和人员的安全

本项细化为：

4.1.5.1承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突

风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于

措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。

4.1.5.2 承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应

提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用

由承包人承担。

4.1.5.3施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报

告发包人与监理人。

4.1.8 为他人提供方便 
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本项补充： 

承包人应按监理人的指示为他人(包括发包人、发包人委托的第三方等)在施工场地或附近实施与工程有 

关的其他各项工作提供可能的便利条件(如交通等)，提供有关条件可能发生的费用由承包人承担，费用已包

含在合同价之中，发包人不另行支付。

4.1.9 工程的维护和照管

本项细化为：

4.1.9.1交工验收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。

交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，承包人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工

作，直至交工后移交给发包人为止。

4.1.9.2在承包人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之

外，承包人均应自费弥补，并达到合同要求。承包人还应对按第19条规定而实施作业的过程中由承包人造成

的对工程的任何损失或损害负责。

4.1.10 其他义务

本项细化为：

4.1.10.1承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工船舶、机械、设备按照合同约定进场到

位。

开工3天前进驻施工场地的施工船舶、机械、设备名称及数量：根据批准的施工组织设计执行。

4.1.10.2承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设

施的施工。

4.1.10.3承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系，几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在

同一区域内施工时，监理人有权协调工程的实施，并对工程衔接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下

工作，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另行支付。

4.1.10.4承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，及时向监理人提交开工报告、测量报告、试验检

验报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、交（竣）工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件（包括但不限于施工许可证、施工通航安全保

障方案编制、海事水上水下作业许可证、到港船舶检验、航行通告、海洋倾倒许可证等有关证件）和其他审

批手续并支付相关费用。

4.1.10.6承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻塞航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船

舶在施工水域内航行安全和畅通。

4.1.10.7承包人应采取一切措施，防止施工船舶、机械、设备及材料的沉没。若发生沉没，应立即向有

关部门报告，并及时通知发包人、监理人。承包人应采取得当措施，及时设置浮标或障碍指示灯，直至打捞

工作完成为止。

4.1.10.8承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

4.1.10.9承包人应在施工过程中对受施工影响的建筑物进行监测，并承担相应费用。

4.1.10.10承包人在本工程中，应严格执行国家、浙江省及项目所在地政府有关拖欠工程款和农民工工资

相关法律法规及规定，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠

材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民
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工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入

浙江省交通运输信用管理与服务系统。

承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经

理部要建立全体民工花名册和工资支付表（包含分包单位），确保将工资直接发放给农民工本人，或委托银

行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支

付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应

报监理人备查。

承包人应按规定缴纳农民工工资保证金。

承包人或施工分包或劳务合作单位在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统

计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡。项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定期

限之内对农民工工资进行结算，并一次性付清所有应发放的工资。同时承包人应在项目经理部和新闻媒介上

分阶段公示民工工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单

位可打通的号码），公示期符合相关规定。承包人应加强劳动合同管理，规范公路水运建设用工行为。不拖

欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。

承包人在本工程中，应严格执行人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用

账户管理暂行办法的通知》（人社部发〔2021〕53 号）、人力资源社会保障部住房和城乡建设部交通运输

部水利部银保监会铁路局民航局关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发

〔2021〕65 号）、《保障农民工工资支付条例》、《浙江省工程建设领域农民工工资保证金管理实施细则》

（浙人社发（2022）13号）、舟山市人力资源和社会保障局等七部门关于印发《舟山市工程建设领域农民工

工资保证金管理实施细则（试行）》的通知（舟人社发〔2022〕45号）、《关于进一步完善建筑业企业农民

工工资支付保证金制度意见的通知》（浙政发〔2012〕100 号）、《关于印发<浙江省交通建设领域“浙江

无欠薪”行动专项治理方案>的通知》（浙交〔2017〕145 号）、《浙江省人力资源和社会保障厅等6 部门关

于加强工程建设市场管理有效治理拖欠农民工工资问题的意见》（浙人社发〔2015〕148 号）、《国务院办

公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）、《关于在全省工程建设领域改革

保证金制度的通知》（浙建〔2020〕7 号）和《关于印发舟山市公路水运工程建设领域农民工工资支付分帐

管理暂行办法的通知》（舟交〔2017〕254 号）等省、市、区最新要求规定办理。

4.1.10.11承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务费）专用账

户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人工费用数额，将应付工程款

中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账户。民工工资（劳务费）专用账户应向人力

资源社会保障部门和交通运输主管部门备案，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。开户银行发现

账户资金不足、被挪用等情况，应及时向人力资源社会保障部门和交通运输主管部门报告。

4.1.10.12承包人应严格执行招标文件技术标准和要求对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能

力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和

内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用承包人应列入工

程量清单一般项目中。

4.1.10.13承包人应按照交通运输部关于印发《公路水运工程施工安全标准化指南》、《公路水运工程平

安工地建设管理办法》的通知和浙江省交通运输厅《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》等相
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关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。

4.1.10.14项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合

a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；

b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；

c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务

配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；

d.承包人应按发包人、监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合

发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成。

e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货

人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包

人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人

必须接受。

4.1.10.15与第三方检测、监控、科研单位的配合

a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。

b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有

相应的方案，该方案须经监理人审批同意；

c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备

的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利的进行；

d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。

4.1.10.16地方道路（或航道或水域）的维护和管理

承包人在使用现有地方道路（或航道）过程中，必须采取一切措施确保车辆（或船舶）正常通行，做到

施工、通车（或通航）两不误，方便车辆（或船舶）通行，同时道路（或航道）维护管理考虑限制超载情

况。承包人应针对通车（或通航）路段（或航道或水域）的施工特点，提出通车（或通航）路段（或航道或

水域）的施工维护及通行计划方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。另与此相关费用由承

包人承担，已包含在合同价中，不再单列。如需封道施工，由承包人负责办理相关手续并承担费用，发包人

履行配合义务。施工方案和措施应包括：

a.成立维护、管理组织，负责正常道路（或航道或水域）维护和交通管理工作；

b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序；

c.加强与交警（或水警）、公路管理等职能部门联系，争取交警（或水警）、公路管理部门等的参与，

建立切实可行交通管理制度。

由于承包人措施不力，导致阻车（或航道堵塞或水域堵塞）和事故频发或损坏现有地方道路（或航道或

水域），影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增

加时，应由承包人承担一切责任和费用。同时承包人在使用道路（或航道或水域）、桥梁等公共设施时，必

须严格按照限高、限宽、限载等要求，并对其进行及时、必要的维护，由于工程施工原因造成沿线原有道路

（或航道或水域）、桥梁、建筑物、排灌系统及其他设施遭受损坏的，承包人应负责对受损部位修复（或赔

偿）；并免除发包人因此可能发生的任何索赔和诉讼。

4.1.10.17承包人应按照浙江省交通运输厅《关于在我省政府投资公路水运建设工程中推行安全质量远程
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视频监控系统的通知》、《关于进一步加强我省公路水运建设工程安全质量远程视频监控系统建设和管理的

通知》、《关于扎实做好在建项目安全质量远程视频监控系统资源整合接入工作的通知》以及推进世界一流

强港、交通强省建设、浙路品质和航运浙江等相关要求做好相关工作。

4.1.10.18承包人应按照《浙江省交通建设工程推进平安百年品质工程建设实施方案》、《省交通工程管

理中心关于优化平安百年品质工程建设工作的通知》，明确平安百年品质工程建设目标和要求，健全管理体

系制度，落实平安百年品质工程建设各项要求。

4.1.10.19承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工原材料和产品质量管理若干规定》

做好相关工作。

4.1.10.20工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：临时用地恢复、海上清理、 渣土清

运、赔偿等，承包人应积极主动进行处理和解决，并承担所有费用。如果上述问题在发包人 规定的期限内

不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无

条件接受。 

4.1.10.21 承包人在施工过程中要考虑周边环境影响，由于施工过程中处理不当发生第三方理赔事故，费

用由承包人承担。

4.1.10.22海事管理

承包人在进行海上作业时（包括运输船舶设备），应按海事相关部门的规定办理海上作业手续和取得 

有关批准，并承担一切费用和责任，承包人应综合考虑施工水域安全保障项目所产生的费用（包含但不限于

建设期值守警戒船费用、建设期通航安全信息综合服务、建设期其他通航保障费用等），且承包人应充分评

估航道通航需求，自行负责相关措施并承担费用，相关费用在合同价中综合考虑，发包人不再另行支付；如

果由于承包人未执行有关规定而发生赔偿，一切损失及费用应由承包人自行承担。

4.1.10.23未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任何与本合同或

与本工程有关的详细资料。承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地

现场张贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。

4.1.10.24承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包人应遵守《中

华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详细实施性施工方案、安全专项

方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、

落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、通信通讯对周边设施、建筑物和环境等的影响，承包人应加

强施工过程中的监控量测工作，制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否

则，由此引起的一切费用均由承包人承担。

4.1.10.25 承包人应按浙江省交通运输厅《关于进一步加强钢筋工程质量管理的通知》(浙交(2014)156号

文)的要求，加强钢筋工程建设、加强原材料及半成品管理、加强钢筋工程各道工序管理、加强钢筋工程施

工质量的检查与验收、加强承包人的质量管理工作。

4.1.10.26 本工程所在区域受台风、季风影响频繁。针对本项目施工地段的水文、地质、气象等情况，承

包人应在施工组织设计中就防台、海上抢险、避潮汛、避季风、避台风等情况制定预案,这些预案包括防风、

防台度汛、海上抢险、工程防护、避潮汛等，该预案应符合有关部门的规定，并取得有关部门的同意。施工

期间应与气象部门建立动态预报预警系统，不得在大风及大雨等恶劣天气施工。承包人应在实施性施工组织

设计中充分考虑防台的措施方案，确保安全渡台。承包人在合同履行期间执行预案和为完成上述方案措施所
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发生的费用认为已包含在投标报价中，发包人不另行支付。未执行预案和措施进行施工而造成的一切损失或

后果发包人将不承担任何责任。

4.1.10.27为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候

和地方（如莲花岛公园等），或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照明、警卫、护栅、围

挡、警告标志等安全防护设施。承包人应做好施工区域相关工作维护社会稳定，避免发生承包人原因引起施

工队等群体性上访事件，否则一切后果由承包人自行承担。

4.1.10.28如遇政府重大活动或重要会议，承包人应按照舟山市及发包人的有关要求做好维稳相关工作。

4.1.10.29承包人需积极配合发包人做好上级主管部门或相关行政部门的监督检查接待工作。以上费用包

含在签约合同价中，发包人不另行支付。

4.1.10.30承包人应支付为获得施工许可证及到港船舶检验等有关证件所需的费用、疏浚物海洋倾倒费、

取样检测费；办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。施工过程中应遵守政府及地

方的有关航道、水利、海事、海洋、环保等方面法律、法规和规章。 

4.1.10.31承包人应解决施工船舶的临时停泊设施并不得阻碍航道、妨碍进出港船舶航行及安全，保证船

舶在施工水域内航行安全和畅通，并不影响周边码头运营。本项目水上施工需涉及水上水下施工许可，承包

人需向海事部门办理相关手续，并承担《施工通航安全保障方案》编制费、助航及警示标志设置费、施工期

临时设施（交管专台）、现场保障费（保障船航行保障费、交管专台费用）等，上述相关水上安全费用纳入

项目总费用中，不单独计量，由承包人负责支付，发包人不另行支付费用。本项目因各类原因导致的工期延

误所产生的费用增加，均视为已包含在投标总价中，上述费用均不予调整。承包人应充分知悉本项目涉及的

各类规费、税费、行政收费及相关政策规定，相关费用均已包含在投标总价内，承包人不得以对规费政策、

收费标准不知情、未预判、工期预估不足、施工组织不当等任何理由，另行要求发包人承担或增补该类费

用。

4.1.10.32承包人必须按时支付其雇用人员、实际为承包人或其分包单位服务、应从承包人中得到报酬的

人员（包括但不限于农民工）的工资，不得拖欠上述人员的工资。同时，承包人有责任和义务监督其分包单

位对属下员工工资的支付。发包人和监理人有权监督承包人使用农民工的管理，对不签订劳动合同、非法使

用农民工的，或者拖延和克扣农民工工资的，一经发现，发包人将予以通报并上报上级主管单位。若因上述

原因造成劳务人员上访、纠纷等情况，承包人须承担一切经济和法律责任。除按国家有关法律、法规、规章

及上述合同条款的规定进行处理外，同时按照合同相关条款对承包人违约处理。 

4.1.10.33临时道路、临时码头、临时用电、临时用水、临时通信、临时用地所需费用承包人在投标时已

自行报价，并包含在合同总价中，由承包人负责支付，发包人不另行支付费用。

4.1.10.34合同约定和监理工程师指令由承包人实施、完成、保修或提供服务的工作，若承包人拒绝完成

或不能按合同约定要求组织施工或完成，且在发包人或监理工程师书面要求改正后 7 天内仍未采取补救措施

的，发包人即可自行或指派第三方进行补救或实施，所发生的费用由承包人承担，并从承包人工程款或保修

金中扣除，同时承包人向发包人支付该项发生费用 10%的违约金，影响工期的责任由承包人承担。如果承包

人未能按照规定的工期完成合同工程（含材料、设备采购等），或者未能在相应的工期内完成某区段或某单

项工程，且对监理人和发包人要求在合理时间内完成的指令拒不执行，则发包人有权将该项目工程从承包人

处收回，雇佣第三方执行该指令，并向其支付有关费用。所有由此造成的或伴随产生的费用，从任何应付或

到期应付给承包人的款项中扣除上述费用，并按工期违约条款给予执行。
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4.1.10.35承包人及其施工船舶严格遵守发包人对疏浚土抛卸的管理规定，若被核实存在偷卸（不按指定

位置抛卸）、偷砂等行为，将接受违约金（每次 10 万元）、设备清退出场、清挖偷卸土方、信用评价扣分、

约谈企业法人等，情节严重（超过 3 次）的视为违约，发包人可解除合同，由此造成的损失由承包人负责，

若核实存在明显超载作业的，扣罚 5 万元/艘次。同一艘船发现 3 次及以上超载行为的，扣违约金的同时作 

清退出场处理。如涉及违法行为的，将移交相关执法部门处理。疏浚工作按法律法规、水行政部门及发包人

的管理规定进行。承包人需按规定办理本项目施工、疏浚及卸泥区所需各种证件、批件和其他审批手续和所

有报批、报建手续及负责相关验收准备工作，并负责临时围堰的建设、管理和维护等工作，围堰需符合设计

要求并经验收通过方能使用，所需费用按相应清单报价。发包人可协助承包人落实和办理卸区相关手续。卸

泥区，临时航道、围堰、借土区、弃方区等临时工程，应按设计要求施工并经验收通过后方能使用，所需费

用按相应清单报价，清单未列明的临时工程项目及费用、外购土方的挖运费用，视为承包人已将相关费用综

合在清单报价总价内，发包人不再另行支付费用。由于卸区施工导致的专题研究、专项监测、专项治理、河

道清淤，对周边环境、设施、道路构筑物的影响及赔偿等，如清单中未单独报价的，视为已在综合单价中考

虑。

4.1.10.36 结算审核核减超 5%以上及核增追加收费：按单个合同核增额、超过送审价 5%以外的核减的 

5%[核增额*5%+（核减额-送审造价*5%）*5%]计取，核增、核减额不相互抵消。追加费用由承包人承担，

在出具结算审核报告前由承包人支付给咨询人。

4.1.10.37 疏浚施工工作须于本项目交工验收前实施完成。因施工质量、施工顺序、回淤或骤淤等原因造

成疏浚量比工前测量成果计算的疏浚量增加或交工验收前需要开展重复疏浚作业的，所发生的一切费用均由

承包人考虑在综合单价中，发包人不再另行支付任何费用。

4.1.10.38 承包人应按照经监理、建设管理单位和发包人审核批准的临时设施总平面布置图及相关生活配

套设施（标准化临设驻地）图纸实施，承包人应提供满足建设管理单位办公需求的办公室（办公室不少于6 

间），涉及的相关费用计入投标报价之中，发包人不另行支付。

 4.1.10.39 本项目发包人委托专业的建设管理单位负责项目建设管理，承包人需服从其管理，并无条件

配合，并严格按照建设管理单位管理要求执行。

  4.1.10.40 承包人在投标报价中已综合考虑与本项目西侧在建游艇码头、周边已运营泊位的交叉施工影

响，包括通航避让、作业面干扰、安全防护增加、施工效率降低等全部因素；后续施工中承包人不得以相邻

项目干扰、周边船舶通航影响为由申请费用增加或工期顺延。

4.1.10.41承包人在采购浮灯航标前，应先报舟山市海事局组织专家评审。通过评审后，承包人再根据评

审确定的技术参数实施采购，期间涉及的相关费用自行在报价内考虑，结算不予调整。浮灯安装航标安装完

成并通过舟山海事及相关单位组织的效能验收合格后予以计量。

4.1.10.42专业工程总包管理服务费系数由承包人自行在投标报价内综合考虑。

4.1.10.43样板制作（含外立面、工艺、实体、交付样板等实景样板）及相关费用；施工安全保卫设施、

临时设施（硬化道路等）拆除清理费用；水下管线、邻近建构筑物保护、监测及维修费用（因承包人原因损

坏的，额外承担修复费用）；施工期间临时强排措施、自备发电机组、地方道路维护、管理、修复费用；竣

工验收前的工程清洁费用（按发包人指定清洁剂），以上费用承包人均应包含在合同总价中，不另行计取

4.1.10.44已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：水工部分交工验收（房屋建筑部分竣工验收）通过

及交付使用前，承包人负责对已完工程成品保护，并承担施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费
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用。发生损坏时由承包人自费修复，若承包人的成品、半成品保护措施不力，发包人有权提出具体要求，承

包人必须执行，且费用由承包人承担；若因第三方原因造成承包人的成品、半成品损坏的，承包人应及时先

予修复，承包人自行向第三方主张赔偿，不得以向第三方主张权利为由而拖延修复。

4.1.10.45做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述

不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料

任何错误或异常，应及时通知全过程工程咨询单位和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人

造成损失的，发包人有权追究承包人责任。

4.1.10.46在后续专业工程施工单位进场后，承包人应无条件根据发包人的指令及时清理场地内影响附属

工程施工的材料、垃圾等，全力配合，为后续工程施工创造有利条件。否则，如果由于承包人清理工作不及

时而影响后续工程施工，视同承包人违约，发包人有权委托其他单位进行清理，所发生的费用从承包人的工

程款中扣除。

4.1.10.47承包人应在施工组织设计中充分考虑建设单位另外平行发包施工内容建设时对自身工程施工影

响，并自行在投标报价中予以充分考虑。

4.1.10.48施工过程中因台风、风暴潮、大风大浪等气象原因导致的施工设备停靠、人员撤离、临时设施

加固、现场清理恢复费用，除达到合同约定的 “异常恶劣气候” 标准并经发包人书面确认可顺延工期外，相

关费用全部由承包人自行承担，不得申请签证。

4.1.10.49临时栈桥、临时水上通道、施工平台使用期间的日常维护、螺栓紧固、防腐补漆、防撞设施更

换、损坏修复费用全部由承包人承担；交工验收前承包人须按合同约定完成全部临时设施拆除、海域清障，

未按要求拆除清障的，发包人有权委托第三方实施，产生的费用直接从承包人工程款中双倍扣除。

4.2 履约保证金

本款细化为：

承包人应保证其履约保证金在发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金前一直有

效。发包人应在收到承包人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给承包人。

承包人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从交工付款证书中扣留相应金额作为质量保

证金，或者直接将履约保证金金额用于保证承包人在缺陷责任期内履行缺陷修复义务。

4.3 分包

第 4.3.2 项～第 4.3.4 项细化为：

4.3.2承包人不得将工程主体和关键性工作分包给第三人。经发包人同意，承包人可将工程的其他部分或

工作分包给第三人。分包包括施工分包和劳务合作。

4.3.3施工分包

在工程施工过程中，承包人进行施工分包必须遵守以下规定：

（1）本合同项下涉及的房屋建筑工程中的幕墙工程、室内装修工程、智能化工程、泛光照明系统专业

工程暂估价工程，需通过公开招标的方式纳入总承包管理。实行施工总承包管理，总承包单位可对“ 幕墙

工程、室内装修工程、智能化工程、泛光照明系统专业工程暂估价工程等”收取专业发包工程管理费，今后

结算时，专业发包工程管理费按以上分包专业工程结算造价乘以投标报价中专业发包工程管理费相应费率

以其合价之和计算。今后该专业工程施工时在质量、进度、安全等各方面均纳入施工总承包人统一管理。专

业发包工程管理的具体内容按以下约定执行：
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第（一）条　由施工总承包人全面管理和协调：发包人仅要求施工总承包人对其单独发包的专业工程提

供现场堆放场地、现场供水供电管线（水电费用可另行按实计收）、施工现场管理、竣工资料汇总整理等服

务而进行的施工总承包管理和协调，施工总承包人完成其自行承包工程范围内所搭建的临时道路、施工围挡

（围墙）、脚手架等措施项目，在合理的施工进度计划期间应无偿提供给专业工程分包人使用。包括且不限

于以下内容：

1）提供现场道路、施工场地、合理的施工作业空间；

2）提供施工所需的标高、定位点、定位线等；

3）现场配合、处理交叉施工影响；

4）负责各分包工程的工期、质量、安全的管理与协调，并负连带责任；

5）负责各分包工程竣工资料的整理与归档工作。

6）负责对已交付给总承包人的已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、

防雨、防盗等措施；

7）督促各分包单位及时修补管线穿管后的预留洞。如无法落实，则由总包单位免费修补。

8）收到分包工程款，及时支付给各分包单位的工程预付款、进度款、结算款（按合同约定数额扣留质

量保证金），

9）落手清工作原则上按谁施工谁负责，在分包协议中明确。但当无法明确责任时，由总承包人全数免

费承担。

10）向各分包项目的施工单位提供除上述配合管理内容以外，还必须提供《浙江省建设工程计价规则

（2018版）》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013关于施工总承包服务费中描述的其他配合

服务内容。

11）施工总承包人必须提供分包人生活及施工用水源、电源、并提供其测试所需负荷，总承包人可通过

计量向该分包项目的施工单位按实收费。

12）  

第（二）条　由施工总承包人管理、协调和配合服务等： 发包人不仅要求施工总承包人对其单独发包

的专业工程按第（1）条内容所述进行施工总承包管理和协调，并同时要求提供垂直运输等配合服务的。

（2）承包人按照合同约定或者经发包人书面同意，可以将中标项目中   《浙江省公路水运工程施工分包

和劳务合作管理实施细则》（浙交【2024】104号）负面清单中的主体和关键性工作 以外的部分单位工程、

分部工程或者分项工程分包给满足相应条件的其他专业施工单位完成。其中，单位工程设有资质要求的，单

位工程及所含分部工程、分项工程的分包人应当具备国家规定的相应专业承包资质条件；其他单位工程及所

含分部工程、分项工程的分包人应当具备的条件由发包人根据工程实际情况确定，但不得违反法律法规等相

关规定。未列入投标文件的单位工程、分部工程或者分项工程，承包人不得分包。但因工程变更增加了有特

殊性技术要求、特殊工艺或者涉及专利保护等的单位工程、分部工程或者分项工程，且按规定无须再进行招

标的，由承包人提出书面申请，经发包人书面同意，可以分包。

不允许分包的工程内容为：  《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》（浙交【2024】

104号）负面清单中的主体和关键性工作且应符合浙江省交通运输厅《浙江省公路水运工程施工分包和劳务

合作管理实施细则》及相关最新的管理规定 。

承包人在中标后补充提交分包计划的，应按规定及时向监理人提交分包计划并经发包人批准后，可以依
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法实施分包。

（3）分包人应当具备如下条件：

a.具有经工商登记的法人资格；

b.具有从事类似工程经验的管理与技术人员；

c.具有（自有或租赁）分包工程所需的施工机械设备和辅助设施。

d.单位工程设有资质要求的，单位工程及所含分部工程、分项工程的分包人应当具备国家规定的相应专

业承包资质条件。

e.未列入严重失信行为名单。

f.分包应符合浙江省交通运输厅关于印发《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的

通知（浙交〔2024〕104 号）有关分包管理的规定，有关分包管理的规定如有更新，按最新规定要求执行。

承包人应向监理人提交施工分包人的资格能力证明材料，经监理人审查并报发包人批准后，可以将相应

单位工程、分部工程或者分项工程分包给该施工分包人。

（4）分包人不得将承接的分包工程再进行分包和转包，但可以与具有施工劳务资质的企业进行劳务合

作。

（5）承包人和施工分包人应当按照交通运输主管部门制定的统一格式依法签订施工分包合同，并履行

合同约定的义务。施工分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中的质量、安全、进度、环保

以及其他技术、经济等要求。施工分包合同必须明确约定工程款支付条款、结算方式以及保证按期支付的相

应措施，确保工程款的支付。承包人应在工程实施前，将经监理人审查同意后的分包合同报发包人备案。

（6）施工分包人应当设立项目管理机构，对所分包工程的施工活动实施管理。项目管理机构应当具有

与分包工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员，其中项目负责人和技术、财务、计量、质

量、安全等主要管理人员必须是施工分包人本单位人员。

（7）承包人应当建立健全相关分包管理制度和台账，对施工分包工程的质量、安全、进度和施工分包

人的行为等实施全过程管理，按照合同约定对施工分包工程的实施向发包人负责，并承担赔偿责任。施工分

包合同不免除承包合同中规定的承包人的责任或者义务。

（8）施工分包人应当依据施工分包合同的约定，组织分包工程的施工，并对分包工程的质量、安全和

进度等实施有效控制。施工分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责

任。

（9）承包人对施工现场安全负总责，并对施工分包人的安全生产进行培训和管理。施工分包人应将其

施工分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人备案。施工分包人对分包施工现场安全负责，发现事

故隐患，应及时处理。

（10）趸船采购制作专项要求：

a、钢趸船二次深化设计及评审要求

1） 承包人须委托具备相应资质的设计单位完成全套二次深化设计，包含总体结构、分段结构、细部构

造、抱桩器及滚轮装配、锚系、舾装、电气消防救生、防腐、配套设施、加工制造施工图等；趸船设计建造

阶段同步预留水电接口。

2）深化设计文件先报送本项目原码头设计单位复核，组织专项评审并经建设单位确认后，方可提交中

国船级社（CCS）审查。设计文件取得 CCS 审查合格意见，方可启动趸船加工制造。
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b、钢趸船制作分包审批要求

钢趸船制造采用专业分包模式，分包单位须经发包人书面批准，分包单位应满足以下条件： ① 独立法

人主体，经营范围包含钢结构趸船制造相关业务，具备相应生产许可； ② 自有趸船建造船台 ／ 船坞（提供

佐证材料），设备、资金满足建造要求； ③ 具有沿海钢趸船制造业绩，须提供合同及 CCS 船检证书或海事

检验报告； ④ 分包范围含 6 艘趸船本体、趸船全部配套设备、附属设施的制造、运输、缺陷修复等全部工

作； ⑤ 承包人钢趸船分包采购文件须经发包人审查通过，方可开展采购工作。

c、钢趸船建造过程监管

1） 趸船建造全过程接受发包人、监理及项目管理单位监管，发包人代表可进入船厂及相关生产场所开

展检查。

2） 发包人代表赴配套协作厂验收时，承包人须予以协调配合。

3） 建造阶段各项试验、检查项目，承包人应提前 1 天书面通知发包人驻厂代表；关键检验项目须提前 

3 天书面通知，由发包人驻厂代表书面确认。未按规定通知并经确认即开展的检验，结果无效。

d、船检验收、取证及交付标准

1） 趸船主体完工后，各水密舱实施密性充气试验；主体焊缝按规范开展 X 光拍片抽检，满足沿海钢趸

船建造相关规范。

2） 工程全部完工，须取得 CCS 检验证书。交付资料包含全套 CCS 无损检测报告、防腐检测报告、竣

工图纸。

e、计价方式：总价包干

钢趸船子目采用交钥匙总价包干，费用包含二次深化设计、图纸双审、材料采购、加工焊接、无损检

测、重防腐工程、抱桩滚轮系统、舾装、电气消防、厂内试验、下水、拖航、海上就位、吊装、船检验收取

证、质保维保、所有整改及配套管理等全部费用。 不因深化图纸细化后工程量、材料规格、防腐、检测标

准提升等任何原因调整合同总价。趸船制作完成后支付至对应趸船的50%进度款，安装完成后支付剩余款

项。

违反上述规定之一者属违规分包。

4.3.4劳务合作

在工程施工过程中，承包人进行劳务合作必须遵守以下规定：

（1）劳务合作应当依法签订劳务合作合同，劳务合作合同必须由承包人的法定代表人或其委托代理人

与劳务合作人直接签订，不得由他人代签。承包人的项目经理部、项目经理、施工班组等不具备用工主体资

格，不能与劳务合作人签订劳务合作合同。承包人应向发包人和监理人提交劳务合作合同副本并报项目所在

地劳动保障部门备案。

（2）承包人雇用的劳务作业应加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进

度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得以包

代管。

（3）承包人应当对劳务合作人员进行安全培训和管理，劳务合作人不得将其分包的劳务作业再次分包。

违反上述规定之一者属违规分包。

本款补充第4.3.6项、第4.3.7项：

4.3.6发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
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4.3.7 本项目的各项分包工作均应遵守《浙江省公路水运工程施工分包和劳务合作管理实施细则》的有

关规定。

4.4 联合体

本款补充第 4.4.4 项：

4.4.4  未经发包人事先同意，联合体的组成与结构不得变动。

4.6 承包人人员的管理

第 4.6.3 项细化为：

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，并保持相对稳定。

未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理人审核并报发包

人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

承包人项目经理、项目技术负责人及安全负责人应签署承诺书，承诺按招标文件规定到位，若有更换，

同意按《浙江省交通建设工程从业主体信用评价管理细则（试行）》扣分或纳入负面清单管理。

第4.6.4项补充：

船员的管理：承包人应按规定配备船员，并保证其持有有效的岗位证书。

本款补充第4.6.5项~4.6.8项：

4.6.5 尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量

要求时，监理人有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到

上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承

担。

4.6.6 承包人的所有管理、施工人员（包括分包队伍）需着统一的明显标志服，夜间须为反光标志服，

同时须符合相关安全管理的规定，并按不同岗位佩证上岗。

4.6.7承包人项目经理、项目技术负责人、安全负责人及主要管理人员的出勤需进行考勤。项目经理、项

目技术负责人及安全负责人离开工地必须向监理人书面请假，并经发包人同意后才能离开；每月在工地天数

应大于22天（特殊情况经监理人批准报发包人同意例外）。

4.6.8 除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关

部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，承包人不得提

出更换项目经理、项目技术负责人。符合上述规定确需更换的，应征得发包人同意，并经有关行业行政主管

部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理、项目技术负责人及安全负责人和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能

胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换，同时委派经发包

人与监理人同意的新的项目经理、项目技术负责人及安全负责人和其他人员。

4.8 保障承包人人员的合法权益

第4.8.3项补充：

承包人应至少设一名具有一定卫生常识及传染病防治知识的卫生督查员，负责承包人所在施工现场的传
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染病检查、控制、报告。

一旦暴发任何具有传染性的疾病时，承包人应遵守并执行当地政府或卫生防疫部门为防治和消灭上述传

染病蔓延而制订的规章、命令和要求。建立人员流动登记制度、信息报告制度，与当地卫生防疫部门积极合

作，做好各项防范措施的落实工作。

4.9 工程价款应专款专用

本款细化为：

4.9.1为本工程设立的安全、环护、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

4.9.2发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。承包人必须在发包人指定的银行开

户，并与发包人、银行共同签订《工程资金监管协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包

人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人支付的工程进度款应为本工程的专款专用资金，不

得转移或用于其他工程。发包人的期中支付款将转入该银行所设的专门账户，发包人及其派出机构有权不定

期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题及时责令承包人限期改正，否则，将终止月支付，直至承

包人改正为止。

4.10 承包人现场查勘

第4.10.1项细化为：

4.10.1 发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等资料均属于参

考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自已就上述资料的解释、推论和应用负责，发包人不对

承包人据此作出的判断和决策承担任何责任。

4.11 不利物质条件

第4.11.1项约定为：

4.11.1 不利物质条件的范围：      /      。

第 4.11.2 项细化为：

4.11.2承包人遇到不可预见的不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时

通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定办理。监理人没有发出指示的，承

包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

本款补充第 4.11.3 项：

4.11.3  可预见的不利物质条件

（1）对于合同条款中已经明确指出的不利物质条件无论承包人是否有其经历和经验均视为承包人在接

受合同时已预见其影响，并已在签约合同价中计入因其影响而可能发生的一切费用。

（2）对于合同条款未明确指出，但是在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人有可能发生，

但承包人未能及时采取有效措施，而导致的损失和后果均由承包人承担。

补充第4.12款、第4.13款：

4.12 投标文件的完备性

合同双方一致认为，承包人在递交投标文件前，对本合同工程的投标文件和已标价工程量清单中开列的

单价和总额价已查明是正确的和完备的。投标的单价和总额价应已包括了合同中规定的承包人的全部义务

（包括提供货物、材料、设备、服务的义务，并包括了暂列金额和暂估价范围内的额外工作的义务）以及为
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实施和完成本合同工程及其缺陷修复所必需的一切工作和条件。

4.13 开展党建工作要求

承包人应根据有关加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见要求，组建党工团、纪检、综治管理组织机

构或临时机构，要求项目书记和纪检委员应同步配备，配合发包人做好党建联动工作，并制定相应的管理办

法，且符合发包人对工程管理的要求，形成预防工作与工程建设“双向纳入”和“共同负责”的工作局面。

5. 材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

通用合同条款补充第5.1.4、5.1.5项:

5.1.4为确保本项目使用质量优、价格合理的原材料，应选择信誉好、服务到位的供应商。承包人在选择

用于本项目永久性工程的主要材料、设备应将拟选择的供应商名录上报经监理人审核，发包人批准，承包人

与最终确定的供应商签订的供货合同应报监理人、发包人备案。承包人自行采购的设备材料还应符合相关标

准和要求，且在设备材料进场前1个月事先征得监理人批准，并报发包人备案。

5.1.5承包人应按约定，将各项材料和工程设备的供应人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人、 

跟踪审计、发包人审批。承包人应向监理人提交其负责的材料和工程设备的质量证明文件，并满足相应的质 

量标准。 

5.1.6发包人推荐品牌型号，承包人按推荐品牌或不低于推荐品牌规格档次的材料进行采购，在施工过程 

中如有特殊原因需变更材料品牌规格等，必须经发包人和监理人同意后方可变更。 

5.1.7无合同价材料、暂定价材料以及承包人更换投标时注明品牌材料的，采购前其质量、价格、产地、 

规格等需要先征得发包人同意。发包人有权要求承包人通过招标择优采购材料。 

5.1.8承包人提供的下列主要设备材料应符合以下要求：

主要材料设备推荐品牌一览表

序号 主要设备材料 推荐品牌（参照或相当于）

水工部分

1 钢筋 永钢、沙钢、中天

2 水泥 宁海海螺、铜陵海螺、安徽金刀

3 钢板 南钢、鞍钢、宝钢

4 橡胶护舷 青岛天盾、烟台泰鸿、青岛特瑞堡

5 防腐涂料 佐敦、海虹老人、PPG

土建部分

1 钢筋 永钢、沙钢、中天

2 水泥 宁海海螺、铜陵海螺、安徽金刀

3 防火门 哈勃欧曼、索福、春天

4 外墙涂料、无机涂料 立邦、亚帝、三棵树、亚士漆

5 界面剂 启华、浙固森、东巨

6 挤塑聚苯板 浙固森、光炜、泰科

7
自粘聚合物改性沥青防水卷

材
宏源、科顺、东方雨虹

8 非固化橡胶沥青防水涂料 宏源、科顺、东方雨虹

9 水泥基渗透结晶防水涂料 劲松、宇阳泽丽、北新禹王

10 岩棉保温板 昇源、浙固森、光炜
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11 抗裂砂浆 亿邦、启华、浙固森

12 腻子 立邦、亚帝、奥力升

13 穿孔硅酸钙板 浙江安氏大地、宁波乐福莱

14 轻骨料混凝土 浙固森、光炜、隆涛

15 断桥铝合金门窗 凤铝、栋梁、兴发

16 门锁五金 坚朗、GMT、瓯宝

17 耐候胶、结构胶 道康宁、西卡、GE

18 地砖 萨米特、王者、斯米克

19 成品套装木门 哈勃欧曼、索福、春天

20 铝合金方板 力思龙、美佳银飞、欧斯宝

21 玻璃 耀皮、南玻、信义，原厂原片

安装部分

1 照明灯具 雷士、三雄极光、佛山照明

2 开关、插座 嘉美、三雄极光、雷士

3 等电位箱 东升、越德、鸿雁

4 电线电缆 江企、北仑、兴舟

5 UPVC电线管 中财、伟星、公元

6 JDG管 天一、武陵源、盛亿新

7 塑料开关、接线盒 中财、公元、伟星

8 桥架 苏电中原、浩翔、信杰

9 阀门（消防阀门） 上海正丰、河北远大、上海冠龙

10

PP-R给水管、PVC排水管、

PVC雨水管、HDFE雨水管、排

水管及管件

中财、公元、伟星

11 不锈钢给水管 铭仕、中财、共合

12 水泵 上海成峰、上海申银、上海熊猫

13 一体化污水提升装置 上海成峰、上海申银、上海熊猫

14 生活给水变频调速设备 上海成峰、上海申银、上海熊猫

15 稳压给水设备 上海成峰、上海申银、上海熊猫

16 不锈钢水箱 上海成峰、上海申银、上海熊猫

17

消防电气设备（火灾报警系

统、电气火灾监控系统、防

火门监控系统、消防电源监

控系统、余压监控系统、气

体灭火控制系统、应急电源

控制系统）

泰和安、高新投三江、尼特

18 消防栓组合箱 杭州三顺、杭州信达、鼎梁

19 沟槽配件 沪航、东方冠龙、杭州威尔通

20 智能疏散照明系统 宏威、尼特、京实

21 七氟丙烷 福尔盾、汇安、迅立消

22 配电箱
舟山贝斯特、神舟、安柯（主要元器件：

ABB、施耐德、西门子）

23 橡塑保温 凯门、福乐斯、华美

24 钢塑管 上钢中冠、天津利达、友发

25 镀锌钢管 上钢中冠、天津利达、友发

26 PE电线管 中财、舟恒、圣昊

27 风机 浙江聚英、上虞海风、上虞九阳

28 风管部件 浙江聚英、上虞海风、上虞九阳

29 空调
大金VRV-X7系列 、三菱电机YPKC系列、三菱

重工KXD系列

30 抗震支架 浙江高得汇、杰兴达、宁波信步

31 电梯
日立 MCA、三菱电机 NexWay-S 系列、迅达

5000X

32 电动挡烟垂壁 金泰、欧莱盾、杭博
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33 热浸锌镀锌无缝钢管 上钢中冠、天津利达、友发

34   路灯 宁波爱使、宁波燎兴、宁波燎阳

35 三相隔离变压器 浙江华峪、上海深稳、浙江艺匠

36 岸电箱、拉线箱 夏通、世电、安柯

37 直膨机 国特、科德宝、百瑞

备注：①上述推荐品牌的目的是为了方便承包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技 

术性能要求，不具有指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购参考品牌中 

的一种，或采购相当于或高于所列品牌技术性能要求的材料设备，经监理人同意后报发包人审批。承包人所 

采购的主要材料设备任何品牌都须事先得到监理人及发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招 

标文件规定标准的材料设备，承包人应按发包人要求将上述材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备 

案。 

②上述①中“相当于”的意思：设备的性能、技术标准以及市场价格均不低于现有推荐品牌。 

③若承包人在投标文件中提交的主要设备材料不能满足招标文件和技术规范的要求，应根据本合同条款和技

术规范要求，用符合本条款和技术规范要求的产品替换，但须经监理人及发包人审核同意。

6. 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

第 6.1.2 项约定为：

6.1.2 承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人按相关文件规定办理。临

时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包

人对此将予以协调。

临时占地范围包括承包人驻地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土

场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时码头、便道、便桥等。承包人应在“临时占地计划表”范

围内按实际需要与先后次序，提出具体计划报监理人同意，并报发包人。临时占地的面积和使用期应满足工

程需要，费用包括临时占地数量、时间及因此而发生的协调、租用、复耕、地面附着物(电力、电信、房屋、

坟墓除外)的拆迁补偿等相关费用。临时占地的租地费用由承包人自行计入相关单价中，并计入投标总价，

发包人不另行支付。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按

要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的

费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

本款补充第6.1.3项：

6.1.3 承包人按照合同附件提出的最低要求填报的主要机械设备和试验检测设备，在经发包人审批后作

为主要设备不得任意更换。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同中应提供的施工设备和临时设施：        /         。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上

述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增

加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

承包人的机械、车船必须证（照）齐全，三无车船不得进场。
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违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

7. 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

本款约定为：

承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得

为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关

手续。

7.4 超大件和超重件的运输

7.4.1 超大、超宽、超重物件的运输：   承包人自行解决      。

8.测量放线

8.1 施工控制网

第8.1.1项补充：

8.1.1.1 发包人应在计划开工日期14天前，通过监理人向承包人提供符合国家有关规定的测量基准点、

基准线和水准点。

8.1.1.2 承包人应在计划开工日期7天前，将施工控制网资料报送监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

9.2 承包人的施工安全责任

第9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规

章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要

求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合同协议书后28天内，报

监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生

产管理规章制度，安全防护施工方案，施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，

紧急应变措施，安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项

施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施，由专职安全

生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

（1）不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 

（2）滑坡和高边坡处理； 

（3）桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 

（4）水上工程中的沉排船、抛枕船、抛石船、挖泥船等施工船作业，外海孤岛作 
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业，边通航边施工作业等； 

（5）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑、爆破工程等； 

（6）炸礁、清礁工程； 

（7）大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除，桥梁、码头的加固 

与拆除； 

（8）潜水作业； 

（9）其他危险性较大的工程。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为承包人违约，应

按第22.1款的规定办理。

第9.2.5项约定为：

安全生产费用应为工程量清单各章合计金额（不含安全生产费、建筑工程一切险的保险费）的2%计算。

安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，

不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清

单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。因采取合同未约定的特殊防护措施增加

的费用，由监理人按第3.5款商定或确定，安全生产费对应的发票应在交工验收前完成开具；交工验收后开

具的安全生产费发票，发包人不予认可，相关费用不予支付。

承包人还应执行《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》的相关规定和要求。安全生产费的使

用和支付按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定办理。

本款补充第 9.2.8项～第 9.2.11项：

9.2.8承包人应对施工船舶、机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许

可证明。

9.2.9 承包人应按有关要求，设置施工水域的警示标志和施工船舶夜间警示标志，同时应当按照批准的

《施工通航安全保障方案》的要求，配备相应的施工警戒船，相关费用由承包人综合考虑并包含在投标报价

内，发包人不再另行支付。

9.2.10承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、水下作业、爆破、不良工程地质以及施工通航等

制定专项的措施及应急预案等其他相关方案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人

所应承担的责任。

9.2.11承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措施，使现场和本合同工

程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

（1）按《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、

《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法（试行）》、《关于进一步加强全省交通

建设工程安全生产管理工作的若干规定》和《省交通运输厅安委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全

十条规定>的通知》配备固定专职安全生产管理人员，并履行安全生产管理人员职责。

（2）承包人的垂直运输机械作业人员、施工船舶作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、

电工、焊工、水下作业等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，并取得特

种作业操作资格证书后，方可上岗作业；

（3）所有施工机具设备和高空作业设备均应定期检查，并有安全员的签字记录；
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（4）根据本合同各单位工程的施工特点，严格执行《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《浙江

省交通建设工程质量和安全生产管理条例》、《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理

办法（试行）》、《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安

委办关于印发<浙江省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》、《水运工程施工安全防护技术规范》等有

关规定。

（5）承包人应按政府和有关部门的规定，对施工现场人员和施工船舶、机械、设备的防台风、防突风、

防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施

不力造成的事故责任和由此发生的费用。

违反本款规定，则按第22.1款承包人违约处理。

9.4 环境保护

本款补充第9.4.7项～第9.4.10项：

9.4.7承包人应严格执行国家有关水域环境生态保护的规定，合理选择施工船舶和施工工艺，采取有效措

施，减少施工对周边水域的影响。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业

过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。承包人应当承担因其原因引

起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和(或)延误

的工期由承包人承担。

9.4.8承包人应切实执行技术标准和要求中有关环境保护方面的条款和规定。根据国家及本市相关规定执

行，同时因本项目引桥入口东侧即为东港城市公园、莲花岛公园在施工期间承包人必须做好封闭围挡、防尘

降尘、交通引导等安全文明施工措施。

9.4.9在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监督，并向承包人提出整改

要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚

款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.10在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整齐妥善存放和储存，

废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走。

9.4.11承包人施工全过程须严格落实本项目《环境影响报告书》《海域使用论证报告》及生态环境、海

洋渔业主管部门批复文件中全部施工期污染防治与海洋生态保护措施。水下桩基、疏浚作业须在环评划定施

工范围内实施，水上钻孔施工须采用钢护筒围护工艺，钻渣、泥浆严禁直接排入海域；疏浚施工必须布设防

污帘，疏浚土运送至指定倾倒区处置，不得随意抛泥。

9.4.12施工船舶产生的油污水、生活污水不得排放入海，须上岸委托具备相应资质单位接收处置；施工

船舶应足额配备围油栏、吸油毡等溢油应急物资，发生油品泄漏事故须第一时间停工处置并上报相关主管部

门，由此造成的一切污染治理费用、生态损失赔偿及行政处罚责任，均由承包人承担。

9.4.13水下施工作业须按照环评要求避让鱼类产卵保护时段，确需在保护窗口期开展水下施工的，承包

人须提前完成报备并落实驱鱼等减缓措施。施工期间不得超出海域审批红线作业，不得破坏周边潮间带底栖

生态环境，并须配合发包人开展海洋生态跟踪监测、渔业增殖放流等相关工作。

9.4.14施工期产生的建筑垃圾、生活垃圾须分类清运至陆上指定消纳场所，严禁向海域丢弃任何废弃物；

废机油、废弃吸油毡等危险废物须建立专项台账，委托有资质单位转运处置，严格执行危废转移联单制度。

9.4.15承包人编制的施工组织设计中须单独设置环境保护专项章节，落实泥浆处置、悬浮物防控、噪声
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扬尘管控、海洋溢油应急处置等专项方案；发包人、监理人有权对环保措施落实情况开展检查，承包人未达

到环评及批复要求的，须按整改通知立即停工整改，工期及费用损失由承包人自行承担。

10. 进度计划

10.1 合同进度计划

本款补充第10.1.1项和第10.1.2项：

10.1.1承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和监理人送报施工组织设计；监理人应在14天内批复或

提出修改意见，否则视为已得到批准。

10.1.2 承包人应在每季度末  25 日前，向监理人报送下季度计划一式  6 份；每月 25  日前向监理人

报送月度计划一式 6  份。

10.1.3承包人编制施工方案的内容应包括（但不限于）：

（1）施工组织机构和人员组成；

（2）船舶机械配备及进场计划；

（3）施工场地布置；

（4）施工工艺流程；

（5）施工进度计划；

（6）材料供应和检验；

（7）施工技术措施；

（8）施工质量保证措施；

（9）施工安全保障措施；

（10）文明施工与环境保护措施；

（11）其他应说明的事项以及相应的图表。

10.1.4合同进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别绘制，并应包括每月预计完

成的工作量和形象进度。

10.2 合同进度计划的修订

本款补充第10.2.1项和第10.2.2项：

10.2.1 承包人应在48小时前向监理人提交修订合同进度计划的申请报告;监理人应在48小时内对承包人提

交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

10.2.2 对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况,施工组织设计中应有相应的保证措

施。承包人不得因此顺延工期。

本款补充第10.3款～第10.5款：

10.3 年度施工计划

承包人应在每年11月底前，根据已同意的合同进度计划或其修订的计划，向监理人提交2份格式和内容

符合监理人合理规定的下一年度的施工计划，以供审查。该计划应包括本年度估计完成的和下一年度预计完

成的分项工程数量和工作量，以及为实施此计划将采取的措施。

10.4 合同用款计划

承包人应在签订本合同协议书后28天之内，按招标文件中规定的格式，向监理人提交2份按合同规定承
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包人有权得到支付的详细的季度合同用款计划，以备监理人查阅。如果监理人提出要求，承包人还应按季度

提交修订的合同用款计划。

10.5 季度计划、月度计划、旬计划

（1）季度计划

承包人在总体计划（年度计划）总体要求下编制季度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求

执行。季度计划必须保持总体计划（年度计划）的实现。季度计划应在上一个季度的最后一个月的25日前提

交给监理人。

（2）月度计划

承包人在季度计划的要求下编制月度计划，其格式统一按发包人批准后下发的填报要求执行。月度计划

必须保持季度计划的实现。月度计划如未能完成，应在文字介绍里详述原因，并在剩余工期中的下一阶段进

度试刊中补回来，且详述补救措施。

（3）旬计划

承包人应根据批复的月度计划编制旬计划，并按要求定期向发包人上报旬计划及完成情况汇报资料。

11. 开工和交工

11.1 开工

第11.1.2项补充：

承包人应在分部工程开工前14天向监理人提交分部工程开工报审表，若承包人的开工准备、工作计划和

质量控制方法是可接受的且已获得批准，则经监理人书面同意，分部工程才能开工。

本款补充第11.1.3项和第11.1.4项：

11.1.3 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送

监理人，监理人应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4 承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向监理人提出延期开工申请报告，监理人应在

接到报告24小时内作出答复。若监理人在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延若监理人不同意延期要

求，则工期不予顺延。

11.2 竣工

11.2.1 重要节点工期： 为确保项目准时交付，要求在开工令发出后180天内完成水上桩基础工程施工，

如因承包人原因未能完成该节点工期的，视同工期违约课以违约金:10000元/天的处罚 。

11.3 发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络计划的关键线路上，则

承包人无权要求延长总工期。

11.4 异常恶劣的气候条件

本款补充第11.4.1项：

11.4.1 异常恶劣的气候条件是指水运工程水域施工作业难以正常进行或须采取其他补救措施才能进行的

气候条件。一般是指:

(1)持续高温：连续三日日最高气温38℃以上；



100

(2)持续低温：连续三日日最低气温-20℃以下；

(3)大风天气：施工水域日风力在6级以上且持续时间不少于4小时，或阵风大于8级；

(4)暴雨天气：日降雨量50mm及以上，或降雨强度大于 20mm/h；

(5)暴雪天气：日降雪量10mm及以上；

(6)流速或波浪：内河3.5米/秒及以上流速,海上2米及以上的大浪和强浪；

(7)水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天；

(8)大雾：定点施工船舶能见度小于50米的雾天超过1天；运动船舶按有关规定。

11.5 承包人的工期延误

本款补充第11.5.1项～第11.5.5项：

11.5.1 由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期交工违约金。

逾期交工违约金的计算方法为：

工期延误天数×P1，其中P1：见专用合同条款数据表。

逾期交工违约金累计最高不得超过专用合同条款数据表中写明的限额，发包人可以从应付或到期应付给

承包人的任何款项中或采用其他方法扣除违约金，时间自预定的交工日期起到交工验收证书中写明的实际交

工日期止（扣除已批准的延长工期），按天计算。

11.5.2承包人应严格执行监理人批准的合同进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制。除第

11.3款规定外，承包人的实际工程进度曲线应在合同进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工

程进度曲线处在合同进度管理曲线规定的安全区域的下限之外时，则监理人有权认为本合同工程的进度过

慢，并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。承包人应采取措

施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

11.5.3如果承包人在接到监理人通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进

一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，监理人应立即通知发包人。发包人在向

承包人发出书面警告通知14天后，发包人可按第22.1款终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分

工作交由其他承包人或其他分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因

此所增加的一切费用。

11.5.4承包人支付逾期交工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

11.5.5如果在合同工程完工之前，已对合同工程内按时完工的单位工程签发了交工验收证书，则合同工

程的逾期交工违约金，应按已签发交工验收证书的单位工程的价值占合同工程价值的比例予以减少，但本规

定不应影响逾期交工违约金的规定限额。

11.6 工期提前

本款补充第11.6.1项、第11.6.2项：

11.6.1 发包人不同意向承包人支付提前工期奖。

11.6.2 发包人不得随意要求承包人提前交工，承包人也不得随意提出提前交工的建议。如遇特殊情况，

确需将工期提前的，发包人和承包人必须采取有效措施，确保工程质量。

本条补充第11.7款：

11.7 工作时间的限制

承包人在夜间或国家规定的节假日进行永久工程的施工，应向监理人报告，以便监理人履行监理职责和
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义务。

但是，为了抢救生命或保护财产，或为了工程的安全、质量而不可避免地短暂作业，则不必事先向监理

人报告。但承包人应在事后立即向监理人报告。

本款规定不适用于习惯上或施工本身要求实行连续生产的作业。

12. 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

本款第（5）项细化为：

（5）现场气候条件导致的必要停工（第11.4款约定的异常恶劣的气候条件除外）；

本款补充第12.1.1项：

12.1.1承包人承担的其他暂停施工：         /          。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.4 质量标准

(1)现行水运工程质量检验标准；

(2)其他现行工程质量检验标准；

(3)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5 质量目标

本工程质量目标：①水工建筑质量目标：合格，同时符合《水运工程质量检验标准》（JTS257-2008）

和其它相关质量检验评定标准合格标准

②水工平台上房屋建筑工程质量目标：合格，满足《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-

2013）。

13.2 承包人的质量管理

第13.2.1项补充：

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同协议书后28天之内。

本款补充第13.2.3项～第 13.2.10项：

13.2.3水运工程施行质量责任终身制。承包人应当书面明确相应的项目负责人和质量负责人。承包人的

相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

13.2.4承包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管理措施，完善工程

质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律、法规、规章及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条

例》，严格执行水运工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。

13.2.5承包人对工程施工质量负责，应当按合同约定设立现场质量管理机构、配备工程技术人员和质量

管理人员，落实工程施工质量责任制。

13.2.6承包人应当严格按照工程设计图纸、施工技术标准和合同约定施工，对原材料、混合料、构配件、

工程实体、机电设备等进行检验；按规定施行班组自检、工序交接检、专职质检员检验的质量控制程序；对

分项工程、分部工程和单位工程进行质量自评。检验或者自评不合格的，不得进入下道工序或者投入使用。

13.2.7承包人应当加强施工过程质量控制，并形成完整、可追溯的施工质量管理资料，主体工程的隐蔽
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部位施工还应当保留影像资料。对施工中出现的质量问题或者验收不合格的工程，应当负责返工处理；对在

保修范围和保修期限内发生质量问题的工程，应当履行保修义务。

13.2.8承包人应当按照合同约定设立工地临时试验室，配齐检测和试验仪器、仪表，及时校正确保其精

度；严格按照工程技术标准、检测规范和规程，在核定的试验检测参数范围内开展试验检测活动，并确保规

范规定的检验、抽检频率。承包人应当对其设立的工地临时试验室所出具的试验检测数据和报告的真实性、

客观性、准确性负责。

13.2.9承包人应当依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程

质量负责。

13.2.10承包人驻工程现场机构应在现场驻地和重要的分部、分项工程施工现场设置明显的工程质量责任

登记表公示牌。

13.4 监理人的质量检查

本款补充：

监理人及其委派的检验人员，应能进入工程现场，以及材料或工程设备的制造、加工或制配的车间和场

所，包括不属于承包人的车间或场所进行检查，承包人应为此提供便利和协助。

监理人可以将材料或工程设备的检查和检验委托给一家独立的有质量检验认证资格的检验单位。该独立

检验单位的检验结果应视为监理人完成的。监理人应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查

第13.5.1项补充：

隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提供相关资料作为

计量支付的依据。

本项补充第13.5.1.1目：

13.5.1.1承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理人进行验收；监

理人在接到通知48 小时内进行验收。经监理人验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续

施工；若验收不合格，承包人应按监理人的要求整改并重新申请验收。

13.5.1.2 当监理人有指令时，承包人应对重要隐蔽工程进行拍摄或照相并应保证监理人有充分的机会对

将要覆盖或掩蔽的工程进行检查和量测，特别是在基础以上的任一部分工程修筑之前，对该基础进行检查。

13.6 清除不合格工程

第 13.6.1 项细化为：

（1）承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，

监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行替换、补救或拆除重建，直至达到合同要求的质量

标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

（2）如果承包人未在规定时间内执行监理人的指示，发包人有权雇用他人执行，由此增加的费用和

（或）工期延误由承包人承担。

补充第13.7款：

13.7 质量抽检
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主管交通工程质量监督机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程质量实施否决，

承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的材料、机械、人员及试验和检验

等费用不另行支付。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

第14.1.3项细化为：

14.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包

人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监理人委托给第三方独立的检验单

位，该检验单位必须具有省级及以上市场监督管理部门的认定资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、

工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检

验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

支付承包人合理利润。

本款补充第14.1.4项和第14.1.5项：

14.1.4 材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向监理人提供生产厂家的生产许可证和相应资质

证明文件等材料,对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

14.1.5 承包人与监理人不进行共同试验或检验。

14.2 现场材料试验

本款补充第14.2.3、14.2.4、14.2.5项：

14.2.3 承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求：         /         。

14.2.4 承包人委托有相应资质的检测机构并报备相关质量监督机构进行试验检验。

14.2.5 发包人委托有相应资质的检测机构并报备相关质量监督机构进行第三方试验检验。

本条补充第 14.4 款：

14.4 试验和检验费用

14.4.1承包人应负责提供合同和技术标准和要求规定的试验和检验所需的全部样品，并承担其费用。

14.4.2在合同中明确规定的试验和检验，包括无须在工程量清单中单独列项和已在工程量清单中单独列

项的试验和检验，其试验和检验的费用由承包人负担。

14.4.3如果监理人所要求做的试验和检验为合同未规定的或是在该材料或工程设备的制造、加工、制配

场地以外的场所进行的，则检验结束后，如表明操作工艺或材料、工程设备未能符合合同规定，其费用应由

承包人承担，否则，其费用应由发包人承担。

15. 变更

15.1 变更的范围和内容

本款第（1）项细化为：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施，由于承包人违约造成

的情况除外；

本款补充第（6）项：
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（6）工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过20%,且对合同总价影响幅度超过2% 时,应调整该工程

量清单项目的综合单价。调整方法：按专用合同条款15.4.4项的规定调整新单价，当支付子目变更后的工程

实际增加（或减少）数量超过工程量清单中所列数量的20%的，则该支付子目的单价应予以调整，新单价的

确定按以下原则处理：

（1）当支付子目变更后的工程实际增加数量超过工程量清单中所列数量的20%以内的，按原合同单价

计算，超过工程量清单中所列数量的20%以外部分工程量，按15.4.4项的规定重新确定新单价，计算合价。

（2）当支付子目变更后的工程实际减少数量超过工程量清单中所列数量的20%以内的，调整后的新单

价适用于该支付子目全部工程数量。

15.3 变更程序

本款补充15.3.4项：

15.3.4设计变更程序应执行交通运输部、浙江省交通运输厅的相关规定和要求。

15.4 变更的估价原则

本款细化为：

15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予支付。

15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.3已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目

的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价。

按以下原则进行组价：

（1）按交通部交水发[2019]57号发布的《沿海港口建设工程概算预算编制规定》（2019年）；《水运建

设工程概算预算编制规定》（JTS/T116-2019）；沿海港口水工建筑工程定额(JTS/T276-1-2019)；沿海港口工

程船舶机械艘(台)班费用定额(JTS/T276-2-2019)；《沿海港口工程参考定额》(JTS/T276-3-2019)；《水运工

程混凝土和砂浆材料用量定额》（JTS/T277-2019）及现行定额和行业等有关文件及浙江省补充定额进行组

价。

（2）建筑工程及安装等套用定额及取费标准:《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、

《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》、《市政工程工程量计算规范(GB50857-

2013)》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）》、《园林绿化工程工程量计算规范》

(GB50858-2013)、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《建设工程工程量清单计算规范

（2013）浙江省补充规定》、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》、《浙江省

房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政

工程预算定额（2018版）》、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018）版》《浙江省建筑安装工

程修缮预算定额（2018）版》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建筑安装材料基期价

格》（2018版）、舟建委〔2012〕249号文件、舟建发〔2013〕49号等文件、舟建发〔2018〕265 号文件、

浙建站计〔2013〕63号文件、浙建建〔2018〕61号文件、浙建建发〔2019〕92号、浙建站定﹝2020﹞8号、

浙建建发﹝2022﹞37号等相关文件进行组价。对各项弹性区间费率取中值，不计安全文明施工基本费、标化

工地增加费、提前竣工增加费。

（3）无法套用上述定额和取费标准的，借用公路、市政、水利、铁路、建筑定额进行组价。上述定额
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有区域性的，优先适用浙江定额与取费标准。若仍难以确定变更单价，可按照实际的施工工艺经测算后合理

确定工料机消耗量进行组价。

（4）组价时，材料、机械台班单价按投标截止日前28天所在月份舟山市交通工程管理中心发布的《舟

山市交通建设工程材料价格信息》上的信息价计算（该期《材料价格信息》无材料价格但前两期《材料价格

信息》有材料价格的，可按最新期材料价格计算）；《舟山市交通建设工程材料价格信息》中也无信息价

的，参考同期项目所在地《建设工程造价信息》中的信息价；《建设工程造价信息》中也无信息价的，参考

投标人单价分析表中载明的合理的材料和机械台班单价，若仍无法确定单价的，由监理人按第3.5款商定或

确定或由招标人另行约定的方式确定变更单价。

（5）根据上述原则组价的综合单价，乘以承包人的投标价与招标时公布的工程量清单预算价的比例，

作为该子目的单价。

15.4.5  如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起

的任何额外费用应由承包人承担。

15.5 承包人的合理化建议

第 15.5.2 项约定为：

15.5.2 承包人提出的合理化建议缩短了工期，发包人按第11.6款的规定给予奖励。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按专用合同条款数据表中

规定的金额给予奖励。

15.6 暂列金额

本款细化为：

15.6.1 暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

15.6.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备

或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则和第15.7款的规定，

对合同价格进行相应调整。

15.6.3 当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收

据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

第16.1.2项约定为：

16.1.2 物价波动引起的价格调整方法：

在本合同执行期间，对用于永久性工程的 HPB300钢筋（综合）、HRB400钢筋（综合）钢板345B、

Q355B、非泵送商品混凝土C40 进行价格调差，其他材料均不进行价格调差。

（1）基期价格

具体详见下表：

序号 材料规格型号 单位 基期价格

（不含税）

备注

1 HPB300钢筋 t 3111 2026年第8期《舟山市交通建设工程
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（综合） 材料价格信息》

2 HRB400钢筋

（综合）

t 3017 2026年第8期《舟山市交通建设工程

材料价格信息》

3 钢板345B、

Q355B

t 3358 2026年第8期《舟山建设工程造价信

息》

4 非泵送商品混

凝土C40

M3 322 2026年第8期《舟山建设工程造价信

息》

注：基期价格仅作为调价依据，不作为投标报价得依据。

（2）当期价格

承包人计量申报日期前半年项目所在地的信息价平均值为当期价格。

（3）调差方法

a.数量：数量以施工图永久性工程图纸数量为限，按承包人半年内月填报并经监理人、发包人确认的计

量数量计算 。

b.差价：差价＝当期价格—基期价格。

c.调整差价

若差价不超过基期价格的±5％（含），则不进行调差，若差价超过基期价格的±5％，则进行调差，调

整差价为差价超过±5％部分。

（4）调差周期

施工过程中每半年调整一次，以半年内月计量工程量为准，在调整后的下一次进度付款证书中反映。

（5）调差程序

由承包人在调整后下一期的进度款证书中提交价格调差计算表，报监理人审核，由发包人审定。

（6） 发包人仅对上述材料价格进行调差，其他费用（税金除外）不再调整。

17. 计量与支付

17.1 计量

17.1.2 计量方法

本项约定为：

工程的计量应以净值为准。工程量清单中各个子目的具体计量方法按本合同文件技术标准和要求中的规

定执行。

工程量清单中疏浚工程量为设计预估工程量，仅作为报价基础；疏浚工程开工前，由发包人、承包人共

同委托第三方对拟施工区域进行工前测量，测量成果经发包人、设计人、承包人、监理人等确认后作为合同

疏浚工程量的结算计算依据，合同疏浚工程量一经确定，合同实施过程中不再予以追加，承包人应承担工前

测量后回淤或骤淤造成疏浚量比工前测量成果计算的疏浚量增加的风险，并考虑在相应合同单价中（施工规

范允许的超深、超宽部分费用已包含在综合单价内，不另行计量）。

17.1.4 单价子目的计量

 本项补充：
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（7）承包人未在已标价工程量清单中填入单价或总额价的工程子目，将被认为其已包含在本合同的其

他子目的单价和总额价中，发包人将不另行支付。

本款补充第17.1.6项：

17.1.6承包人应将月度计量报表于每月  25  日前报监理人一式  6 份。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本项约定为：

预付款包括开工预付款和材料、设备预付款。具体额度和预付办法如下：

17.2.1.1开工预付款的金额为签约合同价的  10  %（扣除暂估价、暂列金）。在承包人签订了合同协议

书后，监理人应在当期进度付款证书中向承包人支付开工预付款的  70  %的价款；在承包人承诺的主要人

员、设备进场、承包人项目部驻地建设完成并经监理人确认后，再支付预付款  30  %。

承包人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，监理人有权监督承包人对该项费用的使用，如经查实

承包人滥用开工预付款，发包人有权立即向银行索赔履约保证金，并解除合同。

17.2.1.2材料、设备预付款比例：本项目不提供材料、设备预付款。  

17.2.2预付款保函

本项细化为：

承包人无须向发包人提交预付款保函。发包人向承包人支付的预付款，应按照本合同第17.2.1项规定使

用，承包人提交的履约保证金对预付款的正常使用承担保证责任。

17.2.3预付款的扣回与还清

本项约定为：

开工预付款在进度付款证书的累计金额未达到签约合同价的30%之前不予扣回，在达到签约合同价30%

之后，开始按工程进度以固定比例（即每完成签约合同价的1%，扣回开工预付款的2%）分期从各月的进度

付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。

17.3 工程进度付款

17.3.3进度付款证书和支付时间

本项（1）目补充：

如果该付款周期应结算的价款经扣留和扣回后的款额少于专用合同条款数据表中列明的进度付款证书的

最低金额，则该付款周期监理人可不核证支付，上述款额将按付款周期结转，直至累计应支付的款额达到专

用合同条款数据表中列明的进度付款证书的最低金额为止。

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人收到进度付款申请单且承包人提交了合格的增值税专用发票后的28天内，将进度应付

款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按专用合同条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。违约金计算

基数为发包人的全部未付款额，时间从应付而未付该款额之日算起（不计复利）。

本项补充（5）目：

（5）鼓励“工完账清”。

本款补充第17.3.5项、第17.3.6项、第17.3.7项：
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17.3.5 工程进度款支付的方式和时间：

按照月度工程计量的85%支付；当工程进度款支付累计额达到合同总价85%时停止支付；待工程全部交

工验收合格后支付至累计计量应付款金额的90%，剩余计量款待发包人办理完结算审核且承包人缴纳了质

量保证金，并将所有竣工资料移交发包人后予以支付。发包人每次支付工程款前，承包人应先行提供有效

增值税发票，承包人未预先提供有效增值税发票的，发包人有权延迟支付工程款且不承担任何迟延付款的

违约责任。

17.3.6若发包人在合同约定的支付期限满14天后未支付，承包人可向发包人发出催付款的通知，发包人

在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出催付款通知14天后暂停施工，发包人承担延期支付

的利息和违约责任以及停工损失。

17.3.7农民工工资保证金

（1）为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人应按照下述时间和金额缴存农民工工

资保证金。

农民工工资保证金的缴存时间：按相关最新文件执行

农民工工资保证金的缴存金额：按相关最新文件执行

（2）农民工工资保证金可采用银行保函或现金、支票形式。采用银行保函时，出具保函的银行须具有

相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（3）农民工工资保证金的扣留条件、返还时间约定如下。

农民工工资保证金的扣留条件：按相关最新文件执行

农民工工资保证金的返还时间：按相关最新文件执行

17.4 质量保证金

第17.4.1项细化为：

17.4.1 交工验收证书签发后14天内，承包人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可以采用现金、支

票或工程保函形式（按照“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知”（浙建〔2020〕7号），工程

保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函），金额应符合专用合同条款数据表的规

定。采用工程保函时，出具保函的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承

包人承担。

质量保证金采用现金、支票形式提交的，发包人应在专用合同条款数据表中明确是否计付利息及利息的

计算方式。

17.5 交工结算

17.5.1 交工付款申请单

本项（1）目约定为：

承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数在专用合同条款数据表中约定；期

限：交工验收证书签发后42天内。

17.5.1 完工付款申请单【补充细化】

承包人应当在交工验收证书签发后42日历天内，向监理人提交完整的完工付款（项目结算）申请单，同

步提交全套完整项目结算资料，包含结算书、工程量计算书、全套签证变更、索赔证明、试验检测资料、竣
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工图及其他结算支撑资料。承包人提交的结算资料经监理、发包人审核不完整的，发包人有权予以退回，提

交时间自承包人补齐全部合格资料之日重新起算。

承包人未按期提交完整项目结算资料，每逾期一日，按签约合同价万分之二向发包人支付违约金；逾期

超过 90 日，发包人有权根据已掌握的工程资料先行开展项目结算审核工作，由此产生的结算偏差、额外造

价咨询费用、项目投产延误等全部损失，均由承包人承担。

承包人逾期报送结算资料构成合同履约违约的，发包人有权将该违约履约事实报送浙江省交通建设工程

从业主体信用评价系统，提交交通主管部门，按浙江省交通建设工程信用评价相关管理规定予以处置。

17.5.2交工付款证书及支付时间

本项（2）目细化为：

发包人应在监理人出具交工付款证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支付款支

付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

17.6 最终结清

17.6.1最终结清申请单

本项补充第（3）目：

（3）缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在  28  天内向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明

材料），其份数在专用合同条款数据表中约定。

最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同规定应付给承包人的全部款项的最后结算。

17.6.2最终结清证书和支付时间

本项（2）目细化为：

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书且承包人提交了合格的增值税专用发票后的14天内，将应支

付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

18. 交工验收

18.1 交工验收的含义

本款补充第18.1.4项：

18.1.4  承包人应在交工验收   28   天前，向发包人提供竣工工资料一式   6  份，全套电子扫描件一式 1  

份，声像资料一式  6   份（包括所有隐蔽工程）。

18.2 交工验收申请报告

 本款第（2）项约定为：

（1）竣工资料的内容：承包人应按照《港口工程竣工验收办法》、《航道工程竣工验收管理办法》、

《浙江省水运工程项目竣工文件编制办法》以及浙江省交通运输厅的相关规定编制竣工资料。

竣工资料的份数在专用合同条款数据表中约定。

18.3 验收

第18.3.2项补充：

交工验收由发包人主持，由发包人、设计、施工、监理人、试验检测单位等有关部门代表组成交工验收

小组，并邀请具有负责建设项目监督管理工作的相关主管部门和工程管理机构参加，形成交工验收报告。

第18.3.5项约定为：
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经验收合格工程的实际交工日期，以最终提交交工验收申请报告的日期为准，并在交工验收证书中写

明。

补充第18.3.7项：

组织办理交工验收和签发交工验收证书的费用由发包人承担。但按照第18.3.4项规定达不到合格标准的

交工验收费用由承包人承担。

本条补充第18.9款：

18.9 竣工文件

承包人应按照相关规定，在缺陷责任期内为竣工验收补充竣工资料，并在签发缺陷责任期终止证书之前

提交。

本款细化为：

竣工文件应按交通运输部《水运建设项目文件材料立卷归档管理办法》和《港口工程竣工验收办法》、

《航道工程竣工验收管理办法》、《浙江省水运工程项目竣工文件编制办法》以及浙江省交通运输厅的相关

规定等编制。在缺陷责任期内应为竣工验收补充竣工资料，并在缺陷责任期满45天之前提交。承包人还应按

交通运输部《交通基本建设项目竣工决算报告编制办法》的规定和要求编制（由承包人实施的部分）竣工决

算一式六套，提交监理人审核，同时应提交全套竣工资料的电子文档刻录光盘或其他电子存储介质，费用由

承包人承担。

承包人应综合考虑本项目阶段性交工、节点工程试运营、验收等的特殊性，按规定整理完成并经阶段性

验收合格后，最后按整个项目进行汇总整理及评定。承包人因此增加的费用应认为已包括在投标价之中，发

包人不另行支付。

竣工文件中涉及施工及监理文件的有关表式，应按浙江省交通工程管理中心规定的统一用表选用。

补充第18.10款：

房建部分参照房屋建筑相关规定执行。

18.10 工程档案管理

承包人必须确保工程施工原始资料与工程进度同步完成，并由专人负责档案管理工作，同时按照《中华

人民共和国档案法》、交通运输部《关于印发水运建设项目文件材料立卷归档管理办法的通知》、《重大建

设项目档案验收办法》、《浙江省档案登记备份管理办法》以及《浙江省水运工程项目竣工文件编制办法》

等有关规定做好工程竣工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责竣工档案编制，且人员应稳

定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结束并在发包人要求的规定时间内，通过档案专项验收，

并移交所有工程档案资料、工程竣工结算报告给发包人。

19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.1.1 缺陷责任期具体时间要求详见项目专用合同条款数据表。

19.2 缺陷责任

第19.2.2项补充：

在缺陷责任期内，承包人应尽快完成在交工验收证书中写明的未完成工作，并完成对本工程缺陷的修复

或监理人指令的修补工作。若承包人未能按规定要求及时修复工程的缺陷、病害或不合格之处，则发包人会
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同监理人，指令承包人延长缺陷责任期，如果只是工程的一部分则延长责任期只适用那一部分，直至修复合

格为止。

19.5 承包人的进入权

本款补充：

承包人在缺陷修复施工过程中，应服从管养单位的有关安全管理规定，由于承包人自身原因造成的人员

伤亡、设备和材料的损毁及罚款等责任由承包人自负。

19.7 保修责任

（1）保修期自实际交工日期起计算，具体期限在专用合同条款数据表中约定。保修期与缺陷责任期重

叠的期间内，承包人的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，承包人可不在工地留有办事人

员和机械设备，但必须随时与发包人保持联系，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏自费进

行修复。

（2）在全部工程交工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

（3）工程保修期终止后28天内，监理人签发保修期终止证书。

（4）若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果，并由发包人将其违

约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

20. 保险

20.1 工程保险

本款约定为：

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工

程的材料和设备所投的保险。

保险金额：工程量清单第100章（不含第100章中的工程一切险及安全生产费用）至第1400章的合计金

额。

保险费率：在专用合同条款数据表中约定。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险。建筑工程一切险的保险费由承包人报价时

列入工程量清单100章内。实际投保范围与条件和保险费率由发包人与承保人在所商定的投保协议中确定，

发包人在接到保险单后，将按照实际保单的金额向承包人支付。若实际保单的金额超过合同清单费用的，按

合同清单费用支付，实际保单的金额不足合同清单费用的，按实际保单的金额支付。保险金不足以赔偿损失

的部分由承包人自行承担。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1  承包人员工伤事故的保险

本项补充：

承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部等六部门关于铁路、水

运、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》、《舟山市工程建设项目工伤保险办

法》（舟人社发（2021）37号）要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险，并要求其分包人也

进行此项保险，费用含入相关子目综合报价中，发包人不另行支付。
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20.4 第三者责任险

第20.4.2项细化为：

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的

第三者责任险，第三者责任险由承包人自行参保，所需费用含在安全生产责任险中。

第三者责任险的最低投标金额：300万元，事故次数不限(不计免赔额)。

20.5 其他保险

本款约定为：

20.5.1承包人还应按《浙江省人民政府办公厅转发省安监局等部门关于在高危行业全面推进安全生产责

任保险的通知》、《关于进一步推进我省安全生产责任保险规范化工作的通知》等相关文件要求，在整个项

目实施期间对本标段工程投保安全生产责任保险。安全生产责任险系指在保险期内，对因工程意外事故造成

的、依法应由被保险人负责的为本工程工作的全体雇员和工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡或伤残、疾病

或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的应急抢险救援费用以及医疗救护、事故鉴定、法律

诉讼等费用，和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

（1）在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.5.1项约定的安

全生产责任险。

（2）保险金额、保险费率及保险期限如下：

保险金额：安全生产责任险由承包人自行参保，所需费用含在安全生产费中；

保险费率详见专用合同条款数据表；

安全生产责任保险的保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止(即合同工期＋缺

陷责任期)。

（3）承包人应向保险公司投保安全生产责任险。安全生产责任险保险费由承包人报价时列入工程量清

单100章子目中。实际投保范围与条件和保险费率由发包人与承保人在所商定的投保协议中确定，发包人

在接到保险单后，将按照实际保单的金额向承包人支付。若实际保单的金额超过合同清单费用的，按合同

清单费用支付，实际保单的金额不足合同清单费用的，按实际保单的金额支付。保险金不足以赔偿损失的

部分由承包人自行承担。

20.5.2其他约定

承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。承包人应办理法律法规规定必须投保

的其他保险。除在工程量清单中另有列明外，承包人为本项目办理保险的一切费用，均视为已包含在合同价

中，不另行支付。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

本项约定为：

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：开工后56天内。

20.6.3持续保险

本项补充：

在整个合同期内，承包人应按合同条款规定保证足够的保险额。

20.6.4 保险金不足的补偿
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本项细化为：

保险金不足以补偿损失的（包括免赔额和超过赔偿限额的部分），应由承包人和（或）发包人按合同约

定负责补偿。保险金的赔偿金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分由承包

人承担。

20.6.5未按约定投保的补救

本项（2）目细化为：

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，或未按保险单规定的条件和期限及

时向保险人报告事故情况，或未按要求的保险期限进行投保，或未按要求投保足够的保险金额，导致受益人

未能或未能全部得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

第21.1.1项细化为：

不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自

然灾害和社会性突发事件。包括但不限于：

（1）地震、海啸、火山爆发、泥石流、暴雨（雪）、台风、龙卷风、水灾等自然灾害；

（2）战争、骚乱、暴动，但纯属承包人或其分包人派遣与雇用的人员由于本合同工程施工原因引起者

除外；

（3）核反应、辐射或放射性污染；

（4）空中飞行物体坠落或非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾；

（5）瘟疫；

（6）不可抗力的其他情形：      /         

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.4因不可抗力解除合同

本项细化为：

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照

第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款

和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后

的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定，但由于解除合同应赔偿的承包人损失不予考

虑。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1  承包人违约的情形

本项细化为：

(1)承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的

全部或部分义务转移给其他人；

(2)承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设
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备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地；

(3)承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不

合格工程；

(4)承包人未能按合同进度计划、节点计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行

修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6)承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7)项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工；

(8)承包人违反第6.1款或第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设

备；

(9)经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2款约定有安全问题或有违反安全管理规章制度的情形；

(10)承包人违反第13.1款的约定，工程质量未达到交（竣）工验收的质量评定要求的；

(11)承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移或用于其他工程；

(12)承包人违反第4.6款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨

干，或未按规定替换，或擅离职守的；

(13)承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假资料的。

(14)安全目标未达到招标文件规定要求的；

(15)承包人应在项目交工后60天内提交项目结算，若承包人未及时提交项目结算资料或者结算审价消极

怠工不积极配合的，以至影响发包人无法正常办理《港口经营许可证》的造成违约。

(16)承包人未按招标文件规定在开工令发出后180天内完成水上桩基础工程施工的。

22.1.2  对承包人违约的处理

本项细化为：

(1)承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情形时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处

理。

(2)承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情形时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其

在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

(3)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复

工。

(4)承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人课以违

约金，并由发包人将其违约行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务

系统。

当承包人发生第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：

a.承包人发生第22.1.1项(1)目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并课以不超过1％签约合同

价的违约金；发生第22.1.1项(1)目中违反第4.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见

纠正后，发包人将酌情向承包人课以不超过1％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合

同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

b.承包人发生第22.1.1项(2)目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见
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纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的违约金；发生第22.1.1项(2)目中违反第6.4

款约定的情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班

费两倍的违约金； 

c.承包人发生第22.1.1项(3)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将按每

一情形酌情向承包人课以不超过0.5％签约合同价的违约金。即使缴纳了违约金，承包人仍应按合同规定继

续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；

d.承包人发生第22.1.1项(4)目情形，则按第11.5款规定处理；

e.承包人发生第22.1.1项(5)目情形，则按第19.2.4项规定处理；

f.承包人发生第22.1.1项(7)目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约金金额的二分之一乘以未

按期开工天数处以违约金；

g.承包人发生第22.1.1项(8)目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向

承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；

h.承包人发生第22.1.1项(9)目情形，发包人将责令整改；情节严重的，将停工整顿，并酌情扣除安全生

产费；

i.承包人发生第22.1.1项(10)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金；

j.承包人发生第22.1.1项(11)目情形，则课以与转移（挪用）资金10%的违约金；

k.承包人发生第22.1.1项(12)目情形，项目经理或项目技术负责人或安全负责人未经发包人同意擅自离开

工地，每天课以违约金3000元／人；若每月在工地天数不足 22 天（特殊情形经监理人批准报发包人同意例

外）者，每不足一天额外课以违约金1000元／人；承包人未经发包人书面同意更换项目经理课以50万元的违

约金，更换项目技术负责人课以50万元的违约金，更换安全负责人课以10万元的违约金，更换其他主要管理

人员、技术骨干课以每人次10万元的违约金；

l.承包人发生第22.1.1项(13)目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚假材料的，课以不超

过5%签约合同价的违约金；

m.承包人发生第22.1.1项(14)目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金。

n.因承包人未及时在项目交工后60天内提交项目结算，且结算审价消极怠工不积极配合的，导致发包人

无法正常办理《港口经营许可证》，课以不超过1%签约合同价的违约金。

o.承包人发生第22.1.1项（16）目情形，则课以10000元/天的违约金。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

本项细化为：

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付

款延误的（包括未按照第17.4.2项规定及时退还质量保证金的）；

（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约定如期开工的；

（3）由于发包人下列原因造成停工的：

a. 合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货地点导致承包人停

工的；
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b. 发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达导致承包人停工

的；

c. 非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；

d. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；

（6）发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2承包人有权暂停施工

本项细化为：

发包人发生除第22.2.1（4）、（5）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采

取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并

通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 

22.2.4  解除合同后的付款

本项（2）目细化为：

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、

工程设备和其他物品归发包人所有；

23.索赔

23.1 承包人索赔的提出

本款第（4）项细化为：

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的

追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

本款第（2）项细化为：

（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关

索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果报发包人批准后答复承包人。如果承包人提出的索赔要

求未能遵守第23.1（2）～（4）项的规定，则承包人只限于索赔由监理人按当时记录予以核实的那部分款额

和（或）工期延长天数。

24.争议的解决

24.3 争议评审

第24.3.1项补充：

争议评审组由3人或5人组成，专家的聘请方法可由发包人和承包人共同协商确定，亦可请政府主管部门

推荐或通过合同争议调解机构聘请，并经双方认同。争议评审组成员应与合同双方均无利害关系。争议评审

组的各项费用由发包人和承包人平均分担。

25.其他约定

25.1合同当事人和人员
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25.1.1监理人施工现场派出机构：                   

25.1.2总监理工程师：                             

25.1.3工程建设项目代理人：                       

25.1.4项目技术负责人：                           

25.1.5发包人代表：                               

25.2 工程和占地

25.2.1 永久工程：                                。

25.2.2 临时工程：                                。

25.2.3 永久占地：                                。

25.2.4 临时占地：                                。

25.3 日期

标段：

25.3.1 计划开工日期：                  ；重要节点计划开工日期：                  。

25.3.2 计划交工日期：                  ；重要节点计划开工日期：                  。

25.4 其他：                  。
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第三节   合同附件格式

合同协议书

                 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施              （项目名称），已接受                （承包人

名称，以下简称“承包人”）对该项目    标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.普陀莲花洋客运码头工程为一个施工标段。

1.1建设地点：本工程拟建于舟山市普陀区东港莲花岛北侧。

1.2建设规模：本工程拟建于舟山市普陀区东港莲花岛北侧。新建6个1000总吨级客运泊位，其中外档泊

位4个（结构按5000总吨级校核），内档泊位2个（同时满足4个500总吨级靠泊），以及海上集散平台、栈

桥、海上建筑（面积约12044平方米）、水电等配套设施，设计年通过能力约612万人次；项目总投资约6亿

元，其中建安费约5.0071亿元。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协

议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为

准。

3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）______ 

__________________元（¥          ）。

4.承包人项目经理：            。承包人项目技术负责人：           。安全负责人：           。

5.工程质量符合            标准。工程安全目标：            。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷责任期缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人应按照监理人指示开工，工期为      日历天。

9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本    份，当正本与副本的内容不一致时，

以正本为准。
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11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                 （盖单位章）      承包人：               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）      法定代表人或其委托代理人：  （签字）

     年   月    日                          年   月    日
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附件二  廉政合同

廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为

做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                        

（项目名称）的项目法人                     （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目     标段的施工单位                     

（施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1.发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（2）严格执行                     （项目名称）     标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定

除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪

行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知

处理结果的权利。

（7）项目建立合同公示制。在合同实施阶段，及时在“阳光监管平台系统”对分包合同等信息进行公

示。

（8）项目建立廉政监督制。廉政分包监督要求，明确监督单位或部门及廉政监督电话。

（9）项目建立信用管理制。廉政、合同履约及分包管理等行为纳入承包人信用评价制度。

2.发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任

何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通

工具和办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安

排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等

经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合

同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个

人施工队伍。

3.承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品。
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（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

4.违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处

理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门给予承包人一至三

年内不得进入其主管的水运建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位

的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定

范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7.本合同作为                      （项目名称）     标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，

经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式四份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各一份。

发包人：               （盖单位章）     承包人：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                               年   月    日

发包人监督单位：（全称） （盖单位章）    承包人监督单位：（全称）  （盖单位章）
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附件三  安全生产合同

安全生产合同

为在               （项目名称）     标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目

的安全管理工作，本项目发包人               （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人               （承包人名

称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安

全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。做到生产与安

全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：新建、改建、扩建工程项目的安全设

施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入项目概算。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5） 发包人对安全生产承担全面管理责任，督促承包人加强安全生产管理,按照规定要求开展施工安全

总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查,发现生产安全事故隐患的,及时组织整改。

（6）若项目为PPP建设管理模式的，项目实施机构必须设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理

人员，加强对项目公司安全生产管理监督考核。项目公司对项目安全生产负总责，加强安全生产管理，督促

承包人做好安全生产工作。

（7）两个及以上承包人在同一作业区域内进行施工作业，可能危及对方生产安全的，发包人应当牵头

协调承包人签订安全生产管理协议。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产

的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《水运工程施工安全防护技术规范》和《浙江省交

通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，

增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查

人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须

熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安

全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有

责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办

法》、《浙江省交通建设工程风险分级管控和事故隐患排查治理管理办法（试行）》、《浙江省交通运输厅

关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》、《省交通运输厅安委办关于印发<浙江

省交通建设工程施工安全十条规定>的通知》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职

负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保



123

护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍

治安的行为。

（5） 承包人必须按国家有关规定取得安全生产许可证。施工作业人员必须按规定接受安全教育培训，

未经安全生产教育和培训合格的施工作业人员，不得上岗作业。电工、焊工、架子工等特种作业人员，以及

特种设备作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟

悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他

人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的

穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完

好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须

具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发

生安全事故，应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》

以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》的相关要求以及相关最新规定

使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关

配合工作。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致时，以

正本为准。

 

发包人：                （盖单位章）     承包人：                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）     法定代表人或其委托代理人：  （签字）

     年   月    日                                  年   月    日
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附件四  其他管理和技术人员最低要求

人员 数量 资格要求

质量检验负责人 1
工程师及以上技术职称，有水运工程质量检验工作经

验3年及以上，并有相关部门核发的质检岗位证书或

培训证书。

试验负责人 1
工程师及以上技术职称，有5年及以上水运工程试验

工作经验，并有水运工程试验检测员（或助理试验检

测师）及以上资格证书。

测量负责人 1 工程师及以上技术职称，有水运工程测量工作经验3
年及以上。

房建分项施工员 1 具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员土建施工

员职业培训合格证。

房建分项质量员 1 具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员土建质量

员职业培训合格证。

房建分项材料员 1 具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员材料员职

业培训合格证。

房建分项资料员 1 具有住房和城乡建设领域施工现场专业人员资料员职

业培训合格证。

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员，如派驻

人员不能满足实际施工要求，将无条件增加人员以满足工程需求，并提供投标截止期前已在投标人单位缴纳社保的证明，具体

人选由招标人和中标人在合同谈判阶段确定，且经招标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员，不允许更换。如中

标人拟派驻的人员数量和资格条件不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
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附件五  主要机械设备和试验检测设备最低要求

设备名称 规格、功能及容量 单位 最低数量要求

打桩船 与本工程相适应 艘 2

钻孔灌注桩机 与本工程相适应 台 4

运桩驳 与本工程相适应 艘 4

注：招标人将在发出中标通知书之前要求中标人按照本表的最低要求投入主要机械设备，如投入设备不能满足实际施工要求，

将无条件增加设备以满足工程需求，在经招标人审核后作为投入本标段的主要机械设备，主要机械设备未经招标人同意不允许

更换。如中标人拟提供的设备数量和规格指标不满足本表要求，招标人应取消其中标资格。
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附件六  项目经理委任书

（承包人全称）

（合同工程名称）项目经理委任书

致：（发包人全称）

（承包人全称）法定代表人（职务、姓名）代表本单位委任（职务、姓名）为（合同工程名称）的项目

经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由（姓名）

代表本单位全面负责。

承  包  人：                   （盖单位章）

法定代表人：      （职务）       

      （姓名）       

      （签字）       

      年   月    日

抄送：（监理人）
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附件七  履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下：

履约保证金

              （发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）接受              （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   

月   日参加            （项目名称）     标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订

立的合同，向你方提供担保。

1.担保金额人民币（大写）           元（￥           ）。

2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约

定缴纳质量保证金之日止。1

3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形

式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义

务不变。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

1 本条内容可修改为：“本担保自         （生效日期）之日起生效，至         （失效日期）之日失效。” 如发包人接受履约保函采

用固定有效期，在专用合同条款中应增加保证承包人在履约保函失效日前向发包人出具后续阶段履约保函的约束性条款，直至

发包人签发交工验收证书且承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日为止。
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附件八  发包人支付担保格式

发包人支付担保

              （承包人名称）：

鉴于你方作为承包人已经与_____________________（发包人名称）（以下称“发包人”）于________年

____月____日签订了_____________________（工程名称）施工合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，

我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的___ %，数额最高不超过人民币元              （大写：                   ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后____日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应

调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额

内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材

料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行

保证责任代为支付的，还需提供项目监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在7个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保

证责任。

五、保证责任的解除

1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证

责任解除。

2．发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方

保证责任解除。

3．我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时， 自我方向你方支付（支付

款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解

除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内将本保函原件返还我方。
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六、免责条款

1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相

应的保证责任。

3．你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责

任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请__________仲裁委员会仲

裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字、加盖单位公章并交付你方之日起生效。

担 保 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

地    址：                               

邮政编码：                               

电    话：                               

传    真：                               

     年   月    日

注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约保证金对等。
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附件九  工程资金监管协议格式

（发包人与承包人签订合同协议书时应与发包人指定的银行签署工程资金监管协议，工程资金监管协议内容

在保证本项目资金有效监管的前提下由三方共同商定）

工程资金监管协议

发 包 人：              （以下简称“甲方”）

承 包 人：              （以下简称“乙方”）

经办银行：              （以下简称“丙方”）

为了促进                （项目名称）的顺利实施，管好用好建设资金，确保工程资金专款专用，同时为承包

人提供便捷有效的银行业务服务，根据       （项目名称）合同条款有关规定，经甲、乙、丙三方协商，达成

协议如下：

1.资金管理的内容

（1）乙方为完成            （项目名称）工程成立的项目经理部在丙方开设基本结算户和农民工工资（劳务

费）专用帐户；

（2）甲方应按合同规定将工程款（质量保证金除外）汇入乙方在丙方开设的账户；

（3）乙方应将流动资金及甲方所拨付资金专项用于           （项目名称）；

（4）丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开设的基本结算户资

金使用情况进行监督。

2.甲方的权责

（1）按照       （项目名称）合同有关条款规定的时间和方式，向乙方支付工程款；

（2）在发现乙方将本项目资金挪用、转移时，甲方有权中止工程支付，直至乙方改正为止；

（3）不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行其责任，甲方有权随时终止本协议；

（4）在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

3.乙方的权责

（1）项目经理部成立以后，乙方应尽快在丙方开设基本结算户；

（2）确保本项目资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；保证不通过权益转让、抵押、担保承

担债务等任何其他方式使用基本结算户的资金；

（3）办理材料、设备等采购业务金额在       万元以上的，应出示购货合同、协议和发票；在办理总额超

过       万元以上的采购业务时，应将合同、协议和发票复印件送丙方备案；购买应急材料、设备时可先办理

支付手续，但事后必须补备有关资料；

（4）用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责办理支票转付手续；

（5）向分包单位支付工程进度款时，应附甲方批准分包的文件；

（6）向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费等款项时，应附上级单位出具的转账通

知等有关资料，以确保资金专款专用。

（7）开设农民工工资（劳务费）专用帐户，并委托丙方负责日常监管，确保专款专用。
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4.丙方的权责

（1）成立                （项目名称）工程资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率，杜绝“压票”现

象；

（2）根据乙方提供的购货合同、协议和发票，检查其所购材料、设备是否用于（项目名称）工程建设，

对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（3）根据乙方与分包单位签订的合同及支付文件，检查其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以

外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（4）根据乙方提供的上级单位出具的转账通知等有关资料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊

销费等款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

（5）定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面报送甲方；乙方复印备案的材料一并送甲方；

（6）监管乙方开设的农民工工资（劳务费）专用帐户，确保专款专用。

5.甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。

6.本协议有效期自乙方在丙方开户起，至工程交工验收甲方向乙方颁发交工验收证书后结束。

7.本协议未尽事宜，由甲方牵头，三方协商解决。

8.本协议正本三份、副本     份。合同三方各执正本一份、副本     份，当正本与副本内容不一致时，以正

本为准。

发包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日

经办银行：                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日
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附件十  工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》、《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》，为保证在

设计使用年限内建设工程质量，  （项目名称）  的发包人                （以下称甲方）与承包人                   （以

下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设工程项目的质量要求为：               ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依

法终身负责。施工质量责任人           。

第二条  甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。

（二）严格执行  （项目名称）  第    标段施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不

得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处

理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术标准和要求、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方应向乙方提供主要原材料和产品质量的检验标准和检测频率，重点明确主要受力构件产品平

行抽检和见证检验的要求。

（四）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（五）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或

拖延工程款的支付。

（六）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（七）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所

承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅

自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方应配备专职的质量管理人员。

（五）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室

资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。
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（六）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术标准和要求施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减

料。

（七）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（八）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分

类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（九）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对涉及结构安全的锚夹具、支座、吊杆

（索）等受力构件产品检测，应当在甲方或者监理单位见证下现场取样，对检验不合格的产品，乙方应拒绝

使用。

（十）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》

有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为  （项目名称）  第    标段施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合

同双方签署后立即生效。

第八条  本合同正本二份、副本     份，合同双方各执正本一份，副本     份，当正本与副本的内容不一致

时，以正本为准。

发包人：                   （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）     法定代表人或其委托代理人：     （签字）

     年   月    日                            年   月    日
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附件十一  交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议

交通工程农民工工资（劳务费）专用账户资金托管协议

（参考文本）

甲方（建设单位）：                                      

乙方（总包单位）：                                      

丙方（银    行）：                                      

根据《舟山市公路水运工程建设领域农民工工资支付分账管理暂行办法》，为保证交通工程农民工工资

（劳务费）专用账户（以下简称专户）资金专款专用及农民工工资按月支付，甲、乙双方委托丙方为本项目

专户资金监管人，为项目专户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露等服务。甲、乙、丙三方

经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专户设立及管理

第一条  专户的设立

乙方须在丙方处设立××建设公司××项目农民工工资（劳务费）        专户，用于 ××项目工程农民工工

资（劳务费）的发放，不得擅自动用专户资金。

第二条  专户的管理

工程建设期间，丙方负责对专户进行管理。丙方需根据本协议约定的条件办理资金支付。

第二章  托管职责、期限

第三条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）设立专户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）专户首笔由甲方划入的工资性工程预付款（额度为施工合同造价的1%），在该工程交工验收

合格后全额扣还。

（三）及时向甲方、乙方披露受托资金的相关信息，每月向甲、乙双方提供受托资金流向信息。

第四条  协议期限

丙方对专户内资金履行监督职责的期限自资金划入受托监管账户之日起至收到甲方、乙方开具的“关于撤
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销          工程农民工工资专用账户的函”为止。

第三章  资金托管应提供的资料

第五条  乙方须向丙方提供《交通工程施工合同》和经监理单位、建设单位审核确定的每月农民工工资清单

审核表。

第四章  托管资金收付

第六条  受托资金存入

根据施工合同约定，甲方每月将工资性工程进度款划入约定的托管账户，丙方确认资金到帐后对账户

资金履行管理职责。

第七条  受托资金拨付

乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行卡申请资料由方提供，其真实性由乙方负责。

每月月底前，乙方负责将监理单位审核并经建设单位确认后的农民工工资清单报丙方，由丙方从专户（在工

资性工程进度款拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资清单的真实性及准确性由乙方负

责。

第八条  农民工工资监管

专户资金不得挪作他用，一旦发生乙方拖欠农民工工资的情况，丙方直接从“农民工工资专用账户”余

额（工资性工程预付款）中划拨款项，用于支付所欠农民工工资。同时乙方不超过10个工作日内补足该部分

工资款。

第五章  协议生效与终止

第九条  本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。丙方全额解付该

托管资金后，该协议终止。

第六章  违约责任和免责条件

第十条  在工程建设过程中，甲方未及时拨付工资性工程款，乙方提供虚假资料挪用、套用资金的，按

《舟山市公路水运工程建设领域农民工工资支付分账管理暂行办法》中相关规定追究责任。

第十一条  丙方未按照合同约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。专
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户出现被国家有权机关冻结、扣划的，丙方不承担责任。

第十二条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响，部分或全部免

除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方，并在合理期限内提供不可抗力影响的证明，

采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第七章  其  他

第十三条  除法律、法规规定，以及因本工程专户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同

意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十四条  协议的变更。本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协

商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十五条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执贰份，每份具有同等法律效力。

甲方（签章）：            法定代表人：（签字）

签订日期：         年     月     日

乙方（签章）：            法定代表人：（签字）

签订日期：         年     月     日

丙方（签章）：            法定代表人：（签字）

签订日期：         年     月     日

（注：本协议为参考文本，在此基础上，协议三方可根据工程的具体情况进行补充。）
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附件十二  项目图纸资料保密承诺书格式

项目图纸资料保密承诺书

______________________（承包人名称）将完善________________________（项目名称）工程图纸资料

制作、移交、归档等管理制度，严格落实图纸资料管理要求。在本工程实施期间及验收完成后，所有图纸资

料均按照内部资料管理，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何

途径向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

特此承诺。

承包人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

      年   月    日
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附件十三  相关人员在职承诺书格式

承诺书

致：（发包人名称）

本人作为项目经理/项目技术负责人/安全负责人，同意按招标文件规定到位，若有更换，同意按《浙江

省公路水运建设市场信用信息管理实施细则》扣分或纳入负面清单管理。

特此承诺。

承诺人：             （签字）

      年   月    日

注：项目经理、项目技术负责人、安全负责人应分别作出承诺。
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第五章  工程量清单

表1 封面

                      工程项目

          标段

工

程

量

清

单

投标人：              （全称）            （单位盖章）

编制时间：                                  
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表2工程量清单计价说明

工程量清单计价说明

1.本招标项目水工工程量清单执行《浙江省地方标准DB33/T 628.2-2010交通建设工程

工程量清单计价规范 第2部分：港口工程》。电气、消防电气、给排水、消防水、暖通、

空调、七氟丙烷气体灭火装置、抗震支架、电梯、高低压配电房（除高低压柜设备及进

线）、栈桥电气、栈桥给排水、靠泊平台电气、靠泊平台给排水及海上综合建筑及登船廊

道工程量清单计价按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安

装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)

及省、市有关文件执行。

2.工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、计价规

范、技术标准和要求及图纸等文件结合起来查阅与理解，投标人应综合考虑企业自身能力

综合报价，投标人的投标报价均视作已充分进行现场踏勘后做出的报价。

3.工程量清单中所列各子目的工程量，为暂定工程数量，是估算的或者设计的预计数

量，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的

工程量，由承包人按计价规范、技术标准和要求规定的计量方法，以监理人及建设单位认

可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的综合单价和总额价计算支付金额；或者，根

据具体情况，按相应合同条款的规定，由监理人及建设单位确定的综合单价或总额价计算

支付额。

4.招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按

发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

5.除非合同另有规定，工程量清单中有标价的综合单价和总额价已包括但不限于为实

施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、调试、缺陷修复、管

理、保险（工程一切险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义

务和一般风险。

6. 建筑工程一切险的投保金额为工程量清单中的各章合计金额（不含第100章中的安

全生产费、建筑工程一切险），保险费率按3‰。工程量清单第100章内列有上述保险费的

支付项目，投标人根据上述保险费率计算出保险费，填入工程量清单。除上述工程一切险

以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。
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7.工程量清单中本合同工程列有数量的每一个子目，都需填入综合单价或总额价，作

为工程价款结算的依据。对于列有数量没有填入综合单价的项目，其费用应视为分摊在本

合同工程的有关子目的综合单价之中。承包人必须按发包人指令完成工程量清单中未填入

综合单价的工程项目，但不能得到结算与支付。

8.除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单子目外，符合合同条款、计价规

范、技术标准和要求规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，

未列项目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的综合单价之中。

9.工程量清单各章节是按计价规范、技术标准和要求相应章节编制的，因此，工程量

清单中各章节的工程项目的范围与计量等应与计价规范、技术标准和要求相应章节的范围、

计量与支付条款结合起来理解或解释。

10.对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各项

目标价前，应参阅招标文件中计价规范、技术标准和要求的有关部分。

11.对于符合要求的投标文件，在签订合同协议书前，如发现工程量清单中有计算方面

的算术性差错，应按投标人须知规定予以处理。

12.工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会影响合同条款的效力，也不免除承包人

按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

13.除合同另有约定，承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、

拼装等支付的费用，已包含在工程量清单的综合单价与总价之中。

14.除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单子目外，本工程量清单中涉及的

各类压力仪表、流量仪表所涉及的鉴定、校准等满足市场监督管理规定所涉及的费用应视

为已分摊在本合同工程的有关子目的综合单价之中。

15.投标单位的报价必须严格按照本说明要求,各投标单位在进行综合单价报价时，必

须结合招标图、招标文件中的相关条款及清单描述进行综合报价，清单子目中未能对各节

点详图进行完全描述的必须结合招标图详细节点进行报价，清单描述中未及的施工工艺必

须结合图纸、标准图集要求进行报价。除工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单

子目外，符合合同条款、计价规范、技术标准和要求规定的全部费用（如相关措施费用）

应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量的工作，其费用

应视为已分摊在本合同工程的有关子目的综合单价之中。

16.由于投标人自身原因引起的，导致实际施工方案与投标文件中的方案（或单价分析

表中的方案）不一致的，相应综合单价提高时不作调整，相应综合单价下调时按实调整。
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17.投标人需综合考虑因试桩、等待检测数据等引起的人工、机械停滞等费用增加，结

算时不另行考虑费用。

18.本工程增值税计税方法采用一般计税方法，税率为9%，遇到国家税收政策调整，按

相关文件规定执行。

19. 安全生产费用为工程量清单各章合计金额（不含安全生产费用、建筑工程一切险）

的2%计算。安全生产责任险在安全生产费中支出，安全生产责任险覆盖第三者责任险。

20.本工程暂列金额计算方法为：按工程量清单合计（减去专业工程暂估价）金额的5%

计算。暂列金额为在投标总报价一览表中暂定并包括在合同价款中的一笔款项，用于尚未

确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更，合同约

定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔，现场签证确认等费用。

21.计量方法：

a.用于支付已完工程的计量方法，应符合计价规范、技术标准和要求中相应章节的

计量支付规定。

b.图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。

当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

22.工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算，有特殊规定的从其规定。

23.专业工程暂估价：

序号 材料名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

1 幕墙工程 项 1 13000000 13000000

2 室内装修工程 项 1 4250000 4250000

3 智能化工程 项 1 1400000 1400000

4 泛光照明 项 1 1700000 1700000

合计 元 20350000

24.项目暂定价：

序号 材料名称 单位 数量 单价（元） 合价（元）

1 GRC收边造型 m 226.04 500 113020

2 5G信号覆盖 项 1 60000 60000

合计 元 173020

25.水工其他说明：

25.1 本工程混凝土施工由投标人自行考虑各种因素进行综合报价，无论施工采用何种

施工工艺，价格均不予调整。

25.2混凝土工程中设计要求掺加添加剂等材料费用在混凝土综合单价中考虑，不单独

计列费用。



143

25.3砼面层防滑刻槽考虑至面层浇筑综合单价，不单独计列费用。

25.4本工程涉及大体积混凝土浇筑时所需的冷凝设施、外加剂等大体积混凝土温控措

施费已计入综合单价内，不再单列清单。

25.5钻孔灌注桩泥浆工程量按钻孔方量计算，外运及处置按照固化后的方量计算，暂

定运至鲁家峙扬帆船厂，处置地点无变化时运距不作调整。结算时承包人必须出具消纳场

有效的工程量证明资料（正式发票及国税部门的发票认证相符结果清单、购置的消纳票、

处置单位原始进场记录），当消纳场出具的工程数量大于实际外运数量时，超过部分不予

计算；当消纳场出具的工程数量小于实际外运数量时，按消纳场出具的工程数量计算。如

结算时不能提供上述处置证明资料，则土方处置费不予计算。如实际土方处置地点发生变

化，承包人需将土方运至甲方指定消纳点，并如实向发包方提供影像及票据资料作为结算

签证依据，否则不予计取，运距按业主签证（交警部门规定的最短距离）实际发生计算。

25.6在灌注桩、预制管桩施工过程中如遇到孤石等其他障碍物清理费用均考虑在投标

报价中，灌注桩混凝土超灌、漏灌等风险考虑在综合报价中。

25.7本工程桩基自检费由投标单位综合考虑至报价中。建设单位委托第三方桩基检测

引起的配合费用由投标单位综合考虑至报价中。

25.8清单第100章环境保护费用经监理核实符合浙交工〔2024〕91号文相关要求后按投

标总额项包干。

25.9临时供电设施架设、拆除与维修及供水与排污设施按总额包干。

25.10安全质量远程视频监控系统建设（含硬件、软件、网络及日常维护等）不单列清

单，在安全生产费中支列。

25.11承包人驻地建设（含标准化工地建设）：投标人在投标报价时已根据《浙江省水

运建设工程标准化工地管理规定》及其他省、市相关标准要求，并且结合本工程的特点编

制清单，投标人应该按照投标时的规划清单去实施，投标人实施前需经监理工程师审核签

字确认后，报送招标人进行审核确认；该项费用最终结算价格按照投标报价计取，费用包

干，不作调整。

25.12品质工程标准化（含智慧化建设）：本工程需根据浙交办〔2022〕37号文件落实

“浙路品质”建设，投标人应严格落实部省市三级创建示范相关文件要求，认真组织开展

平安百年品质工程创建示范工作。投标人应综合考虑后自行报价，该项费用最终结算价格

按照投标报价计取，费用包干，不作调整。

25.13施工水域安全保障项目：包含但不限于建设期值守警戒船费用、建设期通航安全
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信息综合服务、建设期其他通航保障费用等，且投标人应充分评估航道通航需求，自行负

责相关措施并承担费用，相关费用在投标报价中综合考虑，招标人不再另行支付。

25.14临时栈桥（平台）修建、养护与拆除工程量按投影面积按实调整，综合单价按投

标报价不作调整。

25.15本工程海塘背坡高压旋喷桩（水泥掺量24%）加固范围宽17m*长20m（桩长15m，

φ60cm，桩间距160cm，梅花形布置）及面层基础硬化处理等已列入100章103临时工程与设

施中，该项费用最终结算价格按照投标报价计取，费用包干，不作调整。

25.16本工程100章中的保险费和安全生产费已包含专业工程暂估价实施时所产生的费

用。总包结算时扣除专业工程暂估价相应比例的以上费用。

25.17投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

26.建筑安装其他说明：

26.1计量按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装

饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范(GB50857-

2013)》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省市政工程预算定

额（2018版）》、《通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）、《浙江省建设工程

计价规则（2018版）》及浙江省建设相关规定执行。 

26.2安全文明施工基本费在第100章中统一考虑，在本章中不再计取。 

26.3模板工程量按混凝土与模板的实际接触面积计算，施工单位根据本工程的实际情

况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算时综合单价不作调整。 

26.4本工程混凝土构件支模架统一按承插型盘扣式工具式支撑体系考虑；盘扣支撑架

钢管、顶托、底座租赁费用及场内、场外运输费用均按市场租赁价综合计入，模板及支撑

架租赁时间由投标人自行测算报价，结算时租赁费用的计算时间不作调整。

26.5本工程垂直运输费未按塔吊方案测算，投标人需结合建筑高度、平面布置、自身

施工能力综合测算报价(可采用施工电梯、物料提升机、汽车吊等任意可行方案);垂直运输

费已覆盖从基础施工到竣工交付的全部材料、机具、人员垂直运输需求。

26.6大型机械安拆费及进出场费，施工单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施

工的需要在对应清单综合考虑报价，结算时综合单价不作调整。 

26.7现浇混凝土钢筋，施工单位应结合规范及图纸要求进行钢筋搭接、连接及其他措

施钢筋，其所需相关费用均在清单综合单价中考虑，结算时综合单价不作调整。 

26.8天棚吊顶等所需后置埋件、吊杆等费用，综合考虑在各项综合单价内，不单独列
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项。 

26.9在装饰工程中涉及石材、岩板、瓷砖、地砖加工含加厚、打孔、切割（无论是否

采用水刀）、倒角等全部工艺费用，此费用由投标单位在报价中自行考虑，结算时不另行

增加。 

26.10涉及的特殊材料（如断桥隔热铝合金型材、Low-E玻璃、防火门等）应提供产品

合格证及检测报告，满足设计及规范要求。

26.11后砌填充墙拉结筋与框架柱(或剪力墙)采用预埋方式计入，若施工时采用后植筋

方式，费用仍按预埋方式结算，不另增加植筋费用。

26.12门窗中组合门窗（包括门联窗、组合窗、组合门等）按开启方式不同分别计算工

程量，计算时按固定、平开、推拉窗的图示尺寸中心线划分。

26.13本工程总包外墙脚手架按主体结构常规施工工况搭设，费用已综合计入措施费。

幕墙属于暂估价专业分包工程。幕墙施工能完整利用总包既有外墙脚手架的，不另行计取

幕墙脚手架相关费用；若因幕墙造型复杂、外立面特殊构造，造成原有脚手架不能利用，

需幕墙分包单位重新调整搭设方案或增设施工机具的，结算依据经审批的专项施工方案由

幕墙单位按实调整。

26.14超危高支模支撑架搭设区域地基加固、下部结构加固、原有支架整改加固等专项

费用，该部分风险费用由投标人根据专项施工方案、现场工况自行综合考虑，竣工结算不

另行增补相关费用。

26.15外墙脚手架采用承插型盘扣式钢管（B 型）体系，配套挂钩钢脚手板、辅助扣件

式钢管、底座等材料的租赁、运输、安拆费用，租赁期由投标单位结合项目规模、总工期、

外立面造型综合自行测算。结算时租赁相关费用不予调整。

26.16为保证施工安全、顺畅，要求各标段配置交通协管人员，对进出施工区域的人

员、车辆进行指挥，相关费用已经考虑。

26.17专业工程暂估价项目由建设单位按规定组织招标，结算按最终审定确认金额调

整；投标人应充分知悉暂估价实施流程，相关配套管理费、总包配合费费率按1.5%计入，

结算时费率不作调整。（投标人报价时需充分考虑以下因素计取总承包服务费：(1)作为项

目的总承包人应无条件配合发包人做好暂估价专业工程的发包工作。(2)总承包管理、协调

内容包括:a、作为总承包单位现场配合、交叉施工等影响因素而增加的现场经费;b、对各

另行发包的专业工程(包括发、承包人联合招标暂估价专业工程)或专业设备的工期、质量、

安全文明施工、人员的管理与协调；c、各另行发包的专业工程(包括发、承包人联合招标
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暂估价专业工程)或专业设备竣工资料的汇总、归档工作；d、其他应由总承包单位承担的

工作。(3)总承包现场配合内容：a、提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责

协助安全检查保卫；b、负责整个工程施工场地的统一管理，提供施工材料的现场堆放场地:

协助另行发包的专业工程(包括发、承包人联合招标暂估价专业工程)或专业设备成品及半

成品的保护，统一现场文明施工等）

26.18稳压给水设备已包含压力开关、安全阀、电接点压力表及连接阀门。

26.19清单编制时不含房间灭火器箱处配置的专用空气呼吸器或氧气呼吸器。

26.20给水干管、立管采用衬塑钢管，内衬按PE-X计算；

26.21预埋热浸镀锌钢管壁厚按加厚、其余按普通计算；

26.22自动喷淋系统主泵型号及规格，原理图跟设备材料表不符，按原理图计算；

26.23空调系统风管保温采用难燃B1级橡塑复合隔热材料(复合不燃铝箔）；

26.24防排烟保温按岩棉+防火用无石棉纤维增强硅酸钙板；

26.25所有风口按海洋级防腐铝合金风口；

26.26空调纳入BAS的由后期弱电完成（计入弱电系统）；

26.27电气中的配电箱单价均按系统图计算；

26.28悬挂式超细干粉灭火装置单价按公斤计算。
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表3

工程量清单汇总表

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程

序号 章  次 章  名  称 金额（元）

1 100 总则 　

2 200 土石方及填筑工程

3 300 钢筋及预应力钢筋工程

4 400 混凝土工程

5 500 桩基工程

6 600 附属设施安装工程

7 700 钢结构工程

8 800 砌筑工程

9 1000 道路及堆场工程

10 1300 附属系统设备安装工程

11 1400 配套房屋建筑工程

12 第100章至第1400章清单合计

13 已包含在清单合计中的暂估价合计 20523020

14 清单合计减去项目暂定价和专业工程暂估价合计（14）=（12）-（13）

15 暂列金额（15）=（14）*5%

16 投标报价（16）=（12）＋（15）
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表4 

工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单  第100章  总则

项目

编号
项目名称

计量

单位

工程

数量
综合单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税） 总额 1

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额 1

102-2 安全生产费

-a 安全生产费 总额 1

102-3 施工环境保护费 总额 1

103 临时工程与设施

103-1 临时道路、码头和临时栈桥修建、养护与拆除

-a
临时道路修建、养护与拆除（包括海塘背坡高压旋

喷桩加固基础处理等）
总额 1

-b 临时栈桥（平台）修建、养护与拆除 m2 14733

103-2 临时用地 总额 1

103-3 临时供电设施架设、拆除与维修 总额 1

103-5 供水与排污设施 总额 1

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设（含标化建设） 总额 1

106 其他

106-1 品质工程标准化（含智慧化建设） 总额 1

清单  第100章合计  人民币         元
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工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单  第200章  土石方及填筑工程

项（细）

目

编号

项（细）目名称
计量

单位
工程数量 综合单价 合价

203 拆除或移除

203-1 拆除混凝土及钢筋混凝土

-a 拆（移）除素混凝土，就近堆放 m3 66.364

-b 拆除原海堤钢筋混凝土，就近堆放 m3 43.24

204-1 钢管桩内灌注粗砂 m3 536.2

203-4 拆除水上灌砌块石坡面，就近堆放 m3 118.68

208 疏浚和吹填

208-1

港池疏浚开挖，抛泥地点为虾峙门口外疏浚物海

洋倾倒区，地质根据地勘资料自行考虑（清单按

断面方量计算，综合单价包含设计断面量、设计

超深超宽量、施工期回淤；施工过程中进行水深

检测、疏浚测量所发生的费用 ；各类船舶进退场

费、调谴费、排泥管线装泥驳调遣、施工浮标抛

撤及使用费等可能发生的其他费用；办理相关证

件、泥样检测、海洋环境监测费用、倾倒费等可

能增加的费用；）

m3 176000

清单  第200章 土石方及填筑工程 合计 人民币         元
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工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第300章  钢筋及预应力钢筋工程

项（细）

目

编号

项（细）目名称
计量

单位
工程数量 综合单价 合价

304 钢筋

304-1 灌注桩钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t 94.37

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t 1296.25

-c 超声波声测管（内径50~60mm，壁厚3mm）） t 55.28

304-3 预制混凝土钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t 139.6

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t 1132.36

304-4 现浇混凝土钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t 345.18

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t 4408.46

306 现浇混凝土钢筋网片 t 251.83

清单  第300章 钢筋及预应力钢筋工程 合计人民币         元
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工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第400章  混凝土工程

项（细）

目

编号

项（细）目名称
计量单

位
工程数量 综合单价 合价

403 现浇结构混凝土

403-3
混凝土挡浪墙（C40）添加抗腐蚀增强剂,掺量不

低于32kg/m3
m3 43.24

403-8-a
混凝土横梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 15255.73

403-8-b
混凝土悬臂梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不

低于32kg/m3
m3 450.52

403-9
混凝土纵梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 486.78

403-11
混凝土管沟梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不

低于32kg/m3
m3 1209.51

403-14
混凝土板（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于

32kg/m3
m3 86.41

403-15
混凝土阶梯（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 97.97

403-16
混凝土板缝（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 1046.01

403-17
混凝土封头（C35）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 404.98

403-18-a

混凝土铺装层及磨耗层（C40）掺聚丙烯纤维，掺

量为0.9kg/m3添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于

32kg/m3

m3 4625.69

403-19
混凝土护轮坎（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不

低于32kg/m3
m3 654.63

403-20-a
混凝土墩（台）身（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺

量不低于32kg/m3
m3 39718.98

403-20-b
混凝土闸门墩（C40）添加抗腐蚀增强剂,掺量不

低于32kg/m3
m3 5.72

403-21
混凝土挡浪板(C40)添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3 873.03

403-26 桩芯混凝土（C40不收缩砼） m3 2127.69

403-27 桩芯混凝土（C25不收缩砼） m3 1229.13

404 预制结构混凝土(含安装）

404-2
预制混凝土纵梁（C40）（含安装）添加抗腐蚀增

强剂，掺量不低于32kg/m3
m3 396.643

404-8-a
预制混凝土挡浪板（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺

量不低于32kg/m3（含安装）
m3 1414.96
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404-8-b
预制混凝土实心板（C40）（含安装）添加抗腐蚀

增强剂，掺量不低于32kg/m3
m3 1230.67

404-9
预制混凝土空心板（C40）（含安装）添加抗腐蚀

增强剂，掺量不低于32kg/m3
m3 1300.74

404-10
预制混凝土靠船构件（C40）（含安装）添加抗腐

蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3
m3 449.556

405 预应力结构混凝土 （含安装）

405-4

预应力混凝土空心板（C50）包含钢绞线及钢筋

（含安装）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于

32kg/m3

m3 7071

406 混凝土保护

406-1

混凝土表面涂料涂装保护（底层采用环氧树脂封

闭底漆，厚度≥50um；中间层采用环氧树脂漆，

厚度≥250um；面漆采用聚氨酯面漆，厚度≥

60um）

m2 170111.38

406-2 护轮坎防腐（黄黑相间油漆） m2 4580.45

清单  第400章 混凝土工程 合计人民币         元

工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第500章  桩基工程

项（细）

目
项（细）目名称

计量单

位
工程数量 综合单价 合价
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编号

505 先张法预应力混凝土管桩预制

505-1-a
先张法预应力混凝土PHC管桩预制（φ

1000mm*130，B型）
m 23466

505-1-b
先张法预应力混凝土PHC管桩预制（φ

1200mm*150，B型）
m 31841

505-1-c Q355B钢桩靴制作、安装（含封板） t 2308

507 钢管桩加工制作

507-1-a 连接钢管加工制作Q355B（φ500、600mm） t 57.215

507-1-b 钢管桩加工制作Q345B（φ800mm） t 501.15

507-1-c 钢管桩加工制作Q345B（φ1000mm） t 559.11

507-1-d 钢管桩加工制作Q345B（φ1100mm） t 3893.86

507-1-e 钢管桩加工制作Q345B（φ1600mm） t 812.72

507-1-f 钢管桩加工制作Q345B（φ1700mm） t 1440.67

511 嵌岩钻孔灌注桩

511-1
陆上C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不

小于3m
m 134

511-3-a
水中C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不

小于1m
m 2244

511-3-b
水中C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不

小于3m
m 2410

511-3-c 泥浆池拆建及泥浆固化 m3 3316.28

511-3-d 固化后的渣土外运至鲁家峙扬帆船厂、处置 m3 1326.512

513 沉桩

513-1-a
PHC管桩直桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=65m以内
根 133

513-1-b
PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=64m以内
根 9

513-1-c
PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=68m以内
根 182

513-1-d
PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=75m以内
根 64

513-1-e
PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=52m以内
根 8

513-1-f
PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=56m以内
根 32
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513-1-g
PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=60m以内
根 8

513-1-h
PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=68m以内
根 45

513-1-i
PHC管桩斜桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=68m以内
根 32

513-1-j
PHC管桩斜桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=72m以内
根 19

513-1-k
PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=52m以内
根 8

513-1-l
PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=56m以内
根 32

513-1-m
PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=60m以内
根 8

513-1-n
PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=66m以内
根 48

513-1-o
PHC管桩叉桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=72m以内
根 142

513-1-p
PHC管桩墩台桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）

L=67m以内
根 73

513-1-q
PHC管桩墩台桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）

L=72m以内
根 60

513-3-a 钢管防撞警示桩沉桩（φ800mm） 根 30

513-3-b 钢管防撞警示桩沉桩（φ1000mm） 根 24

513-3-c 钢管桩沉桩（φ1100mm） 根 108

513-3-d 钢管桩沉桩（φ1600mm） 根 12

513-3-e 钢管桩沉桩（φ1700mm） 根 20

514 组合桩（大直径管桩+钢管桩）

-a
后张法大直径管桩制作（型号D1400C40-2，砼强

度C60，L=66M)不含防腐
m 3300

-b 钢管桩制作（Q355B，L=6m）（含封板制安） t 170.834

-c 沉桩（大管桩φ1400直桩，L=72M) 根 1

-d 沉桩（大管桩φ1400斜桩，L=72M) 根 49

515 钢桩防腐

515-1

钢桩涂层防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，重涂层防

腐，涂料三道，每道干膜厚度≥400um，涂层干膜

总厚度≥1200um

m2 1129.47

515-2

钢桩涂层防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，重涂层防

腐，涂料二道，每道干膜厚度≥400um，涂层干膜

总厚度≥800um

m2 4386.67

515-3 钢桩阳极保护145kg/块 块 502
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515-4
钢护筒防腐：重防腐涂料，涂层干膜总厚度≥

800um
m2 3768

515-5

红白相间反光警示漆：喷砂除锈达到Sa2.5级，重

涂层防腐，涂料三道，每道干膜厚度≥400um，涂

层干膜总厚度≥1200um

m2 1360.64

517 PHC管桩桩头处理（φ1000mm） 个 250

518 PHC管桩桩头处理（φ1200mm） 个 200

519 大管桩桩头处理（φ1400mm） 个 25

520 钢管桩桩头处理（φ800mm） 个 15

521 钢管桩桩头处理（φ1000mm） 个 12

522 钢管桩桩头处理（φ1100mm） 个 54

523 钢管桩桩头处理（φ1500mm） 个 6

524 钢管桩桩头处理（φ1700mm） 个 10

清单  第500章 桩基工程 合计人民币         元

工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第600章  附属设施安装工程

项（细）

目

编号

项（细）目名称
计量单

位
工程数量 综合单价 合价

603 粱、板支座

603-1 N14板式橡胶支座200*250*49
dm3(立方

分米)
7081

606 伸缩缝
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606-3 20mm厚油浸木丝板 m2 295

607 金属栏杆

607-2 镀锌钢管栏杆(每延米30.39kg) m 988

607-3
防撞钢护栏Q355C(每延米146.9kg)含防腐，具体

做法详见施工图
m 2889.72

608 系船设施

608-1 系船柱

-c 铸铁系船柱（450kn单档圆底） 个 24

-c 铸铁系船柱（1000kn单档圆底） 个 21

613 橡胶护舷

613-1-a 橡胶护舷（DA-A500H*3250L） 套 67

613-1-b 橡胶护舷（DA-A500H*2250L） 套 21

613-1-c 橡胶护舷（GD300H*2000L） 套 76

616 预埋管道

616-1 预埋水管（PVCφ50mm） m 724.66

617 预埋铁件和螺栓

617-1 预埋铁件（含防腐） t 74.91

618 导航助航设施工程

618-4

灯浮购置及安装（直径1.5m的钢制灯浮，含备品

备件、顶灯、灯器、潜水钢制浮筒、马鞍链、全

链节、连接卸扣、混凝土沉块、末端卸扣等，具

体详见施工图）

座 3

618-5 灯浮维护费 座/年 3

618-6

灯浮备品购置及安装（直径1.5m的钢制灯浮，含

备品备件、顶灯、灯器、潜水钢制浮筒、马鞍

链、全链节、连接卸扣、混凝土沉块、末端卸扣

等，具体详见施工图）

座 1

620 集污池盖板安装（E600重型复合盖板)600*600 块 4

621 热镀锌钢格板G505/30/50W，42.068kg/块 块 587

622 沉降位移观测点 个 30

清单  第600章 附属设施安装工程 合计  人民币         元
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工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第700章  钢结构工程

项（细）

目

编号

项（细）目名称
计量单

位
工程数量 综合单价 合价

702 钢桥

702-1 8m*4m钢联桥制作、安装：Q355-B t 11.482

702-2 22m*3m钢过桥制作、安装：Q355-B t 80.608

704 浮码头
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704-1 20m*4m钢引桥制作、安装：Q355-B t 90.73

704-4 锚链及连接件φ50 t 11.34

704-5

钢趸船制作、安装：总长50m，型宽14m，干舷高

1.2m（压载后）趸船使用荷载：均布10kpa，包含

趸船水电、照明消防设施、通讯等管线；带缆

桩；橡胶护舷；防冲设施；防护栏杆；后装定位

块；整船表面采用金属热喷防腐等，钢引桥另计

（满足设计要求，具体详见施工图）

艘 4

704-6

钢趸船制作、安装：总长26m型宽10.5m，干舷高

1.6m（压载后）趸船使用荷载：均布10kpa，包含

趸船水电、照明消防设施、通讯等管线；带缆

桩；橡胶护舷；防冲设施；防护栏杆；后装定位

块；整船表面采用金属热喷防腐等，钢引桥另计

（满足设计要求，具体详见施工图）

艘 2

706 钢结构防腐

706-1 钢结构涂层防腐

-a

钢引桥防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，热喷铝，涂

层干膜最小平均厚度250um；环氧漆封闭层，涂层

干膜最小平均厚度30um；环氧云铁涂料，涂层干

膜最小平均厚度100um；聚硅氧烷面漆，涂层干膜

最小平均厚度100um

m2 2877.34

-b

定位桩架防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，热喷铝，

涂层干膜最小平均厚度250um；环氧漆封闭层，涂

层干膜最小平均厚度30um；环氧云铁涂料，涂层

干膜最小平均厚度100um；聚硅氧烷面漆，涂层干

膜最小平均厚度100um

m2 338.99

707 定位桩架制作、安装：Q355-B t 173.727

清单  第700章 钢结构工程 合计人民币         元

工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第800章  砌筑工程

项

（细）目

编号

项（细）目名称
计

量单位

工程

数量

综合

单价

合

价

803 护坡砌筑

803-3 灌砌块（片）石护坡（C25） m3 118.68
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清单  第800章 砌筑工程 合计人民币         元

工程量清单

工程名称：普陀莲花洋客运码头工程          

清单 第1000章  道路及堆场工程

项

（细）目

编号

项（细）目名称
计

量单位

工程

数量

综合

单价

合

价

1002 垫层

1002-3 碎石垫层 m3 15.801

1002-4 混凝土垫层（C20） m3 15.801

1006 面层

1006-6 水泥混凝土面层

-a 200mm厚水泥混凝土面层(C35) m2 158.04

1020 护栏
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1020-1 混凝土护栏（C40) m 22.8

1023 交通标志

1023-1
单柱式交通标志（立柱φ89*4.5*2800mm,φ600mm

铝合金标志牌1块，具体做法详见施工图）
根 1

1023-2
单柱式交通标志（立柱φ89*4.5*3400mm,φ600mm

铝合金标志牌2块，具体做法详见施工图）
根 1

1023-3 标志牌（附着式400*200mm铝合金标志牌） 块 1

1023-4 标志牌（附着式600*300mm铝合金标志牌） 块 1

1023-5 标志牌（附着式1200*1700mm铝合金标志牌） 块 3

1026 道路交通标线

1026-1 热熔型涂料路面标线（含标志、标线、字体等） m2 440.57

清单  第1000章 道路及堆场工程 合计人民币         元
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工程量清单
第1300章  附属系统设备安装工程（根据附件中提供的清单表格编制，清单表格格式、内容以附件为准）

工程量清单
第1400章  配套房屋建筑工程（根据附件中提供的清单表格编制，清单表格格式、内容以附件为准）
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第二卷
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第六章  图纸（另册）
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第三卷
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第七章 技术标准和要求

1．技术标准

1.1  技术标准是指由国家、行业和地方政府颁布的标准、规范或规程，以及为实施某项工程特为制定的

专项标准、规定或规程。

1.2  在工程实施过程中，所要引用的标准或规范如果有修改或新颁，应由发包人决定是否用新标准或新

规范，承包人应在监理人监督下按发包人决定执行，由此增加的费用由承包人承担。

1.3  当承包人认为改用其他标准或规范能够保证工程达到更高质量的，承包人应在28天前报经监理人审

批后，方可采用，否则承包人应严格执行本技术要求。但这种批准，并不免除承包人根据合同规定所应承担

的任何责任。

1.4  当适用于工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由监理人作出解释和校正，并就此向

承包人发出指令。除非本技术要求另有规定，在引用的标准或规定发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

（1）本项目技术要求。

（2）中华人民共和国国家标准。

（3）有关部门的标准与规范。

技术标准目录                             表1.3

序号 类 别 名称 编号
施行

日期
备注

一 专用技术标准和要求

二 国家标准

1 通用硅酸盐水泥 GB175-2023

2 金属材料室温拉伸试验方法 GB/T 228.1-2021

3 金属材料弯曲试验方法 GB/T 232-2024

4 焊接接头冲击试验方法 GB/T 232-2024

5 焊接接头拉伸试验方法 GB/T 2651-2023

6 预应力混凝土用钢棒 GB/T5223.3-2017

7 结构钢扭剪型高强度螺栓连接副技术条

件
GB/T 3632-2008

8 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50202-2018

9 建筑设计防火规范 GB50016-2014

三 行业标准

1 《水运工程质量检验标准》 JTS257-2008及局部修订

2 《工程建设标准强制性条文》（水运部

分）

3 《水运工程施工图文件编制规范》 JTS110-7-2013

4 《水运工程混凝土结构设计规范》 JTS151-2011

5 《港口工程荷载规范》 JTS 144-1-2010

6 《水运工程混凝土结构施工规范》 JTS 202-2011

7 《水运工程地基基础试验检测技术规

程》
JTS 237-2017
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序号 类 别 名称 编号
施行

日期
备注

8 《水运工程抗震设计规范》 JTS146-2012

9 《码头结构设计规范》 JTS167-2018

10 《水运工程设计通则》 JTS141—2011

11 《水运工程混凝土施工规范》 JTS 202-2011

12 《水运工程混凝土质量控制标准》 JTS 202-2-2011

13 《海港总体设计规范》 JTS165-2013

14 《港口与航道水文规范》 JTS145-2015

15 《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》 JTS/1 209-2020

16 《水运工程钢结构设计规范》 JTS 152-2012

17 《码头附属设施技术规范》 JTS 169-2017

18 《水运工程桩基设计规范》 JTS147-7-2022

19 《港口工程地基规范》 JTS147—1—2010

其他有关现行水运（疏浚、航道和港口）工程标准、规范、规程及

文件

以上所列规范和强制性条文，若与最新相关、规定有出入的，以最新规范、规定为准。

2．技术要求

2.1  项目技术要求

本“项目技术要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。本工程施工应严格执行本“项目技术

要求”， 如有未写明之处，应按照国家、交通运输部和浙江省有关规范报监理人批准后执行。

项目技术要求

1.《项目专用技术要求》是对《通用技术要求》的补充和修改， 应对照《通用技术要求》中同一编号的

章、节、小节、条、款、项、目一起阅读和理解。本《项目专用技术要求》与《通用技术要求》有矛盾时，

以本《项目专用技术要求》的规定为准。

2. 本《项目专用技术要求》，在下列章、节对《通用技术要求》进行了补充和修改：
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第100章  总则

第101节  通  则

101.01  范围

第1条修改为：

1. 本《项目专用技术要求》是依据《通用技术要求》结合本工程特点编写，适用于普陀莲花洋客运码头

工程的施工及管理。

第106节  计量与支付
106.01  计量

第3条细化为：

3、102.09安全生产费用不低于投标价（不含安全生产费、建筑工程一切险）的2%计算，以固定金额形

式计入工程量清单支付子目102-2中，第102.09小节所发生的施工安全生产费用应用于施工安全防护用具及设

施的购买和更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，不得挪作他用，经监理人对工程安全生产情
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况审查批准后予以计量。

修改第5、6、7、8条为：

5、电信设施、临时围堰修建与拆除等临时工程均作为承包人应做的附属工作，不单独计量。承包人应

负责办理水上水下作业许可证、通航评估、航行通告、负责涉水工程施工通航安全保障方案编制等，所需的

一切费用均视为已包括在投标报价之中，不单独计量，发包人不另行支付。临时道路修建、养护与拆除（包

括海塘背坡高压旋喷桩加固基础处理等），根据施工过程中已完成的经监理人现场验收合格以总额计量。

6、临时用地完成后，经监理人现场核实，以总额计量。

7、供水与排污设施经监理人验收合格后以总额计量，投标人报价时应包括在实施和维修本工程期间全

部施工和生活供水系统等与此有关的一切作业所产生的费用，承包人不得以任何理由追加此部分费用。临时

供电设施架设、拆除及维修经监理人验收合格后以总额计量，在实施和维修本工程期间全部施工和生活供电

系统等与此有关的一切作业所产生的费用，承包人不得以任何理由追加此部分费用。

8、承包人驻地建设（含标化建设）完成后，经监理人现场核实，以总额计量。工地预制场（厂）建设

作为承包人应做的附属工作，不单独计量。

增加第10、11条：

10、临时栈桥（平台）修建、养护与拆除完成后，经监理人现场核实，以平台面积按实计量。

11、品质工程标准化（含智慧化建设）本工程需根据浙交办〔2022〕37号文件落实“浙路品质”建设，

投标人应严格落实部省市三级创建示范相关文件要求，认真组织开展平安百年品质工程创建示范工作。经监

理人核实，以总额计量。

106.02   支付

修改第1、3、5、6条为：

1、合同条款中规定的“建筑工程一切险”和“第三方责任险”保险费，将由承包人以发包人和承包人的共

同名义向保险公司进行投保，并根据实际保单和发票的金额向承包人予以计量支付。保险金不足以补偿损失

的部分由承包人自行承担。

3、102-2子目由发包人根据监理人对工程安全生产情况的签字确认进行支付。安全生产费的使用和支付

按《浙江省交通建设工程安全生产费用管理办法》（浙交〔2021〕12 号）、浙江省交通运输厅关于印发

《关于进一步加强全省交通建设工程安全生产管理工作的若干规定》的通知（浙交〔2020〕104 号）、《省

交通运输厅关于加强公路水运工程疫情防控和安全生产费用保障的指导意见》（浙交〔2022〕116号）的相

关要求以及相关最新规定办理。

5、临时工程（103-1、103-2、103-3、103-5）完工后，由监理人验收合格后分期支付，所报总价的80%

应在第1次至第4次进度付款证书中，以4次等额予以支付；所报总价的中余下的20%，待交工验收证书颁发

后支付。

6、104-1子目费用所报总价的90%应在第1～3次进度付款证书中，以3次等额支付；余下的10%应在标化

工地建设考核合格、承包人驻地建设已经移走和清除，并经监理人验收合格时予以支付。

106.03  支付子目

项目编号 项   目   名   称 单   位

101 通则

101-1 保险费
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项目编号 项   目   名   称 单   位

-a 按合同条款规定，提供建筑工程一切险（含税） 总额

102 工程管理

102-1 竣工文件 总额

102-2 安全生产费

-a 安全生产费 总额

102-3 施工环境保护费 总额

103 临时工程与设施

103-1 临时道路、码头和临时栈桥修建、养护与拆除

-a
临时道路修建、养护与拆除（包括海塘背坡高压旋喷

桩加固基础处理等）
总额

-b 临时栈桥（平台）修建、养护与拆除 m2

103-2 临时用地 总额

103-3 临时供电设施架设、拆除与维修 总额

103-5 供水与排污设施 总额

104 承包人驻地建设

104-1 承包人驻地建设（含标化建设） 总额

106 其他

106-1 品质工程标准化（含智慧化建设） 总额
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第200章  土石方及填筑工程

第209节  计量与支付
209.01   计量

修改第2条为：

2、拆除引桥根部素混凝土路面、钢筋砼海堤、灌砌块石坡面经监理人验收合格后以立方米计量。所有

拆除的建筑垃圾就近堆放至建设单位指定地点。钢管桩内灌注粗砂经监理人验收合格后以立方米计量。

港池疏浚挖泥不分土质按设计图纸所示，以设计开挖的天然密实体积计算，按实际完成并经第三方检测

单位扫海检测及监理人确认的数量，以立方米计量。承包人应自费按照技术标准的要求清除回淤沉积物。规

范和设计图纸规定的超深超宽量和施工期由于涨、落潮所带回来的回淤土或自然现象的沉积，和由于承包人

施工不当或其他原因引起的沉积回淤土方，费用由承包人负责，不予计量。抛泥区许可证等相关手续由承包

人负责办理，手续费用由承包人支付。疏浚弃土运输及抛泥费用、废弃物海洋倾倒费、海洋环境影响跟踪检

测费（包括疏浚区、运输航线及倾倒区）等一切费用已计入港池疏浚开挖子目中，承包人报价时应予以充分

考虑，承包人不得以任何理由向发包人提出追加计量并支付此部分费用。

补充第4条：

施工单位应严格按批准的航线进行抛泥，实际抛泥地点若发生变化，运距按实际调整。每增加1海里综

合单价增加0.8元/m3；每减少1海里综合单价扣0.8元/m3。

209.03  支付子目

项目编号 项   目   名   称 单  位

203 拆除或移除

203-1 拆除混凝土及钢筋混凝土

-a 拆（移）除素混凝土，就近堆放 m3

-b 拆除原海堤钢筋混凝土，就近堆放 m3

204-1 钢管桩内灌注粗砂 m3

203-4 拆除水上灌砌块石坡面，就近堆放 m3

208 疏浚和吹填 

208-1

港池疏浚开挖，抛泥地点为虾峙门口外疏浚物海洋倾倒区，地

质根据地勘资料自行考虑（清单按断面方量计算，综合单价包

含设计断面量、设计超深超宽量、施工期回淤；施工过程中进

行水深检测、疏浚测量所发生的费用 ；各类船舶进退场费、调

谴费、排泥管线装泥驳调遣、施工浮标抛撤及使用费等可能发

生的其他费用；办理相关证件、泥样检测、海洋环境监测费

用、倾倒费等可能增加的费用；）

m3
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第300章  钢筋及预应力钢材工程

第306节  计量与支付
306.01  计量

修改第1条为：

1、根据图纸所示钢筋表（钢筋笼、预制构件钢筋、现浇构件钢筋、钢筋网片）所列，按实际安设并经

监理人验收的钢筋网片、钢筋（铁丝）笼、钢筋等，以吨（t）计量。

306.03  支付子目

项目编号 项   目   名   称 单  位
304 钢筋 

304-1 灌注桩钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t

-c 超声波声测管（内径50~60mm，壁厚3mm）） t

304-3 预制混凝土钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t

304-4 现浇混凝土钢筋

-a 光圆钢筋（HPB235.HPB300） t

-b 带肋钢筋（HRB335.HRB400） t

306 现浇混凝土钢筋网片 t
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第400章  混凝土工程

第407节  计量与支付

407.01  计量

修改第3条为：

3、面层附属工程的护轮坎等，其现浇和预制构件的混凝土，按不同等级，以立方米为单位计量。计价

中包括制作、安装、修饰等全部作业。其结构中的钢筋，按第300章有关规定计量与支付。

407.03  支付子目

项目编号 项  目  名  称 单   位
403 现浇结构混凝土 

403-3 混凝土挡浪墙（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-8-a 混凝土横梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-8-b 混凝土悬臂梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-9 混凝土纵梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-11 混凝土管沟梁（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-14 混凝土板（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-15 混凝土阶梯（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-16 混凝土板缝（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-17 混凝土封头（C35）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-18-a 混凝土铺装层及磨耗层（C40）掺聚丙烯纤维，掺量为0.9kg/m3添

加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3
m3

403-19 混凝土护轮坎（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-20-a 混凝土墩（台）身（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-20-b 混凝土闸门墩（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-21 混凝土挡浪板(C40)添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3 m3

403-26 桩芯混凝土（C40不收缩砼） m3

403-27 桩芯混凝土（C25不收缩砼） m3

404 预制结构混凝土(含安装）

404-2
预制混凝土纵梁（C40）（含安装）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低

于32kg/m3
m3

404-8-a
预制混凝土挡浪板（C40）添加抗腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3

（含安装）
m3

404-8-b
预制混凝土实心板（C40）（含安装）添加抗腐蚀增强剂，掺量不

低于32kg/m3
m3

404-9
预制混凝土空心板（C40）（含安装）添加抗腐蚀增强剂，掺量不

低于32kg/m3
m3

404-10
预制混凝土靠船构件（C40）（含安装）添加抗腐蚀增强剂，掺量

不低于32kg/m3
m3

405 预应力结构混凝土 （含安装）

405-4
预应力混凝土空心板（C50）包含钢绞线及钢筋（含安装）添加抗

腐蚀增强剂，掺量不低于32kg/m3
m3

406 混凝土保护 

406-1

混凝土表面涂料涂装保护（底层采用环氧树脂封闭底漆，厚度≥

50um；中间层采用环氧树脂漆，厚度≥250um；面漆采用聚氨酯面

漆，厚度≥60um）

m2

406-2 护轮坎防腐（黄黑相间油漆） m2
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第500章  桩基工程

第508节  计量与支付
508.01  计量

修改第1、6、7条为：

1、钻孔灌注桩、PHC管桩、大直径管桩以实际完成并经监理人验收的数量，按不同桩型、桩径（或断

面）的桩身长度以米计量。桩身长度的计量应自图纸所示或监理人批准的桩尖标高至桩帽底、横梁底、墩体

承台底或盖梁底。未经监理人批准，沉入深度超过图纸规定的桩长部分，将不予计量与支付。钻孔灌注桩其

工作内容包括所有灌注桩的施工准备、工作平台搭设、预埋钢护筒、成孔、清孔、成孔检验、浇筑混凝土、

桩头凿除等一切与此有关的作业。

2、预制桩已包含接桩费用，不单独计量。

508.03  支付子目

项目编号 项 目 名 称 单位

505 先张法预应力混凝土管桩预制

505-1-a 先张法预应力混凝土PHC管桩预制（φ1000mm*130，B型） m

505-1-b 先张法预应力混凝土PHC管桩预制（φ1200mm*150，B型） m

505-1-c Q355B钢桩靴制作、安装（含封板） t

507 钢管桩加工制作

507-1-a 连接钢管加工制作Q355B（φ500、600mm） t

507-1-b 钢管桩加工制作Q345B（φ800mm） t

507-1-c 钢管桩加工制作Q345B（φ1000mm） t

507-1-d 钢管桩加工制作Q345B（φ1100mm） t

507-1-e 钢管桩加工制作Q345B（φ1600mm） t

507-1-f 钢管桩加工制作Q345B（φ1700mm） t

511 嵌岩钻孔灌注桩

511-1 陆上C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不小于3m m

511-3-a 水中C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不小于1m m

511-3-b 水中C35钻孔灌注桩（直径1000mm）嵌入中风化不小于3m m

511-3-c 泥浆池拆建及泥浆固化 m3

511-3-d 固化后的渣土外运至鲁家峙扬帆船厂、处置 m3

513 沉桩

513-1-a PHC管桩直桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=65m以内 根

513-1-b PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=64m以内 根

513-1-c PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=68m以内 根

513-1-d PHC管桩直桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=75m以内 根

513-1-e PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=52m以内 根

513-1-f PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=56m以内 根

513-1-g PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=60m以内 根

513-1-h PHC管桩斜桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=68m以内 根

513-1-i PHC管桩斜桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=68m以内 根

513-1-j PHC管桩斜桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=72m以内 根

513-1-k PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=52m以内 根
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项目编号 项 目 名 称 单位

513-1-l PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=56m以内 根

513-1-m PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=60m以内 根

513-1-n PHC管桩叉桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=66m以内 根

513-1-o PHC管桩叉桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=72m以内 根

513-1-p PHC管桩墩台桩沉桩（φ1000，B型，壁厚130）L=67m以内 根

513-1-q PHC管桩墩台桩沉桩（φ1200，B型，壁厚150）L=72m以内 根

513-3-a 钢管防撞警示桩沉桩（φ800mm） 根

513-3-b 钢管防撞警示桩沉桩（φ1000mm） 根

513-3-c 钢管桩沉桩（φ1100mm） 根

513-3-d 钢管桩沉桩（φ1600mm） 根

513-3-e 钢管桩沉桩（φ1700mm） 根

514 组合桩（大直径管桩+钢管桩）

-a
后张法大直径管桩制作（型号D1400C40-2，砼强度C60，L=66M)不

含防腐
m

-b 钢管桩制作（Q355B，L=6m）（含封板制安） t

-c 沉桩（大管桩φ1400直桩，L=72M) 根

-d 沉桩（大管桩φ1400斜桩，L=72M) 根

515 钢桩防腐

515-1
钢桩涂层防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，重涂层防腐，涂料三道，

每道干膜厚度≥400um，涂层干膜总厚度≥1200um
m2

515-2
钢桩涂层防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，重涂层防腐，涂料二道，

每道干膜厚度≥400um，涂层干膜总厚度≥800um
m2

515-3 钢桩阳极保护145kg/块 块

515-4 钢护筒防腐：重防腐涂料，涂层干膜总厚度≥800um m2

515-5
红白相间反光警示漆：喷砂除锈达到Sa2.5级，重涂层防腐，涂料

三道，每道干膜厚度≥400um，涂层干膜总厚度≥1200um
m2

517 PHC管桩桩头处理（φ1000mm） 个

518 PHC管桩桩头处理（φ1200mm） 个

519 大管桩桩头处理（φ1400mm） 个

520 钢管桩桩头处理（φ800mm） 个

521 钢管桩桩头处理（φ1000mm） 个

522 钢管桩桩头处理（φ1100mm） 个

523 钢管桩桩头处理（φ1500mm） 个

524 钢管桩桩头处理（φ1700mm） 个



175

第600章  附属设施安装工程

第610节  计量与支付

610.01  计量

修改第1、3、4、5条为：

1、油浸木丝板按图纸要求安装并经监理人验收的数量，以平方米计量。油浸木丝板其内容包括油浸木

丝板的提供和安装等作业。安装时切割和清除油浸木丝板范围内沥青混凝土铺装或安装油浸木丝板所需要的

部分水泥混凝土及临时或永久性的构件、钢板、钢筋、焊接、螺栓、粘结等作为油浸木丝板安装的附属工

作，不另行计量。

3、铸铁系船柱购置安装（均包括螺栓、螺母及所需辅助材料和油漆）经监理人验收合格后按不同规格

以个计量。橡胶护舷购置安装按图纸要求施工并经监理人验收的数量，按不同规格以套计量。球墨铸铁井盖

购置安装经监理人验收合格后，以套计量。PVC排水孔管经监理人验收合格后，按不同直径以米计量。

4、金属栏杆制作安装经监理人验收合格数量，按每延米不同重量均以m计量。栏杆的防腐作为承包人

应做的附属工作不另行计量，其相关费用计入栏杆制作安装综合单价中，承包人不得以任何理由追加此部分

费用。

610.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以

合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成附属设施工程必须的全部费用，是对完成工程的

全部偿付。

610.03  支付子目

项目编号 项 目 名 称 单位

603 粱、板支座

603-1 N14板式橡胶支座200*250*49 dm3(立方分米)

606 伸缩缝

606-3 20mm厚油浸木丝板 m2

607 金属栏杆

607-2 镀锌钢管栏杆(每延米30.39kg) m

607-3 防撞钢护栏Q355C(每延米146.9kg)含防腐，具体做法详见施工图 m

608 系船设施 

608-1 系船柱

-c 铸铁系船柱（450kn单档圆底） 个

-c 铸铁系船柱（1000kn单档圆底） 个

613 橡胶护舷

613-1-a 橡胶护舷（DA-A500H*3250L） 套

613-1-b 橡胶护舷（DA-A500H*2250L） 套

613-1-c 橡胶护舷（GD300H*2000L） 套

616 预埋管道

616-1 预埋水管（PVCφ50mm） m
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项目编号 项 目 名 称 单位

617 预埋铁件和螺栓 

617-1 预埋铁件（含防腐） t

618 导航助航设施工程 

618-4

灯浮购置及安装（直径1.5m的钢制灯浮，含备品备件、顶灯、灯

器、潜水钢制浮筒、马鞍链、全链节、连接卸扣、混凝土沉块、

末端卸扣等，具体详见施工图）

座

618-5 灯浮维护费 座/年

618-6

灯浮备品购置及安装（直径1.5m的钢制灯浮，含备品备件、顶

灯、灯器、潜水钢制浮筒、马鞍链、全链节、连接卸扣、混凝土

沉块、末端卸扣等，具体详见施工图）

座

620 集污池盖板安装（E600重型复合盖板)600*600 块

621 热镀锌钢格板G505/30/50W，42.068kg/块 块

622 沉降位移观测点 个

第700章  钢结构工程

第706节  计量与支付

706.01  计量

修改第5条为：

5、钢结构涂层防腐按本项目施工图施工，经监理人验收合格，按展开面积以平方米为单位计量；

706.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以
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合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成钢结构工程必须的全部费用，是对完成工程的全

部偿付。

补充：

704-5、704-6趸船制作完成支付对应船只的50%费用，剩余部分在趸船安装完成后支付。

710.03  支付子目

项目编号 项 目 名 称 单位

702 钢桥

702-1 8m*4m钢联桥制作、安装：Q355-B t

702-2 22m*3m钢过桥制作、安装：Q355-B t

704 浮码头

704-1 20m*4m钢引桥制作、安装：Q355-B t

704-4 锚链及连接件φ50 t

704-5

钢趸船制作、安装：总长50m，型宽14m，干舷高1.2m（压载后）

趸船使用荷载：均布10kpa，包含趸船水电、照明消防设施、通讯

等管线；带缆桩；橡胶护舷；防冲设施；防护栏杆；后装定位

块；整船表面采用金属热喷防腐等，钢引桥另计（满足设计要

求，具体详见施工图）

艘

704-6

钢趸船制作、安装：总长26m型宽10.5m，干舷高1.6m（压载后）

趸船使用荷载：均布10kpa，包含趸船水电、照明消防设施、通讯

等管线；带缆桩；橡胶护舷；防冲设施；防护栏杆；后装定位

块；整船表面采用金属热喷防腐等，钢引桥另计（满足设计要

求，具体详见施工图）

艘

706 钢结构防腐

706-1 钢结构涂层防腐

-a

钢引桥防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，热喷铝，涂层干膜最小平均

厚度250um；环氧漆封闭层，涂层干膜最小平均厚度30um；环氧云

铁涂料，涂层干膜最小平均厚度100um；聚硅氧烷面漆，涂层干膜

最小平均厚度100um

m2

-b

定位桩架防腐：喷砂除锈达到Sa2.5级，热喷铝，涂层干膜最小平

均厚度250um；环氧漆封闭层，涂层干膜最小平均厚度30um；环氧

云铁涂料，涂层干膜最小平均厚度100um；聚硅氧烷面漆，涂层干

膜最小平均厚度100um

m2

707 定位桩架制作、安装：Q355-B t

第800章   砌筑工程

第805节  计量与支付

805.01  计量

1、灌砌块石护坡经监理人验收合格，按立方计量。

805.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以

合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成港口设备安装工程必须的全部费用，是对完成工
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程的全部偿付。

项目编号 项 目 名 称 单位

803 护坡砌筑 

803-3 灌砌块（片）石护坡（C25） m3

第1000章    道路及堆场工程

第1012节  计量与支付

1012.01  计量

1、碎石垫层、混凝土垫层以实际完成并经监理人验收合格的数量按立方计量。

1012.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以

合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成港口设备安装工程必须的全部费用，是对完成工

程的全部偿付。

项目编号 项 目 名 称 单位

1002 垫层

1002-3 碎石垫层 m3

1002-4 混凝土垫层（C20） m3

1006 面层 

1006-6 水泥混凝土面层

-a 200mm厚水泥混凝土面层(C35) m2

1020 护栏

1020-1 混凝土护栏（C40) m

1023 交通标志

1023-1
单柱式交通标志（立柱φ89*4.5*2800mm,φ600mm铝合金标志牌1

块，具体做法详见施工图）
根

1023-2
单柱式交通标志（立柱φ89*4.5*3400mm,φ600mm铝合金标志牌2

块，具体做法详见施工图）
根
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项目编号 项 目 名 称 单位

1023-3 标志牌（附着式400*200mm铝合金标志牌） 块

1023-4 标志牌（附着式600*300mm铝合金标志牌） 块

1023-5 标志牌（附着式1200*1700mm铝合金标志牌） 块

1026 道路交通标线

1026-1 热熔型涂料路面标线（含标志、标线、字体等） m2
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第1300章    附属系统设备安装工程

第1301节  计量与支付

1301.01  计量

供配电及照明系统、消防电气系统、暖通系统、给水与排水系统按施工图纸要求施工，根据工程量清单

项目特征描述的内容经监理人验收合格，按实际完成工程量以工程量清单中的相应单位分别计量。

1301.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以

合同单价支付。此项支付，包括材料、劳力、设备等为完成 附属系统设备安装工程必需的全部费用，是对

完成工程的全部偿付。

1301.03  支付子目

详见工程量清单。

第1400章    配套房屋建筑工程

第1401节  计量与支付

1401.01  计量

海上综合建筑和登船廊道包含土建建筑，按施工图纸及规范要求施工，经监理人验收合格后按实际完成

工程量以工程量清单中的相应单位分别计量。

1401.02  支付

按上述规定计量，并经监理人验收的，列入了工程量清单以下支付子目的工程量，每一计量单位，将以

合同单价支付。此项支付，根据子目特征要求，包括材料、劳力、设备等为完成配套房屋建筑工程必需的全

部费用，是对完成工程的全部偿付。

1401.03  支付子目

详见工程量清单。
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第四卷
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第八章  投标文件格式
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第一个信封（商务及技术文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第一个信封（商务及技术文件）

投标人：                              （盖单位电子章）

        年        月        日
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目录
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一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了    （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 号），愿

意以第二个信封（报价文件）中的投标总报价（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），按合同

约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 工程质量评定：         。安全目标：         ；工期：         日历天，备注：工期备注说明。拟委任项目经

理：         （身份证号码：         ）；项目技术负责人：         （身份证号码：         ）；安全负责人：         （

身份证号码：         ）。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出条件；

（3）按照招标文件要求向你方递交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投

标人须知”第1.4.3项和1.4.4项规定的任何一种情形。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的

文件，对双方具有约束力。

7.                                        （其他补充说明）。

投标人：                      （盖单位电子印章）

法定代表人：                    （盖法定代表人电子章）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 缺陷责任期 1.1.4.5
自实际交工日期起计算_2_年（港池疏

浚工程除外）

2 逾期交工违约金 11.5 10000元/天

3 逾期交工违约金限额 11.5   10  %签约合同价

4 提前交工的奖金 11.6    /   元/天

5 提前交工的奖金限额 11.6    /   %签约合同价

6 价格调整的差额计算 16.1
因物价波动引起的价格调整按照第

16.1.2款约定的原则执行。

7 开工预付款金额 17.2.1   10 %签约合同价

8 材料、设备预付款比例 17.2.1 本项目不提供材料、设备预付款。

9 进度付款证书最低限额 17.3.3（1）   100  万元

10 逾期付款违约金的利率 17.3.3（2）

全国银行间同业拆借中心发布的贷款

市场报价利率一年期 （LPR） 计算

（不计复利）加手续费。

11 质量保证金金额 17.4.1 1.5%合同价格

12 保修期 19.7

自实际交工日期起计算 水工建筑按照2

年考虑，另码头平台上部房屋建筑最

低保修年限按照房屋建筑工程最低保

修年限执行 

投标人：                   （盖单位电子印章）

法定代表人：                 （盖法定代表人电子章）
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二、授权委托书或法定代表人身份证明
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（一）授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根

据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签

订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：                 （盖法定代表人电子章）

身份证号码：                                       

委托代理人联系电话：                                       

       年       月       日

            

法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。
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（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             

姓名：           性别：          年龄：        职务：        系  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件（正反双面）。

投标人：                 （盖单位电子印章）

法定代表人：             （盖法定代表人电子章）

       年       月       日

            

法定代表人身份证扫描件
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三、联合体协议书

（如有）

                （所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称），共同参加            

（项目名称）_____标段施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为_________________（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指

示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各

成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________专业工程，占总工程量的

____%；（成员一名称）承担________专业工程，占总工程量的______ %；……。

5、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6、本协议书自所有成员单位签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

成员一名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

 

成员二名称：                                 （盖单位电子印章）

法定代表人：                                 （盖法定代表人电子章）

…… 

        年       月       日

注：联合体协议书允许以纸质签署盖章扫描上传，联合体成员单位电子章可以单位公章代替，法定代表

人电子章可以法定代表人签字或法定代表人印章代替。
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四、投标保证金

1.投标人按招标文件投标人须知第3.4款规定缴纳投标保证金。

2.投标人应在此提供投标保证金缴纳的凭证。

如投标人采用银行转账方式，投标人应提供汇款凭证复印件(或扫描件);
如投标人采用银行保函方式的，则提供银行保函复印件(或扫描件);
如投标人采用投标保证保险方式的，则提供投标保证保险凭证复印件(或扫描件);
如投标人采用保证担保保函方式的，则提供融资担保保函复印件(或扫描件);
根据浙江省交通运输厅公布的浙江省水运工程施工企业信用评价结果汇总表[公路工程施工总承包资质】为

AA级的投标人，可免交投标保证金。符合条件免缴投标保证金的投标单位应提供交通运输行业从业企业信用

报告，否则不予认可。
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五、施工组织设计

1．投标人应按以下要点编制施工组织设计（文字宜精练、内容具有针对性）：

(1) 总体施工组织布置及规划；

(2) 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施；

(3) 施工质量、安全生产管理保障体系及保证措施；

(4) 施工工期、节点进度计划安排及保证措施；

(5) 工程难点特点分析；

(6) 施工通航安全保障方案；

(7) 其他应说明的事项

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 施工总体计划表

附表二 分项工程进度率计划（斜率图）

附表三 工程管理曲线

附表四 分项工程生产率和施工周期表

附表五 施工总平面图

附表六 劳动力计划表

附表七 临时占地计划表

附表八 外供电力需求计划表
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附表二  分项工程进度率计划（斜率图）
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附表四  分项工程生产率和施工周期表
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附表五   施工总平面图

   

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明施工营地、料场、临

时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



198

附表六  劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表七  临时占地计划表

面积（m2） 用地位置

用 途 菜

地

水

田

旱

地

果

园

荒

地

需用时间          

____年__

月至____

年__月

桩

号

左侧

（m）

右侧

（m）

一、临时工程

1.便道

2.便桥

3……..

二、生产及生活临

时设施

1.临时住房

2.办公等公用房屋

3.料库

4.预制场

……..

租用面积合计
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附表八  外供电力需求计划表

用电位置

桩号
左或右

（m）

计划用电数量

（kw·h）
用途

需用时间

____年__月至

____年__月

备注
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六、项目管理机构

拟为承包本标段工程设立的组织机构以框图方式表示。

说明
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七、拟分包项目情况表

拟分包的工程项目 主要工程内容 预计造价（万元） 备注

拟分包工程造价合计（万元）

注：1、若无分包计划，则投标人应在本表填写“无”。

2、允许投标人在中标后补充提交分包计划。
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八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电  话
联系方式

传真 电子邮件

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

营业执照号 员工总人数：

企业资质等级 项目经理

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银行 初级职称人员

基本账户银行账号

其中

技工

经营范围

投标人关联企业情

况

投标人应提供关联企业情况，包括：

（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公

司，投标人应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比

例；

（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。

备注

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。

2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图
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以框图方式表示

说明

（三）近年财务状况表

财务状况表

  项 目 或 指 标 单  位 2025年

一、注册资金 万元

二、净资产 万元
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三、总资产 万元

四、固定资产 万元

五、流动资产 万元

六、流动负债 万元

七、负债合计 万元

八、营业收入 万元

九、净利润 万元

十、现金流量净额 万元

十一、主要财务指标

1.净资产收益率 %

2.总资产报酬率 %

3.主营业务利润率 %

4.资产负债率 %

5.流动比率 %

6.速动比率 %

注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.本表所列数据必须与本表各附件中的数据一致。

3.以联合体形式参加投标的，联合体各成员应分别填写。

银行信贷证明2

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹开具最高限额为人民币    万元的银行信贷，供         （投标人注册地点）         （投标人名称）于     年  

月  日之前，在           （项目名称）需要时使用。我行保证由_______________（投标人名称）提供的财务报

表中所开列的作为流动资产的各项中无一项包含在上述提到的银行信贷中。

2投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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此项目若未中标，该信贷证明自动失效，无需退回我行。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

1.允许投标人实际开具的银行信贷证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本信贷证明格式中的实

质性内容。
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财务能力承诺书3

致：     （招标人全称）      

我谨代表  （投标人全称）   郑重承诺：若我单位有幸在   （项目名称）   工程投标活动中中标，将提供

人民币（大写）______________元（¥________）的流动资金，供本工程在施工需要时使用。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位电子印章）

法定代表人：             （盖法定代表人电子章）

日     期：       年    月    日

附：银行存款证明。

注： 应附招标公告发布后银行出具的不少于要求流动资金的银行存款证明。

3投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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银行存款证明4

银行名称：                            

地    址：                            

日期：               

致：  （招标人全称）  

兹证明         （投标人名称）截止     年  月  日____时___分，在我行______________账户中存款余额为人

民币__________________________元（¥____________）。

银                行（盖章）：                      

银行主要负责人的姓名、职务：        （打印）       

银      行      电      话：                       

银      行      传      真：                       

 

注：

允许投标人实际开具的银行存款证明的格式与本表格式有所不同，但不得更改本存款证明格式中的实质

性内容。

（四）近年完成的类似项目情况表

项目名称

项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

合同价格

4投标人可根据自身情况决定提供银行信贷证明或财务能力承诺书。
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开工日期

交工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

项目技术负责人

总监理工程师及电话

项目描述

是否在“浙江省交通运输信

用管理与服务系统”中公开

备    注

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其

他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。
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（五）投标人的信誉情况表

项目 投标人情况说明

注：1.投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”前附表附录 4 和“投标人须知”正文第 1.4.4 项规

定，逐条说明其信誉情况。

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 3.以联

合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（六）拟委任的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、房建分项项目负责人、房建分项技

术负责人和房建分项安全员资历表

姓  名 年  龄 专  业

技术职称 学历
拟在本标段

工程担任职务

工作年限 类似施工经验年限
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毕业学校       年      月毕业于               学校        专业，学制      年

经       历

时间 参加过的类似工程项目名称 担任职务
发包人及

联系电话

获奖情况

说明在岗情况

□目前未在其他项目上任职，现从事工作为：              。

□目前虽在其他项目上任职，但本项目中标后能够从该项目撤离，

目前任职项目：                 ，担任职位：           。

备    注

注：1.本表应填写项目经理、项目技术负责人、安全负责人、房建分项项目负责人、房建分项技术负责人和

房建分项安全员相关情况。 

2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.项目经理若曾在其他在建合同工程中担任项目经理（包括设计施工总承包项目中的施工负责人）但已

进行更换的，应附项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“在建合同工程”。
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（七）信用信息一览表

投标人全称

企业主项资质

信用评价结果
应附相关证明材料，未按要求附打印件的，

视为无信用评价结果。

投标人是否提供《信用评价结果使用承诺书》

（填是或否，若填“是”，应附从浙江省交

通运输信用管理与服务系统中打印的含系统

水印的《信用评价结果使用承诺书》，未按

要求附打印件的，视为未选择使用等级加

分）

投标截止时间，投标人是否在浙江省交通运输信用

管理与服务系统中公开
（填是或否）

在浙江省交通运输信用管理与服务系统中，投标人拟委任主要人员信息公开情况

人员 姓名

是否在信息

系统中公开

（填是或

否）

信用

等级
备注

项目经理

（____专业___级建造师注册证书

信息、职称证信息、安全生产考核

合格证书（B类）信息）

项目技术负责人

（职称证信息）

安全负责人

（安全生产考核合格证书（C类）

信息）

本表后附带有系统

水印的《主要人员

信息一览表》打印

件，未按要求填写

或未附打印件的，

相关内容视为未公

开。如选择使用主

要人员信用评价得

分的应附《从业人

员信用评价结果使

用承诺书》，未按

要求附打印件的，

视为未选择使用信

用等级加分。

注：以联合体形式参与投标的，联合体牵头人提供。

（八）履约行为表

投标人应如实填写下列内容
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1、近一年（2025年7月1日以来），有无被交通

运输部、浙江省交通运输厅以外的省级及以上单

位（部门）书面通报，被限制投标，并在处罚期

内的；

2、近三年（2023年7月1日以来），投标人或其

法定代表人、拟委任的项目经理在工程建设领域

中，有无行贿行为构成或未构成犯罪的（以中国

裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）网站页

面显示内容为准，时间以法院判决书判决时间为

准）；

3、有无存在投标人须知第1.4.3、1.4.4情形；
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九、承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，若我方中标，我方在此承诺：

若本项目招标文件未要求我方在投标文件中填报派驻本标段的其他主要管理人员和技术人员及主要机械

设备和试验检测设备，在招标人向我方发出中标通知书之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻

本标段的其他主要管理人员和技术人员（并按要求提供社保证明）及主要机械设备和试验检测设备，在经招

标人审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换，同时承诺在中标通知书发出

后15日历天内提交《施工通航安全保障方案(送审稿)》。

我方承诺：在招标人发出中标通知书前接受明显不平衡报价的修正。

如我方违背了上述承诺，本项目招标人有权取消我方的中标资格，并由招标人将我方的违约行为上报省

级交通主管部门，作为不良记录纳入浙江省交通运输信用管理与服务系统。

我方同时承诺，不通过互联网与任何单位和个人进行与本项目有关图纸资料交换传递，不通过任何途径

向本项目无关方泄露和传播本项目有关图纸资料。

我方承诺本项目拟任项目经理在投标截止时间无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的情形。在

建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），

结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责

任。如已中标，同意招标人取消我方中标资格的处理。

                               投标人：____________________（盖单位电子印章）

                               法定代表人：____________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日

诚信投标承诺函

_________________________（招标人名称）：

我方参加了__________________（项目名称）____标段施工投标，我方在此承诺：

我方法定代表人、拟派项目经理、委托代理人等主要责任人遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参

与本次投标，没有弄虚作假、串通投标、行贿等行为。

我方同时承诺在本项目投标截止时间至中标候选人公示结束期间，本项目投标所需资质的动态核查结果

为“合格”状态。
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以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。如已中标，同意招标人取消我方中标资格，

并按《浙江省交通建设工程从业主体信用评价管理细则（试行）》扣分或纳入负面清单管理。给招标人造成

损失的，愿意依法承担赔偿责任。

                                投标人：___________________（盖单位电子印章）

                                法定代表人：___________（盖法定代表人电子章）

                                          ________年____月____日
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十、其他材料
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第二个信封（报价文件）

浙江省

        （项目名称）        标段施工招标

投 标 文 件

第二个信封（报价文件）

投标人：                              （盖单位电子章）

        年        月        日
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一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了     （项目名称）    标段施工招标文件的全部内容（含补遗书第 / 号至第 / 

号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）         （¥         ）的投标报价（或根据招标文件

规定修正核实后确定的另一金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文

件，对双方具有约束力。

3.                                        （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位电子印章）

法定代表人：                    （盖法定代表人电子章）

地址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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二、已标价工程量清单

投标人应按照第五章“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单，包括工程量清单说明、投标报价说

明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。
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三、合同用款估算表

投标人的估算

分  期 累  计从开工月算起的时间

（月）

金额（元） （%） 金额（元） （%）

第一次开工预付款

1～3

4～6

7～9

10～12

13～15

…….

缺陷责任期

小计 100.00

投标价：

说明

注：1.投标人可按施工组织设计附表一的工程进度估算并填写本表。

2.用款额按所报单价和总额价估算，不包括价格调整和暂列金额、暂估价，但应考虑开工预付款的扣

回、质量保证金的扣留以及签发付款证书后到实际支付的时间间隔。
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