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使用说明
一、《新疆维吾尔自治区水利水电工程施工招标文件示范文本》（以下简称《施工招标文件》）

是根据中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007 年版)、中华人民共和国水利部《水利水电工

程标准施工招标文件》（2009 年版）、中华人民共和国国家发展和改革委员会第 20 号令《电子

招标投标办法》、《水利工程质量事故处理规定》（水利部令第 57 号）、《水利工程质量管理规

定》（水利部令第 52 号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223—2025），结合自治区实

际情况编制的，适用于新疆维吾尔自治区行政区域内依法必须进行招标的水利工程施工项目电子

招标投标活动。

二、《施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择

使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，

确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际

发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公

告应同时注明发布所在的所有媒介名称。商务部分设置类似业绩要求的，应当符合附表 1。投标

资格条件设置水利水电工程施工相应资质要求的，应当符合附表 2。
四、第二章“投标人须知”正文应全文引用。“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标

人须知”正文中未尽事宜，招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但不得与

“投标人须知”正文内容相抵触，否则抵触内容无效。

五、第三章“评标办法”正文应全文引用。“评标办法”分别规定综合评估法Ⅰ类、综合评

估法Ⅱ类和合理低价法三种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。“评

标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决

其投标的全部条款。

示范文本根据工程规模、复杂程度和招标项目合同估算价将工程项目划分为如下三类，供招

标人参考。

综合评估法Ⅰ类适用于大中型水库（包括除险加固水库）、电站、泵站、引供水、水闸，1、
2 级堤防等主体工程施工及其它技术复杂的招标项目；

综合评估法Ⅱ类适用于小型水库（包括除险加固水库）、渠首（病险水闸除险加固）、灌区

改造、农田水利、牧区水利、饮水安全，3 级以下堤防，水土保持以及其它各类小型水利建设项

目，单项合同估算价在 2000 万元（含）以上的招标项目；

合理低价法适用于小型水库（包括除险加固水库）、渠首（病险水闸除险加固）、灌区改造、

农田水利、牧区水利、饮水安全，3 级以下堤防，水土保持以及其它各类小型水利建设项目，单

项合同估算价在 2000 万元以下的招标项目。

大中小型水库（包括除险加固水库）枢纽、水闸、电站、泵站、引供水，1、2 级堤防工程规

模依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）确定，应符合附件 2。
六、第四章“合同条款及格式”中通用合同条款应全文引用。专用合同条款系对通用合同条

款进行补充、细化。除通用合同条款明确专用合同条款可作出不同约定外，补充细化的内容不得

与通用合同条款规定相抵触，不得违反法律、法规和行业规章的有关规定和平等、自愿、公平以

及诚实信用原则。

七、第五章工程量清单各类项目施工招标应按《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501）
规定，采用工程量清单计价方式招标。招标人使用中，应注意与“投标人须知”、“通用合同条

款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求（合同技术条款）”、“图纸（招标图纸）”相衔

接。

八、第六章图纸（招标图纸）提出了图纸有关要求。招标人应根据招标项目具体特点和实际

需要，参考本章要求编制，但应注意与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、

“技术标准和要求（合同技术条款）”相衔接。

九、第七章技术标准和要求（合同技术条款）供参考，招标人可根据招标项目具体特点和实

际需要进行修改和补充，但应注意与“通用合同条款”、“专用合同条款”、“工程量清单”相

衔接。“技术标准和要求（合同技术条款）”应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定



的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥投标人的其它内容。

如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应

当采用“参照或相当于×××技术标准”字样。“技术标准和要求（合同技术条款）”有关竣工

验收（验收）以及质量评定与第四章“合同条款及格式”相关条款不一致时，以第四章“合同条

款及格式”中采用的有关条款为准。

十、第八章投标文件格式供招标人参考使用。

十一、各使用单位或个人对《施工招标文件》的修改意见和建议，请在新疆维吾尔自治区水

利厅网站上反映。



附表 1：类似业绩设置标准

类似业绩设置标准
建筑物形式 规模或特性 类似业绩设置最低要求 备注

大坝

坝高≤30m

按坝高80%设置，或可设高坝业
绩

30m＜坝高≤70m
70m＜坝高≤100m

100m＜坝高≤200m

坝高＞200m

大（1）型 大（1）型
大（2）型 大（2）型或以上

中型 中型或以上

小（1）型 小（1）型或以上

小（2）型 小（2）型或以上

水闸

流量≤20m
3

按设计流量的80%设置

20m
3
＜流量≤100m

3

100m
3
＜流量≤1000m

3

1000m
3
＜流量≤5000m

3

流量＞5000m
3

大（1）型 大（1）型

大（2）型 大（2）型或以上

中型 中型或以上
小（1）型 小（1）型或以上

小（2）型 小（2）型或以上

泵站

设计流量＜2m
3
/s

设计流量的80%
2m

3
/s≤设计流量＜10m

3
/s

10m
3
/s≤设计流量＜50m

3
/s

50m
3
/s≤设计流量＜200m

3
/s

设计流量≥200m
3
/s

电站

装机容量＜10MW

装机容量的80%

10MW≤装机容量＜50MW

50MW≤装机容量＜300MW

300MW≤装机容量＜1200MW

装机容量≥1200MW

堤防工程

防洪标准≥100年一遇及以上 防洪标准≥50年一遇

50年一遇≤防洪标准＜100年一遇及
以上

防洪标准≥20年一遇

1级堤防 1级堤防

2级堤防 2级堤防以上

3级堤防 3级堤防以上

4级堤防 4级堤防以上
5级堤防 5级堤防以上

引供水工程

年供水量≥10亿m
3

年供水量的80%

3亿m
3
≤年供水量＜10亿m

3

1亿m
3
≤年供水量＜3亿m

3

0.3亿m
3
≤年供水量＜1亿m

3

年供水量＜0.3亿m
3

隧洞工程
软基地质

洞径的80%
硬基地质

渠道

过水流量≥300m
3
/s

过水流量的80%20m
3
/s≤过水流量＜300m

3
/s

过水流量＜20m
3
/s

注：1.类似工程业绩认定中，类似业绩工程等别不能低于招标文件要求的工程等别。

2.类似工程业绩认定中，大、中型水库工程业绩，可作为其它中小型水利施工项目的有效类

似业绩。



附表 2：水利水电工程施工相应资质

水利水电工程施工相应资质

企业资质 承包工程范围

特级、一级

企业
可承担各类型水利水电工程的施工。

二级企业

可承担工程规模中型以下水利水电工程和建筑物

级别 3 级以下水工建筑物的施工，但下列工程规

模限制在以下范围内:坝高 70 米以下、水电站总

装机容量 150MW 以下、水工隧洞洞径小于 8 米(或

断面积相等的其它型式)且长度小于 1000 米、堤

防级别 2 级以下。

三级企业

可承担单项合同额 6000 万元以下的下列水利水

电工程的施工：小（1）型以下水利水电工程和建

筑物级别 4 级以下水工建筑物的施工总承包，但

下列工程限制在以下范围内:坝高 40 米以下、水

电站总装机容量 20MW 以下、泵站总装机容量

800KW 以下、水工隧洞洞径小于 6 米（或断面积

相等的其它型式）且长度小于 500 米、堤防级别

3 级以下。



附表 3：水利水电工程分等指标

水利水电工程分等指标

工程

等别

工程

规模

水库

总库

容/10

⁸m³

防洪 治涝 灌溉 供水 发电

保护

人口

/10⁴
人

保护

农田

面积

/10⁴
亩

保护

区当

量经

济规

模/10⁴
人

治涝

面积

/10⁴
亩

灌溉

面积

/10⁴
亩

供水

对象

重要

性

年引

水量

/108m

³

发电

装机

容量

/MW

Ⅰ
大(1)

型
≥10 ≥150 ≥500 ≥300 ≥200 ≥150

特别

重要
≥10

≥

1200

Ⅱ
大(2)

型

＜10,

≥1.0

＜

150,

≥50

＜

500,

≥100

＜

300,

≥100

＜

200,

≥60

＜

150,

≥50

重要
＜10,

≥3

＜

1200,

≥300

Ⅲ 中型

＜

1.0,

≥

0.10

＜50,

≥20

＜

100,

≥30

＜

100,

≥40

＜60,

≥15

＜50,

≥5

比较

重要

＜3,

≥1

＜

300,

≥50

Ⅳ
小(1)

型

＜

0.1,

≥

0.01

＜20,

≥5

＜30,

≥5

＜40,

≥10

＜15,

≥3

＜5,

≥0.5

一般

＜1,

≥0.3

＜50,

≥10

Ⅴ
小(2)

型

＜

0.01,

≥

0.001

＜5 ＜5 ＜10 ＜3 ＜0.5 ＜0.3 ＜10

注 1:水库总库容指水库最高水位以下的静库容；治涝面积指设计治涝面积；灌溉面积指设计灌

溉面积；年引水量指供水工程渠首设计年均引(取)水量。

注 2:保护区当量经济规模指标仅限于城市保护区；防洪、供水中的多项指标满足 1 项即可。

注 3:按供水对象的重要性确定工程等别时，该工程应为供水对象的主要水源。

水闸分类标准



工程等别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

工程规模 大（1）型 大（2）型 中型 小（1）型
小（2）

型

过闸流量 ≥5000m
3

＜1000m
3
,5000m

3
≥ ＜100m

3
,1000m

3
≥ ＜20m

3
,100m

3
≥ 20m

3
≥

堤防永久性水工建筑物级别

防洪标准/[重

现 期 (年 ) ]
≥100 ＜100,≥50 ＜50,≥30 ＜30,≥20 ＜20,≥10

堤防级别 1 2 3 4 5



附表 4：其他技术复杂的招标项目

其他技术复杂的招标项目

序号 范围

1
含渡槽、倒虹吸、泵站、隧洞（单洞长度大于 1km

或隧洞总长超过 2km）的渠系工程。

2
含高边坡、高挡墙、深基坑、桩基础等施工难度

大的防洪护岸、库岸整治、河道治理工程。

3

涉及喀斯特地貌、断层带穿越、涌水突泥风险区、

地震高烈度区（≥8 度）等地质复杂性较大的水

利工程。

4

设计供水规模大于 10000m3/d，含净化消毒设施设

备的Ⅰ型集中式供水工程，高海拔 2000 米以上地

区及含管道（管径φ315 及以上）、渠道（流量

1m3/s 及以上）的输配水工程。

5
其他经水行政主管部门认定为技术复杂的项目

等。



塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工

建筑物局部应急加固修复工程

招标文件

招标项目编号：E6500003901006975001

招 标 人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管

理中心（盖单位电子公章）

招标代理机构：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司（盖单位电

子公章）

2026年 07 月 31 日
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第一章 招标公告（适用于公开招标）

塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局

部应急加固修复工程、塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水

枢纽震后水工建筑物局部应急加固修复工程标段一施工招标公告

1. 招标条件
本招标项目塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应急加

固修复工程已由新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局以新塔办【2026】122 号文批准建设，项

目业主为新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心，建设资金来自水费资金，出资

比例为国有资金：100%，私有资金：0%，外国政府及组织投资：0%，境外私人投资：0%，招标

人为新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心，招标代理单位为新疆恒达壹品项目

管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：阿克苏地区乌什县境内；

2.2 工程规模：秋格尔引水枢纽工程位于阿克苏地区乌什县境内，是阿克苏河水利管理中心

直管的Ⅱ等大(2)型水利枢纽。；

2.3 招标范围和内容：包括对 21 孔泄洪冲沙闸闸室、闸顶板梁、闸房混凝土排架柱、检修桥

启闭机梁、泄洪闸闸室下游护坦、裙板消能末端边坡等部位及 21 孔闸门金属结构进行修复。（包

括但不限于本项目招标文件、答疑补充文件、初步设计、清单、图纸所包含的所有工作内容）；；

2.4 最高控制价：5780873.2 元，其中不可竞争金额 636877.85 元（含暂列金 405877.85 元，

暂估价 231000.00 元及其他项 0 元）；

2.5 标段划分（如有）：本项目一个施工标段；

2.6 质量要求：合格；

2.7 工期要求：总工期 90 日历天。

3. 投标人资格要求及审查办法
3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于[施工总承包·水利水电工程·水利水电工程

一级](含)以上资质，《施工企业安全生产许可证》。

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于壹级级水利水电工程专业注册

建造师执业资格，水行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B 证）和中级职称。并在其他人员、

设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。

3.3 本招标项目不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。
3.4 本招标项目评标办法：综合评估法Ⅰ类。

3.5 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4. 招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于 2026 年 08 月 04 日到 2026 年 08 月 24 日 11 时 00 分（北京时

间，下同），登录新疆维吾尔自治区公共资源交易平台 https://ggzy.xinjiang.gov.cn/TPBidder/下载

电子招标文件。
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5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年 08 月 24 日 11 时 00 分，投

标人应在截止时间前通过新疆维吾尔自治区公共资源交易平台 https://ggzy.xinjiang.gov.cn/TPBidde
r/递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在新疆维吾尔自治区公共资源交易平台 https://ggzy.xinjiang.gov.cn/

TPBidder/上发布。

7.投标保证金的提交
7.1.投标保证金提交截止时间：2026 年 08 月 24 日 11 时 00 分。

7.2.投标保证金提交的金额：100000 元。

7.3.投标保证金提交的方式：□无要求□现金□电子保函☑其他转账、电汇、保函等非现金

形式。

8. 联系方式

招标人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市环南路 34 号，邮 编：843000

联系人：徐静，电子邮箱：1505561456@qq.com

电 话：19909970610，传 真：/

招标代理机构：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区绿城广场 1B 座 2204，邮 编：830000

联系人：杨勇，电子邮箱：hdyp2025@163.com

电 话：13325632966，传 真：/

招标投标监督部门名称：新疆维吾尔自治区水利厅

联系电话：0991-5850997

2026 年 07 月 31 日
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 本招标项目招标人

名称：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

地址：新疆阿克苏地区阿克苏市环南路 34 号

联系人：徐静

电话：19909970610

1.1.3
本标段招标代理机

构

名称：新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司

地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场商业

综合楼 1B 座 2204

联系人：杨勇、徐坤、张悦

电话：13325632966、0991-4825717

1.1.4 本招标项目名称
塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工

建筑物局部应急加固修复工程

1.1.5 本标段建设地点 阿克苏地区乌什县境内

1.1.6 本招标项目设计人 新疆水利水电勘测设计研究院有限责任公司

1.1.7 本招标项目监理人 招标人另行确定

1.1.8
本招标项目代建机

构
新疆恒达壹品项目管理咨询有限公司

1.2.1 资金来源 水费资金

1.2.2 出资比例 100%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 本次招标范围

包括对 21 孔泄洪冲沙闸闸室、闸顶板梁、闸房混凝土排架柱、

检修桥启闭机梁、泄洪闸闸室下游护坦、裙板消能末端边坡等

部位及 21 孔闸门金属结构进行修复。（包括但不限于本项目招

标文件、答疑补充文件、初步设计、清单、图纸所包含的所有
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条款号 条款名称 编列内容

工作内容）。（包括但不限于本项目招标文件、答疑补充文件、

初步设计、清单、图纸所包含的所有工作内容）

1.3.2 本标段的计划工期

总工期：90 日历天

计划开工日期：2026 年 09 月 01 日

计划完工日期：2026 年 11 月 30 日

1.3.3 本标段的质量要求 合格

1.4.1
投标人资质条件、能

力、信誉

（1）资质要求：[施工总承包·水利水电工程·水利水电工程一

级](含)以上；

（2）财务要求：须提供 2023 年度至 2025 年度经会计师事务所

或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量

表、利润表、所有者权益变动表(如有)和财务报表附注(投标人

成立不满一年的可不提供审计报告提供财务报表;成立一年以上

不满三年的提供相应年度的审计报告)；；

（3）信誉要求：1、未被市场监督管理部门在全国企业信用信

息公示系统中列入严重违法失信企业名单;2、未被最高人民法院

在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共

享平台中列入失信被执行人名单;3、投标人或其法定代表人、拟

委任的项目负责人近 3 年内在“中国裁判文书网”等政府部门

查询的无行贿犯罪记录。；

（4）项目经理（建造师，下同）的资格要求：

①具有有效的执业或职业资格：[注册一级建造师·水利水电工

程](含)以上并且[安全生产考核合格证 B证](含)以上并且[中级职

称](含)以上

②职称:中级；

③具有有效的水利行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B

证）:具有有效的水利行政主管部门颁发的安全考核合格证书（B

证）；

【注：执业或职业资格以有效的执业注册或职业证上注明的为
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条款号 条款名称 编列内容

准；职称以职称证上注明的为准。下同。】

（5）其他主要人员要求：

序

号
岗位

人

数

职

称
专业 备注

1
技术负

责人
1

中

级

水利水

电专业

2
施工管

理人员
1

水利水

电专业

具有水行政主管部门或水行

业颁发的有效的岗位证书

3
质量管

理人员
1

水利水

电专业

具有水行政主管部门或水行

业颁发的有效的岗位证书

4
安全管

理人员
1

水利水

电专业

具有水利行政主管部门颁发

的合格有效的安全考核合格

证书（C证）

5 资料员 1
水利水

电专业

具有水行政主管部门或水行

业颁发的有效的岗位证书

【注：安全员应具有水利行政主管部门颁发的合格有效的安全

考核合格证书（C 证）。】

（6）其他要求：项目机构成员均应为本单位人员，应提供近三

个月:2026 年 05 月 01 日至 2026 年 07 月 31 日社保缴纳凭证。

【注：社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统

筹缴纳证明；属于离（退）休人员的，应提供社保部门的离（退）

休证明、购买意外险证明和本单位聘用合同。】

1.4.2
是否接受联合体投

标

☑不接受

□接受，应满足下列要求：/

1.4.3
投标人不得存在的

其他情形

（1）在本招标项目（标段）中有串通投标行为和以他人名义投

标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的行为；

（2）其他情形：/
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条款号 条款名称 编列内容

1.9.1 踏勘现场

☑不组织

□组织，踏勘时间：/

踏勘集中地点：/

1.10.1 投标预备会

☑不召开

□召开，召开时间：/

召开地点：/

1.10.2
投标人在投标预备

会前提出问题

时间：/

形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式

提出

1.10.3
招标文件澄清发出

的形式
通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

1.11.1 分包

☑不允许

□允许，分包内容要求：/

分包金额要求：/

接受分包的第三人资质要求：/

1.12.1 实质性要求和条件

（1）投标内容符合“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定；

（2）工期期限符合“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定；

（3）质量要求符合“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定；

（4）资格条件符合“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定；

（5）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第 1.4.2

项规定；

（6）投标文件对招标文件的偏离符合“投标人须知前附表”第

1.12.3 项规定；

（7）“工程量清单”项目与数量按招标文件提供的“工程量清

单”逐项列项，不得增减或修改；

（8）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第 3.2.4 项最高

控制价 A；

（9）施工组织设计、安全文明施工管理编制符合第三章“评标
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条款号 条款名称 编列内容

方法（综合评估法Ⅰ类）”、“评标方法（综合评估法Ⅱ类）”

第 2.2.4（2）目的章节和暗标评审规定；

（10）投标有效期符合“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定；

（11）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第 3.4.1 项

规定；

（12）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第 3.5 款规定；

（13）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第 3.6.1

项规定；

（14）投标文件编制符合“投标人须知”第 3.7.1-3.7.3 项规

定；

（15）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第 4.1.1 项规

定；

（16）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第 8 款

规定；

（17）安全生产费用按照相关文件规定执行；

（18）其他实质性要求和条件：/

1.12.3 偏离

☑不允许

□允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允

许范围和幅度及其处理方法：/

2.1
构成招标文件的其

他资料

招标文件、招标文件补充文件、塔里木河流域阿克苏河水利管

理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应急加固修复工程

设计说明、塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢

纽震后水工建筑物局部应急加固修复工程实施方案、清单、图

纸等

2.2.1
投标人要求澄清招

标文件

时间：投标截止时间的 10 天前（指日历天，下同）

形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式

提出

2.2.2 招标文件澄清发出 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出
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的形式

2.3.1
招标文件修改发出

的形式
通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出

3.1
构成投标文件的其

他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄

清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2.1
增值税税金的计算

方法
按照国家相关标准执行

3.2.4 最高投标限价

最高控制价 A=5780873.2 元，不可竞争金额 C=636877.85 元（A、

C 值以元为单位精确到元，保留小数点后两位，小数点后第一位

“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）

3.2.5
投标报价的其他要

求
/

3.3.1 投标有效期 90 天

3.4.1 投标保证金

是否要求投标人递交投标保证金：

□不要求

☑要求，投标保证金金额：100000 元人民币。

1.投标人可以使用下列第 1、2、3、4 种形式提交：

（1）现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行

的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文

件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明项

目名称，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无

法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自

行承担。招标人在投标截止前到银行查询投标保证金到帐情况，

并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是

否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账

户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户

信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为

未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标保证金银行账号：

开户银行：系统随机生成。

账户名称：系统随机生成。

帐 号：系统随机生成保证金专用子账号。

银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标

截止当日开始计息。

利息部分应出具发票的类型为：税务发票

（2）银行保函形式：
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采用银行电子保函，银行电子保函文件能够通过互联网无

需任何授权即可在相应官方网站验证真伪，并在保函上写明网

址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开

具银行保函的费用由投标人自理。

投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之

前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转

账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E
6500003901006975001001。

（3）工程担保公司出具的担保保函形式：

采用工程担保电子保函的，担保保函文件能够通过互联网无需

任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在

保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审

查不合格。

投标人向担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之

前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转

账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E
6500003901006975001001。

（4）保险公司出具的投标保证保险形式：

（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会

批准或备案。）

投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从

投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的

形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E650
0003901006975001001。
2.投标保证金证明材料提交形式：

（1）将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位

电子公章）作为资格文件的组成部分。

（2）投标人以投标保函（银行保函、担保保函、保证保险）

形式提交投标保证金的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标

人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保

险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇(或银

行转账单)上注明招标项目编号。电汇（或银行转账单）以及保

函开立人出具的加盖单位公章（或保函开立人依法刻制并授权

用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件，作为投标文

件的组成部分。否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。

（3）投标保函采用电子保函的，在投标截止时间之前按照招标

文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中，作为投标文

件的组成部分一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一

致。

3.4.4
其他可以不予退还

投标保证金的情形

（1）弄虚作假；

（2）投标文件存在投标人须知第 3.7.4 款规定的雷同情形之一。
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（3）其他：/

3.5
资格审查资料的特

殊要求

有关证明材料按第八章“投标文件格式”要求在相应处附扫描

件

3.5.2
近年财务状况的年

份要求

2023 年至 2025 年

【注：指近 3 年财务状况。】

3.5.3
近年完成的类似项

目情况的时间要求

2016 年 07 月 31 日至 2026 年 07 月 30 日

【注：综合评估法Ⅰ类：指自本招标项目在法定媒介发布招标

公告之日（含）的前十年内；综合评估法Ⅱ类和合理低价法：

指自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（含）的前五年

内。】

3.5.5

近年发生的诉讼及

仲裁情况的时间要

求

2023 年 08 月 31 日至 2026 年 07 月 30 日

【注：指近 3 年诉讼及仲裁情况。】

3.6.1
是否允许递交备选

投标方案

☑不允许

□允许

3.7.3
投标文件所附证书

证件要求
按招标文件规定形式

3.7.3
投标文件签字或盖

章要求
按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章

4.1.1 投标文件加密要求

投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投

标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招

标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖

章、文件加密。

有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平

台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0512-58188553，下

同）。

4.2.1 投标截止时间 2026 年 8 月 24 日 11 时 00 分

4.2.3 投标文件是否退还 ☑否
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□是，退还时间：/

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成：7 人

其中招标人代表 0 人，专家 7 人；

评标专家确定方式：除招标人代表外，其他专家从公共资源交

易场所相应评标专家分库中随机抽取产生。

6.3.2
评标委员会推荐中

标候选人的人数
3 名

7.1
中标候选人公示媒

介及期限

公示媒介：新疆水利厅网、新疆维吾尔自治区公共资源交易网、

塔河网。

公示期限：3 日

7.4
是否授权评标委员

会确定中标人

□是

☑否

7.6.1 履约保证金

是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：银行保函(中国工商银行、中国农

业银行、中国银行、中国建设银行）见索即付银行保函或履约

保证金。

履约保证金的金额：签约合同价的 10%（不含暂列金）

□不要求

8
需要补充的其他内

容

（1）类似项目指：近 10 年内，完成 0 个工程规模不少于大（2）

型 的引水和灌溉工程项目或者近 10 年内，完成 0 个工程规模

不少于大（2）型 的金属设备及安装工程项目或者近 10 年内，

完成 0 个工程规模不少于大（2）型 的水闸项目

（2）招标控制价的下浮率 K值的取值范围规定为 0%（含本数）～

2%（含本数）。K 值为取值范围内的任意一个百分数，随机抽

取确定。K 值的取值范围由招标人在 0～8%之间选定，其范围幅

度不少于连续 3 个百分点。

（3）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基

准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标
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结果。

（4）电子招标投标交易平台应具备 CA 签章功能，若为电子招

标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用 CA，则由电子招

标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法

正常使用 CA，投标人自行承担损失。

（5）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，

通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标

人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前

递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解

密，视为撤销其投标文件的除外），且完成解密的投标人达到 3

家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的

具体投标信息。

（6）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标

文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密的，视为

撤销其投标文件。

（7）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络

故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标

或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过 4 小时），招标

人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；

故障无法在短时间内解除的（超过 4 小时），招标人应当终止

开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子招标投标交易平

台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新

进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

（8）投标文件解密失败的补救方案：

①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或

解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为

撤销其投标文件，开标继续进行；

②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解
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决方案；

③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电

子招标投标交易平台及时提出解决方案。

（9）通过评审合格的投标人少于 3 家（不含 3 家），评标委员

会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（10）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，

应公示类似的工程业绩及其评审情况。

（11）中标候选人应在收到中标通知书后 3 个工作日内向招标

人提供加盖单位公章的投标文件纸质版 6 份。当纸质版与电子

招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标

交易平台中的电子投标文件为准。

（12）其他：1、采用资格后审的，组建评标委员会，对所有投

标人的投标资格进行审查。若投标人数量不超过 30 家，则对所

有投标人进行投标资格审查；若投标人数量超过 30 家，则评标

委员会仅对“公开报价暂定得分”“全国水利建设市场监管平

台管理得分”及“全国水利建设市场主体信用等级评分”三项

相加后总得分排名前 30 名的投标人（若出现并列，并列按 1 名

计算）进行资格审查。由招标人自主选择是否对排名前 30 名、

且通过资格审查的投标人的项目经理进行现场答辩的考核。（1）

三项总分采用百分制，权重分配如下：①公开报价暂定得分：

占比 50%；②全国水利建设市场管理评价分：占比 40%；”③

全国水利建设市场主体信用等级评分：占比 10%。（2）具体计

算方式如下：①公开报价暂定得分（满分 50 分）。按照招标文

件规定的报价评分方法，计算出各投标人的报价得分后，乘以 3

0%得出。②全国水利建设市场管理评价得分（满分 40 分）。依

据全国水利建设市场监管平台上受到各级水行政主管部门公示

的失信信息，按照评分办法中商务部分的“市场监管行为评价

扣分标准”，进行逐项扣分后得出。③全国水利建设市场主体
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信用等级评分（满分 10 分）。依据全国水利建设市场监管平台

公示的信用评价结果，按梯度转换为对应分值。

2、本项目招标人采用现场答辩，现场答辩指引如下：1.答辩截

止时间：开标当日进入资格审查 30 名的投标人拟派项目经理进

行现场答辩，招标代理机构以文字形式在“不见面开标大厅”

发出通知后的 90 分钟内到达指定答辩地点并签到，最终答辩签

到截止时间以“不见面开标大厅”中发布的时间为准。2.答辩地

点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共

资源交易大厅。3.注意事项：（1）投标人选派本单位项目经理

参与答辩，参会的项目经理必须保持与投标文件中拟派项目经

理一致，参会项目经理需携带黑色水笔、本人建造师注册证书

（原件或网站下载的复印件并加盖投标人公章）、身份证原件

及复印件、法人授权委托书（加盖投标单位公章）原件查验身

份。委派项目经理未按要求到达现场的，投标无效。（2）投标

人应实时密切关注招标代理在不见面开标大厅“开标动态”栏

目中发布的各项通知，前 30 名投标人产生后，现场工作人员也

将拨打投标人线上签到所填的联系电话（未填写联系电话或联

系不上的，由投标人自行负责），通知该 30 名投标人。未按时

到达开标会现场的，投标无效。（3）如前 30 名投标人拟派项

目经理均未按要求参加现场答辩或均未通过资格审查，该 30 名

投标人按无效投标处理，本项目流标。（4）拟派项目经理身份

查验通过后，留存相关材料复印件，在签到表上完成签到后，

上交随身携带的通讯（电子）设备及与答辩内容有关的材料后

进入开标室等候统一答辩。（5）答辩签到截止时间过后，招标

人发放答辩试卷，各单位拟派项目经理开始现场答辩。现场答

辩采用纸质闭卷形式，答辩时长 15 分钟，如无特殊原因，不得

提前结束答辩，答辩内容应简明扼要，卷面字体端正清晰易于

辨认。（6）答题范围由招标人在招标文件中公布，答辩题目总
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条款号 条款名称 编列内容

数不少于 10题。答辩题目由评标委员会组长在评标室当场拟定，

最终进入前 30名的项目经理现场答辩题目由电子交易系统现场

随机从签到的项目经理中随机抽取一名后，再由该被随机抽选

的项目经理随机抽取三题。试题以客观题为主，范围在已公布

的公开资料中可获取，若存在主观题，未发现明显违法违规问

题的，评标委员会不得作出不利于投标人的判定。（7）答辩期

间，各拟派项目经理不得夹带材料、旁窥、交头接耳、互打暗

号或手势，不得在答辩室禁止的范围内喧哗、吸烟或实施其他

影响考场秩序的行为。如出现上述情况，将上报行政监督部门，

不进入下一评审环节，同时取消其投标资格，答辩过程将全程

录音录像。（8）答辩结束后，各拟派项目经理退场，不得在现

场停留。招标人将把各拟派项目经理的答辩内容送交评标委员

会进行评审，答辩材料出现原则性错误、空白、涉嫌违法违规

的，评标委员会可以否决该投标人答辩内容，其余情况一般应

对答辩内容做符合制判定。存在因答辩材料否决投标的，评标

委员会应书面记录否决理由并纳入招标投标书面情况报告中。

（9）请各投标人仔细阅读本通知，因投标人拟派项目经理无正

当理由未在规定时间内到场答辩导致投标无效的，由投标人自

行负责。招标人将对投标人拟派项目经理未按要求到场参加答

辩会的情况汇总上报监管部门，不进入下一评审环节。（10）

答辩相关资料整理形成文档，并纳入招标投标书面情况报告中。

3、答题范围：本项目招标文件、答疑补充文件、塔里木河流域

阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应

急加固修复工程设计说明、塔里木河流域阿克苏河水利管理中

心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应急加固修复工程实施

方案、清单、图纸所包含的所有工作内容。

4、拟投入人员须提供本单位的“五险一金”缴纳证明。
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条款号 条款名称 编列内容

5、由于系统原因本招标项目代建机构为新疆恒达壹品项目管理

咨询有限公司；现修改为本招标项目代建机构为无。

6、代理服务费：计算标准和方法参照国家发展改革委《关于印

发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》(计价格〔2002〕19

80 号)、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问

题的通知》(发改办价格〔2003〕857 号)和国家发展和改革委员

会《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题

的通知》（发改价格〔2011〕534 号）文件执行。按下表计算费

用，收取代理服务费。本项目由中标人支付招标代理服务费。

中标金额（万元）

费率

服务类型

货物招标 服务招标 工程招标

100 以下 1.5% 1.5% 1.0%

100-500 1.1% 0.8% 0.7%

500-1000 0.8% 0.45% 0.55%

1000-5000 0.5% 0.25% 0.35%

5000-10000 0.25% 0.1% 0.5%

10000-100000 0.05% 0.05% 0.05%

100000 以上 0.01% 0.01% 0.01%
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有

关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。

1.1.7 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。

1.1.8 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本标段要求的资质条件、能力和信誉：

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投

标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）为本招标项目（标段）的前期准备提供设计或咨询服务，但设计施工总承包的除外；

（4）与本招标项目（标段）的其他投标人为同一个单位负责人；

（5）与本招标项目（标段）的其他投标人存在控股、管理关系；

（6）为本招标项目（标段）的监理人；

（7）为本招标项目（标段）的代建人；

（8）为本招标项目（标段）的招标代理机构；

（9）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构存在相互控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（15）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的

行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（16）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入“经营异常名录”和“严重

违法失信名单”；

（17）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共

享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以“信

用中国”、“裁判文书网”的查询结果为准）；

（19）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被相关行业主管部门限制承接工程的（以相关

行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（20）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由

此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
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1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和

地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标

人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式

通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质

要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、

非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质，

在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、

分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备、分包的工程项目和工程量。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项

目向招标人负责，接受分包的第三人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏离

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供工期期限等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规

定的偏离范围和幅度，其处理方式见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组

成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招

标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
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2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但

不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，

相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标人对招标文件进行澄清的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒

目的方式公告澄清的内容，投标人应实时关注电子招标投标交易平台上发出的澄清通知，因投标

人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项

规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的

投标人。如果修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日，相应延长投

标截止时间。

2.3.2 招标人对招标文件进行修改的，应当通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以醒

目的方式公告修改的内容。投标人应实时关注电子招标投标交易平台上发出的修改通知，因投标

人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以不署名、不

盖章的形式通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出

答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）安全文明施工管理；

（8）拟委任的主要人员汇总表；

（9）拟分包项目情况表（如有）；

（10）资格审查资料；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成

部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所

指的投标保证金。
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3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”和第八章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计

税方法计算。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改第五章“工程量

清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有

效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或

被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以

现金或者电子保函形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标

人以现金或者电子保函形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本

账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的

规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保

证金。投标保证金以现金形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按照招标文件要求提交履

约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实

其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信

誉。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本

章第 1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、投标人资质证书和安全生产许可证等材

料的扫描件。
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3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材

料（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），证明

材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致；具体时间要求见投标人须知前附表，

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同文件扫描件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、

裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要

人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执

业证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同文件、竣（完）工验收

证明材料（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），

证明材料必须载明项目经理姓名，证明材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致；

其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明扫描件，管理过的项目业

绩须附中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材料（指合同工程完工证书或竣工证书或完

工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），证明材料必须载明相关人员姓名，证明材料必

须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致。

3.5.7 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格

和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否

决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以

接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供

两个或两个以上施工组织设计、安全文明施工管理的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文

件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、

招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证

件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由

投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电

子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人编制电子投标文件的计

算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号均相同的。

（2）不同投标人的电子投标文件在同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上

传或解密的计算机网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、

解密电子投标文件的除外）。

（3）不同投标人组价工程量清单的计价软件加密锁序列号、实名认证信息有一条及以上相同，
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或者记录的硬件识别信息中存在计算机网卡 MAC 地址(如有)、CPU 序列号和硬盘序列号均相同的。

（4）投标人递交的已标价工程量清单 XML 电子文档未按照规定记录软硬件信息的，或者记录

的软硬件信息经电子招标投标交易平台认定被篡改的。

3.7.5 投标文件技术部分采用暗标，应按以下方式进行编制

（1）技术文件格式统一按要求进行编制；技术文件内不得出现投标人名称或者任何能引起判

断出投标人名称和其相关人员信息的内容；不得在技术投标文件内出现空白页，重复页情况；

（2）A4 幅面，全篇无色底纹；无页眉、页脚、页码；图表用纸幅面小于 A4 的用 A4 幅面，

大于 A4 幅面的一律使用 A3 幅面；

（3）字体与排版要求：小四号宋体；常规字形，字体颜色为黑色，不得有任何修饰；字间距

为标准，字体位置为标准，行间距为单倍行距，段前及段后间距均为 0 行；上、下、左、右页边

距均为 2.5 厘米；

（4）施工总平面图、施工进度计划横道图或施工进度计划网络图表等附图（含图中表格）字

体颜色为黑色，宋体字体，常规字形，不得有任何修饰，以清晰为准。

（5）技术文件不做目录；

（6）技术文件中不得出现任何有关投标人的资料及可以识别的记号；

（幅面大小、行距及页边距只是 word 或 wps 格式文本制作设置要求，评标委员会成员认为电

子投标文件最终实际展示情况明显异常的，须经评标委员会讨论确定。）

4. 投标

4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见

投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第 4.1.1 项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执

通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开

开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。
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5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名

称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期期限及其他内容，并记录在案；

（5）上传含控制单价的工程量清单（工作量清单明细须与招标文件中载明一致）；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的 CA 证书当场通过电子招标投标交易平台在线提

出；招标人应当通过电子招标投标交易平台当场作出答复，电子招标投标交易平台应当记录并保

存异议的提出和答复情况。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技

术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标单位人员或者组织负责人以及参加投标工作人员的近亲属；

（2）项目主管部门或者有关行政监督部门的人员；

（3）编制投标文件的人员；

（4）与投标人有经济利益或者其他利害关系，可能影响对投标文件进行公正评审的人员；

（5）在招标投标活动中因违法行为受过行政处罚或者刑事处罚的人员。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标

的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成

员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件

进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子招标投标交易平台向招标人提交书面评标报告。

评标委

员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。



26

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中

标候选人，公示期不得少于 3天。中标候选人公示至少包括以下内容：

（1）招标项目概况；

（2）开标后撤销投标的投标人名称（如有）；

（3）被否决投标的投标人名称及原因（如有）；

（4）评标委员会对投标报价给予修正情况（如有）；

（5）中标候选人排序、名称、投标报价；

（6）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有）、证书名称和编号；

（7）中标候选人类似工程业绩（如有）；

（8）提出异议的渠道和方式；

（9）招标文件规定公示的其他内容；

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人

将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能

力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标

候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将

中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的%（履约保证金不得超过中标合同

金额的 10%）。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金

不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标

文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不

按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给

招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
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7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附

加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连

带责任。

8. 重新招标和终止招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞

争，评标委员会决定否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2 终止招标

招标人终止招标的，应当及时在电子招标投标交易平台、“自治区水利厅官方网站”和“新

疆公共资源交易网”上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招

标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银

行同期活期存款利息。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。

9.2.1 下列行为均属以他人名义投标：

（1）投标人挂靠其它施工单位；

（2）投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

9.2.2 下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：

（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；

（2）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管

理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。

投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：

（1）聘任合同必须由投标人单位与之签订；



28

（2）与投标人单位有合法的工资关系；

（3）投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。

9.2.3 下列行为均属投标人串通投标报价：

（1）投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；

（2）投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

（4）投标人之间其它串通投标报价的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可

以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当符合《中华人民共和国

招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委 1

1 号令）和《新疆维吾尔自治区水利工程招标投标活动异议与投诉处理办法》（新水规〔2024〕3

号）的要求。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标

人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.

5.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件一：开标记录表（参考格式）

开标记录表
项目名称： 标段名称：

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

序号 投标人 解密情况 投标保证金
投标报价

（元）
质量标准 工期 备注

最高投标限价：

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日
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附件二：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知
（编号：__________________）

（投标人名称） ：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、

说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前通过下载招

标文件的电子招标交易平台回复本评标委员会。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（盖单位电子公章）

__________年_____月______日
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附件三：问题的澄清（格式）

问题的澄清
（编号：_________________）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成

部分。

投标人：__________________（盖单位电子公章）

________年______月_____日
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附件四：中标通知书（格式）

中标通知书

（中标人名称） ：

你方于 （投标日期） 所递交的 （项目名称及标段） 投标文件已

被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 元。

工期： 日历天。

工程质量：符合 标准。

项目经理： （姓名） ，身份证号： 。

项目副经理： （姓名） ，身份证号： 。

技术负责人： （姓名） ，身份证号： 。

请你方在接到本通知书后的 日内到 （详细地址） 与我方签

订施工合同协议书，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约担

保。

特此通知。

招标人：______________________（盖单位章）

法定代表人： （签字）

___________年______月______日
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附件五：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

（未中标人名称） ：

我方已接受 （中标人名称） 于 （投标日期） 所递交的 （项目名

称及标段） 施工招标的投标文件，确定 （中标人名称） 为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_________________（盖单位章）

___________年_______月_______日



34

第三章 评标办法（综合评估法Ⅰ类）
【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】

评标办法前附表

条款号
评审

因素
评审标准

1
评标

方法

中标

候选

人排

序方

法

本次评标采用综合评估法Ⅰ类。评标委员会对满足招标文件实质性要求的

投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到

低推荐不超过 3 名中标候选人。如得分相等，则投标报价低的排名靠前；

投标报价也相等的，由招标人代表在监督人员的监督下，当场随机抽取确

定最终的中标候选人排序顺位。

2.1

.1

形

式

评

审

标

准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

投标文件格式 符合第八章“投标文件格式”的规定并按规定签字、盖章

联合体投标人
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确

联合体牵头人

备选投标方案 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

2.1

.2

资

格

评

审

标

准

营业执照和安

全生产许可证

符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和安全

生产许可证

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

项目经理 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投

标的情形
不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

2.1 投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
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.3

响

应

性

评

审

标

准

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

工期期限 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

条款号
条款

内容
编列内容

2.2.1

分值

构成

（总

分

100.0

0）

商务部分：25.00 分

技术部分：30.00

投标报价：45.00 分

其他评分因素：0.00 分

2.2

.2

评标

基准

价计

算方

法

基准值计算公式为：S = (R+D)/2,S 为评标基准价；R为招标控制价部分；D为有效

报价的算术平均值。

一、确定招标控制价部分计算公式为：R=[A-C]×(1-K)+C 式中：R为下浮后的招标

控制价部分；

A为招标控制价；采用复合标底法确定评标基准价，则 A为招标人提供的标底，

A=5780873.2 元（A 值以元为单位，保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五

入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）；C 为招标控制价中的不可

竞争费用，含暂列金、暂估价、其他项，C=636877.85 元（C值以元为单位，保留

小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点

和实际确定），K 为招标控制价的下浮率，K 值为取值范围内的任意一个百分数，

随机抽取确定。K 值的取值范围由招标人在 0～8%之间选定，其范围幅度不少于连

续 3 个百分点。

二、确定有效报价的算术平均值有效报价：有效报价：初步评审合格的投标人，且

其投标报价可竞争费用的下浮率在招标文件中载明的招标控制价的下浮率取值范

围内。不在该范围内的投标报价，不参与评标基准价的计算，但不以此否决其投标。

D=(N1+N1+N2+...Nn)/n,式中：

D为有效报价的算术平均值；N 为投标人的有效报价；n为有效报价的投标人个数。

2.2

.3

投标

报价

的偏

差率

计算

公式

E=(N-S)/S × 100%

式中：

E 为投标总报价偏差；

N 为投标人投标报价；

S 为评标基准价。

条款号 评分因素（偏 评分标准
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差率）

2.2

.4(

1)

一、

商务

评分

标准

（满

分

25.0

0 分）

（一）

信用

评价

部分

(9.0

分)

信用

等级

经中国水利部认定为施工 AAA 级的，得 4 分；

经中国水利部认定为施工 AA 级的，得 3分；

经中国水利部认定为施工 A 级的，得 2 分；

经中国水利部认定为施工 B 级的，得 1 分。

市场

监管

行为

评价

按照《水利建设市场经营主体信用信息管理办法》（水建设〔2024〕

201 号），受到各级水行政主管部门公示的失信信息（以全国水利

建设市场监管平台公示的信息为准），且在投标截止时仍在公示

期内的，按照以下标准进行扣分，直至扣完。

（1）“一般失信信息”扣分标准如下：

①以普通程序作出的罚款的扣 1 分/次；

②没收违法所得的扣 1 分/次；

③没收非法财物的扣 1 分/次；

（2）“严重失信信息”扣分标准如下：

①吊销许可证件的扣完；

②降低资质等级的扣完；

③责令关闭的扣完；

④责令停产停业的扣完；

⑤限制开展生产经营活动的扣完；

⑥限制从业的扣完；

⑦不得申请行政许可的扣完。

同一失信行为同时受到两类及以上行政处理的，按最重的行政处

理进行计分。

（二）

类似

工程

业绩

(14.0

分)

项目

负责

人（项

目经

理）的

业绩

（1）担任过类似工程项目负责人（项目经理）的，得 3 分，每多

一项加 2 分，最多得 5 分；

（2）没有担任过类似工程的项目负责人（项目经理），但担任过

其他同等工程规模或建筑物级别水利工程项目负责人（项目经理）

的，得 2 分，每多一项加 1 分，最多得 3 分；

（3）没有担任过工程项目负责人（项目经理）的，得 0 分。

同时满足以上多项条款的，按得分最高的条款进行计分；

业绩认定以中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材料（指

合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定

书或发包人证明）为准，证明材料必须载明项目负责人（项目经

理）姓名，证明材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示

信息一致，不一致的不予认定；

上述发包人证明须经该工程项目水行政主管部门加盖公章。

项目

技术

负责

人的

业绩

（1）担任过类似工程项目技术负责人或项目负责人（项目经理），

得 2 分，每多一项加 2 分，最多得 4 分；

（2）没有担任过类似工程、但担任过其他同等工程规模或建筑物

级别水利工程项目技术负责人或项目负责人（项目经理）的，得 1

分，每多一项加 1 分，最多得 2 分；
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（3）没有担任过工程项目技术负责人或项目负责人（项目经理）

的，得 0 分。

同时满足以上多项条款的，按得分最高的条款进行计分；

业绩认定以中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材料（指

合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定

书或发包人证明）为准，证明材料必须载明项目技术负责人、项

目负责人（项目经理）姓名；

上述发包人证明须经该工程项目水行政主管部门加盖公章。

投标

人的

业绩

（1）近十年（从招标公告发布之日起往前推算，以合同签订日期

为准，下同）承接过类似工程，且单项合同额大于等于本招标工

程项目招标控制价 60%（以合同文件为准，下同），并有证明文件

的，得 3 分，每多一项加 2 分，最多得 5 分；

（2）近十年承接过类似工程，且单项合同额小于本招标工程项目

招标控制价 60%，且有证明文件的，得 2 分，每多一项加 1分，最

多得 3 分；

（3）近十年未承接过类似工程的得 0 分。

同时满足以上多项条款的，按得分最高的条款进行计分；

业绩认定应同时满足以下条件：

（1）已完成工程业绩需提供中标通知书、合同文件、竣（完）工

验收证明材料（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定

书或竣工验收鉴定书或发包人证明）；正在施工和新承接的工程

业绩需提供中标通知书、合同文件；

上述证明材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一

致，不一致的不予认定；

上述发包人证明须经该工程项目水行政主管部门加盖公章；

（2）与招标项目主体工程相类似的对应级别及以上水工建筑物；

（3）招标人根据招标项目主体工程类别按使用说明附表 1中确定

类似工程业绩的类别。

（三）获奖情

况(2 分)

所施工的水利工程项目近十年（从招标公告发布之日起往前推算，

以颁发日期为准）：

（1）获得国务院颁发的国家技术发明奖，国家科学技术进步奖，

国家优质工程金奖、国家优质工程奖的，得 1 分，每多一项加 1

分，最多得 2 分；

（2）获得中国建筑业联合会颁发的中国建筑工程鲁班奖，中国水

利工程协会颁发的中国水利工程优质（大禹）奖的，得 0.5 分，

每多一项加 0.5 分，最多得 1 分；

同时满足以上多项条款的，最高得 2 分；

【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，评审结果由电子招标投标交易平台

自动计算，并经评标委员会核对、确认。】

2.2

.4(

一、

技术

（一）

施工

内容

完整

施工组织包含施工条件、施工导流（如需要）、料场的选择与开

采（如需要）、主体工程施工、施工交通运输、施工工厂设施（如
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2) 评分

标准

（满

分

30.0

0 分）

组织

设计

(23.0

分)

性和

编制

水平

需要）、施工总布置、施工总进度、主要技术供应等章节，且内

容完整、编制合理的，得 2~3 分，基本合理的，得 1~1.5 分，不

合理的，得 0 分（保留一位小数，下同）。

施工

方案

与技

术措

施

（1）工程特点及施工重点和难点分析准确、全面的，得 1.5～2

分，基本合理的，得 0.5～1 分，否则得 0 分。

（2）施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范,且投入

的设备和人力计划安排合理的，得 3～4分，基本合理的，得 1～2

分，否则得 0 分；

（3）各工序工作历时安排合理且有详细计算说明的，得 1.5～2

分，基本合理的，得 0.5～1 分，否则得 0 分。

质量

管理

体系

与措

施

（1）质量保证体系健全、职责明确的，得 1.5～2 分，基本合理

的，得 0.5～1 分，否则得 0 分；

（2）工程所用原材料、中间产品、金属结构等检测的种类、数量

符合相关规程规范的，得 0.5～1 分；否则得 0 分；

（3）自设工地实验室或者委托符合要求的质量检测单位的，得

0.5～1 分，否则得 0分。

工程

进度

计划

与措

施

工程施工流程、进度计划横道图（或者网络图）中关键线路以及

措施合理的，得 1.5～2 分，基本合理的，得 0.5～1 分，否则得 0

分。

资源

配备

计划

（1）资金使用计划安排合理的，得 0.5～1 分,否则得 0 分；

（2）劳动力安排计划合理且有计算说明的，得 0.5～1 分，否则

得 0 分；

（3）主要材料用量计划安排合理且有计算说明的，得 0.5～1 分,

否则得 0 分；

（4）主要施工机械设备使用计划合理且有计算说明的，得 0.5～1

分, 否则得 0 分。

采用

新技

术新

工艺

新材

料新

装备

投标人明确拟在项目实施中采用适用的新技术、新工艺、新材料、

新装备，智能建造等（“四新”技术指国家有关部委，自治区有

关部门确定的相关技术推广目录），得 2 分，否则得 0 分。

（二）

安全

文明

施工

管理

安全

管理

体系

与措

施

（1）安全生产管理体系

健全规章制度、落实机构、人员、职责，落实安全生产管理制度，

落实安全生产“一岗双责”和全员责任制，落实安全生产责任保

险，加强安全生产教育培训，落实设施设备、作业安全管理，落

实生产安全事故隐患排查治理与重大危险源管理，建设风险分级
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(7.0

分)

管控及隐患排查治理双重预防机制，构建安全生产防线管控“六

项机制”有效开展风险管控，进行安全生产标准化建设，强化应

急管理，开展安全考核与激励、保障安全生产投入，建设水利生

产经营单位事故隐患内部报告奖励机制，完善安全生产档案等合

理的，得 1.5～2 分，基本合理的，得 0.5～1 分，否则得 0 分。

（2）安全生产措施

实施安全生产目标管理，施工现场安全技术要点明确，安全技术

措施和专项施工方案合理，按规定和投标人发布的安全生产和文

明施工标准化建设实施方案、图册等内控文件实施安全生产和文

明工地建设明确的，得 1.5～2 分，基本合理的，得 0.5～1 分，

否则得 0 分。

环境

保护

管理

体系

与措

施

对水土保持、环境保护、扬尘污染治理、非道路移动机械达标排

放、绿色施工、渣土处置利用等进行要求合理的，得 2～3 分，基

本合理的，得 1～1.5 分，否则得 0分。

【注：1、投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制施工组织设

计、安全文明施工管理。2、施工组织设计、安全文明施工管理采用暗标评审，提

交的施工组织设计、安全文明施工管理不得有任何有关投标人的暗示。否则，将否

决其投标。】

2.2

.4(

3)

一、

投标

报价

评分

标准

（满

分

45.0

0 分）

（一）投标总

报价(45 分)

投标总报价得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，

并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后

两位，小数点后第三位“四舍五入”）：

投标总报价与评标基准价相等得满分，投标总报价每低于评标基

准价 1%扣 1分，基本分 20 分；每高于评标基准价 1%扣 1.5 分，

基本分 10 分，处于整数点之间的值以内插法计算。

（二）报价合

理性评分(0

分)

投标人已标价“工程量清单报价表”中，单价高于或低于相应控

制单价（如有控制价清单）的幅度达到以下主要单价与其他单价

标准时，在投标报价得分中扣减相应分数：

1.主要单价偏差幅度达到或超过 15%的，每一项扣 2分；

2.其他单价偏差幅度达到或超过 50%的，每一项扣 0.1 分。

累计扣分最高不超过 10 分。

招标人应在“工程量清单报价表”备注栏中明确标注主要单价，

未标注的视为其他单价。
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1. 评标方法
本次评标采用综合评估法Ⅰ类。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本

章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授

权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投

标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评

审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏离超出招

标文件规定的偏离范围或最高项数；

（2）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（3）有串通投标、弄虚作假、投标文件雷同、行贿等违法行为。

（4）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
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3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子招标投标交易平

台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用 CA 证书并通过电子招

标投标交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合

价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中单价或合价存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 投标报价明显低于成本，或者低于其他投标人报价，或者在设有标底时明显低于标底，

或者高于招标文件设定的最高投标限价的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。

投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报

价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清或补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台要求投标人对投标文件中

含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补

正。澄清、说明或补正应通过电子招标投标交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的

澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标

人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到

低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

3.4.3 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。
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第四章 合同条款及格式
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水利水电工程施工合同

（项目名称）

发包方：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理

中心

承包方：

年 月
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第一节 通用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附

录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以

及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同

技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提

供的施工图纸和其他图纸(包括配套说明和有关资料)。列入合同的招标图纸已成为合

同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不

能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于

在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用

于施工。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和

要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事

人。

1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事

人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
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1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，

并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理

的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管

理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包

括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、

仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，

不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设

施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同

中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后须按

合同要求退还的场地。

1.1.4 日期：

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第

11.3款、第 11.4款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。

实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期

限，包括根据第 19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
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1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24：00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估

价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作

后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调

整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和

应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时

尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计

日工方式支付的金额。

1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确

定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其

单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期

内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的

形式。

1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所

在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序
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组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释

合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 专用合同条款；

（5） 通用合同条款；

（6） 技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 已标价工程量清单；

（9） 其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合

同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并

盖单位章后，合同生效。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及

其他的图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸

造成工期延误的，按第 11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供

给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应按技术标准和要求

（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标

准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.6.4 图纸的错误

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管
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监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1项、第 1.6.2项、

第 1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、

确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签

收手续。来往函件的在送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地

点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，

亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部

分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。

因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗

迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的

保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时

通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由

此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔

偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 专利技术

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵
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犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设

计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价

内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为

合同以外的目的泄露给他人。

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应

的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工

作，所需的费用由发包人承担。

1.12 图纸和文件的保密

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目

的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的

目的泄露 给他人或公开发表与引用。

2 发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律

而引起的任何责任。

2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第 11.1款的约定向承包人发出开工通知。

2.3 提供施工场地

2.3.1发包人应在合同双方签订合同协议书后的 14 天内，将本合同工程的施工场

地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与

临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其

有关资料 。

2.3.2发包人提供的施工场地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）
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的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施

工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收（组织法人验收）

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权利

3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用合

同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，

在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少

这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。

监理人应按第 15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或

变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的

审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务

行为而减轻或解除。
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3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更

换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代

表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工

作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监

理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发

出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通

知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定

的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项

工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理

工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理

工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人

授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的

监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，

应按第 15条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面

指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理

人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认

函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理

人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人
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费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工

程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研

究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对

总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24条的约定处理。在争议解决前，

双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作

出修改的，按修改后的结果执行。

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律

而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，

并修补工程中的任何缺陷。除第 5.2 款、第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成

合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其它物品，并按合同约定负责临

时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施

计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和

设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7避免施工对公众与他人的利益造成损害
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承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水

源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使

用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项

工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，

由监理人按第 3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。

合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和

维护工作，直至完工后移交给发包人为止。

4.1.10 其它义务

其它义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应

在合同工程完工证书颁发后 28天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢

解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有

约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同

副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包

人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模

和标准相适应的资质，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分

包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防

汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的
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部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应

增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包

所增加的费用。

由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定分包

人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必

须遵循合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实

施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除 4.3.7 项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行

为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收

等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的

施工活动。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承

担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包

人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体

各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项

目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项

目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4款作出的指示，负责组织

合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生

命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机

构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人

员的姓名和授权范围通知监理人。
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4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管

理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管

理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工

场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的

下列人员：

（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工。

（2）具有相应施工经验的技术人员。

（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更

换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监

理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职

工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假

的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的

限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要

求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员

与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、

控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工

中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
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4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并

对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象

条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工

作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利条件是指在施工中遭遇不可预见的外界

障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施

工，并及时通知监理人。承包人应有权根据第 23.1款的约定，要求延长工期及增加费

用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可

预见程度的基础上，按照通用合同条款第 15条的约定办理。

5 材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输

和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备

负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、

规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料

和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验

收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽

样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承

担。
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5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备

的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期

计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和

工程设备。

5.2.3发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在

约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地

点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输、仓储和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包

人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人

要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由

于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的

费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资

料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承

包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包

人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即

进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延

误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求

承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可

要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
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6 施工设备和临时设施

6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进

入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承

包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要

临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权

要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）

工期延误由承包人承担。

6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临

时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任

何部分运出施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得

出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的

权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路
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7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、

维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供

的部分道路和交通设施维修、养护和管理),并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施,应免费提供发包人、监理人，以及与本

合同有关的其他承包人使用。

7.3 场外交通

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承

包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，

并服从交通管理部门的检查和监督。

7.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请

手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和

其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

7.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏

的全部费用和可能引起的赔偿。

7.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河

道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”

一词的涵义包括船舶和飞机等。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本

合同协议书签订后的 14 天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面

资料。承包人应在收到上述资料后的 28 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人



60

审批。监理人应在收到报批件后的 14天内批复承包人。

8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及

时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制

网点移交发包人。

8.2 施工测量

8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪

器、设备和其他物品。

8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约

定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确

性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造

成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付

合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通

知监理人。

8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付

费用。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资

料。承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准，并

应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程

设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1发包人应按合同约定履行安全职责。发包人应委托监理人根据国家有关安全
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的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和

检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包

人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损

失。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可

能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资

料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并

保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付

安全作业环境及安全施工所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，

就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责

任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14天前向有关部门或机构报送相关

备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包

人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编

制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）

约定的期限内批复承包人。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、

有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业

的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全

生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保

护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承

包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的
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人身和财产安全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包

括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加

的费用，由监理人按第 3.5款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承

担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产

损失，由承包人负责赔偿。

9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全

生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对

本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业

人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。

对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准，对专用合同条款约

定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查，其中专家 1/2人员应经发包人同

意。

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施

前，应组织有关单位进行验收。

9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理

机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社

会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地

治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、

爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即

向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止

事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

9.4 环境保护
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9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境

保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负

责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理

人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避

免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城

镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包

人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护

排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动

污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努

力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

9.5 事故处理

9.5.1发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量

与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、

设备，并定期组织演练。

9.5.3工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故

应急预案，并报发包人备案。

9.5.4施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同

约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身

伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约

定的要求。
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9.7 文明工地

9.7.1发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，

制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所

需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，

报发包人批准后实施。

10 进度计划

10.1 合同进度计划

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指

示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要

求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经

监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人

还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报

监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人均

应在 14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，

报监理人审批，监理人应在收到该申请报告后的 14 天内批复。当监理人认为需要修

订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同

进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后

的 14天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶

上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告

提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由

于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5款的约定办理。
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10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计

划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的

格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得

到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指

定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）金额单位：

年 月

工

程预

付款

完

成工

作量

付款

质

量保

证金

扣留

材

料款

扣除

预

付款

扣还

其

他

应

收款

累

计应

收款

11 开工和竣工（完工）

11.1开工

11.1.1 监理人应在开工日期 7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通

知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承

包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审

表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施

工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度
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安排。

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求

延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商

定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在接到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，

监理人可通知承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送

监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延

误责任由承包人承担。

11.2竣工（完工）

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合

同工程完工证书中明确。

11.3 发包人的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发

包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照

第 10.2款的约定办理。

（1） 增加合同工作内容。

（2） 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性。

（3） 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的。

（4） 因发包人原因导致的暂停施工。

（5） 提供图纸延误。

（6） 未按合同约定及时支付预付款、进度款。

（7） 发包人造成工期延误的其他原因。

11.4异常恶劣的气候条件

11.4.1当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按

本合同通用合同条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常

恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照

本合同通用合同条款第 21.3款的约定共同协商处理。

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
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11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度

不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费

用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金

的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成

工程及修补缺陷的义务。

11.6工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效

益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。

发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖

金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

（1） 提前的时间和修订后的进度计划。

（2） 承包人的赶工措施。

（3） 发包人为赶工提供的条件。

（4） 赶工费用（包括利润和奖金）。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：

（1） 承包人违约引起的暂停施工。

（2） 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。

（3） 承包人擅自暂停施工。

（4） 承包人其他原因引起的暂停施工。

（5） 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

12.2发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工

期和（或）增加费用，并支付合理利润。
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属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：

（1） 由于发包人违约引起的暂停施工。

（2） 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工。

（3） 专用合同条款中约定的其它由于发包人原因引起的暂停施工。

12.3 监理人暂停施工指示

12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理

人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥

善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施

工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人

应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停

施工请求。

12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂

停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包

人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承

担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费

用，并支付合理利润。

12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项

停工属于第 12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书

面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期

不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的

可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2款的规定

办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后

56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1

款的规定办理。



69

13 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求

承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人

承担。

13.1.3因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由

于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，

建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容

和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检

查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准

和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳

动技能，严格执行规范和操作规程。

13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全

过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。

承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地

点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，

进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报

告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人

按合同约定应负的责任。

13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
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13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定

的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场

检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进

行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，

由监理人重新检查。

13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可

自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检

查记录有疑问的，可按第 13.5.3项的约定重新检查。

13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1项或第 13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，

可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并

在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由

此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符

合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承

包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不

当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补

救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人

采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合

理利润。

13.7 质量评定

13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、

重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部

位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
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13.7.3承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并

签证认可。

13.7.4除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单

元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小

组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程

质量监督机构核备手续。

13.7.5承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包

人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.6承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包

人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。

13.7.7除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到

约定的标准。

13.8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进

行监督检查并履行相关手续。

13.8.4除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委

员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理

人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同

约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料

和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包

人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验

成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进

行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，
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由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、

工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

支付承包人合理利润。

14.1.4承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检

验，并报监理人复核。

14.1.5除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，

监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出

厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受

潮、损坏等问题应作好记录，并进行妥善处理。

14.1.6对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见

证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员应

在相关文件上签字。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供

试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验

条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施

计划，报送监理人审批。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

在履行合同发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更：

（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施。

（2） 改变合同中任何一项工作的质量或其它特性。

（3） 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。

（4） 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。
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（5） 为完成工程需要追加的额外工作。

（6） 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定

数量百分比。

上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动

和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在

专用合同条款中约定。

15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包

人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发

出变更意向书。 变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并

附必 要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计

划、 措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提

交 的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3项约定发出变更指示。

（2）在合同履行过程中，发生第 15.1款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3项

约定向 承包人发出变更指示。

（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第

15.1 款 约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依

据， 并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，

确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14天内作出变更指示。经研究后 不

同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知

监理人， 说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变

或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

（1） 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向

书后的 14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原

则， 详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

（2） 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有
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必要时， 可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等

详细资料。

（3） 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14

天内， 根据第 15.4款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

15.3.3 变更指示

（1） 变更指示只能由监理人发出。

（2） 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度

和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更

工作。

15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合

理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原

则，由监理人按第 3.5款商定或确定变更工作的单价。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面

提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工

作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监

理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3.3项约定

向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经

济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。

15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星
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工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在

该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单，由监

理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.8 暂估价

15.8.1发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法

必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或

具备承担暂估价的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人

具备承担暂估价的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额

与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂

估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务在专用合同条款

中约定。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招

标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人

确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金

等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范

围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.4 款进行估价，但专用合同条款另

有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的

税金等其他费用列入合同价格。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中

约定。
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16.1.1 采用价格指数调整价格差额

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数

和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

式中： △P －— 需调整的价格差额；

P0 －— 第 17.3.3 项、第 17.5.2项和第 17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到

的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、

预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计

在内；

A －— 定值权重(即不调部分的权重)；

B1; B2 ;B3·····Bn－— 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在

投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn－— 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3项、第 17.5.2 项

和第 17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数；

Fo1; Fo2; Fo3·····Fon－—各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的

价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来

源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格

指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以

后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发

包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工

程，在使用第 16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的

两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

16.1.2采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机
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械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或

其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进

行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需

调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。

16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第

16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门

的规定，按第 3.5款商定或确定需调整的合同价款。

17 计量与支付

17.1 计量

17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量

周期按批准的支付分解报告确定。

17.1.4 单价子目的计量

（1） 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包

人实际 完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

（2） 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成

工程量 报表和有关计量资料。

（3） 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。

对数量 有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应

协助 监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参

加 复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（4） 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应

遵照执 行。

（5） 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员
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共同对 每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求

承包 人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监

理 人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程

量。

（6） 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未

在约定 时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的

工程 量，据此计算工程价款。

17.1.5 总价子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1款的因素而进行调整。

承 包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

（2） 承包人应按工程量清单的要求中对总价子目进行分解，并在签订协议书后

的 28 天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和

分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总 价子

目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。

（3） 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程

量和 工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2款约定进行共同复核和 抽

样复测。

（4） 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最

终工程 量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设

施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于

合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

（1） 承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，

担保 金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被

发包人扣回前一直有效。

（2） 工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。

（3） 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清
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预付款在进度款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工

程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清

的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期。

17.3.2 进度付款申请单

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，

向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约

定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1） 截至本次付款周期末已实施工程的价款。

（2） 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额。

（3） 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额。

（4） 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款。

（5） 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金。

（6） 根据合同应增加和扣减的其他金额。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

（1） 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14

天内完 成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经

发包 人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人

有 权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2） 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付

给承包 人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3） 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人

完成的 该部分工作。

（4） 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用

合同条 款的约定办理。

17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监

理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次

进度付款中支付或扣除。
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17.4 质量保证金

17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度款中，按专用

合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定

的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

17.4.2 合同工程完工证书颁发后 14 天内，发包人将质量保证金总额的一半支付

给承包人。在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在

30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异

议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包

人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第

19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1） 承包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内，按专用合同条款约定的份

数向监 理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下

列 内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保 证

金、应支付的完工付款金额。

（2） 监理人对完工付款申请单持有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补

充资 料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请

单。

17.5.2竣工（完工）付款证书及支付时间

（1） 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出

发包人 到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后

14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人 未

在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请 单已经

监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监 理人提出发

包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2） 发包人应在监理人出具完工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承

包人。 发包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给

承 包人。

（3） 承包人对发包人签认的完工付款证书持有异议的，发包人可出具完工付款

申请 单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24条的约定办
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理。

（4） 完工付款申请涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1） 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最

终结 清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供

补充 资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1） 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支

付给承包 人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14天内审核完毕，

由监 理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，

又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发 包

人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价 款视

为已经发包人同意。

（2） 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承

包人。发 包人不按期支付的，按第 17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给

承包人。

（3） 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定办理。

（4） 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.3（4）目的约定办理。

17.7 竣工财务决算

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供

竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类
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本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类

别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承

包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人

应在收到验收申请报告之日起 10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.2.2除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合

条件的代表参加验收工作组。

18.2.3分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人

应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3单位工程验收

18.3.1单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人

应在收到验收申请报告之日起 10个工作日内决定是否同意进行验收。

18.3.2发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人

应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人

应在收到验收申请报告之日起 20个工作日内决定是否同意进行验收。

18.4.2发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。

18.4.3合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。

承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负

责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时

间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应

在 30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收
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18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包

人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体

类别在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加

专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人

派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完

成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因

造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，

发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，

并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完

工，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.2 款或第 18.3 款的约定验收合格，证

明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程

在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第

19.2款约定进行修复。

18.9试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运
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行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合

格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保

证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工（完工）清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同

技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定

的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣

除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程

质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工

设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质

量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工

程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或

部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程

完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位

工程或部分工程投入使用验收后开始计算。其缺陷责任期（工程质量保修期）的期限

在专用合同条款中约定。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在

使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏
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的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原

因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人

应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修

复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3项约定办理。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使

用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但

缺陷责任期最长不超过 2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，

承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承

担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人

的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任期终止证书）

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承

包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后 30 个工作日内，发包人应向承包人颁发工

程质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷

未处理完成的应除外。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限

和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验

收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。
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20 保险

20.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意

的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保

险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

20.2 人员工伤事故的保险

20.2.1 承包人员工伤事故的保险

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴

纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.2.2 发包人员工伤事故的保险

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳

工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤

害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤

害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 第三者责任险

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险

人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以

及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿

责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，

投保第 20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同

条款中约定。

20.5 其他保险
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除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等

办理保险。

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保

险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险

人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保

按保险合同条款要求持续保险。

20.6.4 保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金

额在专用合同条款中约定。

20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持

续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人

未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事

人支付。

20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，

以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量

保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21 不可抗力

21.1 不可抗力的确认
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中

不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、

骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不

可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由

监理人按第 3.5款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定办理。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立

即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供

必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理

人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28

天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和

（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损

害造成 的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。

（2） 承包人设备的损坏由承包人承担。

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。

（4） 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清

理、修 复工程的金额由发包人承担。

（5） 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发

包人要 求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任

何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同
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合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同

解除后，承包人应按照第 22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货

方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，

由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第

22.2.4项约定，由监理人按第 3.5款商定或确定。

22 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1） 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转

让给其他 人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。

（2） 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合

同约定进 入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地。

（3） 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不

到标准 要求，又拒绝清楚不合格工程。

（4） 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成

工期延 误。

（5） 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴

定书所 列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修

复， 而又拒绝按监理人指示再进行修补。

（6） 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。

（7） 承包人不按合同约定履行义务的其它情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1） 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即

解除合 同，并按有关法律处理。

（2） 承包人发生除第 22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承

包人发 出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费

用增 加和（或）工期延误。

（3） 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可

由监理 人签发复工通知复工。

22.1.3 承包人违约解除合同
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监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人

发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托

其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材

料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影

响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

（1） 合同解除后，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，

以及承 包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

（2） 合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款

金额， 包括承包人应支付的违约金。

（3） 合同解除后，发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发

包人造 成的损失。

（4） 合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款

项。

（5） 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24

条的约 定办理。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料

和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的 14 天内，

依法办理转让手续。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进

行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。

此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人

承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

（1） 发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申

请和支 付凭证，导致付款延误的。

（2） 发包人原因造成停工的。

（3） 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
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的。

（4） 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。

（5） 发包人不履行合同约定其他义务的。

22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履

行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和

（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

22.2.3 发包人违约解除合同

（1） 发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2） 承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包

人可向 发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责

任， 也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金

额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1） 合同解除日以前所完成工作的价款。

（2） 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。

发包人 付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有。

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额。

（4） 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额。

（5） 由于解除合同应赔偿的承包人损失。

（6） 按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承

包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的

保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工

场地应遵守第 18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人

承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。



92

23 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程

序向发包人提出索赔：

（1） 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔

意向通知 书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28天内发出索赔意向通

知书的， 丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

（2） 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知

书。索赔 通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，

并附 必要的记录和证明材料。

（3） 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通

知，说 明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长

天数。

（4） 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知

书，说明 最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1） 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、

查验承 包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收

到上述 索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复

承包 人。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天

内完成赔 付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24条的约定办理。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出

在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程

完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
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23.4发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得

到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求

与第 23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）

缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中

扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收

到书面通知后的 14 天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人

应在收到承包人书面报告后的 14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 23.4.2

项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第 24 条的

规定办理。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审

组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意

见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁。

（2） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包

人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生

后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请

报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给

被申请人和监理人。
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24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提

交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和

监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天

内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组

可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应

在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。

在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，

经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收

到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲

裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

24.4 仲裁

24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机

构。

24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权

向人民法院提起诉讼。
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第二节 专用合同条款

1．一般约定

1.1词语定义

1.1.2.合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

1.1.2.3承包人：

1.1.2.5分包人：无；

1.1.2.6监理人：

1.1.3工程和设备

1.1.3.4单位工程：按《水利水电工程项目划分标准》进行划分。

1.1.3.5永久占地：指建设本工程所构成的永久性建筑物所占用的永久性土地以及

按国家或行业的规定为保护永久性建筑物的安全，所占用的在永久性建筑物一定范围

内的土地

1.1.3.6临时占地：指实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：一年（工程竣工验收合格之日起计算），

包括根据第 19.3款约定所作的延长

1.4合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：

（1）协议书（包括补充协议）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术条款；

（7）图纸；

（8）已标价的工程量清单；

（9）经双方确认进入合同的其他文件。

1.5合同生效的条件：承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。
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除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在

合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

2．发包人的义务

2.3提供施工场地

2.3.2发包人提供的施工场地范围为：开工时提供施工场地，以及施工场地内地下

管线和地下设施等有关资料。按监理人批准的施工组织设计中的施工用地范围和时限

及其他有关要求执行。发包人有权根据工地现场实际情况调整营地分配(包括提供的位

置、面积的调整和提供时间的调整等)，承包人必须服从调整和安排，且不能要求额外

增加费用。发包人负责办理工地范围内的征地和移民，向承包人提供施工用地。

2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：无

本款增加以下条款：

（1）遇特殊情况时，发包人可组织设计、监理、施工单位对原施工组织方案进

行合理调整，确保按期完成建设任务。

3．监理人和总监理工程师

3.1监理人的职责和权力

监理人在行使下列权力前，必须得到发包人的批准：

1)按第 4.3条约定，不允许分包；

2)按第 11.3条的约定，确定延长完工期限；

3.1.4承包人违反质量、安全管理法规、规程、规定和发包人及其质量、安全主管

部门颁发的与本合同有关的质量、安全管理文件、规定和标准，监理人有权对其采取

立即制止、书面警告、要求承包人支付违约金、返工返修和停工整顿等措施。

4．承包人

4.1承包人的一般义务

(1)保证工程质量。承包人应严格按施工图纸和技术标准和要求(合同技术条款)中

规定的质量要求完成各项工作。

(2)承包人应按监理人的指示为其他承包人工作提供必要的配合，包括清理、移交

工作面等，并对设备进行保护。因本标承包人原因导致其他承包人的设备损坏，由本

标承包人负责赔偿。对布置有其他承包人设备的工作面的验收应通知相关监理人到场

参加， 经监理人会签后方可进行下一道工序的施工。承包人应充分考虑这种配合对
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施工、机械、人员调配进度的影响，发包人不另行支付这种配合和保护所发生的费用。

(3)承包人未按监理人上述指示完成相互协助，连续迟延 24 小时以上构成违约，

由承包人向发包人支付违约金 1000 元。(4)承包人应与其他承包人和供货厂(商)就图

纸、样板、尺寸及其他资料互通信息，以保证施工和安装的顺利进行。

(5)完工清场和撤离承包人应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退其人

员、施工设备和剩余材料，做到工完场清。

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：为其他承包人在使用施工工地、道路和其他公用

设施等方面提供方便，承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：承包人为他

人提供条件可能发生的费用均包含在签约合同价中。

4.1.10其他义务

本款增加以下条款：(1)承包人在投标文件中承诺的项目经理、管理人员、作业班

长的人数和人员在承包人进场时必须相符且必须到位，否则发包人有权中止合同并扣

除履约保证金。

(2)承包人在中标后严禁更换承诺的项目经理、管理人员、作业班长的人数和人员，

人员的更换必须经过发包人的同意，否则发包人有权视情况予以加重处罚;承包人必须

对投入本工程项目现场(技术负责人、施工员、质检员、安全员、作业班长等)的主要

管理人员签订工程质量三检责任制及安全生产责任制，以确保本工程项目工程质量三

检责任制及安全生产责任制的落实。发包人关于建设工程的相关制度经书面通知承包

人后，即构成对合同的有效补充，对承包人具有约束力。承包人对以上制度不予落实

的，发包人将予以通报及要求承包人支付违约金，情节严重时发包人有权中止合同并

扣除履约保证金。

(3)开工前，施工人员是否常驻工地必须向发包人报备；开工后，施工人员离开工

地时必须向发包人报备；否则发包人有权视情况予以处罚。

(4)承包人应认真做好施工组织设计，并做到切实按进度施工，确保控制性工期及

总工期的实现。

(5)承包人施工过程中使用当地农民工参与工程建设，必须签定劳务用工协议，协

议必须明确双方的权利和义务、安全生产责任关系、协议必须明确工种、日工资以及

支付方式，必须加强上岗前的农民工的安全生产培训及人身保险，承包人不得拖欠和

克扣农民工的工资。

(6)承包人施工过程中对投入本工程项目的工程机械设备，必须按照工程项目的要

求与每台机械设备签定劳务合同：工程款的支付方式、明确双方的权利和义务、安全

生产责任关系、加强上岗前的的安全生产培训及人身保险，并报监理人和发包人备案。

(7)本工程项目承包人应收到最后一次进度款后、必须支付完所欠工程机械设备费



98

用。

(8)根据自治区人民政府新政发[2008]12 号文《转发建设部等国家五部委印发关于

改善农民工居住条件意见通知》要求，承包人必须为招用农民工等人员提供符合基本

卫生条件和安全条件的居住场所。

(9)由发包人提供的和由承包人修建的临时设施，在工程竣工后，承包人应按监理

人的指示拆除及清理或移交给发包人。拆除、清理费用发包人不另行支付。

(10)承包人应与其他承包人和供货厂(商)就图纸、样板、尺寸及其他资料互通信息

以保证施工和安装的顺利进行。

(11)承包人应主动接受公安、环保、水保、地方劳动、技术监督、计量管理等部

门的监督管理;依照有关政策法规开展的对其使用的各项仪器设备检验、检查、登记和

发证工作，费用由承包人承担。

(12)承包人应遵守发包人发布的有关工程建设管理制度。承包人还应服从发包人

和发包人组织成立的工程安全文明生产、质量、驻现场领导小组等管理机构的统一指

挥。

本款增加以下条款：

（1）根据(财资〔2022〕136 号)《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用

提取和使用管理办法>的通知》,以建筑安装工程造价为计提依据，计取标准为建筑安

装费用的 2.5%。施工企业按照规定标准提取的安全生产费用在成本中列支，列入工程

造价，并单独计列，不得删减”。否则发包人有权按承包人违约处理，并按有关规定

没收其履约保证金！

4.2履约担保

4.2.1 履约担保的金额：签约合同价的 10%。

提交时间：收到中标通知书后 5 日内提交。

履约担保形式为：银行保函(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建

设银行）见索即付银行保函或履约保证金。

4.2.2 履约保证金有效期：自承包人缴纳履约保证金之日起生效，直至合同工程

完工证书签署之日起 28 日后失效。

履约保证金退还：工程接收证书颁发后，由承包人提交申请，经发包人审核通过

后剩余履约担保无息退还给承包人。

4.3分包

4.3.1本款补充

本工程不允许分包，承包人擅自转包、分包，发包人有权解除合同，由承包人支

付签约合同价 10%的违约金，并按签约合同价的 10%赔偿发包人其他经济损失，并赔

偿发包人为此支付的评估费、公证费、保全费、保全担保费、律师代理费等损失。
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4.5承包人项目经理

本款补充第 4.5.5项：

4.5.5承包人指派的项目经理须与投标文件拟派人员一致，在本合同施工期内，未

经发包人同意，项目经理不允许调整换人，在本合同施工期内擅自更换项目经理的，

由承包人向发包人支付 10 万元的违约金。若确实无法到位或需替换，需经监理人审

核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。承包人指派的项目经理要求每

月在工地时间均不得少于 22天，每差一天，发包人有权按 5000元/天/人从工程款扣

除。项目经理离开工地需经监理人和发包人批准。

4.6承包人人员的管理

第 4.6.3项细化为：

承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与承包人承诺的名单一致，

并保持相对稳定。未经监理人批准，上述人员不应无故不到位或被替换；若确实无法

到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

⑴承包人指派的项目技术负责人，在本合同施工期内不允许调换，在本合同施工

期内擅自更换项目技术负责人的，由承包人向发包人支付 5 万元的违约金。若确实无

法到位或需替换，需经监理人审核并报发包人批准后，用同等资质和经历的人员替换。

技术负责人每月在工地时间不得少于 22 天，每差一天，发包人有权按 5000 元/天从

工程款扣除。项目技术负责人离开工地需经监理人和发包人批准。

承包人指派的项目经理和项目技术负责人不得同时离开工地。

⑵承包人应指派 1名具有较丰富经验、经国家安全考试合格的专职安全员，负责

承包人所辖工地的施工安全工作，检查安全措施的落实情况、安全措施是否得当及存

在的安全隐患是否及时处理，杜绝重大安全事故的发生。并在每月 22 日前向监理人

提交本月的安全检查报告。专职安全员的更换应提前 14 天通知发包人和监理人，须

经发包人和监理人的同意。

(3)派驻本工地的安全员、施工员、材料员、质检员、造价人员必须是本企业职工

且交社保，各专业施工人员数量必须符合投标文件中的承诺，不能兼任其他工程的工

作。不得更换，如擅自更换，则由承包人向发包人支付 2万元违约金。承包人派驻本

工地的安全员、施工员、质检员、造价员，每月每人在工地工作时间不得少于 22天，

每差一天承包人向发包人支付违约金 800元/人/天。

本款补充第 4.6.5、4.6.6 项：

4.6.5尽管承包人已按承诺派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进

度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派这类人员，并书面通知

承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理人的上述指示，不得
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无故拖延，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

4.6.6承包人应当与上述人员签订劳动合同，缴纳工伤保险，并向监理人和发包人

备案。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

本款细化为：

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职

工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在发包人、监

理人规定的时间内完成撤换，同时委派经发包人与监理人同意的新的项目经理和其他

人员，委派新的项目经理和其他人员必须符合投标文件中的相应标准。

4.10承包人现场查勘

第 4.10.1项细化为：

发包人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置

等资料均属于参考资料，并不构成合同文件的组成部分，承包人应对自己就上述资料

的解释、推论和应用负责，发包人不对承包人据此做出的判断和决策承担任何责任。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：/ 。

5．材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

本款增加：

⑴承包人必须按照投标文件中承诺的“拟投入到本工程的主要施工设备表”足额按

期进场，否则，由发包人利用履约保证金购买，交由承包人。调出设备、仪器时必须

征得监理人和发包人同意。

⑵承包人必须按照投标文件中承诺的“拟投入到本工程的主要施工设备表”的设备

不能满足现场施工的设备要求时，必须按监理人审定的设备和数量足额到场。

承包人违反上述约定的，每台次按签约合同价的千分之一向发包人支付违约金。

⑶承包人违反上述约定严重影响工期时，按以下原则处理：

①耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增加的设备而发生的各项费

用应由承包人自行负担。

②如果承包人现场试验设备不能满足质检要求，发包人有权将质检试样委托有资

质的质检单位质检，费用从合同结算中扣除。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1本标段发包人不提供任何工程材料和工程设备，承包人应自行采购满足工程



101

质量、进度要求的材料及工程设备。

6．施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2本款修改为：承包人应自行承担修建临时设施的费用，发包人负责办理临时

占地的征用并承担相关费用。由于承包人未能按照及时提交占地计划，影响发包人办

理临时占地征用手续造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。由于工程未能

按照合同工期按期完工，需要再次办理临时占地手续，由承包人自行办理并承担相关

费用。

本款补充第 6.1.3、6.1.4、6.1.5项：

6.1.3由于承包人原因而造成的超范围占地或拆迁等发生的所有费用，由承包人承

担。临时占地退还前，承包人应自费恢复至原貌。如因承包人撤离后未按要求对临时

占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢

复，所发生的费用将从应付给承包人任何款项内扣除。

6.1.4 承包人提供的施工设备、试验检验仪器必须按照投标文件所列示的施工设

备、试验检验仪器按期足额完好到场且必须满足本合同工程的施工要求及进度需要。

由于承包人的主要设备、仪器不能按投标文件所列示设备数量和日期到场，承包人需

向发包人缴纳违约金 5 万元人民币；并且每台设备、仪器迟到一天罚款 500元。严重

影响工期时，按以下原则处理：耽误工期的应由承包人增补部分设备，为赶工期所增

加的设备而发生的各项费用应由承包人自行负担。

6.1.5承包人的主要施工设备、试验检测仪器等专用于本合同工程，调出这些设备、

仪器时必须征得发包人、监理人同意。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

6.2.1本标段发包人不提供施工设备；

6.3要求承包人增加或更换施工设备

本款细化为：

承包人承诺的施工设备必须按时达到现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承

包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和

（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加

或更换，由此增加费用和（或）工期延误由承包人承担

7．交通运输

7.1道路通行权和场外设施的约定：按通用条款执行。
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8．测量放线

8.1施工控制网

8.1.1本款中第一个“在专用合同条款约定的期限内”改为“在开工日期 14天前”。

本款中第二个“在专用合同条款约定的期限内”改为“在开工日期 7 天前”。

8.4 监理人使用施工控制网

本款补充：

经监理人批准，其他相关承包人也可免费使用施工控制网。

9．施工安全、治安保卫和环境保护

9.1发包人的施工安全责任

9.1.4发包人提供招标文件的资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2承包人的施工安全责任

第 9.2.1项细化为：

承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理

方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面

的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

承包人应根据本工程的实际安全施工要求，编制施工安全技术措施，并在签订合

同协议书后 28天内，报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括（但不限于）

施工安全保障体系，安全生产责任制，安全生产管理规章制度，安全防护施工方案，

施工现场临时用电方案，施工安全评估，安全预控及保证措施方案，紧急应变措施，

安全标识、警示和围护方案等。对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编

制专项施工方案，并附安全验算结果，经承包人项目总工签字并报监理人和发包人批

准后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目根据现场危险源辨识情况编制专项施工方案。

监理人和发包人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，

可视其为承包人违约，应按第 22.1款的规定处理。

第 9.2.2项补充：

⑴承包人在本合同工程施工过程中，承包人必须采取切实可行的安全措施，确保

不得影响邻近的和相关的其它工程施工标的正常施工与安全，不得损坏邻近的已有建

筑物和设施，并确保对外交通及场内其它交通公路的通行安全。

⑵承包人应严格按照国家有关水保、环保的法制法规的规定文明施工，因承包人

未按照指定位置及方式弃渣造成河道被侵占、边坡损坏、植被破坏等损失，其责任与
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费用由承包人承担。

⑶本合同工程量清单中的“施工期环境保护和水土保持设施”、“安全文明施工措施

费”必须专款专用于本合同工程，若达不到合同约定的要求，则不能得到支付，并按

违约处罚。

⑷承包人应按照监理人批准的承包人制订的水土保持措施、环境保护措施、文明

施工措施、安全施工措施及工程质量保证措施组织实施。承包人组织实施上述措施的

所有费用均已包含在工程量清单中的相应项目的单价、合价中。承包人应将《工程量

清单》中上述措施项目的费用构成按本合同的有关规定进行分解，项目费用分解表应

按监理人要求的期限提交监理人和发包人。

⑸在合同实施中，监理人将按照所批准的承包人的水土保持措施、环境保护措施、

文明施工措施、安全施工措施及工程质量保证措施检查承包人的措施实施情况，并按

措施项目费用分解表中的项目审核和签发上述措施费的支付凭证。承包人未按监理人

所批准的措施全面组织实施，或未提交措施项目费用分解表的，监理人将不予出具与

之相关项目的支付凭证，发包人有权拒绝支付所涉及的款项。

⑹对本合同工程的施工安全、质量、进度、文明、水保、环保等进行考核，具体

办法执行发包人有关规定。

第 9.2.5项细化为：

根据(财资〔2022〕136号)《财政部、应急部关于印发<企业安全生产费用提取和

使用管理办法>的通知》,以建筑安装工程造价为计提依据，计取标准为建筑安装费用

的 2.5%。施工企业按照规定标准提取的安全生产费用在成本中列支，列入工程造价，

并单独计列，不得删减”。安全生产费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更

新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。本合同工程的所有

安全作业环境及安全施工措施所需费用已包含在合同价格中，如承包人在此基础上增

加安全生产费用以满足项目施工需要和不可预见的安全作业环境及安全施工措施费

用风险由承包人承担，则承包人应在承包报价中予以考虑，发包人不再另行支付。

9.2.12应根据工程实际情况和有关规定编制专项施工方案，组织专家论证和审查。

本款补充第 9.2.14～第 9.2.20项：

9.2.14发包人在工地组建安全生产管理委员会。安全生产管理委员会负责协调指

导、监督管理承包人在本工程涉及的安全生产工作。按有关法律、法规和规章以及本

合同的有关约定，检查、监督施工安全工作。承包人应当认真执行安全生产管理委员

会有关安全管理的规章及工作的指示。对安全生产管理委员会在检查中发现施工存在

安全因素，承包人及时采取有效措施予以改正，限期整改。

9.2.15承包人应充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取以下有效措

施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使让述人员的安全受到威胁。
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⑴按有关规定的要求不得少于最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员；

⑵承包人的垂直运输机械作业人员、爆破作业人员、安装拆卸工、起重信号工、

电工、焊工等国家规定的特种作业人员，必须按照国家规定经过专门的安全作业培训，

并取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业；；

⑶所有施工机具设备和高空作业设备均应有审验检验合格证书并定期检查，有安

全员的签字记录。

⑷根据本合同各单位工程的特点，严格执行国家法律法规具体规定。

⑸承包人应加强对流行疾病的防治宣传和预控，做好生产、生活场所、设施的清

洁卫生消杀工作，遇到紧急情况时，服从和配合相关部门采取的相应措施，保证人身

安全，由此产生的费用已包含在承包人的报价中，发包人不另行支付。

9.2.16为保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，

在确有必要的时候和地方，或当监理人或有关主管部门要求时，承包人应自费提供照

明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施。

9.2.17在整个施工过程中对承包人采取的施工安全措施，发包人和监理人有权监

督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采取各种必

要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其

他一切责任应由承包人负责。

9.2.18承包人必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法规和规章，加强

安全生产管理。建立健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。承

包人应按《安全生产法》的规定履行其安全生产职责。承包人必须设置安全管理机构

和配备专职的安全工程师，加强对施工作业安全的管理，特别应加强易燃、易爆材料

以及施工用电的管理，加强危险源的辨识和管理，制定安全操作规程，配备必要的安

全生产设施和劳动保护用具，并经常对其职工进行安全施工教育。承包人应在接到开

工通知 14 天内，向发包人和监理人各报送一份内容包括安全管理机构的组织和岗位

职责及安全人员组成、安全工作程序和实施细则的施工安全保证措施报告，由监理人

审查。

9.2.19承包人应负责所辖工地的消防工作，并配备必要的人员、消防水源、消防

设备和救助设施，所需费用已包含在承包人的报价中，发包人不另行支付。

9.3治安保卫

本款补充第 9.3.4～第 9.3.6 项：

9.3.4承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单

位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任

制度和报告制度，提交给监理人和发包人。承包人的该项义务不因其与他人共同合法

占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安
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保事宜接受承包人的管理。

9.3.5承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区

域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域

内，避免其进入邻近地区。

9.3.6承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营

区）的安保，由承包人负责，并服从发包人对安保的管理，同时承包人应无条件接受

当地政府和发包人的各项规定和要求，经发包人、监理人批准后配备足够安保设施、

设备、人员等措施，涉及治安保卫等方面所有费用由承包人承担，该项费用已包含在

承包人的报价中，发包人不另行支付。

9.4环境保护

本款补充第 9.4.7～第 9.4.11项：

9.4.7承包人应切实执行技术规范中有关环境保护方面的条款和规定。

⑴对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，应遵守《中

华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作

人员轮流操作筑路机械，减少接触高噪声的时间，或间歇安排高噪声的工作。对距噪

声源较近的施工人员，除采取使用防护耳塞或头盔等有效措施外，还应当缩短其劳动

时间。同时，要注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。为保护施

工现场附近居民的夜间休息，对居民区 150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

⑵对于施工中粉尘污染的主要污染源—灰土拌和、施工车辆和筑路机械运行及运

输产生的扬尘，应采取有效措施减轻施工现场的大气污染，保护人民健康，如：

①拌和设备应有较好的密封，或有防尘设备。

②施工通道、混凝土拌和站应经常进行洒水降尘。

③路面施工应注意保持水分，以免扬尘。

⑶采取可靠措施保证原有交通的正常通行，维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、

生产生活用电及通讯等管线的正常使用。

9.4.8 在整个施工过程中对承包人采取的环境保护措施，发包人和监理人有权监

督，并向文明工地承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的上述事项采

取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼

费用及其他一切责任应由承包人负责。

9.4.9在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工设备和材料、工程设备应整

齐妥善存放和储存，废料与垃圾及不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运

走。

9.4.10在施工期间，承包人应严格遵守相关规定，规范用地、科学用地、合理用

地和节约用地。承包人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置
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取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。承包人应

严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽

可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要

采取有效措施防止污染农田，项目完工后承包人应将临时占地自费恢复到临时占地使

用前的状况。

9.4.11承包人应严格按照国家有关法规要求，做好施工过程中的生态保护和水土

保持工作。施工中要尽可能减少对原地面的扰动，减少对地面草木的破坏。雨季填筑

路基应随挖、随运、随压，要完善施工中的临时排水系统，加强施工便道的管理。取

（弃）土场必须先挡后弃，严禁在指定的取（弃）土场以外的地方乱挖乱弃。

9.6水土保持

承包人应按照本合同规定或监理人的指示将渣料运输至指定场，弃时应服从渣场

管理人员或监理人的指挥，有序堆渣，渣场管理内容包括指挥照明、渣场内道路、推

土机推平、洒水降尘、排水、必要的挡护等。上述费用已包括在合同价中，发包人不

另行支付。

9.7文明工地

9.7.1本合同文明工地的约定：由承包人负责组建

10．进度计划

删去通用合同条款本款全文，并代之以：

10.1合同进度计划

承包人编制施工方案说明的内容见项目专用合同条款。

承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明的期限：签订合同协议书后 28

天之内。监理人应在 14 天内对承包人施工进度计划和施工方案说明予以批复或提出

修改意见。在施工总进度计划批准前，应按签订协议书时商定的进度计划和监理人的

指示控制工程进展。承包人承诺：若是由承包人的原因造成总进度工期延误，情节严

重者，除按合同中违约的条款处置外，并没收全部履约保证金。

10.2合同进度计划的修订

本款补充：

承包人提交合同进度计划修订申请报告，并附有关措施和相关资料的期限：实际

进度发生滞后的当月 25 日前。监理人批复修订合同进度计划期限：收到修订合同进

度计划后 7天内。

⑴不论何种原因发生工程的实际进度与第 10．1款所述的合同进度计划不符时，

承包人应按监理人的指示在 10 天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批，监理



107

人应在收到该进度计划后的 7 天内批复承包人。批准后的修订进度计划作为合同进度

计划的补充文件。

⑵不论何种原因造成施工进度拖后，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施

赶上进度。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报

送监理人审批，赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划。由于发

包人原因造成施工进度拖后，酌情顺延工期；由于承包人原因造成施工进度拖后，应

按第 11.5条约定办理。

10.3单位工程(或部分工程)进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计

划的进度控制要求，编制单位工程(或部分工程)进度计划报送监理人审批。承包人应

按监理人要求报送施工进度计划。若承包人报送的进度计划监理人认为需进行调整

时，承包人必须按照监理人的意见进行调整并重新报送（包括电子版）。

11．开工和竣工（完工）

11.3发包人的工期延误

本款补充：

即使由于上述原因造成工期延误，如果受影响的工程并非处在工程施工进度网络

计划的关键线路上，则承包人无权要求延长总工期。

11.4异常恶劣的气候条件

由监理人根据承包人提交由气象部门提供的统计资料证明予以评定。但在进行上

述评定时，还应考虑按同等标准以同期或其它月份异常良好的气候予以抵补。异常气

候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。

11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：(1)日降雨量大于 48mm的雨

日超过 7天；

(2)风速大于 20m/s 的 11 级以上大风灾害；(3)日气温超过 38℃的高温大于 28 天；

(4)日气温低于-28℃的严寒大于 28天；

(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：大于 28天；

(6)其它异常恶劣气候灾害。

11.5承包人的工期延误

（1）逾期完工违约金表（参考格式）

序号 项目 要求完工日期 违约金（元/天）

1
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2

（2）全部逾期完工违约金的总限额为 10%（不超过签约合同价的 10%）。

（3）由于承包人原因未能按控制性节点合同要求的竣工日期竣工，承包人应按

l0.2款(2)项的规定采取赶工措施赶上进度。若采取赶工措施后仍未能按合同规定的竣

工日期竣工，承包人除自行承担采取赶工措施所增加的费用外，还应支付逾期竣工违

约金。若承包人的工期延误构成违约时，应按第 22.1条的规定办理。逾期竣工违约为

3000 元/天，但其最终的累计总金额不超过签约合同价格的 10%；若承包人工期的拖

延将承担给工程带来一切损失的责任。承包人必须合理安排施工工期、施工方案，并

配备充足的人力和施工机械设备。除发包人原因外，按投标承诺的节点工期的月进度

进行考核，连续二个月达不到投标承诺的节点工期月进度按逾期竣工违约进行违约处

罚，10天以内/天，10 天以上/天，同时发包人可将其延误工期部分切割分包其他承包

人完成。连续三个月达不到投标承诺的节点工期，由此对发包人及第三方造成的一切

损失由承包人自行承担，发包人将对承包人清场，并按合同违约处理。

11.6工期提前的奖金约定：无。

12．暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其它情形：

1)现场气候条件引起的必要停工。

2)行政主管部门、上级单位的视察、检查、督查、指导工作的必要配合。

3)相临施工单位之间的影响。

12.2发包人暂停施工的责任

(3)发包人承担暂停施工责任的其它情形：/ 。

13．工程质量

13.1工程质量要求

本款增加第 13.1.4项：本合同工程项目质量目标：合格

13.2承包人的质量管理

删去通用条款 13.2.1原内容，修改为：13.2.1 承包人应按发包人要求的质量目标

建立和健全质量保证体系，在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人

员，建立完善的（三检制）质量检查制度，实现合同质量目标。承包人应在接到开工

通知后 14 天以内，向监理人报送一份内容包括质量检查机构的组织和岗位职责及质
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检人员的资质、组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监

理人审批。

承包人质量检查部门必须单独设立。（2）承包人项目领导班子中必须配备一名

专职质量总工程师或项目副经理，不得兼职。本款增加 13.2.3发包人对合同项目工程

质量实施定期考核，合同项目工程质量未达到考核指标，承包人须返修至合格且返修

费用由承包人承担。承包人在施工中严重违反规定、规程、规章和发包人及其质量主

管部门颁发的与本合同有关的质量文件、规定和标准的行为或发生质量事故或质量缺

陷，监理人有采取立即制止、书面警告、要求承包人支付违约金、停工整顿和责令返

工、返修等措施的权力。承包人应按监理人的指令实施。

14．试验和检验

14.1材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责检验和交货验收。承包

人还应按《技术条款》的规定进行材料的抽样检验，并将检验结果提交监理人审查，

其所需费用由承包人承担。

14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：按照有关规范规定的要求。

监理人应按合同规定参加交货验收，承包人应为监理人进行交货验收的监督检查

提供一切方便。监理人参加交货验收不免除承包人在检验和交货验收中应负的责任。

15．变更

15.1变更的范围和内容

(6)增加或减少合同中的关键项目的工程量超过其工程总量的 / %，关键项

目 / ，单价调整方式： 不调整 。

15.4变更的估价原则

删除通用合同条款 15.4的全文，并代之以：

（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，且单价合理的，并经监理

人同意、发包人批准后采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，且类似

单价合理的，可在合理范围内参照类似项目，并经监理人同意、发包人批准后进行实

施；

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照现行的水利定额、

投标报价的基础单价及费率标准编制单价。由承包人提前向发包人进行报价，并经监

理人同意、发包人批准后进行实施。
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（4）若编制办法及定额均无适用或类似单价，可按市场询价，由承包人提前向

发包人进行报价，并经监理人同意、发包人批准后进行实施；

（5）发包人取消某项工作，则该项工作的总价不予以支付。

（6）如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造

成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。

（7）依据本款确定的所有变更项目价款，最终均须纳入第 17.5.3 条约定的第三

方审计范围，并以审计结果为准。

15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：无

15.8暂估价

15.8.1 (1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无 ；发包人组织招标的暂估

价项目：无 。

2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义

务关系：由发包人在合同协议书中另行约定。

16．价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整，本合同采用固定单价合同。

17.计量与支付

17.1计量

本款增加：

17.1.6本工程施工开挖前的原始地形测量、中间测量（包括岩土分界等）和完工

测量应由承包人、监理人和发包人进行联合测量。测量成果经监理人复核后报发包人

确认，作为最终计量的依据。

17.1.7在工程量的计量中，承包人若存在恶意弄虚作假行为的，发包人有权在工

程款中按照承包人虚报工程量价款的 3-5 倍缴纳违约金，同时向承包人发出书面警告

和在行业范围内通报。

17.1.8 固定单价的工程量确定规则

按实际完成的合格工程量计量。计量依据为经发包人、监理人及承包人三方共同

确认的工程量签认单，工程量清单中的工程量为预计量，不作为最终结算依据。

17.2预付款
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本标段招标人不支付预付款。

17.3进度款

17.3.1 付款周期

付款周期同计量周期约定：按形象进度计量支付工程款。

17.3.2 进度付款申请单

承包人在按监理人规定的格式按月度提交付款申请单和完成工程量（包括零星工

作项目）月度报表时，应同时提交该申请单和报表（以光盘或 U 盘为介质，存储格

式：文档用 Word，表格用 Excel，图纸用 Autocad2002）的电子文档。

承包人应按监理人规定的格式提交月度付款申请单（一式 8 份），并附相应的

支持性证明文件。进度付款申请单主要包括以下内容：

已完成的本合同《工程量清单》中的工程项目及其它项目的应付金额；

经监理人和发包人签认的计日工支付凭证标明的应付金额（如有）；

根据专用合同条款第 15 条应增加和扣减的变更金额（如有）；

按专用合同条款第 16 条约定的价格调整金额（如有）。

根据合同应增加和扣减的其他金额。扣除按合同规定应由承包人支付给发包人的

其它金额（含违约金）。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

本款增加：（5）根据确定的工程计量结果，监理人在收到进度付款申请单后的

7 天内完成核查，并向发包人出具进度付款证书，提出监理人认为应当到期支付给承

包人的金额，进度款金额按实际完成工程价款的 80%支付给承包人，当工程款支付

到合同价款的 80%停止支付工程进度款，当完成工程结算和合同工程验收后，支付至

结算价款的 90%，工程完成造价审核后支付至工程造价审定金额的 97%，剩余 3%为

质保金，待质保期满且无质量问题后无息支付剩余 3%质保金。发包人支付上述任一

笔费用前，承包人须先行出具合法有效的发票，否则发包人有权不予付款，且不承担

违约责任。

17.4 质量保证金

17.4.1 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的/ %,扣留的质量保证金

总额为签约合同价的 3 %。（质保金在缺陷责任期届满，且承包人无任何未了结的违

约、赔偿及保修义务后，由承包人提交申请，经发包人审核通过后一次性无息支付）

17.5 竣工结算 (完工结算)

17.5.1 竣工(完工)付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 8 份。

（2）承包人应为竣工结算编制提供的资料（包括但不限于）：工程结算书、竣
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工图纸、设计变更（含审定的变更单价）、工程签证、工程量计算书、原始地面测量

工程资料（含 CAD 图）、其他工程结算规定要求的竣工资料等。

17.5.3 竣工结算的审核与确认

(1) 承包人应在本合同工程通过合同完工验收后 28 日内，向发包人报送经其法定

代表人或授权代表签字并加盖单位章的竣工结算报告及完整的结算资料。发包人收到

竣工结算报告及资料后 14 日内进行核对，并委托具有合法资质的第三方造价咨询机

构进行审计。

(2)竣工结算价格的最终确定，以发包人委托的第三方造价咨询机构出具的审计报

告（或审定单）为依据。承包人对此审计结果无异议的，双方应在审定单上签字盖章

确认，该金额作为最终结算价款。

(3) 若承包人对审计结果有异议，应在其收到审计报告初稿后 14 日内提出书面异

议并附相关证据。发包人及审计机构应在收到异议后 14 日内组织复核并作出书面回

复。双方仍不能达成一致的，审计机构可依职权出具最终审计报告。

(4)审计时限：第三方造价咨询机构应在收到完整结算资料后 90 日内出具审计报

告。因承包人原因导致审计延迟的，发包人不就此承担责任。

（5）结算时，若发现工程量清单中存在漏项、重复、量差等情况，按照以下原

则处理：漏项及重复项目按实调整，重复部分据实扣减。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人应提交最终结清申请单一式 8份

17.7竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：按《水利基本建设项目竣工财务决算

编制规程》执行。

18．竣工验收（验收）

18.1验收工作分类

本合同法人验收包括：单位工程验收和合同工程完工验收;政府验收包括：通水阶

段验收（若有）、年度验收。验收条件为：按《水利水电竣工验收规程》（SL223-2025、

《塔里木河流域管理局维修养护项目管理办法（试行）》（新塔局〔2026〕93 号）及

《塔管局直管工程竣工（年度）验收管理办法（试行）》（新塔局〔2021〕73号），

验收程序为：按《水利水电竣工验收规程》（SL223-2025）、《《塔里木河流域管理

局维修养护项目管理办法（试行）》（新塔局〔2026〕93 号）及《塔管局直管工程竣

工（年度）验收管理办法（试行）》（新塔局〔2021〕73 号）。
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18.2分部工程验收

18.2.2本工程由发包人主持的分部工程验收委托由监理人主持。

18.3单位工程验收

18.3.4单位工程包括：

18.4.4

补充内容：档案资料须按照水利部印发《水利工程建设项目文件收集与归档规范》

SL/T824-2024、水利部关于印发水利工程建设项目档案管理规定的通知（水办〔2021〕

200号）、水利部、国家档案局关于印发《水利工程建设项目档案验收办法》的通知，

水办〔2023〕132号文件要求执行。

18.6专项验收

18.6.1本合同工程专项验收类别包括：档案专项验收。

18.7竣工验收

18.7.3本工程不需要竣工验收技术鉴定。

18.9试运行

试运行的组织：发包人；费用承担：承包人。

19．缺陷责任与保修责任

19.3保修责任

19.1缺陷责任期(工程质量保修期)的起算时间

本工程缺陷责任期(工程质量保修期)计算如下：自竣工验收合格之日起一年。

20．保险

20.1工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：承包人（一切险，安全生产责任

险、工伤保险）；

投保内容：本项目施工范围内涉及所有工程；

保险金额、保险费率和保险期限：依据有关标准和通用条款执行。

20.4第三者责任险

20.4.2第三者责任险保险费率、保险金额：由承包人按照行业及主管部门的要求

购买相关保险。

20.5其它保险

需要投保的其他内容：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保
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险；保险金额、保险费率和保险期限：依据有关标准和通用条款执行；

注：投入到本项目的施工人员(农民工)承包人必须为其缴纳工伤保险。根据《水

利部关于推进水利工程建设安全生产责任保险工作的指导意见》(水监督[2023]347

号)，水利施工企业依法投保安责险，接受保险机构事故预防服务，落实问题整改。费

用从安全生产措施费中列支。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：承包人应按要求进行投保，并在开工后 30 天内将

投保的有效凭证提供给监理人和发包人，作为支付进度结算款必要条件。

保险条件：依据有关规定和通用条款执行；

20.6.4保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：依据有关规定和通用条款执行。

发包人负责补偿的范围与金额：依据有关规定和通用条款执行。

24．争议的解决

24.1争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，

约定的合同争议解决方式：向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。增加：双方

确认，第 17.5.3条约定的第三方审计结果，在诉讼或仲裁中应作为认定工程价款的初

步证据。除非承包人（或发包人）能提供充分证据证明该审计结果存在严重程序违法、

违背合同约定、恶意串通或者鉴定人员不具备相应资格等足以否定其证明力的事由，

否则人民法院或仲裁机构应予采信。

守约方为维权产生的全部费用(包括但不限于产生的诉讼费、律师费、差旅费、保

全费、保全保险费、拍卖费、执行费等)由违约方承担。法院所作判决对双方具有法律

约束力。

双方向彼此送达的书面通知、信函、法律文书等送达到对方的经营场地或对方负

责人、工作人员签收即视为已送达。出现因送达书面通知、信函、法律文书等联系不

到一方当事人的情形时，送达书面通知、信函、法律文书以双方当事人身份证上的地

址或营业执照上的地址为准邮寄送达，签收后以回执上签收日为有效送达日。若收件

人未签收或故意推迟签收，在寄出(以邮戳为凭)后的第 3 日为有效送达日。若因一方

当事人未按时签收，致送达文书被退回，则以文书退回之日视为送达之日;对此发生的

一切法律后果由一方当事人自行承担，双方对此无异议。

任何一方变更联系电话、送达地址等信息的，应自变更之日起叁日内，以书面形
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式通知对方，并经对方书面确认。否则，视为没有变更，并由变更方承担由此而引起

的不利后果。

25．增加条款：

承包人应采取有效措施，保证现有道路在施工期间的通行，相关费用已包含在承

包人的报价中，发包人不另行支付。

25.1农民工投入

依据新水办建管(2017)32号文关于在我区水利工程建设中使用新疆籍劳动力有关

问题的通知、新水办建管(2018)7 号文关于新疆水利工程建设与管护就业岗位向建档

立卡贫困劳动力倾斜的实施意见，承包人在施工过程中雇用的农民工数量，本地人员

就业比例不少于 70%(其中普通基础工作岗位吸纳本地劳动力就业比例不少于 90%)。

25.2农民工工资发放

依据《劳动法》《农民工工资支付条例》等有关规定，承包人必须在工程所在地

劳动监察大队足额缴纳农民工工资，并开设农民工工资专户。在雇用民工时，必须安

排专人负责对农民工进行实名制统计，按月向发包人报用工名单和工资单，必须与雇

用民工签订用工合同，标明工种、工作范围、权力、义务、报酬、保险等，标明结算

方式、付款期限，最后标明发包人有权将工程进度款、农民工工资保证金优先付给雇

佣民工，承包人不得以任何理由克扣农民工工资，如因上述事宜导致农民工上访、闹

访等给发包人造成名誉损失或财产损失的，由承包人自行解决，发包人有权解除合同，

承包人应赔偿给发包人造成的全部损失，并支付合同价 30%的违约金。

26．其它

1）承包人在满足技术工种的条件下，使用新疆籍农民工比例不低于 70%。

2）承包人按相关规定办理农民工工资保证金手续及时足额支付民工及农民工的

工资，不得拖欠和克扣，否则发包人有权处罚，严重者清除出场。

3）对中标单位项目经理及技术负责人及相关工程技术人员实行压证上岗。

经发包人同意更换的项目经理及技术负责人，必须具有不低于原人员工程施工经

历和技术业务水平。

4）中标人应积极配合发包人办理质量监督手续。

5）承包人在进驻施工现场后，必须尊重当地民族风俗，做好民族团结工作，并

设立专职保卫人员，成立现场维稳安保机构，并制定有效的应急预案及措施，保证施

工现场安全，服从当地政府、相关部门和发包人的管理；同时所有用车必须报发包人

备案，服从发包人相关车辆管理规定，并办理相关手续；此部分的所有费用由自行承
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担。
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第三节 合同附件

附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心（发包

人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称及

标段）， 已接受_________________（承包人名称，以下简称“承包

人”）对_________________（项目名称及标段）的投标， 并确定其

为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录;

（3）专用合同条款;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合

同约定次序在先者为准。

3. 签 约 合 同 价 ： 人 民 币 （ 大 写 ） ______________

（¥______________）。

4. 承包人项目经理：______________，项目副经理：_________，
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技术负责人：___________。

5. 工程质量符合______________标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合

同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，合同工期为______天。

9. 本协议书一式______份，合同双方各执______份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的

组成部分。

发包人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

承包人：____________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日
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附件二：中标通知书
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附件三：履约保证金（格式）

履约保函

编号：___________________

___________________（发包人名称）：

鉴于 ___________________（发包人名称，以下简称 “发包人 ”）已接受

___________________（承包人名称，以下称“承包人”）于_____年_____月_____日递

交的___________________（项目名称及标段）的投标文件。我方愿意无条件地、不

可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供见索即付担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程

完工证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我

方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在 7 天内予以

支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规

定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

地 址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电 话：____________________________________________

________年_____月____日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背

合同约定的实质性内容。
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附件四：预付款担保函（格式）

预付款担保函

编号：___________________

___________________（发包人名称）：

根 据 ___________________ （ 承 包 人 名 称 ， 以 下 简 称 “ 承 包 人 ” ） 与

___________________（发包人名称，以下简称“发包人”）于_____年_____月_____日

签订的___________________（项目名称及标段）合同协议书，承包人按约定的金额

向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意

就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥________________）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明

预付款已完全扣清止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方

在收到你方的书面通知后，无条件地在７天内予以支付。但本担保的担保金额，在任

何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书

中已扣回的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规

定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

地 址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电 话：____________________________________________

________年_____月____日

备注：本担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同

约定的实质性内容。
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附件五：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

兹授权我单位 （姓名） 担任_____________工程项目的(施工)项目负责人，

对该工程项目的(施工)工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职

责，并依法对设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

本授权书自授权之日起生效。

被授权人基本情况

姓名 身份证号

技术职称 职称证书号

注册执业资格 注册执业证号

被授权人签字：

授权单位（盖章）

法定代表人（签字）：

授权日期：________年________月________日
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附件六：工程质量终身责任承诺书（格式）

工程质量终身责任承诺书

本人受 ________________________单位（法定代表人________________）授权，

担任______________________工程项目的(施工)项目负责人，对该工程项目的(施工)

工作实施组织管理。本人承诺严格依据国家有关法律法规及标准规范履行职责，并对

设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。

承诺人签字：

身份证号码：

注册执业资格：

注册执业证号：

签 字 日 期： 年 月 日
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附件七：保障农民工工资支付责任书

保障农民工工资支付责任书

为切实保障农民工合法权益，规范劳动用工管理，维护社会和谐稳定，

根据《保障农民工工资支付条例》及相关法律法规，结合项目工程实际情

况，明确各方保障农民工工资支付责任，特签订本责任书。

一、责任主体

1.建设单位：

2.施工总承包单位：

3.分包单位：

二、责任目标

确保本项目所有农民工工资按时、足额发放，杜绝拖欠、克扣农民工

工资行为，不发生因农民工工资问题引发的群体性事件及极端事件。

三、建设单位责任

1.依法提供工程款支付担保，在招标文件和施工合同中明确约定人工

费用及支付周期、方式等内容，按约定及时足额向农民工工资专用账户拨

付工程款中的人工费用。

2.监督施工总承包单位、分包单位落实农民工工资支付各项制度，对

发现的问题及时督促整改。

3.若因建设单位未履行相关义务，导致拖欠农民工工资，建设单位承

担相应法律责任，并积极配合相关部门妥善处理工资拖欠问题。
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四、施工总承包单位责任

1.按规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付农民工工资，确保

专款专用，不得挪用、截留。

2.足额存储工资保证金，未存储或存储不足的，不得开工建设。

3.与分包单位订立书面分包合同，明确约定工程款计量周期、工程款

进度结算办法等，加强对分包单位的用工管理。

4.实行农民工劳动用工实名制管理，配备劳资专管员，准确记录农民

工身份信息、考勤、工资支付等情况，并留存相关资料备查。

5.按照规定代发工资或直接向农民工支付工资，确保工资支付到农民

工本人银行卡账户，留存银行代发工资凭证等资料。

6.在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，公示建设单位、施工总

承包单位及分包单位名称、负责人及联系方式、劳动保障监察投诉电话等

信息。

7.若出现工程建设项目转包、违法分包导致拖欠农民工工资，或分包

单位拖欠农民工工资等情况，施工总承包单位承担先行清偿责任，及时垫

付农民工工资。

五、分包单位责任

1.对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，按月考核农

民工工作量，编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，配合施工总承

包单位进行工资支付。

2.及时向施工总承包单位提供农民工考勤、工资支付等相关资料，接

受施工总承包单位的监督管理。
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3.若因分包单位原因导致拖欠农民工工资，分包单位承担全部责任，

并积极配合施工总承包单位解决工资拖欠问题。

六、责任追究

1.若责任主体违反本责任书约定，未履行保障农民工工资支付责任，

相关部门将依据《保障农民工工资支付条例》及其他法律法规，对责任单

位和责任人予以行政处罚，包括但不限于罚款、责令限期改正、责令项目

停工等。

2.情节严重或造成严重不良社会影响的，将责任单位及其法定代表人

等列入水利厅黑名单。

3.若因拖欠农民工工资引发群体性事件或极端事件，造成重大社会影

响的，依法追究相关责任人的刑事责任。

七、附则

1.本责任书自签订之日起生效，至本项目农民工工资全部支付完毕后

终止。

2.本责任书建设单位、施工总承包单位、分包单位各执一份，报送项

目法人及新疆维吾尔自治区塔里木河流域管理局工程建设主管部门备案

份。

建设单位（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年____月____日

施工总承包单位（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________
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签订日期：______年____月____日

分包单位（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：________________

签订日期：______年____月____日
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附件八：安全生产责任书

安全生产责任书

为认真贯彻党中央、国务院关于安全生产工作的一系列重要指示，坚持“安全第一，

预防为主”的安全生产管理方针，继续贯彻落实好安全生产责任制及其相应的规章

制度 和措施，进一步提高全员安全生产意识，防止各类重特大事故的发生，控制

一般事故的 频率，减少事故经济损失，确保安全管理目标的实现，由甲方督促乙

方履行安全生产工 作职责和完成安全生产目标任务，乙方工作内容为：

一、认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规，全面落实企业安全生产主体责任。

二、建立健全安全生产组织机构，制定完善各项安全生产责任制，层层分解落

实安 全生产责任。

三、建立健全单位安全生产规章制度和操作规程，制定并落实单位各项安全管

理制 度。包括安全生产例会，工艺管理，设备管理，电气管理，工程管理，施工

与检维修安 全规程，安全技术措施管理，安全检查和隐患排查治理;干部值班，事

故管理，重大危险 源，关键装置与重点部位管理：危险化学品安全管理，劳动防护用

品管理：安全教育培训， 安全生产奖惩等。

四、认真开展职工安全教育培训。单位主要负责人、安全管理人员和特种作业

人员 按规定参加培训，做到持证上岗;组织全体员工定期开展安全教育培训，建立

健全员工培 训档案。

五、配足专职安全管理人员，明确职责，建立健全包括安全生产工作会议、安

全检 查、职工“三违”管理、隐患整改、安全培训、事故管理等安全管理基础台

帐。

六、按规定及时、如实申报职业危害，认真履行职业危害“三同时”义务，做

好职 业危害预防工作。

七、加大企业安全投入，提足用好安全费用。

八、每月至少组织 1 次安全生产专项大检查，及时排查处理事故隐患。

九、加强单位应急救援体系建设，进一步完善各类安全事故应急救援预案，年

内至 少组织一次演练。

十、认真履行建设项目安全设施“三同时”义务，完善建设项目安全设施“三同

时” 相关手续。

十一、认真开展企业安全生产标准化达标创建，确保在规定的时限内实现达标。

十二、强化现场安全管理，确保不发生生产安全责任事故。

十三、企业单位发生重大安全生产事故后，按有关规定及时、准确上报，杜绝瞒
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报 和迟报现象，并迅速组织、调查及善后处理工作。

十四、按照“四不放过”的原则，依法对安全生产事故进行调查处理，按时限结案 率

达到 100%。

十五、按时向甲方报送季度安全生产大检查总结、半年和全年安全生产工作报告、

自检自评情况以及有关安全生产专题会议贯彻落实情况等材料。

甲方单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域 乙方单位： （盖章）

阿克苏河水利管理中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

单位地址：阿克苏市环南路 34 号 单位地址：

联系电话： 联系电话：

邮政编码：843000 邮政编码：

开户银行：农行阿克苏市团结西路支行 开户银行：

银行账号： 30356301040000871 银行账号：

年 月 日 年 月 日
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附件九：廉政合同

廉政合同

甲方单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域阿克苏河水利管理中心

乙方单位：（施工单位）

为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,进一步加强

重 点水利工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设优质、高效、有序地进行，经

双方协 商一致， 自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方共同的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

(二)严格执行施工合同各项规定， 自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则(除法律认定的商业秘密和

合同文件另有规定之外)，严禁损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工

作人员的监督检查。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时有及时提醒和

督 促对方纠正的权利和义务，并严肃查处本方工作人员的违纪行为。

(六)发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时有权向对方主

管 部门或有关机关检举揭发。

第二条：甲方在廉政建设方面的义务

(一)甲方及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售不合规定的工程材料，

不得指定需购物资设备的销售单位或部门。

(二)甲方及其工作人员不准索要或接受乙方的礼金、有价证券、支付凭证、贵重

物 品等财物。

(三)甲方及其工作人员不准在乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(四)甲方工作人员不准参加乙方提供的宴请、娱乐活动;不准要求乙方提供交通工

具、通讯工具、高档办公用品等。

(五)甲方及其工作人员不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子

女、亲友出国(境)旅游提供方便。

(六)甲方及其工作人员不准要求乙方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作

或劳务;不准违反规定从事与乙方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

(七)甲方应根据工程建设进度，及时足额支付工程款，不得拖欠工程款和农民工工

资，不得超进度拨付工程款。

(八)工程量变更必须认真履行有关程序和审批手续。
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第三条：乙方在廉政建设方面义务

(一)乙方不准以任何形式向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭

证、贵重物品等财物。

(二)乙方不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)乙方不准以任何理由邀请甲方工作人员参加对承建的施工项目有影响的宴请

及 娱乐活动;不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

(四)乙方不准为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶及配偶、子女、亲友出国(境)

旅 游提供方便;不准为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳

务。

(五)乙方不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。

(六)乙方及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、

质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害甲方利益，影响工程质量、进度和安全。

(七)乙方应根据工程进度和工程款支付进度，及时足额兑付农民工工资等劳务人员

报酬，不拖欠农民工工资，并建立有效的农民工工资支付制度，加强对农民工工资支付

工作的管理。

(八)乙方应采取措施，加强对自行采购的工程材料和物资的采购管理。对数量较大

的工程建设材料和物资应通过公开招标、邀请招标或议标等形式进行采购，避免和防止

工程建设材料和物资采购中的腐败行为。 (九)工程量变更必须认真履行有关程序和审

批手续。

第四条：违约责任

(一)甲方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由甲方主管部门依

据有关规定查处，给乙方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

(二)乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依

据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

(三)甲、乙各方每发生一起违反本合同约定的事项和义务的，除承担本条(一)或(二)

项的责任外，还必须向对方支付违约金 5000元。

第五条：督查单位

双方约定：自愿接受监督单位对合同执行情况的监督检查，接受提出本合同规定范围

内的裁定意见。

第六条：检查方式

本合同的履约情况由督查单位主持，甲乙双方共同派员参加，检查方式为座谈、

问 卷调查、查看资料或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结

论和执 行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁

定。

第七条：本合同有效期为工程开工之日起至该合同段工程项目竣工验收后止。
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第八条：本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。

甲方单位：新疆维吾尔自治区塔里木河流域 乙方单位： （盖章）

阿克苏河水利管理中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

单位地址：阿克苏市环南路 34 号 单位地址：

联系电话： 联系电话：

邮政编码：843000 邮政编码：

开户银行：农行阿克苏市团结西路支行 开户银行：

银行账号： 30356301040000871 银行账号：

年 月 日 年 月 日
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附件十：已标价工程量清单
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第二卷
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第五章 工程量清单

1 工程量清单说明
1.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和

要求（合同技术条款）、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）等一起阅读

和理解。

1.2 工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是

根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规则计算的用于投

标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标

准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）计算规划等规

定，按施工图纸计算的有效工程量。

1.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以

及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）的规定。

1.4 工程价款的支付遵循合同条款的约定。

2 工程量清单
2.1 工程量清单编制说明

2.2 工程量清单表

3 投标报价说明

3.1 已标价工程量清单组成

3.1.1 工程项目总价表

3.1.2 工程量清单报价表

3.1.3 已标价工程量清单辅助表格

3.1.3.1 工程量清单报价编制说明

3.1.3.2 工程总价承包项目分解表、单价分析表、主要材料预算价格汇总表、施工机械台时

费汇总表、施工用电、水、风分析表、投标人生产砂石料预算单价分析表、人工单价分析表、混

凝土材料单价计算表、计日工表及其他表格

3.2 工程量清单报价填写规定

1、除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何

内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，

视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。

2、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直

接费、间接费、利润、税金，临时工程摊销费、其他费用摊销，并考虑到风险因素。投标人应根

据规定的工程单价组成内容确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程

量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工

程量的工程单价内。

3、投标金额(价格)均应以人民币表示。

4、投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5、工程项目总价表中编号和项目名称按招标文件工程量清单中的相应的单位工程或分部工程

内容填写，并按工程量清单报价表中相应项目合计金额填写。暂列金额按招标文件工程项目总价

表中的相应内容填写。
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6、工程量清单报价表中的编号、项目名称、计量单位、工程量，按招标文件工程量清单报价

表的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
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第六章 图纸（另册提供）
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第七章 技术标准和要求（另册提供）

1 概况

1.1 基本概况

新疆维吾尔自治区阿克苏地区乌什县托什干河秋格尔引水枢纽工程位于乌什县奥特贝希乡

与亚曼苏乡之间的托什干河主河床上，地理位置：东经79º06,02"，北纬41°12,27"，距上游跃进

引水枢纽30km，东距乌什县城18km，距阿克苏市115km。
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考虑2024年1月23日突发7.1级地震及后续频繁余震对水闸的影响，2024年4月新疆维吾尔自

治区水利厅对秋格尔引水枢纽工程震后安全鉴定成果进行审定，审定结果为：四类闸。

秋格尔引水枢纽工程主要承担34万亩灌区的灌溉引水以及秋格尔梯级水电站的发电引水任

务，承担着乌什县城及农区约10万人生命财产的防洪安全，是Z621专线的唯一交通要道，关系到

南北交通及边防的交通安全，是阿克苏地区四个大型引水枢纽之一，集灌溉、发电、防洪、交通

为一体，是一座具有综合效益的水利枢纽工程。

秋格尔引水枢纽工程规模为II等大（2）型工程，拦河泄洪闸及拦河泄洪冲沙闸等主要建筑物

为2级，分水冲沙闸、秋格尔干渠进水闸、电站进水闸、弯道引水渠等次要建筑物为3级，临时建

筑物为4级。设计洪水标准30年一遇，设计洪水流量1940m3/s，校核洪水标准100年一遇，校核洪

水流量2700m3/s；弯道引水渠为梯形断面，设计引水流量为110m3/s；分水冲沙闸设计流量60m3/s

；秋格尔干渠进水闸设计引水流量20.61m3/s，加大引水流量24.73m3/s，设计灌溉面积为30.2万亩

；电站进水闸设计引水流量85.0m3/s，梯级发电装机总容量40MW。

现状工程由拦河泄洪闸20孔、拦河泄洪冲沙闸1孔、弯道引水渠、秋格尔干渠进水闸1孔、电

站进水闸3孔、分水冲沙闸4孔以及上下游整治导流堤等组成。

图 1-2秋格尔引水枢纽工程现状
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图 1-3 拦河泄洪闸、拦河泄洪冲沙闸上游现状

（1）拦河泄洪闸

现状拦河泄洪闸共20孔，由2012年9月秋格尔引水枢纽除险加固工程改建加固老拦河泄洪闸

14孔、改建左岸拦河泄洪闸6孔两部分组成。

1）改建加固老拦河泄洪闸14孔

老拦河泄洪闸布置在河道中部，共14孔，单孔净宽8.0m，总净宽112.0m，老闸室长10.5m，

老闸底板厚度为1.0m，老闸中墩厚度为1.0m，老闸边墩由顶部0.8m渐变至底部2.0m，总宽129m

，老闸底板、闸墩均采用浆砌块石结构。设一道检修门和一道工作门，闸室上部新设工作桥和闸

房，检修门为露顶式平面钢闸门，采用单轨移动式启闭机启闭，工作门为斜支臂露顶式弧形钢闸

门，采用双吊点固定卷扬式启闭机启闭。闸前铺盖长10.0m，厚0.6m，由水平段和陡坡段组成，

水平段长8.0m，采用现浇C20素砼，陡坡段长2.0m，坡度1：3，与闸底板高程平顺连接，陡坡段

表层0.2m采用C50硅粉砼，底层0.4m采用现浇C20素砼。闸后护坦长13.4m，厚0.8m，表层0.4m浇

筑C50硅粉砼；护坦末端设置防冲墙，防冲墙深7.0m，护坦末端设置消能裙板。

2）改建左岸拦河泄洪闸6孔

改建的左岸泄洪闸6孔，单孔净宽8.0m，总净宽48.0m闸室长10.5m，闸室采用两孔一联整体

式现浇C20钢筋砼结构，中墩厚1.0m，缝墩厚1.6m；闸底板厚度为1.3m，表层0.2m采用C50硅粉砼

，底层1.1m采用现浇C20钢筋砼。闸室设一道检修门和一道工作门，闸室上部设工作桥和闸房，

检修门为露顶式平面钢闸门，采用单轨移动式启闭机启闭，工作门为斜支臂露顶式弧形钢闸门，
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采用双吊点固定卷扬式启闭机启闭。闸前设置铺盖，铺盖长10.0m，厚0.6m，由水平段和陡坡段

组成，水平段长8.0m，水平段高程1476.00m，水平段采用现浇C20素砼；陡坡段长2.0m，坡度1：

3，与闸底板高程1476.50m平顺连接，陡坡段表层0.2m采用C50硅粉砼，底层0.4m采用现浇C20素

砼。闸后设置下游护坦，护坦总长13.4m，厚0.8m，表层0.2m采用C50硅粉砼，底层0.6m采用现浇

C20素砼；护坦后设浆砌石防冲墙及轻轨消能裙板，防冲墙深7.0m。

（2）拦河泄洪冲沙闸

现状拦河泄洪冲沙闸1孔，为2012年9月秋格尔引水枢纽除险加固工程改建拦河泄洪冲沙闸1

孔。

新建泄洪冲沙闸1孔，单孔净宽5.0m，闸室长10.5m，采用现浇C20钢筋砼结构，闸墩厚1.0m

，闸底板厚1.3m，表层0.2m采用C50硅粉砼，底层1.1m采用现浇C20钢筋砼。闸室设一道检修门和

一道工作门，闸室上部设工作桥和闸房，检修门为露顶式平面钢闸门，采用单轨移动式启闭机启

闭，工作门为斜支臂露顶式弧形钢闸门，采用双吊点固定卷扬式启闭机启闭。闸前铺盖、斜降式

砼防冲护面、闸后护坦、消能裙板的设置与改建左岸拦河泄洪闸一致。

（3）弯道引水渠

弯道引水渠总长193m，设计流量110m3/s，起点渠底高程1477.00m，末端渠底高程1475.90m

，渠底纵坡1/182，引水工况下壅水运行，渠底宽14m，渠底为带滤水孔的浆砌石结构，下铺反滤

层，边坡为现浇砼板结构，边坡系数m=1.75。引水渠平面布置直线和曲线相结合，直线长92m，

曲线长101m，曲率半径80m。

（4）分水冲沙闸

分水冲沙闸布置在河道右岸下游弯道上，共4孔，单孔净宽4.0m，为两孔一联整体式钢筋混

凝土结构，采用C20钢筋混凝土结构，闸室长10.8m，闸墩厚1.0m，底板厚1.9m，表层0.23m为C50

硅粉混钢筋混凝土，底层1.67m为C20钢筋混凝土。

闸前引水段长25.0m，铺盖采用C20素混凝土结构；右侧两孔布置有长10.0~17.5m冲沙廊道，

单孔廊道0.9m×4.0m（高×宽），冲砂廊道采用C20钢筋混凝土结构。闸后设消力池，池长10.0m

，池深0.8m，采用C20钢筋混凝土结构，底板厚度为0.8m。消力池后设海漫段长15.0m，海漫采用

C20现浇素混凝土结构，底板厚0.7m，海漫边墙为扭面，末端接排沙渠，渠道为梯形断面，纵坡

1/150，底宽12.0m，边坡1:1.75，浆砌石衬护。闸房结构为彩钢板房，闸后设交通桥。分水冲沙

闸设一道工作门和一道检修门，孔口尺寸均为4×2m，均采用平面钢闸门，均采用C25钢筋混凝土

后胸墙型式。分水冲沙闸后布置排沙渠，长53m，渠底宽12m，纵坡1/150，梯形断面，渠底浆砌

石结构，边坡采用20砼衬砌，尾部投入托什干河。

（5）秋格尔干渠进水闸
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秋格尔干渠进水闸布置在河道右岸下游弯道上，设计引水流量20.61m³/s，加大引水流量

24.73m³/s，共1孔，净宽5.0m，为钢筋混凝土结构。闸室长13.8m，底板厚0.8m，表层0.23m采用

C50硅粉钢筋砼，底层0.53m采用C20钢筋混凝土，闸室上下游设有1.8m深齿墙。闸前设引水铺盖

段与挡沙坎相连，挡沙坎采用C20钢筋混凝土结构，挡沙坎高于闸底板高程0.9m。闸后设有底流

式消力池，陡坡段长11.39m，坡比1:3.81，消力池长15.0m，池深1.2m，底板厚0.5m，采用C20钢

筋混凝土结构。设海漫段长10.5m，池底设厚0.6m反滤层，采用C20素混凝土结构，底板厚0.5m，

底板下部设有60cm反滤层，末端设1.7m深齿墙，海漫段后接秋格尔干渠。闸顶设交通桥，设一道

检修门和一道工作门，孔口尺寸均为5.0×2.0m，均采用平面钢闸门，均采用C25钢筋混凝土后胸

墙型式。

1.2震后工程现状及安全鉴定成果
一、工程质量

（1）拦河闸上游河道淤积严重，上游导流堤堤顶有十余条深层裂缝，上下游导流堤迎水面

为混凝土衬砌结构，水位变幅区出现多处错台、断裂，且坡面长有杂草，存在安全隐患，检测结

果基本满足标准要求，发现的质量缺陷尚不影响工程安全，评定为B级。

（2）14孔拦河泄洪闸闸室、桥梁多处裂缝、排架柱梁位移，导致混凝土挤压破损，芯样法

测得混凝土强度不满足要求，混凝土保护层厚度不合格，检测结果大部分不满足标准要求，存在

严重质量问题，影响工程安全，工程质量评定为C级。

（3）左岸6孔泄洪冲砂闸闸室、桥梁多处裂缝、排架柱梁位移，导致混凝土挤压破损，芯样

法测得混凝土强度不满足要求，混凝土保护层厚度不合格，检测结果大部分不满足标准要求，存

在严重质量问题，影响工程安全，工程质量评定为C级。

（4）分水冲砂闸除混凝土保护层厚度合格率较低外，其余检测项目基本满足标准要求，发

现的质量缺陷尚不影响工程安全，评定为B级。

（5）秋格尔干渠进水闸除混凝土保护层厚度合格率较低外，其余检测项目基本满足标准要

求，发现的质量缺陷尚不影响工程安全，评定为B级。

（6）弯道引水渠检测项目基本满足标准要求，发现的质量缺陷不影响工程安全，评定为B

级。

（7）右岸拦河泄洪闸和左岸拦河泄洪闸闸门安全评定等级评定为不安全。其余闸门虽然检

测出质量缺陷，但基本满足运行要求，闸门安全评定等级评定为基本安全。启闭机检测结果基本

满足标准要求，检测中随发现质量缺陷尚不影响工程安全，安全等级评定为基本安全。

（8）电气设备检测结果电气设备基本满足标准要求，设备存在的缺陷尚不影响工程总体安

全，机电设备安全评定为C级。



145

依据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）3.3.11条，工程质量检测结果大部分不满足现行

规范要求，影响工程安全，工程质量评定为C级。

二、防洪标准评价

本引水枢纽防洪标准满足标准要求，但需要采取一定的工程措施，防洪标准评定为B。

三、渗流安全评价

本枢纽工程渗流安全不满足标准要求，渗流安全评定为C级。

四、结构安全评价

本枢纽工程结构安全不满足标准要求，结构安全评定为C级。

五、抗震安全评价

本枢纽工程抗震安全不满足标准要求，抗震安全评定为C级。

六、金属结构安全评价

综合现场检查、安全检测、安全复核情况，秋格尔引水枢纽金属结构设备不满足标准要求，

运行存在安全隐患，评定为C级。

七、机电设备安全评价

根据《水闸安全评价导则》（SL214-2015）4.7章节，依据机电设备检测报告，柴油发电机检

测不合格、低压电动机检测不合格，接地电阻检测不合格，这些设备检测不合格会影响人身安全

并影响工程安全运行，不满足标准要求，机电设备安全评定为C级。

结合现场多年运行情况并根据《水闸安全评价导则》﹙SL214-2015﹚的相关规定秋格尔引水

枢纽工程安全类别评定为：“四类闸”。

1.3缺陷原因分析及修复必要性
本工程1967年建成运行，2012年9月进行除险加固，当时经济、技术条件，普遍存在建设标

准低、工程质量差、配套设施不全等先天性问题，造成损毁的原因主要分为以下4个方面。

（1）水闸建设标准和质量方面

（2）管理运行维护方面

（3）高速挟沙水流作用下的泄水建筑物表面会存在不同程度的冲蚀破坏问题，破坏主要分

为磨损、冲击、气蚀、振动等类型。

（4）2025年1月21日地震，地震造成水闸地基失稳，从而引起结构发生位移、产生裂缝甚至

陷落、隆起；由于地震惯性力的作用和地震鞭稍效应，使结构的强度或稳定性遭到破坏，从而产

生裂缝、倾斜。
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秋格尔引水枢纽主要承担秋格尔灌区的灌溉引水以及秋格尔梯级水电站的发电引水任务，是

阿克苏地区四个大型引水枢纽之一，集灌溉、发电、防洪、交通为一体，是一座具有综合效益的

水利枢纽工程。

南疆地区秋格尔拦河引水枢纽的正常运行与维修维护对于保障农业灌溉、维护工程安全、促

进生态平衡、支持经济发展、延长工程寿命以及保障民生福祉等方面都具有重要意义。

1.4缺陷处理方案设计
根据目前现场检查以及运管信息反馈情况，为保证震后水工建筑物的工程运行安全，有必要

对破坏严重的部位进行修复加固处理。本次主要对21孔泄洪冲砂闸部分闸室、闸顶板梁、闸房混

凝土排架柱、检修桥启闭机梁、泄洪闸闸室下游部分护坦、裙板消能末端边坡等部位以及21孔金

属结构止水修复、闸门门叶及埋件部分进行修复处理。提出以下处理方案。

2处理方案设计说明
2.1缺陷修复原则

根据秋格尔引水枢纽现状运行调查分析，并结合国内类似工程的经验，修复方案设计考虑以

下原则：

（1）尽量与原混凝土结合成为均质体，其强度、弹性模量、变形能力等尽量趋于一致。

（2）一定的修复厚度，确保高频率冲击能量的传递。修复厚度是保证构筑物结构稳定和发

挥其力学和变形性能的基础，一定的修复厚度是结构体均匀承受推移质冲击的保障。

（3）材料具有较好的抗冲磨蚀和抗冻能力。在结构体运行复杂受力环境下，材料本体承受

推移质、悬移质、气蚀、空蚀等破坏的能力要强。

（4）以恢复设计轮廓线为修复原则。

（5）钢结构保护层厚度按照设计图的规定控制，修复措施满足结构缝变形的需要。

（6）须克服闸室及下游护坦抗冲磨材料内、外温差形成的温度应力及干缩；施工期气温日

变幅大、紫外线强、保温保湿养护不及时：混凝土配合比及施工工艺的缺陷等。

2.2闸室段修复

2.2.1底板及闸墩冲蚀破坏修复

经现场对14孔老泄洪闸闸墩、闸室底板进行外观质量检查。14孔拦河泄洪闸为浆砌石结构的

老闸底板、老闸墩与改建加长浇筑的混凝土闸底板、闸墩相结合，连接结合处混凝土开裂、磨蚀

剥落，闸底板及闸墩下部浆砌石冲蚀磨损，多处预埋钢筋外露；闸墩露筋12处，其中8#闸左墩一

处露筋直径由施工时的16mm腐蚀变细为10mm，10#闸左墩露出钢筋直径由施工时的16mm腐蚀变

细为8mm；闸底板冲蚀严重；闸墩混凝土闸后全长、高1.0m范围，闸前1.5m高1.0到2.5m范围内

，砂浆冲蚀剥落，骨料裸露。14孔闸28个牛腿，维护修复过的牛腿10个，未维护的20个。
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1孔拦河泄洪冲沙闸为混凝土结构，闸墩混凝土冲蚀磨损，石子裸漏，多处预埋钢筋外露，

局部出现裂缝、剥蚀。

6孔拦河泄洪闸为混凝土结构，从左岸至右岸为1#至6#闸，存在闸墩上部存在贯穿性裂缝；

闸墩上部梁与闸墩处混凝土存在贯穿性裂缝；闸墩混凝土冲蚀磨损，石子裸漏，多处预埋钢筋外

露，局部出现裂缝、剥蚀等情况。

经塔管局邀请专家咨询以及现场管理站负责人沟通了解，建议对经常开启的闸门以及破损严

重的闸室进行修复加固。并经现场查看，确定对6孔泄洪闸的2个边孔，中间1孔破损严重的闸室

进行修复加固；对中间14孔泄洪闸的左右4个边孔以及中间破损严重的3个中间孔闸室进行修复加

固；对右侧1孔泄洪冲沙闸闸室进行修复加固。

修复加固原则根据“柯柯牙引水枢纽泄洪冲沙闸底板及护坦底板钢轨中间缺陷修复试验总结

报告”，主要选用成勘院研发生产的CK水工高性能抗冲磨材料。结合工程实际运用并参照类似工

程经验，本工程闸室冲蚀破坏修复采用CK水工高性能抗冲磨材料进行加固。具体设计方案如下：

闸墩：闸室闸墩引水面底板以上1.0m常过水部位采用厚度为2cm的CK水工高性能抗冲磨砂浆

进行修复加固处理；

底板：闸室底板全部采用厚度为2cm的CK水工高性能抗冲磨砂浆进行修复加固处理；

导流墙、挡沙坎：根据实际情况对冲蚀破坏部位采用2cm厚的CK水工高性能抗冲磨砂浆修复

加固处理。

涂抹CK水工高性能抗冲磨砂浆前需对混凝土面进行凿毛，彻底清除基面上已损坏松动和胶结

不良的表层混凝土、油污、泥土及杂质，基层混凝土表面应凿除至出露新鲜、坚硬的混凝土，且

厚度不小于2cm；其次，在基面上预先将界面剂涂刷在混凝土表面，用于增强涂层与混凝土之间

的粘结力和封闭混凝土表面缺陷、阻隔水汽；最后，界面剂表面涂抹CK水工高性能抗冲磨砂浆。

施工工艺应严格控制涂抹的CK水工高性能抗冲磨砂浆不平整度。修复后表面目测应光滑、平

整、无开裂。平整度小于3mm/1.5m，确保表面光滑。现场施工时需用靠尺顺水流和垂直水流双

向控制过流面平整度。

对用于修复的抗冲磨砂浆应现场拌合取样成型，在室内标准条件下养护28天后进行抗压强度

试验，每10m3-50m3取样一组。

CK材料中应含有“降低水份流失、挥发”的组份、“预防并减少收缩”的组份、“阻裂抗裂

”组份、“提高粘结强度和抗冲磨强度”的组份。CK水工高性能抗冲磨砂浆主要技术指标及性能

要求详见下表。

CK水工高性能抗冲磨耐候材料技术指标

序号 测试项目 性能要求 试验方法

1 凝结时间 min 240min～900min可根据需要调节 SL/T352-2020
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2 抗压强度（MPa）

3d ≥20 SL/T352-2020

7d ≥30 SL/T352-2020

28d ≥60 SL/T352-2020

3 抗折强度（MPa）

3d ≥3.0 SL/T352-2020

7d ≥5.0 SL/T352-2020

28d ≥10.0 SL/T352-2020

4 抗渗性 28d >W14 SL/T352-2020

5 抗冻 28d >F300 SL/T352-2020

6 极限拉伸(×10-6） 28d ≥120 SL/T352-2020

7 抗冲磨强度h/(kg.m2) 28d ≥12.0
SL/T352-2020

(水下钢球法)

8 抗冲磨强度h/(kg.m2) 28d ≥1.0
SL/T352-2020

(圆环法)

9 尺寸变化率（%） 28d -0.1--0.1 JC/T985-2017

10 自生体变 28d ±10 SL/T352-2020

11 线膨胀系数/(℃) 28d <15×10-6 SL/T352-2020

注：此产品为预包装，CK-31分为CK-31A自流平型，CK-31B披挂型，根据生产商提供的配比进行配制

。

CK水工高性能抗冲磨材料施工注意事项：

（1）回填厚度一般控制在1cm左右，根据施工面积大小，搅拌适量的抗冲磨材料；

（2）抗冲磨材料采用CK水工高性能抗冲磨材料按产品配制要求添加适量水进行配制（预包

装），水料比：配制披挂材料时，拌和水与材料重量的比值。根据使用说明书，水料比为0.14~0.18

：1，每包材料为50kg，拌和用水量为7kg~9kg；

（3）温差大天气干燥时，采用地膜覆盖洒水养护。

2.2.2缺陷修复披刮工序及结构施工

（1）缺陷修复披刮工序及结构示意图

自流平施工主要包括：仓面准备、界面处理、披刮施工、养护，共四道工序。

（2）披刮施工工序

1）仓面准备

仓面准备包括混凝土基层处理和高程控制两方面工作，主要包括“凿除(≥2cm深）、标高、

刷除、切口、冲吹”，五道工序。根据基层新鲜、干净和污染程度不同，可只进行部分的工序处

理，但需现场技术交底时确认。
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披刮施工时，边角与原混凝土基面搭接，应采用45o切口或90o切口连接，不得采用平口搭接

。45o切口或90o切口一般采用公路切缝机或手持式切割机，根据搭接深度要求，水平方向切出

1-3cm切缝，再用手持式切割机进行45o切割或水平切割，形成45o切口或90o切口。如果披刮收面

线高于原混凝土基面线时，需要对边角进行平坡处理，平坡角度须保证搭接平顺，最小不得低于

45o。平坡处理采用切割机进行切割或打磨处理，至少在披刮施工完成3d之后进行。
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披刮施工时，边角与原混凝土基面搭接，应采用45o切口或90o切口连接，不得采用平口搭接。45o切口或90o切口一般采用公路切缝机或手持式切割机，根据搭接深度要

求，水平方向切出1-3cm切缝，再用手持式切割机进行45o切割或水平切割，形成45o切口或90o切口。如果披刮收面线高于原混凝土基面线时，需要对边角进行平坡处理，平坡角度须保证搭接平顺，最小不得低于45o。平坡处理采用切割机进行切割或打磨处理，至少在披刮施工完成3d之后进行。
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2）界面处理

新、老混凝土界面处理，是保证披刮施工时与混凝土基面粘接的关键工序，需要涂刷或喷涂

混凝土界面处理剂，主要包括“润湿、静置、涂刷、等待、分散”五道工序。涂刷或喷涂须做到

“薄而均匀无漏涂”。

3）注意事项

1）混凝土基层足够湿润是界面处理非常重要的一道工序，在施工过程中应严格控制：如果

不进行湿润处理，界面剂的水分将快速被基面混凝土吸收，界面剂容易出现粉化现象，会使已形

成凝胶体的水泥颗粒不能充分水化，不能转化为稳定的结晶，缺乏足够的粘结力。湿润不充分，

则界面剂的自由水分将被空气所置换，严重影响界面剂强度。

2）仓面有坑洼时，界面剂容易积聚，披刮施工覆盖前，及时进行人工分散或空压风枪分散

。

（3）披挂施工工艺

披挂施工工艺流程包括：混凝土表面清理→披挂厚度标识→设置齿槽→涂刷界面剂→披挂水

工高性能抗冲磨砂浆→平整度控制→养护→质量检查。

1）混凝土表面清理

对凿毛后的混凝土基面进行清理，清除松动的混凝土。用角磨机对混凝土表面进行打磨，清

除混凝土表面污渍；用高压水清洗混凝土表面及坑凹内部的浮尘和残渣，至表面及内部清洁干净

。

2）披挂厚度标识

在施工区域标识厚度，用于控制披挂施工厚度。对于仓面面积较大的仓次，应分区设置厚度

控制点。

3）设置齿槽

修复体与老混凝土搭接处，应设置齿槽。设置的齿槽深度为45°或90°切口形式，增强修复

块体与基层的粘接能力，避免出现薄壁状结构。



152

4）水工高性能抗冲磨材料披挂

材料拌和采用强制式拌和机，严格按照水料比0.12-0.15进行配比拌和，拌和时间不低于120s
，拌和物应均匀，无夹生料，颜色一致。

用抹刀将拌合物涂抹在混凝土表面，反复揉搓，防止产生脱空，随后用刮板反复刮平砂浆，

并用抹刀压光，保证与旧混凝土面的结合和平顺过渡。分层披挂施工，每层的披挂厚度控制在

10mm-20mm，直至要求的厚度。每层施工时间间距控制标准为：材料初凝后或者隔天。

5）平整度控制

披挂结束后，在披挂面上喷涂0.5mm-1mm厚度的混凝土界面处理剂。用抹刀收面，使表面平

整。用1.5m靠尺检查平整度，及时修复凹凸面。

6）养护

正在施工的仓面应采取必要的措施防止外来水流入。施工结束后，表面干燥或者8h后可喷水

喷雾养护，养护时间为7d。

7）质量检查

对用于修复的抗冲磨砂浆现场拌合取样成型，在室内标准条件下养护28天后进行抗压强度试

验，每10m3-50m3取样一组；修复后表面目测应光滑、平整、无开裂，平整度小于3mm/1.5m，确

保表面光滑，现场施工时需用靠尺顺水流和垂直水流双向控制过流面平整度。

2.2.3缺陷修复自流平工序及结构施工

（1）缺陷修复披刮工序及结构示意图

自流平施工主要包括：仓面准备、界面处理、自流平施工、养护共四道工序。

（2）仓面准备

仓面准备包括混凝土基层处理、立模、高程控制三方面工作，主要包括“凿除、刷除、切口

、冲吹、立模、标高”六道工序。根据基层新鲜、干净和污染程度不同，可只进行部分的工序处

理，但需现场技术交底时确认。
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自流平施工时，边角与原混凝土基面搭接，应采用45〫切口或90〫切口连接，不得采用平口

搭接。45〫切口或90〫切口一般采用公路切缝机或手持式切割机，根据搭接深度要求，垂直方向

切出30mm-50mm切缝，再用手持式切割机进行45〫切割或水平切割，形成45〫切口或90〫切口。

如果自流平收面线高于原混凝土基面线时，需要对边角进行平坡处理，平坡角度须保证搭接平顺

，最小不得低于45〫。平坡处理采用切割机进行切割或打磨处理，至少在自流平施工完成3d之后

进行。

混凝

土基层处理要求：

1）基层处理应以“露出新鲜干净混凝土”为准，基层表面无松动块、油污、苔藓、锈蚀物

、沉积泥等污染物。
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2）仓面无泥渣、积水。

3）仓面无渗水、外来水。

注意事项

1）应设置临时围堰，尽量避免外来水对施工的影响。

2）仓面有渗水时，应对渗水进行引排处理。必要时可对渗水进行灌浆处理，以确保施工质

量。

3）原基面环氧类、堵漏王类材料，严重影响新老混凝土界面结合，必须凿除干净。

4） 仓面有青苔、锈蚀物等污染物时，需采用超高压水枪（压力 400kg 及以上）进行冲洗

。

（3）界面处理

自流平施工工作面新老混凝土界面需保持湿润和无尘土颗粒。

注意事项

1）混凝土基层足够湿润是界面处理非常重要的一道工序，在施工过程中应严格控制。

3）施工仓面外来水难以避免时，可不涂刷界面处理剂，但需在技术人员指导下进行施工。

（4）自流平施工

自流平施工工序主要包括“拌和、运输、摊平、收面、分缝”五道工序。

自流平施工要求：

1）材料配制应使用自落式拌和机进行拌和，拌和时间不低于 3min。

2）材料配制应严格按照规定的水料比进行。

注意事项

1）自流平材料流动度，必须由技术人员根据使用部位的坡比情况进行调整，但必须控制在

规定的水料比 0.12~0.16：1 范围内。

2）在气候炎热、空气干燥以及大风等极端气候环境下，可适当调整水料比，但需现场技术

人员确定。

3）收面一次性完成，避免二次收面。

4）自流平材料具有一定自密实和不分散特性，可以在小雨和有一定表面来水情况下施工，

需要征得同意并作好及时覆盖等措施。有少量积水情况下施工，应采用堆层下料的方式摊铺。

5）边角切口部位，需要进行平坡处理，平坡角度不小于45°。要做到平顺连接，不下陷、

无陡坎。

（5）养护

养护要满足开始时间、养护周期和养护方式三个方面的要求。
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1）在气候炎热、空气干燥以及大风环境下，浇筑结束后，及时覆盖薄膜，并增加仓面喷雾

措施。

2）在低温环境下，必须增加保温被或保温棚等保温措施，并控制浇筑体表面温度达到 5 ℃

以上。

3）如果采用洒水覆盖养护，在自流平材料终凝前覆盖物不要直接接触表面，否则容易影响

收面质量。

详见：塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应急加固修复工

程设计说明、塔里木河流域阿克苏河水利管理中心秋格尔引水枢纽震后水工建筑物局部应急加固

修复工程实施方案。
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第三卷
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第八章 投标文件格式

1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件。

2.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖

相应人员的电子姓名章。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合

体牵头人单位公章。
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投标文件（一）（格式）

（项目名称及标段） 施工招标

招标项目编号：________

投标文件（一）

投标文件内容：资格文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日 期：____________年_______月_______日
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一、资格审查申请函（格式）

资格审查申请函

（招标人名称） ：

1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿

根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对 （项目名称及标段） 招

标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件

和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还

将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函

中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 款规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方将派出 （项目经理姓名）， 身份证号： 为本项目的项目负责人。

7.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申

请书同时递交。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地 址：__________________________________________

电 话：__________________________________________

传 真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日
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二、投标人基本情况表（格式）
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(一)投标人基本情况表

投标人基本情况表
投标人名称 自治区内企业（是/否） □是 □否

注册地址 邮政编码

联系方式
联系人 电话

传 真 网址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立日期 员工总人数：

营业执照号

其

中

项目经理

资质等级 高级职称人员

安全生产许可证号 中级职称人员

注册资本 万元 技术人员数量

基本账户开户银行 技工

基本账户银行账号

经营范围

投标人关联企业情

况（包括但不限于

与投标人法定代表

人为同一人或者存

在控股、管理关系

的不同单位）

备注

注：投标人应在本表后附投标人营业执照、投标人须知前附表第 1.4.1 项资质要求的相关证

件和安全生产许可证等材料的扫描件。

备注：本表应附材料如下：

企业法人营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证。
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三、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）

法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________

姓名：________________性别：__________年龄：________身份证号码：____________________

职务：________________________系 （投标人名称） 的法定代表人。

特此证明。

注：在本证明后附法定代表人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投标人：_________________（盖单位章）

_________年_____月_____日
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四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）

授权委托书

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗

人员 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、

修改 （项目名称及标段） 施工招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

附：1.法定代表人及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工证明材料（以社保部门出具的自本招标项目投标

截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由

上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

_________年_______月_______ 日

注：联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托

代理人的联合体成员单位公章。
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五、投标保证金（格式）
如采用现金或电子保函，投标人应在此提供凭证的扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保

函，格式如下。

投标保函

编号：(保函开立人自行编号)

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致： （受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于 年 月

日就 （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即

“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担

保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意

向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写） 元（¥ ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人存在招标文件规定投标保证金不予退还的其他情形。

三、本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的 28 日（含）。投标有效期延长的，

本保函有效期相应顺延，最迟不超过 年 月 日。

四、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项

下任何权利，对我方不发生法律效力。

五、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立

有效。
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六、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按

此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

七、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国 。

八、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址： （必填）

开 立 人： （公章）

法定代表人（或授权代表） ： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开立时间： 年 月 日
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六、保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

（招标人名称） ：

就 （投标人名称） 申请开立招标项目编号为 （招标项目编号） 的

（招标项目名称） 的 （保函金额） 元投标保函，我方收款账号为 （保函开立人

收款账号） 的收款账户，已于 年 月 日收到该投标人通过付款账号: （投标人付款账

号） 的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人： （盖章）

日期： 年 月 日
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七、近年财务状况表（格式）

近年财务状况表
名 称 单位 ______年 ______年 ______年 ......

一、注册资金

二、净资产

三、总资产

四、固定资产

五、流动资产

六、流动负债

七、负债合计

八、营业收入

九、净利润

......

注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第 3.5.2 项

（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）。
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八、近年完成的类似项目情况表（格式）
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(一)近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表
合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

实际开工日期

实际完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理

技术负责人

监理人和总监理工程师以及电话

合同项目描述

备注

合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的

地位（部位、合同价格所占比例），合同工程完工或竣工

验收结论。

注：业绩证明材料应按具体要求在本表后附中标通知书、合同文件、竣工（完）验收证明材

料（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明）扫描件，

证明材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，具体时间要求见投标人须知前附

表第 3.5.3 项，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

备注：本表应附材料如下：

业绩中标通知书、业绩合同协议书、工程竣工验收证明。
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九、正在施工和新承接的项目情况表（格式）

正在施工和新承接的项目情况表
合同名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

合同开工日期

合同完工日期

承担的工作

项目经理

技术负责人

监理人和总监理工程师以及电话

合同项目描述

备注
合同项目描述内容至少包括项目概况，本合同在项目中的

地位（部位、合同价格所占比例）。

注：业绩证明材料应按具体要求在本表后附中标通知书、合同文件扫描件，证明材料必须与

全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致，具体时间要求见投标人须知前附表第 3.5.3 项，

每张表格只填写一个项目，并标明序号。
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十、近年发生的诉讼及仲裁情况表（格式）

近年发生的诉讼及仲裁情况表

序号 诉讼或仲裁事项
诉讼或仲裁中

的地位
缘由 结果 备注

一、诉讼事项

二、仲裁事项

注：（1）投标人应根据投标人须知前附表第 3.5.5 项的要求填写此表，并在本表后附已终审

判决或最终裁决结果材料的原件扫描件。

（2）诉讼及仲裁情况是指与履行施工承包合同有关的法律败诉案件，不包括调解结案以及未

裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。在投标文件递交截止时间之前，涉及投标人有关的、处于诉讼

或仲裁程序中仍未终审判决或最终裁决的诉讼无需填入上表中。
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十一、拟委任的主要人员汇总表（格式）

拟委任的主要人员汇总表

序号 本项目任职 姓名 职称 专业
执业或职业资格证明 备注

证书名称 级别 证号
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十二、主要人员简历表（格式）
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(一)主要人员简历表

主要人员简历表

姓 名 年龄
执业资格证书（或上岗

证书）名称

职 称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事施工工作年限

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

注：投标人应填报满足投标人须知前附表第 1.4.1 项规定的项目经理和其他主要人员的相关

信息。“主要人员简历表”中项目经理应附身份证、学历证、职称证、注册建造师执业证书和社

保缴费证明扫描件；管理过的项目业绩须附中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材料（指

合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），证明材料必

须载明项目经理姓名，证明材料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致；其他主要

人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明相关证明材料扫描件；管理过的项

目业绩须附中标通知书、合同文件、竣（完）工验收证明材料（指合同工程完工证书或竣工证书

或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明），证明材料必须载明相关人员姓名，证明材

料必须与全国水利建设市场监管平台填报公示信息一致。

备注：本表应附材料如下：

建造师证书、身份证、职称证、学历证书、养老保险证明、个人照片、劳动合同、其

他材料。
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十三、项目机构派驻现场施工人员到位承诺书（格式）

项目机构派驻现场施工人员到位承诺书

（招标人名称） ：

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现承诺:我单位在本项

目中标后，按照招标文件承诺派出的本项目的项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员以及

安全员，在本项目施工期内按照合同的约定到项目现场承担本项目的施工工作。若不能按投标文

件承诺的项目机构派驻现场施工人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、招标人按照本招标文件和施工合同约定所进行的处罚；

2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日
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十四、不拖欠农民工工资承诺书（格式）

不拖欠农民工工资承诺书

（招标人名称） ：

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现承诺:我单位在本项

目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工

资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支

付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日
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十五、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

（招标人名称） ：

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现承诺：我单位参加本

项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文

件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须

知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。

如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。

该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日
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十六、拟任项目负责人（项目经理）承诺书（格式）

拟任项目负责人（项目经理）承诺书
（招标人名称） ：

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现承诺：我单位参加本

项目的工程投标，拟派任的项目负责人（项目经理） （姓名） 现阶段（投标截止时间之前）

没有担其他在施建设工程项目的项目负责人（项目经理）。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以

上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更

换”。我单位拟任项目负责人（项目经理）的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

□ 拟任项目负责人（项目经理）存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的

下列情形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的；

□合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；

□ 拟任项目负责人（项目经理）担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并

办理书面交接手续：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

□ 。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后

果。

我单位在此声明，在投标有效期间内，如拟任项目负责人（项目经理）、技术负责人、专职

安全生产管理人员参加不同工程项目投标，我单位先后被列为中标候选人，我单位将自动放弃本

项目中标候选人资格。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

备注：1.投标人应当根据“承诺书”的格式（在存在情况前面的方框“□”内打钩“√”），如

实说明拟任项目负责人（项目经理）能够参加本工程投标的理由，并附相关证明材料的

扫描件。其中合同履行期间变更项目负责人（项目经理）的，相关证明材料包括发包方
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同意变更项目负责人（项目经理）的函件和合同协议书的扫描件。事后提交的相关证明

材料不予认可。

2.投标人“承诺书”的实质内容应当与格式规定的实质内容一致。
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十七、其他资格材料（如有）（格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第 1.4.1 项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件

（如有）。



183

十八、商务文件格式
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投标文件（二）（格式）

（项目名称及标段） 施工招标

招标项目编号：________

投 标 文 件（二）

投标文件内容：商务文件

投标人： （盖单位章）

日 期： 年 月 日
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十九、投标函及投标函附录（格式）

投标函及投标函附录
（一）投标函

（招标人名称） ：

1．我方已仔细研究了 （项目名称及标段） 施工招标项目招标文件的全部内容，

愿意以人民币（大写）________________（¥______________）的投标总报价，工期_________日

历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_________________

标准。

2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格文件；

（2）商务文件；

（3）技术文件；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期 天内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件规定向你方递交履约担保；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的义务并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投

标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地 址：__________________________________________

电 话：__________________________________________

传 真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 项目经理 1.1.2.4
姓名：______________

身份证号：__________

2 工期 1.1.4.3

工期______日历天

计划开工日期： 年 月 日

计划完工日期： 年 月 日

3
缺陷责任期

（工程质量保修期）
1.1.4.5

通过合同工程完工验收后_____

年

4 逾期完工违约金 11.5 _____元/天

5 逾期完工违约金限额 11.5 不超过合同总价的_____

6 技术标准和要求 符合第七章“技术标准和要求”规定

… …… …… ……

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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二十、已标价工程量清单（格式）

已标价工程量清单

（一）工程项目总价表

项目名称:________________标段:________________

序号 项目名称 金额(元) 备注

小 计（B）

工程暂列金额（C）

……（D） ……

合 计（A）

投标总报价（A）=（B）+（C）+… 小写：________________

大写：（填入投标总报价）

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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（二）工程量清单报价表（建筑或临时工程）

项目名称:________________标段:________________

序号 项目编码 项目名称
计量

单位
工程量 单价（元） 合价（元） 备注

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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（二）工程量清单报价表（机电或金属结构设备及安装工程）

项目名称:________________标段:________________

序

号
项目编码 项目名称

计量

单位

工程

量

单价（元） 合价（元）
备

注设备费 安装费 设备费 安装费

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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（三）措施项目

项目名称:________________标段:________________

序号 项目名称
计量

单位
工程量 单价（元） 合价（元） 备注

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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（四）其他项目

项目名称:________________标段:________________

序号 项目名称
计量

单位
工程量 单价（元） 合价（元） 备注

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

__________年_____月_____日
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（三）已标价工程量清单辅助表格
1.已标价工程量清单编制说明

2.零星工作项目计价表、工程单价汇总表、工程单价费（税）率汇总表、投标人生产

电、风、水、砂石基础单价汇总表、投标人生产混凝土配合比材料费表、招标人供应

材料价格汇总表、投标人自行采购主要材料预算价格汇总表、招标人提供施工机械台

时（班）费汇总表、投标人自备施工机械台时（班）费汇总表、总价项目分类分项工

程分解表、工程单价计算表等表格按招标人要求编制，招标人无要求的，投标人自行

编制，格式自拟。
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二十一、其他材料（如有）（格式）

其他材料

注：投标人应根据评标办法前附表第 2.2.4（1）项的要求，在此说明并附其他材料扫描件（如

信用等级、安全生产标准化、获奖材料等）。
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二十二、技术文件格式
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投标文件（三）（格式）

（项目名称及标段） 施工招标

招标项目编号：________

投 标 文 件（三）

投标文件内容：技术文件

投标人： （盖单位章）

日 期： 年 月 日

注：本封面不得提交评审
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二十三、施工组织设计

施工组织设计
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制施工组织设计，施工组

织设计包括（但不限于）下列内容：

一、施工条件

二、施工导流（如需要）

三、料场的选择与开采（如需要）

四、主体工程施工

五、施工交通运输

六、施工工厂设施（如需要）

七、施工总平面布置及使用说明（附件 1：施工总平面图）

八、施工总进度

九、主要技术供应

十、施工方案与技术措施

十一、质量管理体系与措施

十二、工程进度计划与措施（附件 2：计划开工、完工日期和施工进度图或进度表）

十三、资源配备计划（附件 3：拟投入本标段的主要施工设备表；附件 4：拟投入本标段的劳

动力计划表）

十四、新技术新工艺新材料新装备
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附件 1：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图及表并附文字说明，说明临时设

施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和

布置。

附件 2：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图
投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各

个关键日期。

附件 3：拟投入本标段的主要施工设备表

序号
设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

(kW)

生产能

力

用于施工

部位
备注

附件 4：拟投入本标段的劳动力计划表（格式）
单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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安全文明施工管理
投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制安全文明施工管理，安

全文明施工管理包括下列章节内容：

一、安全管理体系与措施

（一）安全生产管理体系

（二）安全生产措施

二、环境保护管理体系与措施

注：施工组织设计、安全文明施工管理采用暗标评审。投标人应按第三章“评标方法（综合

评估法Ⅰ类）”、“评标方法（综合评估法Ⅱ类）”第 2.2.4（2）目规定进行编制，并按电子招

标投标交易平台的要求提交施工组织设计、安全文明施工管理，提交的施工组织设计、安全文明

施工管理不得有任何有关投标人的暗示。否则，将否决其投标。电子招标投标交易平台应对施工

组织设计、安全文明施工管理进行章节乱序排列后，提交评标委员会评审。
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