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函，在 24 小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程

师的正式指示。 ............................................................................................................. 95 
3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变

更时，应按照第 13条[变更与调整]的约定办理。 .................................................... 96 
3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费

用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

向承包人支付合理利润。 ............................................................................................. 96 
3.6 商定或确定 ..................................................................................................................... 96 

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与

合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和

承包人，并由双方签署确认。 ..................................................................................... 96 
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3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事

由发出的通知后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内

达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的

期限届满后 42 天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结

果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。 .............................................. 96 
3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28 天内向另一

方发出书面异议通知并抄送工程师。除第 19.2 款[承包人索赔的处理程序]另有约

定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确

定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第 20 条[争议解决]的约定处理。

如未在 28 天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具

有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。.......................................................... 96 
3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20 条[争议解决]

的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的

费用和延误的工期由责任方承担。 ............................................................................. 96 
3.7 会议 ................................................................................................................................. 96 

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出

席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包

人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。 ...... 97 
3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并

将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应

符合本合同的约定。 ..................................................................................................... 97 
第 4条 承包人 ............................................................................................................................... 97 

4.1 承包人的一般义务 ......................................................................................................... 97 
4.2 履约担保 ......................................................................................................................... 98 
4.3 工程总承包项目经理 ..................................................................................................... 98 

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明

确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。

工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式

聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合

同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上

述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项

目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根

据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。 ...................................................... 98 
4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内

到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施

工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的

全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定

的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发

包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按

照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时

代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责

的资格、经验和能力。 ................................................................................................. 99 
4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同

所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包

人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第 3.5 款[指示]作出的

指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师

取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安

全，但须在事后 48小时内向工程师送交书面报告。 ................................................ 99 
4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前 14 天书面通知发包人并抄

送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册

执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。
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未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以

书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突

发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临

时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经

理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自

更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。 .......... 99 
4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，

通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后 14 天内向发包人提

出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后 28 天内更

换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通

知的 28 天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理

经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职

责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约

定承担违约责任。 ....................................................................................................... 100 
4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该

下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、

管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。
 ....................................................................................................................................... 100 

4.4 承包人人员 ................................................................................................................... 100 
4.4.1 人员安排 ........................................................................................................... 100 
4.4.2 关键人员更换 ................................................................................................... 101 
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 ........................................................................... 101 

4.5 分包 ............................................................................................................................... 101 
4.5.1 一般约定 ........................................................................................................... 101 
4.5.2 分包的确定 ....................................................................................................... 102 
4.5.3 分包人资质 ....................................................................................................... 102 
4.5.4 分包管理 ........................................................................................................... 102 
4.5.5 分包合同价款支付 ........................................................................................... 102 
4.5.6 责任承担 ........................................................................................................... 102 

4.6 联合体 ........................................................................................................................... 103 
4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立

合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。 ........................ 103 
4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具

等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资

格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工

作的分工而减免对发包人的任何合同责任。............................................................ 103 
4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人

同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同

履行相关的内容。 ....................................................................................................... 103 
4.7 承包人现场查勘 ........................................................................................................... 103 

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出

的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按

照第 2.3 项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误

或疏忽的，应及时书面通知发包人。 ....................................................................... 103 
4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条

件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投

标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工

现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工

作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于 4.8 款[不可预见的

困难]约定的情形除外。 ............................................................................................. 103 
4.8 不可预见的困难 ........................................................................................................... 104 
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4.9 工程质量管理 ............................................................................................................... 104 
4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、

采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过

质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。 ............................ 104 
4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及

措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和

工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。 ................ 104 
4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严

格执行相关规范和操作规程。 ................................................................................... 104 
4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程

内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报

表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场

取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成

果以及其他工作。 ....................................................................................................... 104 
第 5条 设计 ................................................................................................................................. 105 

5.1 承包人的设计义务 ....................................................................................................... 105 
5.1.1 设计义务的一般要求 ....................................................................................... 105 
5.1.2 对设计人员的要求 ........................................................................................... 105 
5.1.3 法律和标准的变化 ........................................................................................... 105 

5.2 承包人文件审查 ........................................................................................................... 105 
5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包

人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。 ............................ 106 
5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审

查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工

程。 ............................................................................................................................... 106 
5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或

批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7天内，向政府有关部门或第三

方报送承包人文件，承包人应予以协助。 ............................................................... 107 
5.3 培训 ............................................................................................................................... 107 
5.4 竣工文件 ....................................................................................................................... 107 

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程

的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它

相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存

在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
 ....................................................................................................................................... 107 
5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工

程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。

工程师应按照第 5.2 款[承包人文件审查]的约定进行审查。 ................................ 108 
5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程

已根据第10.1款[竣工验收]和第 10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。
 ....................................................................................................................................... 108 

5.5 操作和维修手册 ........................................................................................................... 108 
5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及

时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、

重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未

来可能需要的备品备件清单。 ................................................................................... 108 
5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款[承包人文件审查]的约定

对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册

错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。 ............................................................... 108 
5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手

册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约
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定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第

10.2 款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。 ................................................. 108 
5.6 承包人文件错误 ........................................................................................................... 108 

第 6条 材料、工程设备 ............................................................................................................. 109 
6.1 实施方法 ....................................................................................................................... 109 
6.2 材料和工程设备 ........................................................................................................... 109 

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 ....................................................................... 109 
6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 ....................................................................... 110 
6.2.3 材料和工程设备的保管 ................................................................................... 111 
6.2.4 材料和工程设备的所有权 ............................................................................... 111 

6.3 样品 ............................................................................................................................... 111 
6.3.1 样品的报送与封存 ........................................................................................... 112 
6.3.2 样品的保管 ....................................................................................................... 112 

6.4 质量检查 ....................................................................................................................... 112 
6.4.1 工程质量要求 ................................................................................................... 112 
6.4.2 质量检查 ........................................................................................................... 113 
6.4.3 隐蔽工程检查 ................................................................................................... 113 

6.5 由承包人试验和检验 ................................................................................................... 114 
6.5.1 试验设备与试验人员 ....................................................................................... 114 
6.5.2 取样 ................................................................................................................... 115 
6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验............................................................ 115 
6.5.4 现场工艺试验 ................................................................................................... 115 

6.6 缺陷和修补 ................................................................................................................... 116 
6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人： ............................................ 116 
6.6.2 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中

规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项第（3）目下的情形外，

承包人应承担所有修补工作的费用： ....................................................................... 116 
6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述

修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据

第 6.6.2 项有权就修补工作获得支付的情况除外。 ................................................ 116 
第 7条 施工 ................................................................................................................................. 116 

7.1 交通运输 ....................................................................................................................... 116 
7.1.1 出入现场的权利 ............................................................................................... 116 
7.1.2 场外交通 ........................................................................................................... 117 
7.1.3 场内交通 ........................................................................................................... 117 
7.1.4 超大件和超重件的运输 ................................................................................... 117 
7.1.5 道路和桥梁的损坏责任 ................................................................................... 117 
7.1.6 水路和航空运输 ............................................................................................... 117 

7.2 施工设备和临时设施 ................................................................................................... 118 
7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 ............................................................... 118 
7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 ............................................................... 118 
7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备 ................................................................... 118 
7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程............................................................ 118 

7.3 现场合作 ....................................................................................................................... 118 
7.4 测量放线 ....................................................................................................................... 119 

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程

测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专

用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。 ................................ 119 
7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及

时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控

制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放
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线的准确性负责。 ....................................................................................................... 119 
7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人

员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准

线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准

点等测量标志物的保护工作由承包人负责。............................................................ 119 
7.5 现场劳动用工 ............................................................................................................... 119 

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动

合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人

工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工

资。 ............................................................................................................................... 119 
7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放

实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑

工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨

付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被

拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约

责任。 ........................................................................................................................... 120 
7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支

付。 ............................................................................................................................... 120 
7.6 安全文明施工 ............................................................................................................... 120 

7.6.1 安全生产要求 ................................................................................................... 120 
7.6.2 安全生产保证措施 ........................................................................................... 120 
7.6.3 文明施工 ........................................................................................................... 121 
7.6.4 事故处理 ........................................................................................................... 121 
7.6.5 安全生产责任 ................................................................................................... 122 

7.7 职业健康 ....................................................................................................................... 122 
7.8 环境保护 ....................................................................................................................... 123 

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古

树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人

未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、

赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发

包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）

竣工日期延误，由发包人负责。 ............................................................................... 123 
7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固

体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和

（或）竣工日期延误，由承包人负责。 ................................................................... 124 
7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有

关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担

因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的

罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施

工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 ................................ 124 
7.9 临时性公用设施 ........................................................................................................... 124 

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设 ............................................................... 124 
7.9.2 临时用水、用电等 ........................................................................................... 124 

7.10 现场安保 ..................................................................................................................... 125 
7.11 工程照管 ..................................................................................................................... 125 

第 8条 工期和进度 ..................................................................................................................... 125 
8.1 开始工作 ....................................................................................................................... 125 

8.1.1 开始工作准备 ................................................................................................... 126 
8.1.2 开始工作通知 ................................................................................................... 126 

8.2 竣工日期 ....................................................................................................................... 126 
8.3 项目实施计划 ............................................................................................................... 126 
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8.3.1 项目实施计划的内容 ....................................................................................... 126 
8.3.2 项目实施计划的提交和修改 ........................................................................... 126 

8.4 项目进度计划 ............................................................................................................... 127 
8.4.1 项目进度计划的提交和修改 ........................................................................... 127 
8.4.2 项目进度计划的内容 ....................................................................................... 127 
8.4.3 项目进度计划的修订 ....................................................................................... 127 

8.5 进度报告 ....................................................................................................................... 128 
8.6 提前预警 ....................................................................................................................... 128 
8.7 工期延误 ....................................................................................................................... 129 

8.7.1 因发包人原因导致工期延误 ........................................................................... 129 
8.7.2 因承包人原因导致工期延误 ........................................................................... 129 
8.7.3 行政审批迟延 ................................................................................................... 129 
8.7.4 异常恶劣的气候条件 ....................................................................................... 130 

8.8 工期提前 ....................................................................................................................... 130 
8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加

快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增

加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人

超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执

行。 ............................................................................................................................... 130 
8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快

工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加

的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的

相应奖励金。 ............................................................................................................... 130 
8.9 暂停工作 ....................................................................................................................... 130 

8.9.1 由发包人暂停工作 ........................................................................................... 130 
8.9.2 由承包人暂停工作 ........................................................................................... 131 
8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 17 条[不可抗力]的相关约定。
 ....................................................................................................................................... 131 
8.9.4 暂停工作期间的工程照管 ............................................................................... 131 
8.9.5 拖长的暂停 ....................................................................................................... 131 

8.10 复工 ............................................................................................................................. 132 
8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工

时间应当给予承包人必要的准备复工时间。............................................................ 132 
8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的

工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内

容和估算通知发包人。 ............................................................................................... 132 
8.10.3 除第 17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后

果由责任方承担。 ....................................................................................................... 132 
第 9条 竣工试验 ......................................................................................................................... 132 

9.1 竣工试验的义务 ........................................................................................................... 132 
9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第 5.4 款[竣

工文件]和第 5.5 款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。 .................. 132 
9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前 42 天向工程师提交详细的竣工试

验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资

源条件。工程师应在收到计划后的 14 天内进行审查，并就该计划不符合合同的部

分提出意见，承包人应在收到意见后的 14 天内自费对计划进行修正。工程师逾期

未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还

应提前 21 天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的 14

天内或工程师指示的日期进行竣工试验。 ............................................................... 132 
9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进

行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，
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即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
 ....................................................................................................................................... 133 
9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结

果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后 14 天内予以回复，逾

期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验

时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特

性和试验结果产生的影响。 ....................................................................................... 133 
9.2 延误的试验 ................................................................................................................... 133 

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验

的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误 14 天以上的，发包人应承担

由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行

的情况下尽快进行竣工试验。 ................................................................................... 133 
9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在

收到通知后的 21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该 21 天的期限内确定进行试

验的日期，并至少提前 7天通知工程师。 ............................................................... 134 
9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试

验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后 28 天内向承包人

发送试验结果。 ........................................................................................................... 134 
9.3 重新试验 ....................................................................................................................... 134 
9.4 未能通过竣工试验 ....................................................................................................... 134 

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包

人承担，竣工日期相应顺延。 ................................................................................... 134 
9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验

的，则： ....................................................................................................................... 134 
第 10条 验收和工程接收 ........................................................................................................... 135 

10.1 竣工验收 ..................................................................................................................... 135 
10.1.1 竣工验收条件 ................................................................................................. 135 
10.1.2 竣工验收程序 ................................................................................................. 135 

10.2 单位/区段工程的验收 ............................................................................................... 136 
10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单

位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收

的程序可参照第 10.1 款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人

出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作

为全部工程竣工验收申请报告的附件。 ................................................................... 136 
10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增

加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
 ....................................................................................................................................... 137 

10.3 工程的接收 ................................................................................................................. 137 
10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并

在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。 ............................ 137 
10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料

的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。 ................................ 137 
10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工

程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条

件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 .................................................... 137 
10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保

管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无

正当理由不移交工程的违约责任。 ........................................................................... 137 
10.4 接收证书 ..................................................................................................................... 137 

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第

14.6 款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收
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条件后的 14 天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发

包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明

理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要

提供的文件。 ............................................................................................................... 137 
10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格

的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工

程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。 .......... 137 
10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合

格后第 15天起视为已颁发工程接收证书。.............................................................. 138 
10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后 7

天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，

自转移占有后第 15天起视为已颁发工程接收证书。 .............................................. 138 
10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项[扫尾工作清单]中约

定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。............................................................ 138 
10.5 竣工退场 ..................................................................................................................... 138 

10.5.1 竣工退场 ......................................................................................................... 138 
10.5.2 地表还原 ......................................................................................................... 138 
10.5.3 人员撤离 ......................................................................................................... 138 

第 11条 缺陷责任与保修 ........................................................................................................... 139 
11.1 工程保修的原则 ......................................................................................................... 139 
11.2 缺陷责任期 ................................................................................................................. 139 
11.3 缺陷调查 ..................................................................................................................... 139 

11.3.1 承包人缺陷调查 ............................................................................................. 140 
11.3.2 缺陷责任 ......................................................................................................... 140 
11.3.3 修复费用 ......................................................................................................... 140 
11.3.4 修复通知 ......................................................................................................... 140 
11.3.5 在现场外修复 ................................................................................................. 141 
11.3.6 未能修复 ......................................................................................................... 141 

11.4 缺陷修复后的进一步试验 ......................................................................................... 141 
11.5 承包人出入权 ............................................................................................................. 141 
11.6 缺陷责任期终止证书 ................................................................................................. 142 
11.7 保修责任 ..................................................................................................................... 142 

第 12条 竣工后试验 ................................................................................................................... 142 
12.1 竣工后试验的程序 ..................................................................................................... 142 

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽

早进行竣工后试验。 ................................................................................................... 142 
12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃

料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳

力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试

验。 ............................................................................................................................... 142 
12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每

项竣工后试验，并至少提前 21 天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显

示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。 ............................ 143 
12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 5.5 款[操作和维修手册]提

交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通

知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在

场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。 ............................................ 143 
12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程

或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。
 ....................................................................................................................................... 143 
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费用并支付承包人合理利润。 ................................................................................... 143 
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12.3 重新试验 ..................................................................................................................... 143 
12.4 未能通过竣工后试验 ................................................................................................. 143 

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定

了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协

议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为

通过竣工后试验。 ....................................................................................................... 144 
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包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通

知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，

并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包

人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。 ............................ 144 
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利润。 ........................................................................................................................... 144 
第 13条 变更与调整 ................................................................................................................... 144 

13.1 发包人变更权 ............................................................................................................. 144 
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他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，

承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是

否构成变更产生争议的，按第 20 条[争议解决]处理。 .......................................... 144 
13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该
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13.2 承包人的合理化建议 ................................................................................................. 145 
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13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工

计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及

其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与
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13.7 法律变化引起的调整 ................................................................................................. 148 
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误时，工期应予以顺延。 ........................................................................................... 148 
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13.8 市场价格波动引起的调整 ......................................................................................... 149 
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本项约定。 ................................................................................................................... 149 
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第一章  招标公告 
 

 

 

一、招标条件 

2025 年第六师新湖农场推进乡村建设重点基础设施项目设计采购施工总承包

（EPC）已经由第六师农业农村局以师市农发〔2026〕67 号批准建设。招标人为新疆

生产建设兵团第六师新湖农场农业和林业草原中心，工程所需资金来源为一般债券资

金及团场自筹资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。本项目批复投

资额为 2000 万元。本工程拟采用资格后审方法选择合格的投标人参加投标。 

二、项目概况与招标范围 

1. 招标项目所在实施地区：第六师新湖农场 

2.本次招标项目的建设地点：第六师新湖农场 

3.工程规模：1.第六师新湖农场 19 连、20 连、21 连内道路进行新建、改建,建

设道路共 24 条，道路性质均为为乡村支路，红线宽度为 3.5~6m,道路总长度 14047m,

建设道路总面积 8.5 万 m2；2.LED18W 路灯，灯高 6m，94 盏;LED25W 路灯，灯高 6m，

32 盏;铺设电缆 3060m。新建 80KVA 户外预装式变电站 3座等内容。 

4. 本次公告共划分为 1个标段 

标段编号 标段名称 招标范围  计划工期  

           

           

           

E6606004002

26060200100

1          

           

           

           

     

2025 年第六师新湖

农场推进乡村建设

重点基础设施项目

设计采购施工总承

包（EPC） 

包括但不仅限于本工程的施工图设

计、采购、施工、安装、试运行、竣

工交付及可靠性运行、缺陷责任期工

作和最终接收等所有工作，并对工程

的质量、安全、文明施工、环保、工

期和造价等全面负责，为交钥匙工程。

具体内容如下（包含不限于）： 1、

设计工作包括：根据本项目的初步设

计完成深化方案设计、专项设计、技

术设计（如需要）、施工图设计、工

程施工、验收、移交、工程缺陷责任

期内的缺陷修复和质量保修期内的保

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 289日历日 
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修服务等全过程及相关后续工作，出

具符合相关规定的竣工图。 2、施工

范围包括：2025 年第六师新湖农场推

进乡村建设重点基础设施项目初步设

计范围内的全部工作内容及缺陷责任

期内的全部工作内容。3、采购范围包

括：与工程项目相关（设备清单内）

所有建筑材料、设备的采购、运输、

安装、验收保管等全部采购内容。 

 

三、投标人资格要求 

投标人条件:  

1、资质等级及范围：投标单位应具有独立法人资格的合法有效的营业执照、应

具备以下资质要求： 

设计资质要求：须具备国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或工

程设计市政行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资

质。区外进疆建筑业企业须提供信息报送册并加盖单位公章。 

施工资质要求：国家建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级及以

上资质，并具备合法有效的安全生产许可证，区外进疆建筑业企业须提供信息报送册

并加盖单位公章。 

2、项目负责人资质类别及等级： 

（1）项目总负责人由施工单位项目负责人兼任。 

（2）设计项目负责人的资格要求：须具备市政公用工程相关专业高级工程师职

称。   

（3）施工项目负责人的资格要求：具备国家二级及以上注册建造师资格（市政

公用工程），具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且未担任其他在建建设工

程项目的项目负责人。 

3、业绩要求： 

设计业绩要求：近三年（以合同签订时间为准，投标截止时间前三年）企业承担

过 1项与本项目类似市政道路工程设计业绩（提供合同协议书）。 
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施工业绩要求：近三年（以竣工验收时间为准，投标截止时间前三年）企业承担

过1项500万元以上类似市政道路工程工程总承包或类似市政道路工程施工总承包业

绩（需同时提供合同协议书、中标通知书、竣工验收证明）。 

 4、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：组成联合体成员

数量不得超过 2家（含牵头单位），且应满足下列要求： 

（1）联合体牵头人必须为施工单位； 

（2）组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各

方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一工程项目的投标； 

（3）以联合体方式参加本项目投标的，联合体各方之间应当签订联合体协议，

明确联合体牵头人及联合体各方承担的工作和责任，并将联合体协议连同投标文件一

并递交； 

（4）联合体各成员若为自治区区外建筑业企业需提供进疆企业信息报送手续； 

（5）联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标

人承担连带责任，如果一方未能履行合同义务，另一方需共同承担责任；联合体需共

同制定项目管理计划，确保项目按时、按质、按预算完成。 

（6）联合体各方均应当具备固定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联

合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 

5、其他要求： 

5.1、财务要求：提供近三年(2023 年度至 2025 年度)经第三方审计的财务审计

报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表等；新成立的公司按注册年份提供财务

报表。(新成立注册企业以营业执照发证日期为准，至开标当日未满一年的企业不提

供财务报表)。如为联合体，联合体各方均需提供。 

6、信誉要求：（1）未列入“信用中国”严重失信主体名单；未列入“国家企业

信用信息公示系统”严重违法失信名单；“全国建筑市场监管公共服务平台”未被列

入失信联合惩戒名单被限制市场准入，取消投标资格的行政处罚（仍在限制期内）。

（2）企业在近三年内没有出现关、停、并转不良经营状况；没有处于被责令停业、

破产财务被接管状况。（3）在近三年内没有重大工程质量，安全事故，因拖欠农民

工工资列入联合惩戒名单并提供相应承诺。施工单位需具有第六师城市管理综合行政

执法支队出具的无拖欠农民工工资证明，联系电话 0994-5828100。(投标截止时间前

一个月内开具的均有效)。 
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7、本招标项目招标人对投标人的资格审查拟采用的方式为:资格后审。 

四、投标须知 

注：投标单位须办理 CA 数字证书和法人证书，通过 CA 数字证书登陆兵团公共资

源交易系统进行填报入库信息；信息审核后方可进行在兵团公共资源交易系统各主体

类型下领取招标文件。 

具体注册事宜见兵团公共资源交易信息网通知公告《关于注册兵团公共资源交易

中心交易主体信息库有关问题的说明》、《关于办理兵团公共资源一体化平台网上交

易系统 CA 数字证书和电子签章的通知》。 

五、招标文件获取 

1. 领取时间：2026 年 10 月 15 日 00:00 至 2026 年 10 月 20 日 23 时:59 分。 

2. 领取方式：网上自行下载 

六、投标文件的递交  

1. 投标文件递交截止时间：2026 年 11 月 6 日 10:30:00 

2. 投标文件递交方式：投标截止时间前在兵团公共资源交易系统指定位置上传。 

七、投标文件的递交  

1. 开标时间：2026 年 11 月 6 日 10:30:00 

2. 开标地点：兵团公共资源交易平台不见面开标大厅。 

八、其它说明  

按照《关于在兵团公共资源交易领域全面推 广电子保函应用的通知》企业可以

以电子保函的方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证

金，推荐各交易主体使用电子保函代替现金方式缴纳保证金，除现金形式外，不得排

除电子保函等非现金方式。在电子保函的申请、使用、查看应用过程中遇见问题可咨

询技术支撑方：0512-58188553；0991-8844613。 

1．本项目采用不见面开标、投标人需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。 

2．投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见招标文件。

加密电子投标文件（.BTTF 格式）应在投标截止时间前通过兵团公共资源交易电子交

易平台（https://ggzy.xjbt.gov.cn/）上传完成。 

3.本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到达开标现场，仅

需在任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开标系统（登录地址详见网站操作手册）

完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等
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交互环节。投标人必须使用能正确解密投标文件的“CA 锁”在规定的时间内完成远

程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，

系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时

完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或

调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的

使用差别，务必使用生成投标文件的那把锁解密）。 

4.远程开标前，投标人务必在兵团公共资源交易电子交易平台

（https://ggzy.xjbt.gov.cn/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证

本机远程自助解密环境。 

5.逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

6.具体操作流程请各投标人在兵团公共资源交易电子交易平台

（https://ggzy.xjbt.gov.cn/ ）下载中心下载《兵团不见面开标大厅-操作手册（投

标人）》及不见面开标流程视频学习。 

7.请投标人在兵团公共资源信息网下载中心下载《兵团建筑工程投标文件制作

手册--投标单位》，按照要求安装软件查看招标文件并制作投标文件。具体请与江

苏国泰新点软件有限公司技术人员联系，电话：0512-58188553。 

8.提出异议的方式：纸质版加盖单位公章送至新疆宸鑫建设工程管理有限公司。

地址：新疆五家渠市猛进北路雍大·兰花庄园商铺 11 号楼-1 室。联系人：范钦路。

联系电话：0994-5821314。 

九、发布公告的媒介 

本次招标公告同时在兵团公共资源交易平台发布。 

十、监督部门 

本招标项目的监督部门为：新疆生产建设兵团第六师农业农村局（新疆五家渠 

市长征东街 1303 号行政楼 6楼）。 

监督部门联系方式：0994-5800629 。 

十一、联系方式 

名称：新疆生产建设兵团第六师新湖农场农业和林业草原中心 

地址：第六师新湖农场 

联系人：桂东城                      

电话：13070387686 

招标代理机构：新疆宸鑫建设工程管理有限公司 

联系人：范钦路 、周久梅          

电话：0994-5821314 

2026 年 10 月 14 日 
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第二章  投标人须知 

 
 

投标人须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.1.2 招标人 

名称：新疆生产建设兵团第六师新湖农场

农业和林业草原中心 

地址：第六师新湖农场 

联系人：桂东城                      

电话：13070387686 

1.1.3 招标代理机构 

名  称：新疆宸鑫建设工程管理有限公司 

地  址：新疆五家渠市猛进北路雍大·兰

花庄园商铺 11 号楼-1 室  

联系人：范钦路 、周久梅  

电  话：0994-5821314 

电子邮件：317509392@qq.com 

1.1.4 项目名称 

2025 年第六师新湖农场推进乡村建设重点

基础设施项目设计采购施工总承包（EPC） 

1.1.5 建设地点 
第六师新湖农场 

1.2.1 资金来源及比例 
一般债券资金及团场自筹资金 

1.2.2 资金落实情况 师市农发〔2026〕67 号     

1.3.1 招标范围 

包括但不仅限于本工程的施工图设计、采

购、施工、安装、试运行、竣工交付及可

靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等

所有工作，并对工程的质量、安全、文明

施工、环保、工期和造价等全面负责，为

交钥匙工程。具体内容如下（包含不限于）： 

1、设计工作包括：根据本项目的初步设计

完成深化方案设计、专项设计、技术设计
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（如需要）、施工图设计、工程施工、验

收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复

和质量保修期内的保修服务等全过程及相

关后续工作，出具符合相关规定的竣工图。 

2、施工范围包括：2025 年第六师新湖农场

推进乡村建设重点基础设施项目初步设计

范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的

全部工作内容。3、采购范围包括：与工程

项目相关（设备清单内）所有建筑材料、

设备的采购、运输、安装、验收保管等全

部采购内容。 

1.3.2 计划工期 

计划工期：  289 日历天 

计划开始工作日期：2026 年 11 月 16 日 

计划竣工日期：2027 年 8 月 31 日 

其他要求：  冬休期请参照当地建设主管

部门发布的停工复工相关通知。   

1.3.3 质量标准 

设计要求的质量标准：施工图设计质量必

须满足国家现行工程设计规范标准及满足

发包人设计任务书要求，并通过相关部门

的审查。 

采购要求的质量标准：项目所有物资（设

备等）采购质量需符合有关标准规范的要

求，合格率达到 100%。 

施工要求的质量标准：必须满足国家现行

工程施工规范要求并通过相关部门的验

收。 

1.4.1 投标人资质条件、能力 

1、资质要求： 

投标单位应具有独立法人资格的合法有效

的营业执照、投标人应具备以下资质要求： 
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(1)设计资质要求：须具备国家建设行政主

管部门颁发的工程设计综合资质甲级或工

程设计市政行业乙级及以上资质或工程设

计市政行业（道路工程）专业乙级及以上

资质。区外进疆建筑业企业须提供信息报

送册并加盖单位公章。 

（2）施工资质要求：国家建设行政主管部

门颁发的市政公用工程施工总承包二级及

以上资质，并具备合法有效的安全生产许

可证，区外进疆建筑业企业须提供信息报

送册并加盖单位公章。 

2、项目负责人的资格要求： 

（1）项目总负责人由施工单位项目负责人

兼任。 

（2）设计项目负责人的资格要求：须具备

市政公用工程相关专业高级工程师职称。   

（3）施工项目负责人的资格要求：具备国

家二级及以上注册建造师资格（市政公用

工程），具备有效的安全生产考核合格证

书（B 类），且未担任其他在建建设工程项

目的项目负责人。 

3、业绩要求： 

设计业绩要求：近三年（以合同签订时间

为准，投标截止时间前三年）企业承担过 1

项与本项目类似市政道路工程设计业绩

（提供合同协议书）。 

施工业绩要求：近三年（以竣工验收时间

为准，投标截止时间前三年）企业承担过 1

项 500 万元以上类似市政道路工程工程总
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承包或类似市政道路工程施工总承包业绩

（需同时提供合同协议书、中标通知书、

竣工验收证明）。 

4、财务要求： 

提供近三年(2023年度至2025年度)经第三

方审计的财务审计报告，包括资产负债表、

现金流量表、利润表等；新成立的公司按

注册年份提供财务报表。(新成立注册企业

以营业执照发证日期为准，至开标当日未

满一年的企业不提供财务报表)。如为联合

体，联合体各方均需提供。 

5、信誉要求： 

（1）未列入“信用中国”严重失信主体名

单；未列入“国家企业信用信息公示系统”

严重违法失信名单；“全国建筑市场监管

公共服务平台”未被列入失信联合惩戒名

单被限制市场准入，取消投标资格的行政

处罚（仍在限制期内）。（2）企业在近三

年内没有出现关、停、并转不良经营状况；

没有处于被责令停业、破产财务被接管状

况。（3）在近三年内没有重大工程质量，

安全事故，因拖欠农民工工资列入联合惩

戒名单并提供相应承诺。施工单位需具有

第六师城市管理综合行政执法支队出具的

无拖欠农民工工资证明，联系电话

0994-5828100。(投标截止时间前一个月内

开具的均有效)。 

5、施工机械设备：满足项目要求。 

6、项目管理机构其他人员： 
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除设计项目负责人、施工项目负责人，最

少还须配备的人员要求（招标人可在项目

实施过程中根据实际情况要求中标人进行

人员的增加，增加人员的费用包含在本次

投标报价中）设计人员 2 名（市政公用工

程专业 2 人）；施工单位人员：技术负责

人 1 名，安全员 1 名、施工员 1 名、质检

员 1 名。设计人员需提供相关职称证书；

施工单位技术负责人需提供中级及以上职

称证、安全员具有安全生产考核 C 类证、

施工员及质检员持有培训合格证书。 

7、其他要求：施工单位拟投入本项目的管

理人员必须专人专岗，同一人不得同时在

本项目中担任两个或以上岗位。需本单位

注册或登记人员，能够提供社保证明（离

退休返聘人员除外）。投标单位需提供承

诺书，格式详见第七章投标文件格式其他

材料第五项。 

1.4.2 是否接受联合体投标 

□不接受 

☑接受，应满足下列要求：本次接受联合体

申请；联合体申请的，应满足以下条件： 

组成联合体成员数量不得超过 2 家（含牵

头单位），且应满足下列要求：（1）联合

体牵头人必须为施工单位；（2）组成联合

体投标应符合相关法律法规对联合体投标

的有关规定，联合体各方不得再以自己名

义单独或参加其他联合体在同一工程项目

的投标；（3）以联合体方式参加本项目投

标的，联合体各方之间应当签订联合体协

议，明确联合体牵头人及联合体各方承担
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的工作和责任，并将联合体协议连同投标

文件一并递交；（4）联合体各成员若为自

治区区外建筑业企业需提供进疆企业信息

报送手续；（5）联合体中标后，联合体各

方应共同与招标人签订合同，就中标项目

向招标人承担连带责任。（6）联合体各方

均应当具备固定的相应资格条件。由同一

专业的单位组成的联合体，按照资质等级

较低的单位确定资质等级。联合体牵头人

负责整个合同的全面履行和接受本项目合

同项下的项目款支付。联合体协议中明确

联合体成员各自承担的工作范围所对应责

任和权利。 

1.5 
费用承担和设计成果补

偿 

☑不补偿 

□补偿，补偿标准：        /             

1.9.1 踏勘 

☑不组织 

投标人自行踏勘现场，综合考虑各项因素，

否则造成的缺项、漏项投标人自行承担。 

□组织 

踏勘时间：     /                        

踏勘集中地点：  /                       

1.10.1 投标预备会 

☑不召开 

□召开 

召开时间：    /                         

召开地点：    /                         

1.10.2 
投标人提出问题的截止

时间 
截止时间： 投标截止时间 10 日前  

1.10.3 招标人书面澄清的时间 截止时间：  投标截止时间 15 日前     

1.11.1 
招标人规定由分包人承

担的工作 
    /      

1.11.2 投标人拟分包的工作 □不允许 
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☑允许，分包内容要求：承包人可在工程实

施阶段分批分期就分包事项向发包人提交

申请，发包人在接到分包事项申请后的 14

天内，予以批准或提出意见。未经发包人

同意，承包人不得将提出的拟分包事项对

外分包。 

分包金额要求：      /                    

对分包人的资质要求：   /                 

1.12 偏离 

☑不允许 

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅

度 

   /                                     

2.1 
构成招标文件的其他资

料 

国家、部门、行业执行的标准规范，招标

过程中招标代理机构发布的澄清、修改或

变更 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文

件的截止时间 
截止时间：投标截止时间 10 日前 

2.2.2 投标截止时间 
截止时间：2026 年 11 月 6 日 10:30 分（北

京时间） 

2.2.3 
投标人确认收到招标文

件澄清的时间 
在收到相应澄清文件后 12 小时内 

2.3.2 
投标人确认收到招标文

件修改的时间 
在收到相应澄清文件后 12 小时内 

3.1.1 
构成投标文件的其他资

料 

投标文件的补充材料，但不得更改投标文

件的实质内容 

3.2.4 
最高投标限价或其计算

方法 

1、本项目价格由下列部分组成：  

（1）施工图设计费；  

（2）施工总承包费；  

2、投标限价说明：  

本项目最高限价：18048527.82 元，（含预

备费 1000000 元，以暂列金形式计入）其
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中各分项最高限价为：  

（1）工程设计费最高投标限价： 

234800 元（施工图设计费） 

（2）建筑施工总承包费最高限价：

16813727.82 元（建筑安装工程费+技术服

务费+其他费用+联合试运转费） 

注：投标人的投标报价不得超出本项目各

分项的控制价，超出该控制价的报价为无

效投标报价，按否决投标处理。 

3.2.5 投标报价的其他要求 

1、本项目最高限价：18048527.82 元，（含

预备费 1000000 元，以暂列金形式计入）

其中各分项最高限价为：  

（1）施工图设计费最高限价为： 234800  

元 

（2）建筑施工总承包费最高限价为：

16813727.82 元。 

1、现场地质条件由投标人根据当地质情况

和现场勘察情况，自行判定，根据工程实

际情况，类似项目施工经验，并结合市场

情况进行投标报价。 

2、投标人应根据项目现状，充分考虑临时

设施设搭建和租用事宜，根据工程实际情

况，并结合企业自身情况进行投标报价，

中标后任何因临时设施和办公、职工安置

等类似问题而提出的索赔都将被拒绝。 

3、投标人应充分考虑工地施工可能引起的

毗邻建筑物保护、降噪措施、工地现场配

合团场活动进行的安全文明保洁等及因政

府部门要求或周边居民投诉，随时被要求

停工等情况，根据工程实际需求，结合工

程现状及用地情况进行投标报价，中标后

任何因安全文明、居民投诉、配合政府停

工等索赔都将被拒绝。 

4、投标人应充分考虑当地材料供应情况，

如砼、钢筋等，并结合地块情况进行投标
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报价。中标后任何以当地无法正常供应材

料等引起的索赔都将被拒绝。 

5、影响公正性的检验试验费由建设单位支

付，但承包单位需无条件配合相关工作。 

6、本项目涉及的所有设备、材料采购，均

需在招标人监督并审核通过后进行采购。 

7、本项目涉及的所有设备、材料首检由中

标人负责完成,并承担相关费用。 

8、审图费用由建设单位另行支付。 

9、暂列金：发生据实核算，不发生不计入。 

3.3.1 投标有效期 
90 天 

3.4.1 投标保证金 

投标人应在投标截止时间前提交 贰拾万

元 万元投标保证金，并确保投标保证金在

投标截止时间前到达。  

投标保证金的形式：现金或电子保函 

1、以现金形式缴纳保证金的，应以电汇或

转账形式汇缴至系统指定生成的保证金专

用账户。 

投标保证金必须以企业网银转账的形式由

投标人的基本账户汇出，并汇入新疆兵团

公共资源交易中心第六分中心账户； 

开户银行名称：中国农业银行股份有限公

司五家渠市兵团支行 

保证金缴纳账户：新疆兵团公共资源交易

中心第六分中心 

保证金缴纳账号：下载招标文件成功后，

系统会根据标段（包）自动生成对应的唯

一的保证金缴款账号。投标单位根据该账

号从基本户进行保证金缴纳。    

注：投标单位下载招标文件后，系统会根

据标段（包），自动生成对应的唯一的保

证金缴纳账户（27 位账户），投标单位需
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先在“业务管理->保证金账户->网页右上

角的《兵团公共资源电子交易平台保证金

操作手册》（投标单位）”下载保证金操

作手册并查看保证金缴纳的注意事项，然

后由基本户足额缴纳保证金，缴纳成功后

在系统中自行查询保证金入账情况，查询

到之后自行在系统中打印电子版的保证金

的收据。 

制作电子投标文件，上传投标保证金缴

纳的复印件是指： 

(1)投标保证金银行汇款凭证或银行回单

加盖公章复印件。 

(2)投标人基本账户开户许可证加盖公章

的复印件。 

2、采用电子保函形式应按以下要求办理：

（请选择新业务系统办理） 

（1）电子保函按照“一标段一保函”的原

则。 

（2）电子保函须在招标文件规定的投标截

止时间前办理完成。 

（3）具体办理流程详见兵团公共资源交易

网《关于办理电子保函操作指南》。 

投标人以保函形式缴纳投标保证金的，应

通过“兵团公共资源电子交易金融服务平

台”，使用其企业 CA 证书申请购买电子投

标保函。购买电子投标保函所支付的费用

应从投标人企业基本账户转出，同时将银

行汇款凭证或银行回单及电子投标保单作

为电子投标文件组成部分在投标时一并提
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交。 

（备注：如采用电子保函形式缴纳的，在

投标截止日之前须从兵团电子保函服务管

理平台中确认是否生效。电子保函服务管

理平台技术人员联系方式：400-800-5100；

0991-8844613） 

递交方式：详见3.4 

3.5.2 近年财务状况 

近 3 年，2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12

月 31 日止。 

3.5.3 近年完成的类似项目 

近 3年，投标截止时间前三年（施工业绩

以竣工验收报告时间为准，设计业绩以合

同签订时间为准）  

3.5.5 
近年发生的重大诉讼及

仲裁情况 
近 3年，指投标截止时间前 3年。 

3.6 
是否允许递交备选投标

方案 

☑不允许 

□允许 

3.7.3 签字或盖章要求 

根据投标文件组成格式要求盖单位电子签

章、法人电子签名或原件盖章签字后扫描

上传。 

3.7.6 投标文件份数 

□采用见面开标： 

使用兵团公共资源交易平台投标文件制作

工具，制作完成需将加密投标文件在投标

截止时间前上传至兵团公共资源交易平台

对应位置，密封提供不加密的电子版标书

（一张 U盘和三张光盘）。 

其他要求：  /     

☑采用不见面开标： 

加密的电子投标文件壹份(.BTTF 格式)在

兵团公共资源交易系统指定位置上传 

3.7.5 装订要求 
按照第二章投标人须知第 3.1.1 项规定的

投标文件组成内容，投标文件应按以下要
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求装订： 

☑不分册装订 

□分册装订，共分册，分别为：/ 

4.1.2 封套上应载明的信息 

□采用见面开标 

招标人的地址： 

招标人名称： 

             （项目名称）投标文件 

在    年    月    日    时前不得开启 

☑采用不见面开标： 

无需提供电子投标文件 U 盘、纸质投标文

件。 

4.2.2 递交投标文件地点 

☑采用不见面开标： 

加密的电子投标文件壹份(.BTTF 格式)在

兵团公共资源交易系统指定位置上传。 

4.2.3 是否退还投标文件 
☑否 

□是 

5.1 开标时间和地点 

□采用见面开标 

开标时间：同投标截止时间 

开标地点： 

☑采用不见面开标 

开标时间：同投标截止时间 

开标地点：远程不见面开标大厅 

5.2 开标程序 

□采用见面开标 

密封情况检查：密封是否完整，是否加盖

企业电子签章及法定电子签名 

开标顺序：以递交投标文件的确认收到时

间由后往前依次唱标 

☑采用不见面开标 

1. 不见面开标默认解密时长：  30 分钟    

2.关于能否延长解密时间的约定：开标现

场若发现默认解密时长不足，由招标人决

定是否延长解密时长。 

本项目采用远程不见面交易的模式。开标
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当日，投标人无需到达开标现场，仅需在

任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开

标系统（登录地址详见网站操作手册）完

成远程解密、评标办法与系数抽取、文件

传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等

交互环节。投标人必须使用能正确解密投

标文件的“标证通手机 CA 移动证书或实体

CA 证书”在规定的时间内完成远程解密，

因投标人原因未能解密、解密失败或解密

超时，视为投标人撤销其投标文件，系统

内投标文件将被退回；因招标人原因或网

上招投标平台发生故障，导致无法按时完

成投标文件解密或开、评标工作无法进行

的，可根据实际情况相应延迟解密时间或

调整开、评标时间（友情提示：若投标人

已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁

的使用差别，务必使用生成投标文件的那

把锁解密）。 

6.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：  5   人 

其中招标人代表  0-1  人，专家  5-4  

人； 

评标专家确定方式：由招标人开标前在兵

团公共资源交易中心专家库中随机抽取。 

7.1 
是否授权评标委员会确

定中标人 

□是 

☑否，依据《中华人民共和国招标投标法实

施条例》第五十三条:评标完成后，评标委

员会应当向招标人提交书面评标报告和中

标候选人名单。中标候选人应当不超过 3

个，并标明排序。 

评标委员会推荐中标候选人数:1-3 人 
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7.2 中标候选人公示媒介 

公示媒介：兵团公共资源交易平台网 

公示期限：3日 

7.4.1 履约担保 

是否要求中标人提交履约保证金：  要

求   。 

履约保证金的形式：支票、汇票、现金、

银行保函等。 

履约保证金的金额：按合同价款的 5％缴

纳。 

 

9 需要补充的其他内容 

10 电子招标投标 

□否 

☑是，具体要求： 投标截止时间前必须将

投标文件上传至兵团公共资源交易信息网

平台上。  

9.1 

是否要求投标人在递交

投标文件时，同时递交

投标文件电子版 

☑ 不要求 

□ 要求 

备注： 

·允许使用光盘/U 盘导入非加密投标文件

（.nbttf）的情形：  

·投标人在开标时间前已经成功上传加密

投标文件（.bttf）,开标现场带来的 CA 锁

与加密投标文件的 CA 锁一致，且 CA 锁没

过期，由于系统故障导致无法解密时； 

上述无法解密之外的情形，需结合开标现

场，依据行政主管部门的意见来定。 

当出现下列情形之一，投标文件予以退回： 

·唱标内容与投标文件相应内容不一致。 

·投标函不是由电子投标文件打印生成。 

·投标人擅自修改招标文件中工程量清单

的； 

·投标人在投标文件递交截止时间前未成

功上传加密投标文件（.bttf）； 

·投标人开标现场带来的 CA 锁与加密投标

文件的 CA 锁不一致； 
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·投标人解密时 CA 锁已过期； 

·加密投标文件文件时，CA 锁未过期，开

标解密时，显示 CA 锁已延期，导致无法解

密；                        

·投标人个人原因导致无法解密的其他情

形； 

9.2 计算机辅助评标 

 

是否实行计算机辅助评

标 

□否 

☑是，计算机辅助评标方法见第三章“评标

办法” 

技术标是否采用“暗标”

评审方式 

☑采用，第八章“投标文件格式”第十八项

技术标为暗标评审内容，技术标评标时凡

被评标委员会明确为明示和暗示的，应在

技术标总得分(乘完权重后)中扣除:明示

扣 5分，暗示扣 3分。 

9.3 投标人代表出席开标会 

 

按照本须知第 5.1 款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或

其委托代理人参加不见面开标会，开标当日，投标人无需到达开标现

场，仅需在任意地点通过新疆生产建设兵团不见面开标系统（登录地

址详见网站操作手册）完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传

输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 

9.4 中标公示 

 
在中标通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在兵团公共资源交

易平台网上予以公示，公示期不少于 3日 

9.5 知识产权 

 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人

不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者

部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书

面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 

9.6 重新招标的其他情形 

 
招标投标法第六十四条  

依法必须进行招标的项目违反本法规定，中标无效的，应当依照本法
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规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人或者依照本法重新

进行招标。 

招标投标法实施条例第五十五条   

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应

当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃

中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证

金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条

件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确

定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 

9.7 同义词语 

 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技

术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和

“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进

行理解 

9.8 监督 

 
本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工

程招标投标行政监督部门依法实施的监督 

9.9 解释权 

 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确

或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以

专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规

定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、

投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释。 

9.10 

招标人补充的其他内容： 

1、招标文件的澄清和修改发出形式：投标截止前招标人都有可能会

在新疆兵团公共资源交易平台发出招标文件的答疑和澄清，请投标人

随时关注并登录平台在“答疑文件领取”进行获取，否则造成的不良

后果自行承担。  

2、投标人提出问题和要求澄清招标文件的方式：登录新疆兵团公共

资源交易平台以不署名的形式在“网上提问”新增提问，否则招标人

不做任何解释。 
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3、《中标通知书》核发前，由中标人向招标代理机构支付中标服务

费及工程量清单编制费。收取依据：参照新疆维吾尔自治区建设工程

招标投标协会文件新建招协【2024】4 号及中价协[2013]35 号文计

取，采用差额累计法。交纳金额：本次招标活动中标服务费依据差额

累进法收取中标服务费。请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。 

交纳金额：本次招标活动中标服务费依据差额累进法收取中标服务

费。 

请投标人在测算报价时充分考虑这一因素。  

4、投标保证金的退还：未中标单位投标保证金在中标结果公告上网

后，未中标单位保证金自动退款；中标单位需将与招标人签订的合同

封皮及前四页扫描发送至邮箱 317509392@qq.com，并电话

（0994-5821314）告知后，由招标代理机构提交合同备案后自动退款。

（请各投标单位注意退款事宜）。 

5、执行兵团办公厅关于印发《新疆生产建设兵团工程建设领域保障

农民工工资支付办法》的通知相关要求； 

全面推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。 

分包单位按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签

字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。 

施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专

用账户直接将工资支付至农民工本人的银行账户，并向分包单位提供

代发工资凭证。未落实的，由属地人力资源社会保障行政部门按照《保

障农民工工资支付条例》第五十六条相关规定处理。 

6、联合体牵头人提供《建设单位履行按月足额向农民工工资专户付

款的承诺书》和《施工总承包单位履行支付农民工工资主体责任的承

诺书》。 

7、联合体牵头人提供《按月支付农民工工资的承诺书》《人工费用

按月足额拨付协议书》(自行拟定)。 

8、第一中标候选人需另行提供不加密的电子版标书（两个 U盘）同

电子版标书一致且完整的纸质版（编写页码，双面打印，胶装成册）
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投标文件肆套交招标人备案。 

9、招标文件正文文本中的内容与投标人须知前附表内容不一致时，

以投标须知前附表内容为准。 

10.技术标（暗标）不得出现投标人名称或者任何能引起判断出投标

人名称的内容。第八章“投标文件格式”第十八项技术标为暗标评审

内容，技术标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，应在技术

标总得分中扣除:明示扣 5分，暗示扣 3分。 

9.11 

场地服务费：在不见面大厅开标环节，投标人成功解密投标文件后，

在规定的时间内，需向新疆兵团公共资源交易中心第六分中心缴纳场

地服务费，具体金额按有关规定执行 。场地服务费缴纳方式为 ：线

上缴纳。详情请在兵团公共资源交易信息网首页下载中心查阅《兵团

公共资源交易平台场地及设施服务费操作手册 (投标单位）》。需开

具发票的投标人扫码留取开票信息。 

9.12 

本项目采用计算机辅助评标，电子投标文件要求如下： 

（ 1 ） 投 标 文 件 制 作 工 具 在 “ 兵 团 公 共 资 源 交 易 平 台 网

（http://ggzy.xjbt.gov.cn/）自行下载使用，操作使用指南均可通

过网站“下载中心”下载查看。 

（2）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，

应从“兵团公共资源交易信息网”会员诚信库中选择，会员诚信库中

没有的“复印件”，应以附件形式直接导入，未标示“复印件”的证

明资料均应直接制作生成。 

（3）第八章投标文件格式文件要求盖单位章和签字的地方，投标人

应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子签章和法定代表人的个人

电子签名或原件签字盖章扫描上传。 

（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后

缀名为.BTTF）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.NBTTF）,在

业务系统上传加密投标文件（后缀名为.BTTF）。 

（5）如果投标人电子投标文件无法制作或无法导入及导出等疑问，

请与江苏国泰新点软件有限公司联系。 
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联系人：江苏国泰新点软件有限公司   联系电话：0512-58188553 

其他： 

1、项目计划采用不见面开标的形式组织开标。具体操作请各投标单

位在兵团公共资源交易平台网下载中心下载不见面开标操作手册（供

应商）版进行学习，若无法操作请在工作时间咨询新点软件公司 

0512-58188553，如开标方式有变化将以补遗的形式另行通知。  
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1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已

具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。 

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 项目的资金来源和落实情况 

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、计划工期和质量标准 

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的） 

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。 

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的） 

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。 

（1）资质要求：见投标人须知前附表； 

（2）财务要求：见投标人须知前附表； 

（3）业绩要求：见投标人须知前附表； 

（4）信誉要求：见投标人须知前附表； 

（5）项目经理的资格要求：见投标人须知前附表； 
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（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表； 

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表； 

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表； 

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表； 

（10）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前

附表的要求外，还应遵守以下规定：  

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利

义务； 

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；  

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的（招标人已公开的项目建议书、可行性研究报告、

初步设计文件的除外）； 

（3）为本招标项目的监理人； 

（4）为本招标项目的代建人；  

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；  

（6）被责令停业的；  

（7）被暂停或取消投标资格的；  

（8）财产被接管或冻结的； 

（9）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的被暂停招投标资格的并处在处罚期内； 

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； 

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的； 

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目

投标。 

1.5 费用承担和设计成果补偿 

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表

规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。 
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1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担

相应的法律责任。  

1.7 语言文字 

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地

点组织投标人踏勘项目现场。  

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间

和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，

以便招标人在会议期间澄清。 

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的

澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按

照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。 
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1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投

标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。 

1.12 偏离 

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏

离范围和幅度。 

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

  本招标文件包括： 

（1）招标公告（或投标邀请书）； 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同条款及格式； 

（5）发包人要求； 

（6）发包人提供的资料和条件； 

（7）投标文件格式； 

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。 

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的

组成部分。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招

标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过兵团公共资源交易平

台以“网上提问”方式，要求招标人对招标文件予以澄清。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前通过兵团公共资

源交易平台以答疑文件形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄

清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，
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确认已收到该澄清。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1  在投标截止时间 15 天前，招标人可以通过网上制作答疑文件形式修改招标文件，并

以公告形式通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15

天，相应延长投标截止时间。 

3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

  3.1.1 投标文件应包括下列内容： 

（1）投标函及投标函附录； 

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； 

（3）联合体协议书； 

（4）投标保证金； 

（5）价格清单； 

（6）承包人建议书； 

（7）承包人实施计划； 

（8）资格审查资料； 

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。 

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件

不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。  

3.2 投标报价  

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。 

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影

响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。 

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格

清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。 

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限

价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。 
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3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 详见投标须知前附表规定。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责

任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的招标人通过兵团公共资源交易平台变更公告形

式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但

不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回

其投标保证金。  

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联

合体投标的，其投标保证金由牵头人递交（根据系统自动生成的保证金账号缴纳完成），并应符

合投标人须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同

期银行存款利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：  

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。 

3.4.5 如开标时投标人对本单位投标保证金缴纳情况有疑义，投标人应在开标结束前向招标

人提交书面申请核实保证金缴纳情况。由银行或保险公司核实后出具书面材料予以答复。 

3.4.6 开标结束后，转账、电汇、网银形式缴纳的保证金由招标代理或招标人统一办理中标

人和未中标人的保证金退还事宜。如本项目招标中遇质疑，投诉，复议等特殊情况，保证金退还

时间按相关规定执行。银行电子保函、保险电子保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办

理退款手续。 

3.4.7 电子保函的应急措施 

    开标时电子保函系统，若出现下列原因，导致电子保函无法正常使用，应采取应急措施。 

（1）开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取保函文件； 

（2）金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；  

（3）金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用电子保函； 
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（4）金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；  

（5）其他影响电子保函出具的异常情形。  

具体措施： 

（1）出现上述情况，应通过交易中心、平台系统维护方以及金融保函机构核实原因。若投

标人提交有效电子保函购买相关凭证或证明材料，且经招标人、代理机构确认同意后，可以继续

进行开标。 

（2）若投标人无法出具有效电子保函购买相关凭证或证明材料，则招标人可在开标时当场

拒收其投标，不得进入评标。 

3.4.8 企业可以以电子保函的方式缴纳投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工

工资保证金，任何单位和部门不得排斥、限制或拒绝。 

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的） 

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资

格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性

降低。 

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的） 

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本

等材料的复印件。 

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产

负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 

3.5.3 “近年完成的类似设计采购施工一体化总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）

合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情

况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项

目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。

具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每

张表格只填写一个项目，并标明序号。 

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判

决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格

和资料应包括联合体各方相关情况。 
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3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标

方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方

案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投

标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文

件要求更有利于招标人的承诺。 

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求

等实质性内容作出响应。 

3.7.3 电子投标文件使用兵团公共资源交易平台投标文件制作工具以及招标文件要求进行制

作编制。投标文件制作时，将招标文件导入制作工具中，按照招标文件中明确的投标文件目录和

格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。 

3.7.4 电子投标文件须使用投标人电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，

则视为无效投标。 

3.7.5 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投

标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的

电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文

件，将导致其投标被拒绝。 

3.7.6 使用兵团公共资源交易平台投标文件制作工具，电子投标文件制作工具在生成加密投

标文件时，同时生成非加密投标文件一份，制作完成需将加密投标文件在投标截止时间前上传至

兵团公共资源交易平台对应位置，密封提供不加密的电子版标书（一张 U盘和三张光盘）。 

是否采用不见面开标详见投标人须知前附表，若采用不见面开标方式只需加密的电子投标文

件壹份（.BTTF 格式，在会员系统指定位置上传）。 

3.7.7 纸质投标文件应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。（如若提供） 

4. 投标 

4.1 投标文件的密封和标记 

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。 
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4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 

4.1.4 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若本项目采用不见面开标，无需提

供电子投标文件 U盘、纸质投标文件。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。 

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

4.2.6 是否采用不见面开标方式详见投标人须知前附表，若采用不见面开标，各投标人应在

投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.BTTF 格式）到兵团公共资源交易系统的指定位置。

上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查

上传投标文件是否完整、正确。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的电子标书

（撤回流程为使用本单位标证通手机 CA移动证书扫描二维码或插入实体 CA证书，在上传投标文

件界面点击撤回投标文件，然后输入标证通手机CA移动证书或实体CA证书密码即可），修改完成

后重新把修改后的电子标书上传至平台。 

5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

A.招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地

点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。 

B．采用不见面开标方式（是否采用详见投标人须知前附表） 

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地

点开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆生产
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建设兵团不见面开标系统，使用标证通手机CA移动证书或实体CA证书完成远程解密、评标办法与

系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。 

法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、

传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托

人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，投标人自行承担随意

更换人员所导致的一切后果。 

5.2 开标程序 

A．采用见面开标方式 

主持人按下列程序进行开标： 

（1）宣布开标纪律； 

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况； 

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； 

（6）设有标底的，公布标底；  

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、

投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案； 

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价； 

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 

（10）开标结束。 

B．采用不见面开标方式，（是否采用详见投标人须知前附表） 

本工程采用远程不见面电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按时对电子投标文件进

行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投

标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。 

主持人按下列程序进行开标： 

(l）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件； 

（2）宣布开标纪律； 

(3）宣布开标人、监标人等有关人员姓名； 

(4）公布投标人名单； 

(5）电子投标文件解密； 

（6）电子唱标并记录在案； 
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(7) 由主持人启动抽取评标K值程序；（如需要抽取K值） 

（8）招标人代表在开标记录上签字确认； 

(9）开标结束。 

5.2.1 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。 

（1）经检查数字证书无效的投标文件； 

（2）投标人未按投标人须知表5.1项规定的时间内因投标人自身原因，导致电子投标文件无

法解密的； 

（3）投标人在投标须知前附表规定时长内未解密完成的，按未按时参加开标会处理。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 

6. 评标 

6.1 评标委员会 

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理

机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技

术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或

刑事处罚的； 

（5）与投标人有其他利害关系。 

6.2 评标原则  

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 
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6.3 评标 

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7. 合同授予 

7.1 定标方式 

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标

候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2 中标候选人公示 

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。 

7.3 中标通知 

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将

中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。 

7.4 履约担保 

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除

投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的 5%。联合体中标的，其履约担保

由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 

7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不

予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.3 企业可以以电子保函的方式缴纳履约保证金，任何单位和部门不得排斥、限制或拒绝。 

7.5 签订合同 

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投
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标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不

予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。  

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；

给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。  

8. 纪律和监督 

8.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、

社会公共利益或者他人合法权益。 

8.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、

影响评标工作。 

8.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比

较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、

公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评

标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件

的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有

关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

8.5 投诉 

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政

监督部门投诉。 
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9. 需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。 

10. 电子招标投标 

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投

标人须知前附表。 
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附件一：开标记录表 

               

        （项目名称）设计采购施工一体化总承包招标开标记录表 

 

开标时间：       年      月      日      时      

分 

 

序号 

投标

人 

密封 

情况 

投标保证金 

投标报价 

（万元） 

设计质量

标准 

施工质量

标准 

工期 备注 签名 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

招标人编制的标底/最高限价  

    

招标人代表：             记录人：             监标人：              

                                               年      月      日 
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附件二：问题澄清通知 

 

问题澄清通知 

                               编号： 

 

              （投标人名称）： 

 

                  （项目名称）设计采购施工一体化总承包招标的评标委员会，对你方的

投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清： 

   

    1. 

    2. 

     ......    

    

  请 将 上 述 问 题 的 澄 清 于      年      月      日      时 前 递 交 至                         

（详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     

时前将原件递交至                         （详细地址）。 

 

 

                             评标委员会授权的招标人或招标代理机构：           （签字

或盖章） 

                                           

                                                        年     月     日 
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附件三：问题的澄清 

 

问题的澄清 

编号：  

 

                  （项目名称）设计采购施工一体化总承包招标评标委员会： 

 

  问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下： 

      1. 

      2. 

     ..... 

                        

   

 

 

 

 

               投标人：                        （盖单位章） 

                

               法定代表人或其委托代理人：          （签字） 

                

                            年     月     日 
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附件四：中标通知书 

 

中标通知书 

                               

                   （中标人名称）： 

 

  你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）设计采购施工一体化

总承包招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 

  中标价：                   元。 

  工期：      日历天。 

   质量标准：                      。 

项目经理：                   （姓名）。 

设计负责人：                 （姓名）。 

施工负责人：                 （姓名）。 

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订

设计采购施工一体化总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4 款规定向我

方提交履约担保。 

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。 

  特此通知。 

附：澄清、说明、补正事项纪要 

 

 

招标人：              （盖单位章）             

法定代表人：            （签字） 

      年     月     日 
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附件五：中标结果通知书 

 

中标结果通知书 

 

                  （未中标人名称）： 

     

我方已接受                     （中标人名称）于                      （投标日期）

所递交的               （项目名称）设计施工采购一体化招标的投标文件，确定            

（中标人名称）为中标人。 

  感谢你单位对我们工作的大力支持！ 

 

 

 

                                招标人：                （盖单位章） 

 

                                法定代表人：                （签字） 

 

                                               年     月     日 
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附件六：确认通知 

 

确认通知 

 

            （招标人名称）： 

   

你方于      年      月     日发出的             （项目名称）关于        

               的通知，我方已于    年    月     日收到。 

      特此确认。 

 

 

                              投标人：              （盖单位章） 

 

                                       年     月     日  
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第三章 评标办法 

综合评估法(房建总承包市政方案综合评估法) 

一、初步评审 

按照本评审标准（附表 1）以及招标文件规定，对投标文件的形式、实质性和投标人资格响

应招标文件情况进行评审。对于实行资格预审的项目可不进行资格审查。对不符合相关规定和要

求的投标文件予以否决。 

二、详细评审 

经初步评审合格的投标人，由评标委员会根据招标文件确定的评审因素和评审标准，对其提

交的投标文件作进一步评审、比较。 

评审程序如下： 

1.商务标评审。按照本评审标准（附表 2）以及招标文件的规定进行评审。 

2.技术标评审。按照本评审标准（附表 3-1、3-2、3-3）以及招标文件的规定进行评审。 

3.信用评价评审。按照本评审标准（附表 4）以及招标文件的规定进行评审。 

4.投标报价评审。按照本评审标准（附表 5）以及招标文件的规定进行评审。 

5.汇总评分结果。 

C=Q1×D+Q2×E+F+Q3×G 

其中:C——评标总得分； 

D——商务部分评审得分； 

E——技术标评审得分； 

F——信用评价评审得分。 

G——投标报价评审得分。 

Q1、Q2、Q3——各项评审因素的权重 

三、各项评审因素权重 

招标人根据以下评审因素权重表在招标文件中明确所选评审因素权重。 
 

序号 评审因素 权数 

1 商务标评审 Q1 ≤20.00% 

2 技术标评审 Q2 ≤20.00% 

3 投标报价评审 Q3 ≥50.00% 

4 信用评价评审 F 10（固定分值） 

评审因素权重合计 100% 
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附表 1：初步评审标准 

初步评审标准 
 

条款号 评审因素 评审标准 

1 
形式评审 

标准 

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 

投标函签字盖章 
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位

章 

投标文件格式 符合第七章“投标文件格式”的要求 

联合体投标人 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 

报价唯一 只能有一个有效报价 

其他要求 
不满足招标文件实质性要求的其他情形；投标

文件附有招标人不能接受条件的。 

2 
资格评审 

标准 

营业执照 具备有效的营业执照 

资质等级 

设计资质要求：须具备国家建设行政主管部门

颁发的工程设计综合资质甲级或工程设计市政

行业乙级及以上资质或工程设计市政行业（道

路工程）专业乙级及以上资质。区外进疆建筑

业企业须提供信息报送册并加盖单位公章。 

施工资质要求：国家建设行政主管部门颁发的

市政公用工程施工总承包二级及以上资质，并

具备合法有效的安全生产许可证，区外进疆建

筑业企业须提供信息报送册并加盖单位公章。 

财务状况 

提供近三年(2023年度至2025年度)经第三方审

计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流

量表、利润表等；新成立的公司按注册年份提

供财务报表。(新成立注册企业以营业执照发

证日期为准，至开标当日未满一年的企业不提

供财务报表)。如为联合体，联合体各方均需

提供。 

类似项目业绩 

设计业绩要求：近三年（以合同签订时间为

准，投标截止时间前三年）企业承担过 1项与

本项目类似市政道路工程设计业绩（提供合同

协议书）。 

施工业绩要求：近三年（以竣工验收时间为

准，投标截止时间前三年）企业承担过 1项 500

万元以上类似市政道路工程工程总承包或类似

市政道路工程施工总承包业绩（需同时提供合

同协议书、中标通知书、竣工验收证明）。 

企业信誉 （1）未列入“信用中国”严重失信主体名单；
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未列入“国家企业信用信息公示系统”严重违

法失信名单；“全国建筑市场监管公共服务平

台”未被列入失信联合惩戒名单被限制市场准

入，取消投标资格的行政处罚（仍在限制期

内）。（2）企业在近三年内（指投标截止时间

前3年）没有出现关、停、并转不良经营状况；

没有处于被责令停业、破产财务被接管状况。

（3）在近三年内（指投标截止时间前 3年）没

有重大工程质量，安全事故，因拖欠农民工工

资列入联合惩戒名单并提供相应承诺。施工单

位需具有第六师城市管理综合行政执法支队出

具的无拖欠农民工工资证明，联系电话

0994-5828100。(投标截止时间前一个月内开

具的均有效)。 

项目经理 

（1）项目总负责人由施工单位项目负责人兼

任。 

（2）设计项目负责人的资格要求：须具备市政

公用工程相关专业高级工程师职称。   

（3）施工项目负责人的资格要求：具备国家二

级及以上注册建造师资格（市政公用工程），

具备有效的安全生产考核合格证书（B类），且

未担任其他在建建设工程项目的项目负责人。

（不接受在建、已中标未开工或已列入其他项

目中标结果公告中注册建造师为项目经理，一

经发现取消其中标候选人资格）。 

施工机械设备 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

项目管理机构及人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 

3 
响 应 性 

评审标准 

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 项规定 

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 

工期 

计划工期：  289 日历天 

计划开始工作日期：2026 年 11 月 16 日 

计划竣工日期：2027 年 8月 31 日 

其他要求：  冬休期请参照当地建设主管部门

发布的停工复工相关通知。 

质量标准 

设计要求的质量标准：施工图设计质量必须满

足国家现行工程设计规范标准及满足发包人设

计任务书要求，并通过相关部门的审查。 

采购要求的质量标准：项目所有物资（设备等）

采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率

达到 100%。 

施工要求的质量标准：必须满足国家现行工程

施工规范要求并通过相关部门的验收。 
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投标有效期 90 天 

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 款规定 

权利义务 
符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义

务 

承包人建议 符合第五章“发包人要求”的规定 
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附表 2：商务标评审标准 

商务标评审标准 
 

序号 评审项目及分值 评审标准 
评审计

分 

1 
类似工程业绩

（70.00 分） 

施工单位企业业绩

（40.0 分） 

近三年(投标截止时间前三年，以

竣工验收时间为准)承接过单项合

同额不低于500万元(含500万元)

的市政道路工程，每项得 20 分，

最高 40 分(提供合同协议书、中

标通知书、竣工验收证明)。含资

格审查业绩。 

 

设计单位企业业绩

（30.0 分） 

近三年（以合同签订时间为准，投

标截止时间前三年）企业承担过 1

项与本项目类似市政道路工程设

计业绩，每项得 15分，最高 30

分(需提供合同协议书)。含资格

审查业绩。 

 

2 
项目管理机构

（30.00 分） 
技术人员（30.0 分） 

（1）设计或施工管理人员具有高

级工程师职称的，每提供 1 人得

10 分，具有中级工程师职称的，

每提供 1 人得 5分，最高得 20

分。（须提供职称证，否则不得

分） 

（2）施工单位造价专业人员具有

国家注册造价师（土建或安装专

业）执业资格得 10分。 

 

满分 100.00 分 权重:20.00% 

注：1．招标人应根据项目的特点设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为100.00分，该项

权重为 20.00； 

2．计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况对评审标准进行补充，补充

内容列入“其他”栏； 

3．专业工程招标时，招标人可根据项目实际情况对评审计分表中的评审项目及分值、评审标准

进行适当调整。 

4．由评标委员会独立评审计分，投标人的得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的平

均值，结果保留两位小数。 
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附表 3-2: 技术标评审标准 

技术标评审标准 

（适用于市政工程可行性研究、方案设计完成后启动的招标） 
 

序号 评审项目及分值范围 评审标准 
评审

计分 

1 
设计方案（0.0-27.0

分） 

设计说明（0.0-10.0

分） 

1、各专业设计说明是否完

整、充分、准确； 

2、项目规划设计各项指标是

否满足任务书及规划设计要

点，是否科学、合理； 

3、技术指标是否满足任务书

要求，是否符合规划要求； 

 

优化设计（0.0-17.0

分） 

1、合理化建议是否可行； 

2、对项目特点难点准确把

握、关键问题解决方案是否

完整可行； 

3、优化设计是否能实现初步

设计的各项指标且控制在工

程概算内；新技术、新材

料、新设备、新工艺的采用

是否可行、可靠且经济等。 

 

2 
总承包实施方案

（0.0-24.0 分） 

总承包管理方案及措

施（0.0-14.0 分） 

1、总承包管理方案是否清晰

并切实可行； 

2、内容是否全面、完整； 

部署及措施是否合理、先

进、可靠；能否满足项目管

理需要等。 

 

总承包管理重点、难

点分析（0.0-10.0 分） 

1、总承包管理重难点控制是

否得当； 

2、处置措施是否具备针对

性； 

能否满足项目需要等。 

 

3 
施工组织设计

（0.0-45.0 分） 

施工方案与技术措施

（0.0-10.0 分） 

1、对项目总体概况表述是否

清晰、完整； 

2、部署及措施是否先进、可

靠； 

3、针对项目的重点、难点分

析是否透彻，解决方案是否

切实可行； 

施工平面布置是否有针对

性、合理，较好满足施工需

要，是否符合安全、文明生
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产要求等。 

质量管理体系与措施

（0.0-10.0 分） 

1、质量目标是否明确，是否

优于招标文件的要求； 

2、管理机构是否健全，职责

分工是否明确； 

3、管理制度是否齐全； 

4、实施与监控措施是否全

面、有效等。 

 

安全管理体系与措施

（0.0-10.0 分） 

1、安全目标是否明确，是否

优于招标文件的要求； 

2、管理机构是否健全，职责

分工是否明确； 

3、管理制度是否齐全； 

实施与监控措施是否全面、

有效等。 

 

环境保护管理体系与

措施（0.0-6.0 分） 

1、环境管理目标是否明确，

是否优于招标文件的要求； 

2、管理机构是否健全，职责

分工是否明确； 

3、管理制度是否齐全； 

实施与监控措施是否全面、

有效等。 

 

工程进度计划与保证

措施（0.0-6.0 分） 

1、总工期及节点工期是否满

足招标文件要求； 

2、施工进度计划内容是否全

面，线路是否清晰、准确、

完整，计划编制是否合理、

可行； 

3、措施是否有力、合理、可

行等。 

 

资源配备计划

（0.0-3.0 分） 

1、资源投入计划、施工部

署、施工方法与进度计划是

否能够相互呼应并较好的满

足施工需要； 

2、调配投入计划是否合理、

准确等。 

 

4 风险防范（0.0-4.0 分） 
风险防范方案

（0.0-4.0 分） 

风险防范的内容包括但不限

于市场价格变动的风险、设

计变更的风险、施工技术及

组织管理变化造成的风险。 

 

满分 100.00 分 权重≤20% 

注：1．招标人应根据项目的特点在分值范围内设置各评审项目的具体分值，各项分值之和为

100 分，该项权重为≤20%； 

2．计分表中的评审标准为通用模板，招标人可根据项目的实际情况对评审标准进行补充，补充
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内容列入“其他”栏； 

3．专业工程招标时，招标人可根据项目实际情况对评审计分表中的评审项目及分值范围、评审

标准进行适当调整； 

4．技术方案中应当具备的评审项目缺项的，该项目计零分； 

5．评委对各投标人同一评分内容量化打分时，如最高得分与最低得分相差25%（含25%）以上时，

应做出合理的解释说明，否则不予计分。技术标评标时凡被评标委员会明确为明示和暗示的，

应在技术标总得分（乘完权重后）中扣除：明示扣 5 分，暗示扣 3分。 

6．由评标委员会独立评审计分，投标人的得分为去掉一个评审计分最高分和一个最低分后的平

均值，结果保留两位小数。 
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附件 4：信用评价评审标准 

信用评价评审标准 
 

条款号 评审项目及分值范围 评审标准 
评审计

分 

1 
信用评价（10.0

分） 

企业信用评价（10.0

分） 

兵团范围内根据最新政策规定执

行，所有企业此项得分暂以满分

10 分计算。 

 

满分 10.00 分 合计得分 
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附件 5：投标报价评审标准 

投标报价评审标准 
 

条款

号 
评审因素 评审标准 

1 

投标报价得分

（100.0 分） 

投标报价得分，基本分 100 分。 

基准价： Y= A×(1-α)×60%+B×(1-β)×40% 

其中：  A——进入报价评审环节的有效投标报价中，大于等于 X

（1－10%）的报价的算术平均值 

        X——进入报价评审环节的有效投标报价的算术平均值 

X=（X1+X2+„„Xn-1+Xn）／n 

n——进入报价评审环节的投标人个数 

X1、X2、Xn-1、Xn——进入报价评审环节的投标人的有效投标报价 

B——最高投标限价 

α——取值范围为 0、1%、2%、3%，在开标时随机抽取确定 

β——取值范围为 3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%，在开标

时随机抽取确定 

评审标准 计分方式 偏差率 

投标报价＞基准

价 
100-1×100L 

L=[(投标报价-基准价）/基准

价]*100% 

投标报价＝基准

价 
100 

投标报价＜基准

价 
100-0.5×100L 

满分 100.00 分 权重 50.00% 
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第四章  合同条款及格式 
 

第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：                                     

承包人（全称）：                                     

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有

关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             

项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 

一、工程概况 

1. 工程名称：                                    。 

2. 工程地点：                                    。 

3. 工程审批、核准或备案文号：                    。 

4. 资金来源：                                    。 

5. 工程内容及规模：                              。 

6. 工程承包范围： 

包括但不仅限于本工程的施工图设计、采购、施工、安装、试运行、

竣工交付及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作，并对

工程的质量、安全、文明施工、环保、工期和造价等全面负责，为交钥

匙工程。具体内容如下（包含不限于）：  

1、设计工作包括：根据本项目的初步设计完成深化方案设计、技术

设计（如需要）、施工图设计、工程施工、验收、移交、工程缺陷责任

期内的缺陷修复和质量保修期内的保修服务等全过程及相关后续工作，

出具符合相关规定的竣工图。  

2、施工范围包括：2025 年第六师新湖农场推进乡村建设重点基础设

施项目初步设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内
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容，出具符合相关规定的竣工图。 

3、采购范围包括：与工程项目相关（设备清单内）所有建筑材料、设备

的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。 

二、合同工期 

计划开始工作日期：         年     月     日。 

计划开始现场施工日期：         年     月     日。 

计划竣工日期：         年     月     日。 

工期总日历天数：      天，工期总日历天数与根据前述计划日期

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 

三、质量标准 

工程设计质量标准：达到《建筑工程设计文件编制深度规定

(2016 版)》标准 ；    

工程施工质量标准： 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB-50300-2013 )“合格”标准,符合国家建设工程质量验收标准。  

四、签约合同价与合同价格形式 

1. 签约合同价（含税）为： 

人民币（大写)                 （¥               元）。 

具体构成详见价格清单。其中：  

（1） 设计费（含税）： 

人民币（大写)             （¥          元）；适用税率：    %，

税金为人民币（大写)           （¥           元）；  

（2） 设备购置费（含税）： 

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：   %，

税金为人民币（大写)          （¥         元）；  

（3） 建筑安装工程费（含税）： 
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人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：   %，

税金为人民币（大写)          （¥         元）；  

（4） 暂估价（含税）： 

人民币（大写)                 （¥             元）。 

（5） 暂列金额（含税）： 

人民币（大写)                 （¥             元）。 

（6） 双方约定的其他费用（含税）： 

人民币（大写)                （¥           元）；适用税

率：         %，税金为人民币（大写)                 

（¥             元）。 

2. 合同价格形式： 

本合同为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增

减的款项外，合同价格(不含暂列金额、预备金额)不予调整，但合同当

事人另有约定的除外。(结算价格高于合同金额，以合同金额为准，如结

算价格低于合同价，以结算价格为准）。 

合同当事人对合同价格形式的其他约定：  

本项目最终竣工结算价由工程设计费、建筑安装工程费和工程总承包其

他费组成，以第一发包人委托的第三方审核单位审定的竣工结算价为准。 

具体如下： 

(1)设计费的结算：设计费为固定总价，按投标报价一次性包干，不因设

计内容及范围调整等原因而变更价格。 

(2)建筑安装工程费的结算：除合同约定可调部分外，其余均按中标价结

算，不作调整。调整价款按专用合同条件第 13 条执行。 

五、工程总承包项目经理 
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工程总承包项目经理：                              。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件：  

（1） 中标通知书（如果有）； 

（2） 投标函及投标函附录（如果有）； 

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件； 

（4） 通用合同条件； 

（5） 承包人建议书；  

（6） 价格清单； 

（7） 双方约定的其他合同文件。 

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，

属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附

件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金

并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购

和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺

陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

八、订立时间 

本合同于        年     月     日订立。 

九、订立地点 

本合同在                        订立。 

十、合同生效 
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本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。 

十一、合同份数 

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包

人执    份。 

 

 

  

 

 

 

发包人：（公章） 承包人：（公章） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字） 

统一社会信用代码：             

地址：                        

邮政编码：                       

法定代表人：                  

委托代理人：                  

电话：                        

传真：                        

电子信箱：                     

开户银行：                    

账号：                        

统一社会信用代码：             

地址：                         

邮政编码：                       

法定代表人：                   

委托代理人：                  

电话：                        

传真：                        

电子信箱：                    

开户银行：                    

账号：                        
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第二部分    通用条款 
第 1条 一般约定 

1.1 词语定义和解释 

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所

赋予的含义： 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，

构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其

附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要

求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。 

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称

为“合同协议书”的书面文件。 

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面

文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书

的组成部分。 

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称

为“投标函”的文件。 

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附

录”的文件。 

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要

求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，

以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如

果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和

双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。 
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1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供

的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。 

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书

的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。 

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具

有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进

行约定。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事

人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括

发包人及所有发包人人员。 

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事

人资格的合法继受人。 

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组

织组成的，作为承包人的临时机构。 

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授

权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。 

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法

律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人

或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能

力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权

利。 

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范

围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 
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1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作

并具有相应资格的人员。 

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作

的人员。 

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作

并具有相应资格的人员。 

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，

并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和

（或）临时工程。 

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工

程任何缺陷的修复。 

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括

工程设备。 

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时

性工程，不包括施工设备。 

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单

独接收并使用的永久工程。 

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具

及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。 

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和

其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。 

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产

和生活设施。 
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1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中

指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的

土地。 

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的

土地。 

1.1.4 日期和期限 

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通

知承包人开始工作的函件。 

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。

计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作

日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开

始工作通知中载明的开始工作日期。 

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现

场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施

工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工

通知中载明的开始现场施工日期。 

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期

是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]

的约定确定。 

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期

限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的

工期延长。 

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履

行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。 
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1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担

保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。 

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准

日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。 

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开

始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。 

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要

求进行的试验。 

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人

按合同要求进行的验收。 

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试

验]约定进行的试验。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金

额，包括暂估价及暂列金额等。 

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包

范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变

化。 

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，

包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工

人的各项费用。 

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生

但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。 

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议
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书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、

服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。 

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星

工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的

一种方式。 

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保

证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子

邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手

册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。 

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发

包人要求》或工程所做的改变。 

1.2 语言文字 

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语

使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两

种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，

则应使用中国的汉语简体语言文字。 

1.3 法律 

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以

及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文

件。 
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1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，

以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条

件中约定。 

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和

中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中

约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提

出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试

验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价

已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包

人承担。 

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行

业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件

另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功

能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 

1.5 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有

约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1） 合同协议书； 

（2） 中标通知书（如果有）； 

（3） 投标函及投标函附录（如果有）； 

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件； 

（5） 通用合同条件； 

（6） 承包人建议书；  

（7） 价格清单； 
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（8） 双方约定的其他合同文件。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和

修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件

组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 发包人文件的提供 

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费

提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、

现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成

工期延误的，按照第 8.7.1 项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。 

1.6.2 承包人文件的提供 

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第

1.2 款[语言文字]约定的语言制作： 

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件； 

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关

文件； 

（3）第 5.4 款[竣工文件]与第 5.5 款[操作和维修手册]中要求的相

关文件。 

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程

师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承

包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新

报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的

期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定

应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第 5.2 款[承包人文

件审查]和第 5.4 款[竣工文件]的约定。 

1.6.3 文件错误的通知 
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任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。 

1.6.4 文件的照管 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发

包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收

发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述

所有文件。 

1.7 联络 

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请

求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定

的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、

传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。 

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件

地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应

提前 3天以书面形式通知对方。 

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至

收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工

期由拒绝接收一方承担。 

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师

或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一

方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批

准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。 

1.8 严禁贿赂 

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对

方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承

担相应的法律责任。 

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。
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未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设

备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。 

1.9 化石、文物 

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的

其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包

人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并

立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。 

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善

的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，

应赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 知识产权  

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制

的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其

他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用

此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，

承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任

何第三方。 

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实

施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，

就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发

包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类

文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包

人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第

三方。 
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1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识

产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工

工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人

承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权

的，由发包人承担责任。 

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、

专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。 

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或

双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有

技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本

合同的组成部分。 

1.11 保密 

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘

密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。 

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不

得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘

密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。 

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息

给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要

的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作

为合同附件。 

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误 

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资

料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，

按照第 13条[变更与调整]的约定处理。 

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用
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和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，

并向承包人支付合理利润。 

1.13 责任限制 

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高

限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过

签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当

行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。 

1.14 建筑信息模型技术的应用 

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相

关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应

在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及

费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责

与本项目中其他使用方协商。 

第 2条 发包人 

2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给

承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在

工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标

准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。 

2.2 提供施工现场和工作条件 

2.2.1 提供施工现场 

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进

入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进

入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，

则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，
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但承包人未能按照第 4.2 款[履约担保]提供履约担保的除外。 

2.2.2 提供工作条件 

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条

件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条

件，包括： 

（1） 将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工

现场内； 

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条

件； 

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古

树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用； 

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生

产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立

禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安

全规定和位置范围； 

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。 

2.2.3 逾期提供的责任 

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条

件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 

2.3 提供基础资料 

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供

施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、

供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测

资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，

并根据第 1.12 款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错

误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包

人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应



 

 92 

以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供

相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。 

2.4 办理许可和批准 

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约

定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、

建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规

定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包

人应给予必要的协助。 

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包

人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 

2.5 支付合同价款 

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如

发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。

如发生承包人收到价格大于签约合同价 10%的变更指示或累计变更的总

价超过签约合同价 30%；或承包人未能根据第 14 条[合同价格与支付]收

到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包

人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在 28天内补充

提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。 

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函

或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

2.6 现场管理配合 

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他

承包人（如有）： 

（1） 根据第 7.3 款[现场合作]的约定，与承包人进行合作； 

（2） 遵守第 7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、
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第 7.7 款[职业健康]和第 7.8 款[环境保护]的相关约定。 

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立

施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。 

2.7 其他义务 

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发

包人应履行的其他义务进行补充约定。 

第 3条 发包人的管理 

3.1 发包人代表 

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的

姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授

权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人

代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有

发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第 16.1 款[由发包人解除合

同]的权利除外。 

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然

人）应： 

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利； 

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力； 

（3） 作为熟练的专业人员行事。 

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发

包人代表应在本合同签订之日起 3 日内向双方发出书面通知，告知被任

命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。

发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。 

发包人更换发包人代表的，应提前 14天将更换人的姓名、地址、任

务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表
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更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人

还是自然人。 

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法

继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。 

3.2 发包人人员 

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场

的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及

职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的

任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或

担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适

当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包

人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发

包人人员保有随时提出沟通的权利。 

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、

环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造

成的损失和责任由发包人承担。 

3.3 工程师  

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程

节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、

内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本

合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但

发包人另行授权第三方进行监理的除外。 

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对

承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托

的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时

通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。 
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3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程

师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但

工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何

责任与义务。 

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师

的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指

定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）

的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明

确并以书面形式通知承包人。 

3.4 任命和授权 

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更

换工程师的，发包人应提前 7 天以书面形式通知承包人，并在通知中写

明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过 2 天不能

履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但

第 3.6 款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及

其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已

得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某

项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。 

3.5 指示 

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面

形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。

在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临

时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或

临时书面指示后 24 小时内发出书面确认函，在 24 小时内未发出书面确

认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。 
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3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示

构成一项变更时，应按照第 13条[变更与调整]的约定办理。 

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导

致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用

和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

3.6 商定或确定 

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程

师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以

书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。 

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一

方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期

限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正

的确定。确定的期限应为商定的期限届满后 42天内或工程师提出并经双

方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承

包人，并附详细依据。 

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后 28天

内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第 19.2 款[承包人索赔

的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通

知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并

应按照第 20条[争议解决]的约定处理。如未在 28天内发出上述通知的，

工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同

条件另有约定的除外。 

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第 20条[争

议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此

导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。 

3.7 会议 
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3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要

求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事

项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方

的请求出席任何此类会议。 

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名

的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及

会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。 

第 4条 承包人 

4.1 承包人的一般义务  

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律

和工程建设标准规范，并履行以下义务： 

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理

结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包

人造成的任何费用和损失； 

（2）按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷

保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使

其满足合同约定的目的； 

（3）提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作

所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施

的设计、施工、运行、维护、管理和拆除； 

（4）按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和

实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工

方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责； 

（5）按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保

护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备

和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失； 
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（6）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及

时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价

款； 

（7）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公

用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产

生干扰。 

4.2 履约担保 

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件

中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第 2.5 款[支付

合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，

承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名

义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。 

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应

在竣工验收合格后 7 天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担

保。 

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由

承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增

加的费用由发包人承担。 

4.3 工程总承包项目经理 

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合

同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系

方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的

资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提

交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总

承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工

程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目
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经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包

人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。 

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约

定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工

程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专

业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每

月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目

经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同

意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照

专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当

载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员

应具备履行相应职责的资格、经验和能力。 

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人

履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定

的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及

工程师按第 3.5 款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。

在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目

经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后 48

小时内向工程师送交书面报告。 

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前 14天书面通知发

包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总

承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目

经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅

自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总

承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职

务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时

工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承
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包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命

之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件

的约定承担违约责任。 

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包

项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知

后 14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，

应在收到更换通知后 28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要

求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28天内进行更换，并将新

任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知

发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人

无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约

定承担违约责任。 

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作

职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员

的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并

抄送工程师，征得发包人书面同意。 

4.4 承包人人员 

4.4.1 人员安排 

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。

除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起 14天

内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容

应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等

证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术

负责人的安排状况。 

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包

人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在
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附件 5[承包人主要管理人员表]中另行约定。 

4.4.2 关键人员更换 

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人

员时，应提前 14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，

并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键

人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应

当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履

行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的

关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件

约定承担违约责任。 

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供

资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情

形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理

人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用

合同条件的约定承担违约责任。 

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工

现场每月累计不超过 7 天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计

超过 7 天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行

其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取

得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现

场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。 

4.5 分包  

4.5.1 一般约定 

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部
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工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同

条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包

或违法分包工程。 

4.5.2 分包的确定 

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。 

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分

期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的 14天

内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分

包事项对外分包。发包人未能在 14天内批准亦未提出意见的，承包人有

权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。 

4.5.3 分包人资质 

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承

包人有义务对分包人的资质进行审查。 

4.5.4 分包管理 

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严

格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的

主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限

于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。 

4.5.5 分包合同价款支付 

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分

包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分

包人支付分包合同价款； 

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包

人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包

人，并书面通知承包人。 

4.5.6 责任承担 
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承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作

向发包人承担连带责任。 

4.6 联合体 

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与

发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责

任。 

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、

发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规

定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管

理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责

任。 

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，

未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改

联合体协议中与本合同履行相关的内容。 

4.7 承包人现场查勘 

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础

资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人

解释或推断失实的，按照第 2.3 项[提供基础资料]的规定承担责任。承

包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。 

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在

地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其

他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进

行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影

响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分

估计了应承担的责任和风险，但属于 4.8 款[不可预见的困难]约定的情

形除外。 
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4.8 不可预见的困难  

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的

自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和

水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。 

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理

措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见

的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。

工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13条[变更与调整]约

定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发

包人承担。 

4.9 工程质量管理 

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，

确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按

照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限

和保修责任。 

4.9.2 承包人按照第 8.4 款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量

保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质

量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承

包人有权拒绝实施。 

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳

动技能，严格执行相关规范和操作规程。 

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以

及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细

记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法

律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能

检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。 
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第 5条 设计 

5.1 承包人的设计义务  

5.1.1 设计义务的一般要求 

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及

《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对

工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师

说明设计文件的意图，解释设计文件。 

5.1.2 对设计人员的要求 

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法

律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业

标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设

计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人

员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。 

5.1.3 法律和标准的变化 

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以

及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。

基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、

行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的

建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新

规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第 13.2 款[承包人的合理

化建议]的约定执行。 

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的

费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应

合理延长工期。 

5.2 承包人文件审查  
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5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人

文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。 

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人

的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过 21天。承包人的设计

文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交

的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人

文件，审查期重新起算。 

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包

人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明

不同意的具体内容和理由。 

承包人对发包人的意见按以下方式处理： 

（1）发包人的意见构成变更的，承包人应在 7天内通知发包人按照

第 13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构

成变更无法达成一致的，按照第 20条[争议解决]的约定执行； 

（2）因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书

面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起

算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。 

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，

视为承包人文件已获发包人同意。 

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改

变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。 

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审

查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人

文件设计和实施工程。 

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审

查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组

织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向
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审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。 

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有

义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术

标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。 

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单

位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后 7 天内，向

政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。 

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发

包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修

改《发包人要求》的，承包人应按第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约

定执行。上述情形还应适用第 5.1 款[承包人的设计义务]和第 13 条[变

更与调整]的有关约定。 

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照

批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时

间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用

增加，由双方在负责的范围内各自承担。 

5.3 培训 

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定

的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之

前进行培训的，应在第 10.1 款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结

束前完成培训。 

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供

有经验的人员、设施和其它必要条件。 

5.4 竣工文件 

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记

载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形

式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发
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包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，

按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。 

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数

和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及

其他有关细节的认可。工程师应按照第 5.2 款[承包人文件审查]的约定

进行审查。 

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不

应认为工程已根据第 10.1 款[竣工验收]和第 10.2 款[单位/区段工程的

验收]的约定完成验收。 

5.5 操作和维修手册 

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手

册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进

行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。

同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。 

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第 5.2 款[承包人文件审

查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任

何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。 

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作

和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除

专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已

根据第10.1款[竣工验收]和第 10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完

成验收。 

5.6 承包人文件错误  

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，

无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来

的缺陷和工程问题进行改正，并按照第 5.2 款[承包人文件审查]的要求，
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重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款

原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。

《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充

分或其他缺陷的除外。 

第 6条 材料、工程设备 

6.1 实施方法  

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安

装、以及工程的所有其他实施作业： 

（1） 按照法律规定和合同约定的方法； 

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法； 

（3）除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设

备、设施和无危险的材料。 

6.2 材料和工程设备 

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条

件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、

规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。 

承包人应根据项目进度计划的安排，提前 28天以书面形式通知工程

师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]

约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工

程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和

工程设备。 

发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同

工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另

有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、

运输和保管。 
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发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第 13

条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，

以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请

工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，

或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人

应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货

人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包

人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根

据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。 

承包人应按照已被批准的第 8.4 款[项目进度计划]规定的数量要求

及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具

及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材

料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家

或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权

拒绝，并由发包人承担相应责任。 

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和

交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师

指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应

提交工程师，所需费用由承包人承担。 

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规

定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，

竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、

规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，

但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关
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费用支出及导致的工期延长由发包人负责。 

6.2.3 材料和工程设备的保管  

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用 

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善

保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包

人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。 

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，

检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。 

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用 

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包

人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试

验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承

包人承担，不合格的不得使用。 

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设

备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和

（或）延误的工期，由承包人承担。 

6.2.4 材料和工程设备的所有权 

除本合同另有约定外，承包人根据第 6.2.2 项[承包人提供的材料和

工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入

第 14.3.1 项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，

其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，

承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批

准不得运出现场。 

承包人按第 6.2.2 项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人

取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争

议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 

6.3 样品 



 

 112 

6.3.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、

数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下： 

（1）承包人应在计划采购前 28 天向工程师报送样品。承包人报送

的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足

以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和

其他要求的特征。 

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品

的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意

见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后 7 天向承包人回复经发包人

签认的样品审批意见。 

（3）经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作

为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品

不符的材料或工程设备。 

（4）工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征

或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人

任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事

人应当以书面协议予以确认。 

6.3.2 样品的保管 

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存

样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。 

6.4 质量检查 

6.4.1 工程质量要求 

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准

的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件

中约定。 
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因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要

求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担

由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达

到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，

并支付承包人合理的利润。 

6.4.2 质量检查 

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料

和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验

提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定

的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包

人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提

供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的

其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应

负的责任。 

6.4.3 隐蔽工程检查 

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备

覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应

载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资

料。 

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进

行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，

承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师

指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前

向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过 48小时，由此导致工期

延误的，工期应予以顺延，顺延超过 48 小时的，由此导致的工期延误及
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费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，

视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报

送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按

下列约定重新检查。 

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包

人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，

并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，

由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理

的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）

延误的工期由承包人承担。 

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程

师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合

格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。 

6.5 由承包人试验和检验 

6.5.1 试验设备与试验人员 

（1）承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由

承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。

工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试

验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协

助。 

（2）承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试

验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计

划表。 

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质

的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包

人共同校定。 

（3）承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明
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资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员

的试验程序和试验结果的正确性负责。 

6.5.2 取样 

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检

性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下

取样。 

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验 

（1）承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为

工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和

原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由

承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。 

（2）试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工

程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共

同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重

新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，

承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结

果。 

（3）工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人

试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与

承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工

程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承

包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合

同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。 

6.5.4 现场工艺试验 

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，

发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工

艺试验措施计划，报送发包人审查。 
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6.6 缺陷和修补 

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人： 

（1）对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其

移出现场并进行更换； 

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实

施；  

（3）实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安

全迫切需要的任何修补工作。 

6.6.2 承包人应遵守第 6.6.1 项下指示，并在合理可行的情况下，根据

上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第 6.6.1 项

第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用： 

（1）因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包

人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理

的利润。 

（2） 第 17.4 款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情

形。 

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三

方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所

有费用，但承包人根据第 6.6.2 项有权就修补工作获得支付的情况除外。 

第 7条 施工 

7.1 交通运输  

7.1.1 出入现场的权利 

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取

得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需

修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设
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费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设

施的手续。 

7.1.2 场外交通 

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参

数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责

承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路

和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，

并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公

共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。 

7.1.3 场内交通 

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管

理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供

的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设

施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交

通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。 

7.1.4 超大件和超重件的运输 

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理

部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路

和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同

条件另有约定的除外。 

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任 

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人

承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。 

7.1.6 水路和航空运输 

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一

词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运
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输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。 

7.2 施工设备和临时设施  

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设

施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入

使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批

准。 

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费

用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包

人应在专用合同条件 7.2 款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，

因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）

竣工日期延误，由承包人负责。 

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。 

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备 

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，

工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必

须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；

经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其

他物品。 

7.3 现场合作 

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其

他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并
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提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。 

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定

或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员

的活动。 

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协

调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人

有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应

相应顺延。 

7.4 测量放线 

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘

系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测

设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报

送工程师。 

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，

承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并

在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区

段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。 

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相

应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位

置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负

责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人

负责。 

7.5 现场劳动用工 

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工

人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照
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有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付

和保障该工程建设项目建筑工人工资。 

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工

及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清

偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。

因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发

包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同

当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。 

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑

工人工资支付。 

7.6 安全文明施工 

7.6.1 安全生产要求 

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全

生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全

生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包

人违章作业、冒险施工的任何指示。 

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工

障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，

发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需

上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。 

因安全生产需要暂停施工的，按照第 8.9 款[暂停工作]的约定执行。 

7.6.2 安全生产保证措施 

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设

计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员

和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发

生。 
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承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建

立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安

全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有

关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。 

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，

施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工

种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证

书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、

火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和

地下工程施工等危险作业的管理。 

7.6.3 文明施工 

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆

放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求

执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明

确。 

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设

备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发

包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内

的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。 

7.6.4 事故处理 

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和

承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财

产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作

出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关

规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧

急措施等。 

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师
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通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发

包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属

于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

7.6.5 安全生产责任 

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失： 

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损

失； 

（2）由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造

成的第三者人身伤亡和财产损失； 

（3）由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤

害和财产损失。 

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行

合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。 

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根

据过错情况按比例承担。 

7.7 职业健康 

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职

业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职

业健康和保护，包括： 

（1）承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用

的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人

员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费

用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法

律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。 

（2）承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必

要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工

及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承



 

 123 

包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必

要的现场食宿条件。 

（3）承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危

险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为

其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设

施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、

高空作业安全等劳动保护措施。 

（4）承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有

害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，

消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、

未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责

任和费用。 

（5）承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保

证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行

防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要

的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受

到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

7.8 环境保护 

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文

物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓

等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指

示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日

期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时

作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日

期延误，由发包人负责。 
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7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、

废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、

罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。 

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包

人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的

影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因

违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人

承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和

（或）延误的工期由承包人承担。 

7.9 临时性公用设施  

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设 

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时

用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、

电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果

收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由

承包人纳入报价并承担相关责任。 

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，

竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给

承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期

相应顺延。 

7.9.2 临时用水、用电等 

承包人应在计划开始现场施工日期 28天前或双方约定的其它时间，

按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向

发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、

正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计

量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包
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人交费，合同当事人另有约定时除外。 

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣

工日期延误时，由承包人负责。 

7.10 现场安保 

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包

人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相

关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件

另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而

减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保

事宜接受承包人的管理。 

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同

所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设

备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。 

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公

及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。 

7.11 工程照管 

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承

担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。 

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该

部分工程照管及维护职责由发包人承担。 

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人

应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。 

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程

承担照管和维护义务。 

第 8条 工期和进度 

8.1 开始工作 
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8.1.1 开始工作准备 

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。 

8.1.2 开始工作通知 

经发包人同意后，工程师应提前 7 天向承包人发出经发包人签认的

开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。 

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工

日期迟于计划开始现场施工日期后第 84 天的，承包人有权提出价格调整

要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的

工期，并向承包人支付合理利润。 

8.2 竣工日期  

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条

件另有约定外，工程的竣工日期以第 10.1 条[竣工验收]的约定为准，并

在工程接收证书中写明。 

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告 42天后未进

行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日

期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。 

8.3 项目实施计划 

8.3.1 项目实施计划的内容 

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于

对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目

实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的

其他内容。 

8.3.2 项目实施计划的提交和修改 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后 14 天内，向工

程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后 21 天内确认或

提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完
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善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工

程师提交修改后的项目实施计划。 

项目进度计划的编制和修改按照第 8.4 款[项目进度计划]执行。 

8.4 项目进度计划 

8.4.1 项目进度计划的提交和修改 

承包人应按照第 8.3 款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项

目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，

工程师应在 21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为

已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。 

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同

工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人

还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由

工程师批准。 

8.4.2 项目进度计划的内容 

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、

运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组

织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项

目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人

提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。 

8.4.3 项目进度计划的修订 

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包

人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。

工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接

受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，

应当在 14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中

的内容。 
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除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划

后 14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修

订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不

能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义

务。 

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免

除双方按第 8.7 款[工期延误]、第 8.8 款[工期提前]、第 8.9 款[暂停工

作]应承担的合同责任。 

8.5 进度报告 

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要

求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容： 

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告； 

（2） 工程施工方法的一般说明； 

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告； 

（4）当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工

期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项

目进度计划的修订部分进行说明；  

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议； 

（6） 其他与工程有关的重大事项。 

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。 

8.6 提前预警 

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方： 

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响； 

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响； 

（3） 该情形可能导致合同价款增加； 

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。 

发包人有权要求承包人根据第 13.2 款[承包人的合理化建议]的约
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定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。 

8.7 工期延误 

8.7.1 因发包人原因导致工期延误 

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，

由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承

包人合理的利润： 

（1） 根据第 13 条[变更与调整]的约定构成一项变更的； 

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的； 

（3）发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成

或引起的任何延误、妨碍和阻碍； 

（4）发包人未能依据第 6.2.1 项[发包人提供的材料和工程设备]

的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的； 

（5） 因发包人原因导致的暂停施工； 

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。 

8.7.2 因承包人原因导致工期延误 

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取

措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。 

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾

期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件

中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺

陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约

担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。 

8.7.3 行政审批迟延  

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承

包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有

关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，
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由双方在负责的范围内各自承担。 

8.7.4 异常恶劣的气候条件 

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在

订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不

可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异

常恶劣的气候条件的具体情形。 

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及

时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 13条

[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人

承担。 

8.8 工期提前 

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同

协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包

人由此增加的费用，增加的费用按第 13 条[变更与调整]的约定执行；发

包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不

接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。 

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协

商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人

由此增加的费用，增加的费用按第 13条[变更与调整]的约定执行，并向

承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。 

8.9 暂停工作  

8.9.1 由发包人暂停工作 

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂

停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人

应按该通知暂停工作。 

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由
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发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成

发包人暂停工作的除外。 

8.9.2 由承包人暂停工作  

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽

快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因

此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]

承担逾期竣工违约责任。 

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，

要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28天内

仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求

发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润： 

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约

定支付价款，导致付款延误的； 

（2）发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合

同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。 

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第 17条[不可抗力]的相

关约定。 

8.9.4 暂停工作期间的工程照管  

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责

对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增

加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第 8.9.2项[由承包人暂停

工作]的约定承担。 

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用

增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。 

8.9.5 拖长的暂停 

根据第 8.9.1 项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过 56天的，承
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包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知

后 28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第 13

条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。

发包人的暂停超过 56 天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第

16.2 款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。 

8.10 复工  

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通

知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。 

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂

停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及

需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。 

8.10.3 除第 17 条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工

期延误的后果由责任方承担。 

第 9条 竣工试验  

9.1 竣工试验的义务 

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第

5.4 款[竣工文件]和第 5.5 款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试

验。 

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前 42天向工程师提交详细

的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和

需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，

并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的 14天

内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划

已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前 21天将可以开始
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进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的 14天内或工程师

指示的日期进行竣工试验。 

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验

和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按

以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的

情况下，才可进行下一阶段试验： 

（1）承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证

明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验； 

（2）承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利

用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的

规定操作； 

（3）承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，

承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以

证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。 

进行上述试验不应构成第 10条[验收和工程接收]规定的接收，但试

验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。 

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报

告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后

14 天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工

程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何

部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。 

9.2 延误的试验 

9.2.1 如果承包人已根据第 9.1 款[竣工试验的义务]就可以开始进行各

项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误 14天以

上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利

润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。 
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9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，

要求其在收到通知后的 21 天内进行该项竣工试验。承包人应在该 21 天

的期限内确定进行试验的日期，并至少提前 7天通知工程师。 

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织

该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完

成后 28天内向承包人发送试验结果。 

9.3 重新试验  

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第 6.6 款

[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进

行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的

试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。 

9.4 未能通过竣工试验 

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的

费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。 

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第 9.3 款[重新试验]重新进行

的竣工试验的，则： 

（1）发包人有权要求承包人根据第 6.6 款[缺陷和修补]继续进行修

补和改正，并根据第 9.3 款[重新试验]再次进行竣工试验； 

（2）未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实

质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和

误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有

权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收； 

（3）未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了

生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承

担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失； 

（4）未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用
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功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置

相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿

发包人的相应损失。同时发包人有权根据第 16.1 款[由发包人解除合同]

的约定解除合同。 

第 10 条 验收和工程接收 

10.1 竣工验收 

10.1.1 竣工验收条件 

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收： 

（1）除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫

尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同

范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工

试验均已完成，并符合合同要求； 

（2）已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实

施计划； 

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料； 

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。 

10.1.2 竣工验收程序 

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以

下程序进行： 

（1）承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工

验收申请报告后 14 天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不

具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 14天内通知承包

人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工

程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程

师同意为止。 

（2）工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到
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竣工验收申请报告后 14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人

的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的 28天内进行

竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日

期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接

收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。 

（3）竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承

包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和

（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修

复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约

定的程序重新进行验收。 

（4）因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日

起 42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工

程实际竣工日期。 

（5）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日

为实际竣工日期。 

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第 10.4 款[接收

证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约

合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。 

10.2 单位/区段工程的验收 

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经

竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/

区段工程验收。验收的程序可参照第 10.1 款[竣工验收]的约定进行。验

收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证

书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的

附件。 
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10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承

包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并

支付承包人合理利润。 

10.3 工程的接收 

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进

行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。 

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工

验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。 

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日

起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当

事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。 

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品

保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件

中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。 

10.4 接收证书 

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包

人提交第 14.6 款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收

合格且工程具备接收条件后的 14天内向承包人颁发工程接收证书，但承

包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程

接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前

承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。 

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程

经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和

缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响

的少量收尾工作和缺陷。 
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10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，

自验收合格后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有

工程后 7 天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁

发工程接收证书的，自转移占有后第 15 天起视为已颁发工程接收证书。 

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第 14.5.3 项[扫尾工作

清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。 

10.5 竣工退场 

10.5.1 竣工退场 

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关

人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止： 

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场； 

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原； 

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材

料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场； 

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清

理； 

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。 

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件

约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处

理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包

人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。 

10.5.2 地表还原 

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否

则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。 

10.5.3 人员撤离 
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除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工

设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其

余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件

另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施

工现场。 

第 11 条 缺陷责任与保修  

11.1 工程保修的原则 

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承

担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定

的工程各部位保修年限承担保修义务。 

11.2 缺陷责任期  

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应

在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过 24个

月。 

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，

该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发

包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，

以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行

竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90天后，工程自动进入缺陷责

任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占

有之日起开始计算。 

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按

原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人

延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发

出延长通知。但缺陷责任期最长不超过 24个月。 

11.3 缺陷调查 
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11.3.1 承包人缺陷调查 

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的

指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成

一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，

承包人有权就调查的成本和利润获得支付。 

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应

将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺

陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调

查产生的合理费用。 

11.3.2 缺陷责任 

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并

承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同

约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合

同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工

程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部

件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。 

11.3.3 修复费用 

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原

因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，

发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。 

11.3.4 修复通知 

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺

陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺

陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后 48 小时内书面

确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复

缺陷或损坏。 
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11.3.5 在现场外修复 

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到

迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺

陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的

设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成

本增加质量保证金的数额。 

11.3.6 未能修复 

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合

理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人

有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围

超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。 

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整

体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发

包人相应损失。 

11.4 缺陷修复后的进一步试验 

任何一项缺陷修补后的 7 天内，承包人应向发包人发出通知，告知

已修补的情况。如根据第 9条[竣工试验]或第 12 条[竣工后试验]的规定

适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知

后 14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重

新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，

以证明已修复的部分符合合同要求。 

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方

承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。 

11.5 承包人出入权 

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，

除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前 24小时通知发包
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人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应

影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。 

11.6 缺陷责任期终止证书 

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前 7 天内

向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后 7 天内

核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，

发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，

向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第 14.6.3 项[质量保证金的返

还]返还质量保证金。 

如根据第 10.5.3 项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工

设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后 28天内，

将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。 

11.7 保修责任 

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规

定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限

和责任。 

第 12 条 竣工后试验 

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。 

12.1 竣工后试验的程序 

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合

同约定尽早进行竣工后试验。 

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水

处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信

息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验

和能力的工作人员实施竣工后试验。 
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12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽

快进行每项竣工后试验，并至少提前 21 天将该项竣工后试验的内容、地

点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知

承包人。 

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第 5.5 款[操作和维

修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如

承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进

行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认

可试验数据。 

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包

人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验

结果产生的影响。 

12.2 延误的试验  

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由

此增加的费用并支付承包人合理利润。 

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或

双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过

该竣工后试验。 

12.3 重新试验 

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第 11.3 款

[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第 11.4 款

[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。

如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包

人因此增加的费用。 

12.4 未能通过竣工后试验 
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12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的

试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的

试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违

约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。 

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建

议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，

可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段

工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出

建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工

程应视为已通过该竣工后试验。 

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工

程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费

用并支付承包人合理利润。 

第 13 条 变更与调整 

13.1 发包人变更权  

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更

指示。除第 11.3.6 项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任

何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示

后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行

变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按

第 20条[争议解决]处理。 

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通

知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的

工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第

7.5 款[现场劳动用工]、第 7.6 款[安全文明施工]、第 7.7 款[职业健康]

或第 7.8 款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第 4.1 款[承包人的一
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般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出

经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。 

13.2 承包人的合理化建议 

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说

明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。 

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理

化建议后 7 天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，

应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 天内

审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，

由此引起的合同价格调整按照第 13.3.3 项[变更估价]约定执行。发包人

不同意变更的，工程师应书面通知承包人。 

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效

益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。 

13.3 变更程序 

13.3.1 发包人提出变更 

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指

示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。 

13.3.2 变更执行 

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期

限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应

当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的

影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。 

13.3.3 变更估价 

13.3.3.1 变更估价原则 

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理： 
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（1）合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的

成本加利润调整； 

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整： 

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和

价格； 

2）价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围

内参照类似项目的费率或价格； 

3）价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目

应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。 

13.3.3.2 变更估价程序 

承包人应在收到变更指示后 14天内，向工程师提交变更估价申请。

工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后 7 天内审查完毕并报送发

包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发

包人应在承包人提交变更估价申请后 14 天内审批完毕。发包人逾期未完

成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。 

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。 

13.3.4 变更引起的工期调整 

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合

同当事人按照第 3.6 款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准

确定增减工期天数。 

13.4 暂估价 

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为

招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织

招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。 
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专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招

标工作有关的费用在专用合同条件中约定。 

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条

件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以

及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项

目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实

施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关

系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所

列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。 

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用

和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包

人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延

误的工期由承包人承担。 

13.5 暂列金额  

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指

示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额

应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付

款项。 

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付： 

（1）发包人根据第 13.1 款[发包人变更权]指示变更，决定对合同

价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要

提供的工程设备、材料和服务）； 

（2）承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包

人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费

和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。 
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发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承

包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设

备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人

接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的 7 天

内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。 

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的

发票、凭证和账户或收据。 

13.6 计日工 

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人

以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中

的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计

日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第 3.6

款[商定或确定]确定计日工的单价。 

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程

中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查： 

（1） 工作名称、内容和数量； 

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工

时； 

（3） 投入该工作的材料类别和数量； 

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时； 

（5） 其他有关资料和凭证。 

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师

审查并经发包人批准后列入进度付款。 

13.7 法律变化引起的调整 

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费

用发生除第 13.8 款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发
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包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日

期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一

致的，由工程师按第 3.6 款[商定或确定]的约定处理。 

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。 

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速

通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。

发包人接到通知后，应根据第 13.3 款[变更程序]发出变更指示。 

13.8 市场价格波动引起的调整 

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度

超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。 

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》

的，适用本项约定。 

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及

其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重

表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格： 

（1） 价格调整公式 

 

公式中：△P---需调整的价格差额； 

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应

不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。

第 13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不

计在内； 

A ---定值权重（即不调部分的权重）；  
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B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）

为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且 A+B1+B2+B3+……

+Bn=1； 

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相

关周期最后一天的前 42天的各可调因子的价格指数； 

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的

各可调因子的价格指数。 

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价

格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首

先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指

数时，可采用有关部门提供的价格代替。 

（2） 暂时确定调整差额 

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数

计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。 

（3） 权重的调整 

按第 13.1 款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不

合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。 

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整 

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继

续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工

日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。 

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整 

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后

继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定

竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指

数。 

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。 
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13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为

准。 

第 14 条 合同价格与支付 

14.1 合同价格形式 

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第 13

条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合

同价格不做调整。 

14.1.2 除专用合同条件另有约定外： 

（1）工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按

照合同约定进行调整； 

（2）承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税

费，除第 13.7 款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这

些税费进行调整； 

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要

求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何

工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他

目的。 

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按

照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。 

14.2 预付款 

14.2.1 预付款支付 

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用

于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、

修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。 

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在
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颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价

款一并结算。 

发包人逾期支付预付款超过 7 天的，承包人有权向发包人发出要求

预付的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，承包人有权暂

停施工，并按第 15.1.1 项[发包人违约的情形]执行。 

14.2.2 预付款担保 

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付

款 7 天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可

采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条

件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。 

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，

但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。 

14.3 工程进度款 

14.3.1 工程进度付款申请 

（1）人工费的申请 

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及

相关资料后 7 天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7 天内完

成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签

发后 7 天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以

相应扣除。 

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提

交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容： 

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额； 

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额； 

3） 根据第 13 条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额； 

4） 根据第 14.2 款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付

款； 
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5） 根据第 14.6.2 项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金

金额； 

6） 根据第 19 条[索赔]应增加和扣减的索赔金额； 

7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付

款中支付或扣除的金额； 

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。 

14.3.2 进度付款审核和支付 

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请

单以及相关资料后 7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后 7

天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工

程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进

度款支付证书。 

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正

和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在

收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后 7 天内完成审查并报

送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后 7

天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，

按照第 20条[争议解决]的约定处理。 

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后 14

天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）

支付利息；逾期支付超过 56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两

倍支付利息。  

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了

承包人完成的相应部分的工作。 

14.3.3 进度付款的修正 

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗
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漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人

同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。 

14.4 付款计划表 

14.4.1 付款计划表的编制要求 

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制： 

（1）付款计划表中所列的每期付款金额，应为第 14.3.1 项[工程进

度付款申请]每期进度款的估算金额； 

（2）实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第 3.6

款[商定或确定]修改付款计划表； 

（3）不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支

付估算付款计划表，用于支付参考。 

14.4.2 付款计划表的编制与审批 

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第 8.4 款[项目进

度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进

行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的

主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等

目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。

承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后 7 天内，将付

款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。 

（2）工程师应在收到付款计划表后 7天内完成审核并报送发包人。

发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后 7 天内完成审批，经发包

人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。 

（3）发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进

行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发

包人批准。 

14.5 竣工结算 
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14.5.1 竣工结算申请 

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后 42天

内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结

算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约

定。 

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容： 

（1） 竣工结算合同价格； 

（2） 发包人已支付承包人的款项； 

（3）采用第 14.6.1 项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方

式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第 14.6.1

项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当

按第 14.6 款[质量保证金]提供相关文件作为附件； 

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。 

14.5.2 竣工结算审核 

（1）除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单

后 14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核

的竣工结算申请单后 14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包

人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，

有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工

结算申请单。 

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且

未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发

包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款

证书。 

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后

的 14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市

场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场
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报价利率（LPR）的两倍支付违约金。 

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部

分应在收到发包人签认的竣工付款证书后 7 天内提出异议，并由合同当

事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条[争

议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，

并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包

人的审批结果。 

14.5.3 扫尾工作清单 

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制

扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的

内容及完成时间。 

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第 14.5.1

项[竣工结算申请]及第 14.5.2 项[竣工结算审核]中一并结算。 

扫尾工作的缺陷责任期按第 11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未

能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因

导致的工程质量缺陷按照第 11.3 款[缺陷调查]处理。 

14.6 质量保证金  

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予

以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得

同时要求承包人提供质量保证金。 

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 

承包人提供质量保证金有以下三种方式： 

（1） 提交工程质量保证担保； 

（2） 预留相应比例的工程款； 

（3） 双方约定的其他方式。 

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种

方式，且承包人应在工程竣工验收合格后 7 天内，向发包人提交工程质
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量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留

的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供

质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的 3%。 

14.6.2 质量保证金的预留 

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量

保证金的预留有以下三种方式： 

（1）按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预

留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情

形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整

的金额； 

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金； 

（3） 双方约定的其他预留方式。 

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第

（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后 28 天内提交工程

质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。

发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期

同类存款基准利率支付利息。 

14.6.3 质量保证金的返还 

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，

发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终

止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。 

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 7 天内将质量保

证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包

人返还质量保证金申请后 7 天内不予答复，视同认可承包人的返还质量

保证金申请。 

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用

有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。 
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14.7 最终结清  

14.7.1 最终结清申请单 

（1）除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书

颁发后 7 天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请

单，并提供相关证明材料。 

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、

应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。 

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行

修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。 

14.7.2 最终结清证书和支付 

（1）除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最

终结清申请单后 14 天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人

逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的

最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后 15天

起视为已颁发最终结清证书。 

（2）除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后

7 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支

付利息；逾期支付超过 56 天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍

支付利息。 

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第 20条[争

议解决]的约定办理。 

第 15 条 违约 

15.1 发包人违约 

15.1.1 发包人违约的情形 

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，
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属于发包人违约： 

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；  

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； 

（3） 发包人违反第 13.1.1 项约定，自行实施被取消的工作或转由

他人实施的； 

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的； 

（5）工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包

人无法复工的； 

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

15.1.2 通知改正 

发包人发生除第 15.1.1 项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向

发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到

承包人通知后 28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工

程实施，并通知工程师。 

15.1.3 发包人违约的责任 

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，

并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行

约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。 

15.2 承包人违约 

15.2.1 承包人违约的情形 

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之

一的，属于承包人违约： 

（1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法

律法规、工程质量验收标准以及合同约定； 

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； 
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（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； 

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的

施工设备、临时设施或材料撤离施工现场； 

（6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工

期延误； 

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； 

（8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷

进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的； 

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； 

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 

15.2.2 通知改正 

承包人发生除第 15.2.1 项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情

况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通

知，要求其在指定的期限内改正。 

15.2.3 承包人违约的责任 

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此

外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方

式和计算方法。 

15.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当

向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法

律规定或者按照约定解决。 

第 16 条 合同解除 

16.1 由发包人解除合同 

16.1.1 因承包人违约解除合同 
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除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形

式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.1.1 项发出的，

发包人应在发出正式解除合同通知 14天前告知承包人其解除合同意向，

除非承包人在收到该解除合同意向通知后 14天内采取了补救措施，否则

发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为

承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无

须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即

解除合同： 

（1） 承包人未能遵守第 4.2 款[履约担保]的约定； 

（2） 承包人未能遵守第 4.5 款[分包]有关分包和转包的约定； 

（3）承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令

采取措施并修正进度计划； 

（4）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延

达 28天以上； 

（5）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将

进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权

人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监

督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具

有与前述行动或事件相似的效果； 

（6）承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人

以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行

合同； 

（7）未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何

部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能； 

（8）因承包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，

或因承包人的原因暂停工作超过 182 天； 

（9） 承包人未能遵守第 8.2 款[竣工日期]规定，延误超过 182 天； 
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（10）工程师根据第 15.2.2 项[通知改正]发出整改通知后，承包人

在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。 

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务 

合同解除后，承包人应按以下约定执行： 

（1）除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，

停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场； 

（2）经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的

分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名

下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作； 

（3）移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移

交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养； 

（4）将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、

技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁

与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份； 

（5）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文

件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料

等； 

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算 

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后 28天

内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行： 

（1）合同解除后，按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定承包人实际

完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工

设备和临时工程等的价值； 

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金； 

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失； 

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和

撤离； 
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（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款

证书，结清全部款项。 

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清

各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项

支付达成一致的，按照第 20条[争议解决]的约定处理。 

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让 

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。

发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同

或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的

14 天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在

施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义

编制的其他文件。 

16.2 由承包人解除合同 

16.2.1 因发包人违约解除合同 

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形

式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第 16.2.1 项发出的，

承包人应在发出正式解除合同通知 14天前告知发包人其解除合同意向，

除非发包人在收到该解除合同意向通知后 14天内采取了补救措施，否则

承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为

发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无

须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即

解除合同： 

（1）承包人就发包人未能遵守第 2.5.2 项关于发包人的资金安排发

出通知后 42天内，仍未收到合理的证明； 

（2）在第 14 条规定的付款时间到期后 42天内，承包人仍未收到应

付款项；  

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违



 

 164 

约； 

（4）发承包双方订立本合同协议书后的 84 天内，承包人未收到根

据第 8.1 款[开始工作]的开始工作通知； 

（5）发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将

进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接

管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、

受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根

据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果； 

（6） 发包人未能遵守第 2.5.3 项的约定提交支付担保； 

（7）发包人未能执行第 15.1.2 项[通知改正]的约定，致使合同目

的不能实现的； 

（8）因发包人的原因暂停工作超过 56 天且暂停影响到整个工程，

或因发包人的原因暂停工作超过 182 天的； 

（9）因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书

（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第 84天的。 

发包人接到承包人解除合同意向通知后 14天内，发包人随后给予了

付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人

应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承

包人因此增加的费用，由发包人承担。 

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务 

合同解除后，承包人应按以下约定执行： 

（1）除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的

工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担； 

（2）向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材

料和其他工作； 

（3）从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货

物，并撤离现场。 
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16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款 

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后 28天内支

付下列款项，并退还履约担保： 

（1） 合同解除前所完成工作的价款； 

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品

的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有； 

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额； 

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项； 

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金； 

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项； 

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金； 

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。 

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的

保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包

人撤出提供必要条件。 

16.3 合同解除后的事项 

16.3.1 结算约定依然有效 

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款

约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。 

16.3.2 解除合同的争议 

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第 20 条[争议

解决]的约定处理。 

第 17 条 不可抗力 

17.1 不可抗力的定义 

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程
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中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，

如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定

的其他情形。 

17.2 不可抗力的通知  

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务

受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不

可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔 28天向合同另一方当

事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并

于不可抗力事件结束后 28天内提交最终报告及有关资料。 

17.3 将损失减至最小的义务 

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的

扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并

采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有

效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 

17.4 不可抗力后果的承担  

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误

等后果，由合同当事人按以下原则承担： 

（1）永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以

及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担； 

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担； 

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失； 

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引

起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包

人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包

人承担； 

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此
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增加的赶工费用由发包人承担； 

（6）承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复

工程的费用由发包人承担。 

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合

同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行

支付。 

17.5 不可抗力影响分包人  

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而

免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩

免除其义务。 

17.6 因不可抗力解除合同  

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天

的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第 10.5

款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第 3.6 款[商定或确定]商

定或确定发包人应支付的款项，该款项包括： 

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款； 

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受

交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，

此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交

由发包人处理； 

（3）发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不

能退货或解除合同而产生的损失； 

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用； 

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项； 

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项； 

（7） 双方商定或确定的其他款项。 

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确
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定上述款项后 28天内完成上述款项的支付。 

第 18 条 保险  

18.1 设计和工程保险 

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设

工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险

范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件

中明确约定。 

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责

任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专

用合同条件内约定。 

18.2 工伤和意外伤害保险 

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保

险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三

方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。 

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤

保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第

三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。 

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保

险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体

事项由合同当事人在专用合同条件约定。 

18.3 货物保险 

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、

工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至

其不再为工程所需要为止。 

18.4 其他保险 
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发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约

定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包

人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应

保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过

程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本

合同第 13条[变更与调整]的约定增加合同价款。 

18.5 对各项保险的一般要求 

18.5.1 持续保险 

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施

中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。 

18.5.2 保险凭证 

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证

和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。 

18.5.3 未按约定投保的补救 

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险

持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的

一方当事人承担。 

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益

人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从

该项保险得到的保险金数额进行补足。 

18.5.4 通知义务 

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外

的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向

保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。 
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第 19条 索赔  

19.1 索赔的提出 

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责

任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔： 

（1）索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向对方

递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述 28

天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期

和（或）延长工期的权利； 

（2）索赔方应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向对方正式递交

索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延

长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（3）索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，

说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷

责任期和（或）工期延长天数； 

（4）在索赔事件影响结束后 28 天内，索赔方应向对方递交最终索

赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）

延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 

（5）承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索

赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索

赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。 

19.2 承包人索赔的处理程序 

（1）工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的

内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交

全部原始记录副本。 

（2）工程师应按第 3.6 款[商定或确定]商定或确定追加的付款和

（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材

料后及时书面告知发包人，并在 42天内，将发包人书面认可的索赔处理
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结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料

后的 42天内不予答复的，视为认可索赔。 

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答

复后 28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第 20条[争

议解决]约定处理。 

19.3 发包人索赔的处理程序 

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的

内容、查验发包人证明材料； 

（2）承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后

42 天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关

索赔的进一步证明材料后的 42天内不予答复的，视为认可索赔。 

（3）发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合

同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结

果的，按第 20条[争议解决]约定处理。 

19.4 提出索赔的期限 

（1）承包人按第 14.5 款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应

被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。 

（2）承包人按第 14.7 款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只

限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最

终结清证书时终止。 

第 20 条 争议解决  

20.1 和解 

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字

并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。 

20.2 调解  

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第
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三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，

双方均应遵照执行。 

20.3 争议评审 

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解

决争议的，按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定 

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小

组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除

专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后 28 天内，或者

争议发生后 14天内，选定争议评审员。 

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评

审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当

事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审

员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当

事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机

构指定。 

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各

承担一半。 

20.3.2 争议的避免 

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履

行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小

组应给出公正的意见或建议。 

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进

行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。 

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是

口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之

后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。 
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20.3.3 争议评审小组的决定 

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评

审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同

当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，

自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其

他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件

中对本项事项另行约定。 

20.3.4 争议评审小组决定的效力 

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具

有约束力，双方应遵照执行。 

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决

定的，双方可选择采用其他争议解决方式。 

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争

议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审

小组的决定进行了改变。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条

件中约定以下一种方式解决争议： 

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。 

20.5 争议解决条款效力 

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销

或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。 
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第三部分 专用条款 

第 1条 一般约定 

1.1 词语定义和解释 

1.1.1 合同 

1.1.1.10 其他合同文件：协议书、合同补充协议、专用条款、通用

条款（通用条款与专用条款不一致的条款，执行专用条款）、变更

通知、工程签证、中标通知书、答疑纪要、招标文件、投标文件、

图纸、有关技术标准规范。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：依据设计图纸确定。 

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  /  。 

1.1.3.10 永久占地包括：工程建设用地红线范围内的所有用地 。 

1.1.3.11 临时占地包括：工程临建用地、组装用地及仓储用地 。 

1.2 语言文字 

本合同除使用汉语外，还使用          /         语言。 

1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中

华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《危险性较大的

分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第 37 号）以及国

家、省、自治区、市等有关法律、法规、规章、地方性法规及其相关文

件。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：建设工程国家标

准、行业标准、工程所在地的地方性标准，及相应的规范和规程等。 

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：无；发包人提供的国

外标准、规范的份数：无；发包人提供的国外标准、规范的时间：    
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无   。 

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：     无        。 

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：本条按通用条款执

行。 

1.5 合同文件的优先顺序 

合同文件组成及优先顺序为：本条按通用条款执行。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 发包人文件的提供 

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：无 。 

1.6.2 承包人文件的提供 

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：施工图设计工

期截止之日提供政府相关部门审查合格的施工图，计划开始现场施工日

期前提供完善施工图、优化方案、施工组织设计和安全施工方案，专项

工程、特殊工程实施前 7 日提供专项方案等。 

1.6.4 文件的照管 

关于现场文件准备的约定：本条按通用条款执行。 

1.7 联络 

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：另约。 

发包人的送达地址：另约。 

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另约。 

承包人的送达地址：另约。 

1.10 知识产权 

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他

文件的著作权归属：本条按通用条款执行。 

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承

包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：本条按

通用条款执行。 
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1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使

用费的承担方式：已包含在合同价内。 

1.11 保密 

双方订立的商业保密协议（名称）：另行签订，作为本合同附件。 

双方订立的技术保密协议（名称）：另行签订，作为本合同附件。 

1.13 责任限制 

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：本条按通用条款执行。 

1.14 建筑信息模型技术的应用 

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约

定如下： /  。 

第 2条 发包人 

2.2 提供施工现场和工作条件  

2.2.1 提供施工现场 

关于发包人提供施工现场的范围和期限：按通用条款执行。 

2.2.2 提供工作条件 

关于发包人应负责提供的工作条件包括：按通用条款执行。 

2.3 提供基础资料 

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：      /     。 

2.5 支付合同价款 

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：无。 

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：无。 

2.7 其他义务 

发包人应履行的其他义务：无。 

第 3条 发包人的管理 

3.1 发包人代表 

发包人代表的姓名：                                 ； 
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发包人代表的身份证号：                             ； 

发包人代表的职务：                                 ； 

发包人代表的联系电话：                            ； 

发包人代表的电子邮箱：                             ； 

发包人代表的通信地址：                             ； 

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)督促监理工程师行使职

权；(2)协调施工现场各方关系；(3)协调解决工程质量、进度和安全文

明施工中存在的问题；(4)解决有关设计和技术签证；(5)办理签认现场

经济、技术签证；(6)审核工程进度报表；(7)发布工程暂停施工命令；

(8)同意组织竣工验收；(9)签发工程接收证书；(10)签发缺陷责任终止

证书；(11)发包人其他授权； 

发包人代表的职责：代表发包人履行合同约定的职责、行使合同明

文规定或必然隐含的权力，对发包人负责。 

3.2 发包人人员 

发包人人员姓名：另行约定； 

发包人人员职务：另行约定； 

发包人人员职责：另行约定。 

3.3 工程师 

3.3.1 工程师名称：另行约定；工程师监督管理范围、内容：另行

约定；工程师权限：另行约定。 

3.6 商定或确定 

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：双方另行协商确定。 

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：双方另行协商确定；关于

对工程师的确定提出异议的具体约定：双方另行协商确定。 

3.7 会议 

3.7.1 关于召开会议的具体约定：双方另行协商确定。 

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：双方另行协商确定。 
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第 4条 承包人 

4.1 承包人的一般义务 

承包人应履行的其他义务：（1）工程总承包单位的施工图完成后，

需根据现场实际情况随时进行设计跟进工作，设计工作自工程开工起至

工程竣工验收。（2）工程总承包单位如在施工过程中有优化方案，需经

建设单位批准。（3）办理工程规划、审批、准入、 验收、试运行、特

检、维保、保险等各种相关手续，并缴纳应由承包人应承担的相关费用。 

（4）应提供计划、报表的名称及完成时间：按月提供，每月 25 日后 30 

日前向建设单位、发包人、监理人书面报送《下月施工计划》并于次月 10 

日前提交《上月已完成工程月报》。（5）承担施工安全保卫工作及非夜

间施工照明的责任和要求：由承包人按建设行政管理部门和相关部门的

要求自行承担，并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。（6）需

承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包

人负责并承担费用；（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由

承包人负责并承担费用。（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构

筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人在

施工时发现地下管线、文物时，应停止施工并及时报告监理工程师和发

包人，在会同有关单位部门共同研究方案后再实施，费用承包人承担；

地上设施保护费用由承包人承担。（9）施工场地清洁卫生和要求：应按

建设行政主管部门和相关 部门的规定办理，所需费用由承包人负担。

（10）承包人负责在需要的时间和地点，自费提供和维护有灯光、 护板、

格栅警告信号和警卫，以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。

承包人负责在工程施工整个过程中施工现场在承包 范围内全部人员的

安全。发包人不承担承包人或其分包单位雇用工人或其他人员的伤亡赔

偿或补偿责任。承包人在施工现场的安 全管理、教育和安全事故的责任

由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包人造成损失的，承包人

应负全部的赔偿责任。（11）本工程涉及到的所有地方关系由承包人负
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责协调，发包人协助，费用包含在合同价款中。（12）承包人勘查现场

后已经在施工组织设计中体现：1、承包人与现场其他施工企业保持有序、

顺利施工的措施方案；2、现场分段施工的措施方案；3、现场开辟新临

时通道的方案；4、必须满足城管部门、电力行业主管部门对围挡、设备

及道路的要求。且承包人必须考虑完成以上 4 点所要增加的一切费用。

发包人在项目清单中为承包人综合考虑了以上费用，承包人自主报价，

结算时发包人不再支付与以上 4 点关联的任何费用。（13）在本合同实

施过程中，承包人应对现场施工人员及现场其他第三人的安全、现场施

工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责，并就工地照明、

防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排，充分考虑施

工的特殊性，确保安全生产无事故，并承担相关的责任和损失。（14）

施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关

手续由承包人按规定负责办理，对临近居民和行人的影响由承包人负责

处理并承担相应费用。（15）承包人负责采取有效措施对已完成工程成

品的保护，费用由承包人承担。保护期间发生的损坏承包人自费予以修

理。损坏其他单位所承担的施工内容，由承包人负责赔偿，并承担修复

费用。（16）承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的

保护。（17）承包人因项目区土地占用问题造成的一切法律、经济问题，

均由承包人承担。（18）投标报价已包含初步设计中的所有内容，并已

充分考虑招标人对本项目的调整、修改和提升，所有调整双方协商确认。 

4.2 履约担保 

承包人是否提供履约担保： 是 。 

履约担保的方式、金额及期限:支票、汇票、现金、银行保函等。履

约担保期限自合同签订之日始，项目竣工验收备案完成之日止。 

履约保证金的金额：提供合同价款 5％。 

4.3 工程总承包项目经理 

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ； 
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执业资格或职称类型：                              ； 

执业资格证或职称证号码：                          ； 

联系电话：                                        ； 

电子邮箱：                                         ； 

通信地址：                                        。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会

保险证明的违约责任：双方另行协商确定。 

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：双方另行协商

确定。 

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：双方另行

协商确定。 

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:全权处理承包人本

项目现场项目经理部的一切事务。 

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：双方另行

协商确定。 

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任：

双方另行协商确定。 

4.4 承包人人员 

4.4.1 人员安排 

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：按发

包人通知要求。 

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人

员能力的相关文件的期限：按发包人通知要求。 

4.4.2 关键人员更换 

承包人擅自更换关键人员的违约责任：按 4.3.2 条款执行。 

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求 

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：：应提前 24 小
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时向监理人书面申请，获得批准后方可离开。 

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：按照 

4.3.2 条款执行。 

4.5 分包 

4.5.1 一般约定 

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。 

4.5.2 分包的确定 

允许分包的工程包括：/。 

其他关于分包的约定：  /  。 

4.5.5 分包合同价款支付 

关于分包合同价款支付的约定：/。 

4.6 联合体 

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：本条按

通用条款执行。 

4.7 承包人现场查勘 

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：除通用条款 4.8

款不可预见的困难外其余由承包人自行承担。 

4.8 不可预见的困难 

不可预见的困难包括：按通用条款执行。 

第5条 设计 

5.1 设计人的一般义务 

5.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。   

5.1.2 设计人其他义务：设计人交付设计文件后，按规定参加有关

上级的设计审查，并根据据审查结论负责做必要调整补充。设计人合同

规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理

有关设计问题并参加竣工验收。设计人应委派设计代表驻场开展工作，

如未按时提交或消极履行合同，应承担合同中设计总价款 10%的违约金。 
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5.2 承包人文件审查 

5.2.1 承包人文件审查的期限：按照招标文件中的要求执行。 

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：由承包人负责组织各阶

段审查会议， 审查会议的相关费用由承包人承担。承包人有义务按照发

包人转交的项目基础资料、现场 障碍资料和行政法规规定的设计深度开

展设计。并对其设计的工艺技术或建筑艺术造型 ,及工程的安全、环境

保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量和完成时间 负责。

因承包人设计的原因，造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人承担。 

承包人在施工图设计前，应征求使用单位意见，最终施工图需使用

单位确认，工程实施中，因使用单位提出合理调整的变更风险由承包人

承担。 

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：除施工图纸由发包人委托图审

单位审查外，其他均按工程所在地建设行政主管部门的规定执行，涉及

费用已包含在合同总价中，发包人不再另行支付任何其他费用，且承包

人文件未达到专家评审的深度及要求的，需承包人无条件修改文件直至

通过评审，费用由承包人承担。施工图纸未通过图审单位审查产生的二

次费用由承包人承担。施工图纸未通过图审单位审查，需要进行重大调

整的，承包人承担设计费金额 30%违约金，由此造成的工期延误及费用均

由承包人自行承担。 

5.3 培训 

培训的时长为 / ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条

件为 / 。 

5.4 竣工文件 

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：

工程竣工验收合格后 30日内，承包人向发包人提交纸质竣工资料肆份，

电子竣工资料壹份，包括合格、完整的竣工文件（含工程竣工图纸及有

关的技术档案资料等）。一式叁份（其中竣工图按发包人要求份数提供）。
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全部竣工资料要求按国家档案部门的要求规格编制成册并按要求存档。

承包人提交的竣工资料符合《建设工程文件归档整理规范》

GB/T50328-2001 要求。 

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：竣工资料的费用由承包人承担。 

5.5 操作和维修手册 

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：按通用条款本条执行。 

第 6条 材料、工程设备 

6.1 实施方法 

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：另约。 

6.2 材料和工程设备 

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备 

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和

保管。 

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备 

材料和工程设备的类别、估算数量：全部。 

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：本条按通用条款执

行。 

6.2.3 材料和工程设备的保管 

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。 

承包人提交保管、维护方案的时间：材料、设备进场前 7日。 

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：按发包人要求。 

6.3 样品 

6.3.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、

数量：另约。 

6.4 质量检查 

6.4.1 工程质量要求 
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工程质量的特殊标准或要求：必须符合国家有关工程施工质量验收

规范和标准的最新要求。 

6.4.2 质量检查 

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量

检查的其他地点：另约。 

6.4.3 隐蔽工程检查 

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：隐蔽工程覆盖前的检查： 未

经监理工程师、发包人代表批准，工程的任何部位都不能覆盖，当任何

部分的隐蔽工程已经具备检验条件时，承包人应提前通知监理工程师、

发包人代表。监理工程师，发包人代表在接到承包人通知 48 小时后没

有批复，承包人可以覆盖这部分工程。 

6.5 由承包人试验和检验 

6.5.1 试验设备与试验人员 

施工现场需要配置的试验场所：  /  。  

施工现场需要配备的试验设备：  /  。 

施工现场需要具备的其他试验条件：①检验试验配合费由承包人承

担，检验试验配合费包含的内容为施工企业配合检测机构按规定进行建

筑材料、构配件等试样的制作、封样、送检和其它为保证工程质量进行

的材料检验试验工作所发生的费用。此费用不包括由建设单位委托检测

机构进行检测的费用，但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检

测不合格的，该检测费用由施工企业支付。 

第 7条 施工 

7.1 交通运输 

7.1.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入

施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建人行道

路以及其他基础设施的权利，施工现场内临时道路、场地硬化、给排水
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以及场地清理、平整由承包人负责实施，相关费用已包含在合同总价中。 

7.1.2 场外交通 

关于场外交通的特别约定：如因工程需要临时占用发包人提供的红

线范围外的场地及公共道路，由承包人自行协调并负责办理审批手续，

承担相应费用。 

7.1.3 场内交通 

关于场内交通的特别约定：具体道路由承包人自行确定，在施工期

间的维护及相应费 用由承包人承担；进入场内的大型车辆、设备、材料，

应确认经过路线是否满足车辆、设备 的荷载要求。临时堆放场地应得到

发包人的认可。 

关于场内交通与场外交通边界的约定：以项目红线为界。 

7.1.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有

关费用由承包人承担。 

7.2 施工设备和临时设施 

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：包人应在

开工日期 7 天前完成场地排水、通路、通讯以及场地平整的条件，临时

占地手续由承包单位办理，费用由承包人承担。临时用水、用电手续及

费用由承包人自行承担。承包人负责临时设施的搭建工作并承担相关费

用。承包人自主完成与周边居民协调工作：承包人自行完成土石方外运、

泥浆外运并协调用地范围内与周边单位或居民 的各项矛盾并承担相关

费用。遇地上或地下管网，承包人应采取保护措施并承担相应费用，因

承包人未采取保护措施导致管网线受损的，责任由承包人承担。 

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施 

发包人提供的施工设备或临时设施范围： / 。 

7.3 现场合作 
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关于现场合作费用的特别约定：另约。 

7.4 测量放线 

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：/  。施工控制网资料

的告知期限：本条按通用条款执行。 

7.5 现场劳动用工 

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：甲

乙双方自行协商。 

7.6 安全文明施工 

7.6.1 安全生产要求 

合同当事人对安全施工的要求：本条按通用条款执行。 

7.6.3 文明施工 

合同当事人对文明施工的要求：本条按通用条款执行 。 

7.9 临时性公用设施 

关于临时性公用设施的特别约定：除发包人明确提供的以外，承包

人自行全部负责 施工和生活用电、用水的一切工作，包含高压端低压端

与供电部门手续办理等一切工作 ,发包人仅予以协助；施工用电、施工

用水和生活用电、用水所需的全部费用已包含在 其他临时工程费中，发

包人不再另行支付。 

7.10 现场安保 

承包人现场安保义务的特别约定：本条按通用条款执行。 

第 8条 工期和进度 

8.1 开始工作 

8.1.1 开始准备工作：本条按通用条款执行。 

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84日后发出开始工作通知的

特殊情形： / 。 

8.2 竣工日期 

竣工日期的约定：执行合同协议书约定的工期。 
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8.3 项目实施计划 

8.3.1 项目实施计划的内容 

项目实施计划的内容：概述、总体实施方案、项目实施要点、项目

初步进度计划及其他需补充内容。 

8.3.2 项目实施计划的提交和修改 

项目实施计划的提交及修改期限：承包人应在合同订立后 14天内，

向工程 

提交修改后的项目实施计划。 

8.4 项目进度计划 

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：工程

师应在收到项目实施计划后 21天内确认或提出修改意见。 

8.4.2 进度计划的具体要求：本条按通用条款执行。 

关键路径及关键路径变化的确定原则：因发包人原因造成的关键线

路及关键路径变化而引起总工期推迟的，顺延工期；因承包人原因造成

的关键线路及关键路径变化引起总工期推迟的,工期不予顺延。 

承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订之日 14日内，提

供项目进度计划（含设计进度计划、采购进度计划和施工进度计划），

份数为八份。 

8.4.3 进度计划的修订 

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：收到项目进度计划

修改意见 14日内。 

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：收到项目进度计划

修订 14日内。 

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：本条按通用条款执行。 

8.5 进度报告 

进度报告的具体要求：另约。 

8.7 工期延误 
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8.7.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同

协议书的合同价格的双方另行协商确定或人民币金额为:   /元，累计最

高赔偿金额为合同协议书的合同价格的： 10 %或人民币金额为：     

/    。 

8.7.3 行政审批迟延 

行政审批报送的职责分工：另约。 

8.7.4 异常恶劣的气候条件 

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）一周内 8级（含 8

级） 风、降雨累计 8小时或降雨 50 ㎜/日，造成累计停工 8小时及以上

的天气；（2） 连续三天及以上，日温度超过 40 度（含 40 度）的高温

天气；（3）五级及五级以上地震；（4）政府规定的停工超过二日以上

的天数；（5）其它异常恶劣的气候。 

8.8 工期提前 

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：  /  。 

第 9条 竣工试验 

9.1 竣工试验的义务 

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：本条按通用条款执行。 

竣工试验的操作要求：本条按通用条款执行。 

 

第 10 条 验收和工程接收 

10.1 竣工验收 

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：按发包人要求。 

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金

的计算方式：另约。 
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10.3  工程的接收 

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：具备接收条件

5日内。 

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数

和提交时间：按发包人要求。 

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：按通用条款本条执行。 

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：万分之三/日。 

10.4 接收证书 

10.4.1 工程接收证书颁发时间：竣工验收合格且工程具备接收条件

后 14天内。 

10.5 竣工退场 

10.5.1 竣工退场的相关约定：颁发工程接收证书后 7天内完成工程

的移交。 

10.5.3 人员撤离 

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和

临时工程的内容：另约。 

第 11 条 缺陷责任与保修 

11.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的期限：24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计

算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程

验收合格之日起算。 

11.3 缺陷调查 

11.3.4 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后 24小

时内。 

11.6 缺陷责任期终止证书 

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满



 

 190 

通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行

缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应

金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 3 天内，向承

包人颁发缺陷责任期终止证书。 

11.7 保修责任 

工程质量保修范围、期限和责任为： 道路工程 2年。 

第 12 条 竣工后试验 

本合同工程是否包含竣工后试验：包含承包人指导竣工后试验。 

12.1 竣工后试验的程序 

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，

以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动

工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件

的提供方：本条按通用条款执行。 

第 13 条 变更与调整 

13.2 承包人的合理化建议 

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7日内审查完毕

并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包

人应在收到工程师报送的合理化建议后 7 日内审批完毕。合理化建议经

发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整

按照第 13.3.3 项变更估价约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书

面通知承包人 

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：另约。 

13.3 变更程序 

13.3.1 变更总则： 

变更总则：本项目建设内容由发包人确定。如发生重大变更的，应

按适用法律及相关规定执行，履行有关审批程序。如建设期内国家、新
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疆自治区、新疆生产建设兵团、六师五家渠市出台新的有关项目工程变

更的政策，则按新政策规定执行。 

发包人和承包人均可因以下原因提出工程变更请求： 

1、在不降低原设计的质量要求的前提下，将加快建设速度； 

2、在不降低原设计的质量要求的前提下，降低建设和维护成本； 

3、提高本项目的质量，设计优化，新材料运用等； 

4、公共利益需要； 

5、发现设计错误； 

6、双方认定的其他具备工程变更的事项。 

发包人要求的变更： 

1、建设期内，发包人有权根据需要或法律变更情况对已确定的工程

建设标准进行修改或变更。 

2、发包人认为需要进行项目工程变更的，应书面通知承包人，承包

人在收到发包人通知后的十(10)个工作日(或发包人同意的延长期限)

内，须就工程变更向甲发包人作出书面答复。 

3、承包人应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门(或其他有关

机构)提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变动所必需的任何

批准。 

4、承包人应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的

支出和可能产生的损失。因发包人要求的变更而导致本项目延误的，承

包人有权要求延长建设期。 

承包人要求的变更 

1、合作期内，在不改变建设主要内容的情况下，以缩短工程进度、

提高建设标准或节约建设工程费用为前提，承包人可以提出工程变更和

对设计进行优化，经发包人和相关政府部门批准后执行。由承包人提出

的设计优化方案构成重大变更时，应按本条变更总则执行。 

2、承包人应对本项目优化设计中出现的任何缺陷、设计错误负全部

责任。发包人未对优化设计文件提出异议不应视为发包人放弃其本合同

项下的权利。发包人不因进行审批而对本项目的工程建设质量或工程进

度承担任何责任。 

13.3.3 变更估价 
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关于变更估价的约定:价格清单中没有适用也没有类似于变更工

程项目的，按成本加利润原则调整适用新的价格。以现行定额和工程

所在地地区施工当月信息价组价确定，没有信息价的主材单价按建设

单位、全过程造价咨询单位、监理单位、工程总承包单位询价后价格

确认计入。 

13.4 暂估价 

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目 

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：本条按通用条款执行。 

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：本条按通用条款执行。 

招投标程序及其他约定：另约。 

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：另约。 

13.5 暂列金额 

暂列金： 详见工程量清单。 

其他关于暂列金额使用的约定：依据 GB/T50500-2013《建设工程工

程量清单计价规范》2.0.13 条，暂列金额用于发包人在工程量清单中暂

定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服

务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。 

13.8 市场价格波动引起的调整 

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定： 不调整  。 

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定： 不调整 。 

第 14 条 合同价格与支付 

14.1 合同价格形式 

14.1.1 关于合同价格形式的约定：本合同为总价合同。除根据合同

约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格(不含暂列金额)

不予调整，但合同当事人另有约定的除外。(结算价格高于合同金额，以

合同金额为准，如结算价格低于合同价，以结算价格为准）。 
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合同当事人对合同价格形式的其他约定：  

本项目最终竣工结算价由工程设计费、建筑安装工程费和工程总承

包其他费组成，以第一发包人委托的第三方审核单位审定的竣工结算价

为准。具体如下： 

(1)设计费的结算：设计费为固定总价，按投标报价一次性包干，不

因设计内容及范围调整 等原因而变更价格。 

(2)建筑安装工程费的结算：除合同约定可调部分外，其余均按中标

价结算，不作调整。调整价款按专用合同条件第 13 条执行。 

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 

/。 

14.2 预付款 

14.2.1 预付款支付 

预付款的金额或比例为：甲方支付合同中施工建安费的 30%作为工

程预付款（支付到乙方项目所在地劳动监察部门开设的农民工保证金专

户）。 

预付款支付期限：    /     。 

预付款扣回的方式：   /      。 

14.2.2 预付款担保 

提供预付款担保期限： /  。 

预付款担保形式： /  。 

14.3 工程进度款 

14.3.1 工程进度付款申请 

工程进度付款申请方式：承包人提交进度款申请相关资料，监理工

程师审核后，造价咨询单位核准造价报发包人代表确认后支付 。 

份数和时间：按发包人要求。 

进度付款申请单应包括的内容：按发包人要求。 

14.3.2 进度付款审核和支付 
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付款方式： 

(1)设计费的支付方式:合同签订后，通过施工图评审和审查后，付

至设计费的 40%，竣工验收且竣工图编制完成后付至设计费的 100%。 

(2)工程施工价款的支付方式: 

合同签订前承包人需向发包人缴纳合同价款 5%作为履约保证金。 

合同签订后进场开始施工时发包人向承包人支付 30%至施工单位农

民工工资专户，工程进度款根据形象进度结算，施工单位提交进度款申

请相关资料，监理工程师审核后，造价咨询单位核准造价报甲方代表确

认后支付。 

累计支付金额(含农民工工资)达到合同款的 80%时不再支付进度款;

竣工验收合格后，乙方向甲方提交相应审核资料至甲方委托的造价咨询

单位进行审核经审定出具报告后，承包人向发包人指定账户缴纳审定价

款 3%本项目质量保证金，发包人支付至审定价款的 100%。 

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天

内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  /  支付违约金。 

14.4 付款计划表 

14.4.1 付款计划表的编制要求：本条按通用条款执行。 

14.4.2 付款计划表的编制与审批 

付款计划表的编制：本条按通用条款执行。 

14.5 竣工结算 

14.5.1 竣工结算申请 

承包人提交竣工结算申请的时间：工程竣工验收合格后 28天内。 

竣工结算申请的资料清单和份数：按发包人要求。 

竣工结算申请单的内容应包括：竣工资料、变更、签证、隐蔽资料

等，其余按通用条款本条执行。 

14.5.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：缺陷期满 30天。 
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发包人完成竣工付款的期限：结算审查完毕并审计后。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：另约。 

14.6 质量保证金 

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第   3   种方式： 

(1) 工程质量保证担保，保证金额为： / ； 

(2)    /  %的工程款； 

(3) 其他方式：承包人向发包人指定账户缴纳审定价款 3%本项目质

量保证金。 

14.6.2 质量保证金的预留 

质量保证金的预留采取以下第 3 种方式： 

(1)在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：/，在此情

形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整

的金额； 

(2)工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目

约定的工程款预留比例的质量保证金； 

(3)关于质量保证金的补充约定：承包人向发包人指定账户缴纳审定

价款 3%本项目质量保证金。 

14.7 最终结清 

14.7.1 最终结清申请单 

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：本条按通用条款执行。 

14.7.2 最终结清证书和支付 

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：本条按通用条款执行。 

第 15 条 违约 

15.1 发包人违约 

15.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：本条按通用条款执行。 
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15.1.3 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行协商确定。 

15.2 承包人违约 

15.2.1 承包人违约的情形:双方另行协商确定。 

15.2.2 通知改正 

工程师通知承包人改正的合理期限是：接到通知 3日内。 

15.2.3 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：双方另行协商确定。 

 第 16 条 合同解除 

16.1 由发包人解除合同 

16.1.1 因承包人违约解除合同 

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：本条按通用条款执行。 

16.2 由承包人解除合同 

16.2.1 因发包人违约解除合同 

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：本条按通用条款执行。 

第 17 条 不可抗力 

17.1 不可抗力的定义 

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情

形：  /   。 

17.6 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28  天

内完成款项的支付。 

第 18 条 保险 

18.1 设计和工程保险 

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：本条按通用条
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款执行。 

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：本条按通用条款

执行。 

18.2 工伤和意外伤害保险 

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：本条按通用条款

执行。 

18.3 货物保险 

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财

产保险的特别约定：本条按通用条款执行。 

18.4 其他保险 

关于其他保险的约定：  /  。 

18.5 对各项保险的一般要求 

18.5.2 保险凭证 

保险单的条件：本条按通用条款执行。 

18.5.4 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：本条按通用条款执行。 

第 20 条 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的人数： /  。 

争议评审小组成员的确定：  /   。 

选定争议避免/评审组的期限：争议发生后 14天内。 

评审机构：另约。 

其他事项的约定：     /     。 

争议评审员报酬的承担人：本条按通用条款执行。 

20.3.2 争议的避免 
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发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：另约。 

20.3.3 争议评审小组的决定 

关于争议评审小组的决定的特别约定：本条按通用条款执行。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： 

（1）向     /          仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。 

20.5 农民工工资 

农民工工资支付主体：用工单位。 

支付方式：货币形式。 

支付周期：按月。 

农民工工资保证金。 

预存时间：在项目建设开工前。 
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附件 6：价格指数权重表 
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附件 1 《发包人要求》 

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，

《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，

并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要

求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和

提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。 

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容： 

一、功能要求 

（一）工程目的。 

（二）工程规模。 

（三）性能保证指标（性能保证表）。 

（四）产能保证指标。 

二、工程范围 

（一）概述 

（二）包括的工作 

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。 

2. 临时工程的设计与施工范围。 

3. 竣工验收工作范围。 

4. 技术服务工作范围。 

5. 培训工作范围。 

6. 保修工作范围。 
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（三）工作界区 

（四）发包人提供的现场条件 

1. 施工用电。 

2. 施工用水。 

3. 施工排水。 

4. 施工道路。 

（五）发包人提供的技术文件 

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件: 

1. 发包人需求任务书。 

2. 发包人已完成的设计文件。 

三、工艺安排或要求（如有） 

四、时间要求 

（一）开始工作时间。 

（二）设计完成时间。 

（三）进度计划。 

（四）竣工时间。 

（五）缺陷责任期。 

（六）其他时间要求。 

五、技术要求 

（一）设计阶段和设计任务。 

（二）设计标准和规范。 
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（三）技术标准和要求。 

（四）质量标准。 

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。 

（六）样品。 

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设

计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以

配套的要求。 

六、竣工试验 

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。 

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设

备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。 

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指

标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 

七、竣工验收 

八、竣工后试验（如有） 

九、文件要求 

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。 

（二）沟通计划。 

（三）风险管理计划。 

（四）竣工文件和工程的其他记录。 

（五）操作和维修手册。 

（六）其他承包人文件。 
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十、工程项目管理规定 

（一）质量。 

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。 

（三）支付。 

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。 

（五）沟通。 

（六）变更。 

十一、其他要求 

（一）对承包人的主要人员资格要求。 

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。 

（三）对项目业主人员的操作培训。 

（四）分包。 

（五）设备供应商。 

（六）缺陷责任期的服务要求。 

 

 

附件 2 发包人供应材料设备一览表 

序

号 

材料、设

备品种 

规格型

号 

单

位 
数量 

单价

（元） 

质量等

级 

供应时

间 

送达地

点 
备注 

          

          



 

 204 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

附件 3 工程质量保修书 

发包人（全称）：                                   

承包人（全称）：                                   

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量

管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质

量保修书。 

一、工程质量保修范围和内容 
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承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程

质量保修责任。 

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、

有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气

管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如

下：                                                  。 

二、质量保修期 

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如

下： 

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年

限； 

2．屋面防水工程为   /    年； 

3．装修工程为     /    年； 

4．电气管线、给排水管道为    /    年； 

5．供热系统为   /   个采暖期； 

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年； 

7．其他项目保修期限约定如下：   市政道路工程 2年    。 

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

工程缺陷责任期为   24   个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收

之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺

陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。 
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缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起

7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他

人修理。 

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到

达事故现场抢修。 

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条

例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全

防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由

原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施

保修。 

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用 

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作

为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。 

 

发包人(公章)：               承包人(公章)：           

地  址：                     地  址：        

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：        

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：        
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电  话：                     电  话： 

传  真：                     传  真：   

开户银行：                   开户银行： 

账  号：                     账  号：  

邮政编码：                   邮政编码：    

 

附件 4 主要建设工程文件目录 

文件名称 套数 费用（元） 质量 移交时间 责任人 

      

      

      

      

      

      

附件 5 承包人主要管理人员表 

名    

称 
姓名 

职

务 

职

称 

主要资历、经验及承担过的

项目 

一、总部人员 

项目主管     

     

其他人员     

二、现场人员 
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工程总承包 

项目经理 
   

 

 

项目副经理     

设计负责人     

采购负责人     

施工负责人     

技术负责人     

造价管理     

质量管理     

计划管理     

安全管理     

环境管理     

其他人员 
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第五章  项目清单 
 

依据《新疆维吾尔自治区房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价指导意见》编制。 
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第六章  招标人要求 
 

发包人要求 

 

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，

发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安

全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行

的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人

员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。 

发包人要求通常包括但不限于以下内容： 

一、功能要求 

（一）工程的目的。 

（二）工程规模。 

（三）性能保证指标（性能保证表）。 

（四）产能保证指标。 

二、工程范围 

（一）概述 

（二）包括的工作 

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。 

2. 临时工程的设计与施工范围。 

3. 竣工验收工作范围。 

4. 技术服务工作范围。 

5. 培训工作范围。 

6. 保修工作范围。 

（三）工作界区 

（四）发包人提供的现场条件 

1. 施工用电。 

2. 施工用水。 

3. 施工排水。  

     （五）发包人提供的技术文件 

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术

文件: 
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1. 发包人需求任务书。 

2. 发包人已完成的设计文件。 

三、工艺安排或要求（如有） 

四、时间要求 

（一）开始工作时间。 

（二）设计完成时间。 

（三）进度计划。 

（四）竣工时间。 

（五）缺陷责任期。 

（六）其他时间要求。 

五、技术要求 

（一）设计阶段和设计任务。 

（二）设计标准和规范。 

（三）技术标准和要求。 

（四）质量标准。 

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。 

（六）样品。 

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提

供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人

提出的予以配套的要求。 

六、竣工试验 

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。 

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人

员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。 

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括

产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 

七、竣工验收 

八、竣工后试验（如有） 

九、文件要求 

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。 

（二）沟通计划。 
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（三）风险管理计划。 

（四）竣工文件和工程的其他记录。 

（五）操作和维修手册。 

（六）其他承包人文件。 

十、工程项目管理规定 

（一）质量。 

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。 

（三）支付。 

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。 

（五）沟通。 

（六）变更。 

十一、其他要求 

（一）对承包人的主要人员资格要求。 

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。 

（三）对项目业主人员的操作培训。 

（四）分包。 

（五）设备供应商。 

（六）缺陷责任期的服务要求。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发包人要求附件清单 

 

附件一：性能保证表 

附件二：工作界区图 
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附件三：发包人需求任务书 

附件四：发包人已完成的设计文件 

附件五：承包人文件要求 

附件六：承包人人员资格要求及审查规定 

附件七：承包人设计文件审查规定 

附件八：承包人采购审查与批准规定 

附件九：材料、工程设备和工程试验规定  

附件十：竣工试验规定 

附件十一：竣工验收规定 

附件十二：竣工后试验规定 

附件十三：工程项目管理规定 
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第七章  招标人提供的资料 
 
 

 

发包人提供的资料 

 

 

2025 年第六师新湖农场推进乡村建设重点基础设施项目设计采
购施工总承包（EPC）初步设计图纸 
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第八章  投标文件格式 
 

 

（项目名称及标段） 

 

 

投标文件 

 

商务标 
 

 

标段编号： 

 

 

 

 

 

投标人：（盖章） 

 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

 

年  月  日 
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目  录 

一、投标函 

二、投标函附录 

三、法定代表人身份证明 

四、授权委托书 

五、联合体协议书（如有） 

六、投标保证金或保函 

七、投标人基本情况表 

八、近年财务状况表 

九、项目管理机构组成表 

十、工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 

十一、投标人类似工程业绩一览表 

十二、工程总承包项目经理类似工程业绩一览表 

十三、主要项目管理人员类似工程业绩一览表（如有） 

十四、拟分包计划表 

十五、其他资料 

十六、封面（经济标） 

十七、价格清单 

十八、技术标封面（白皮书） 
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一、投标函 
 

1、根据你方项目编号为（招标编号）的（工程名称）工程总承包招标文件，遵照《中华人

民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、

工程建设标准、发包人要求及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）       （￥       元）

的投标总报价或费率/下浮率报价        %，总工期    日历天，按合同约定实施本项目的工程

总承包，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到    标准。我方拟派工程总承包

项目经理       〔执业证书或职称证书号：                 〕。 

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。 

3、我方承诺拟派工程总承包项目经理满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中对工程总承

包项目经理是否有在建工程的相关要求。 

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄

虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。 

6、如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方自行完成的项目内容为：                            ； 

我方拟分包的项目内容为：                             。 

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

7、其他：                                                                        

投标人：                     （盖章） 

单位地址：                               

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 

邮政编码                               

电话：                               

传真：                               

日期：      年    月    日 
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二、投标函附录 
 

条款名称 约定内容 备注 

工程总承包项目经理 
姓名：        

执业资格证书（职称证书）名称及等级：          
        

□设计负责人 

姓名： 

执业资格证书（职称证书）名称及等级：        

 

        

□施工负责人 

姓名： 

执业资格证书（职称证书）名称及等级：        

 

        

投标有效期 天数:       日历天（从投标截止之日算起）         

工期 
总承包计划工期：      日历天(具体以合同

约定为准）；         

是否接受招标文件中的合同

条款 
是         

是否响应招标文件中的技术标

准及要求 
是         

工程质量 
□设计：        

□施工：        
        

分包工程                 

是否响应招标文件中的招标

范围 

 

        

 

        

„„   
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三、法定代表人身份证明 
投标人：                                                           

单位性质：                                                         

地址：                                                             

成立时间：   年   月   日 

经营期限：                                                       

姓名：               性别：               

年龄：               职务：               

系（投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

后附：法定代表人身份证扫描件（正反面） 

 

投标人：                     （盖章） 

      年    月    日 

法定代表人身份证扫描件（正反面）： 
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四、授权委托书 
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据

授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文

件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 

委托期限： 

代理人无转委托权。 

后附：委托代理人身份证扫描件（正反面） 

 

 

投标人：                     （盖章） 

 

法定代表人：                   （签字或盖章） 

 

联系电话：                    

 

      年    月    日 
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五、联合体协议书（如有） 
 

          （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （项目名称）

投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

1、       （某成员单位名称）为牵头人。 

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并

代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶

段的主办、组织和协调工作。 

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责

任。 

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。 

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。  

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执     份。 

 

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

 

牵头人名称：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 

 

成员一名称：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章） 

  

成员二名称：                                 （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章） 

„„  

 

        年     月     日 
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六、投标保证金或保函 
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七、投标人基本情况表 
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(一)投标人基本情况 
 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 
联系人  电话  

传真  网址  

企业统一社会

信用代码 
 

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

工程总承包 

项目经理 
 

营业执照号  高级职称人员  

注册资金  中级职称人员  

开户银行  初级职称人员  

账号  技工  

经营范围  

备注  

 

投标人：                     （盖章） 

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章） 

       年     月     日 

注：后附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等证书扫描件。 

如为联合体，则联合体投标各方均应分别填写并盖章，分别附相应证明文件扫描件。 
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八、近年财务状况表 
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(一)近年财务状况 

 

 

1.在此附投标人近      年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告（如为联合体，

则需进一步明确需联合体牵头人或联合体各方提供），包括资产负债表、现金流量表、利润表和

财务情况说明书等。 

2.具体年份要求：     年度至     年度  
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九、项目管理机构组成表 
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(一)项目管理机构组成 
 

 

序号 职务 姓名 
执业或职业资格证明 职称 备注 

证书名称 级别 证书编号 职称专业 级别  

1 
工程总承包

项目经理 
       

2 设计 

2.1 设计负责人        

2.2 „„        

3 施工 

3.1 施工负责人        

3.2 „„        

4 采购（如有） 

4.1 采购负责人        

4.2 „„        
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十、工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表 
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(一)工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历 
 

姓名  性别  年龄  

职务  职称  学历  

职业资格证书（职称

证书）名称及等级、

证书号 

 专业  

参加工作时间  从事项目经理年限  

工作简历 

 

 

 

注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员，后附相应证书扫描件。 
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十一、投标人类似工程业绩一览表 
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(一)投标人类似工程业绩表 
 

 

序号 发包人名称 
工程名称及

建设地点 

建设 

规模 

发 包 人

联 系 人

及 联 系

方式 

合同金额 

（万元） 

开竣工日

期 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

注：后附投标人类似业绩，类似工程总承包业绩指：                          

类似施工业绩指：                          

类似设计业绩指：   
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十二、工程总承包项目经理类似工程业绩一览表 
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(一)工程总承包项目经理类似工程业绩表 
 

 

序号 发包人名称 
工程名称及

建设地点 

建设 

规模 

发 包 人

联 系 人

及 联 系

方式 

合同金额 

（万元） 

开竣工日

期 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

注：后附工程总承包项目经理类似业绩，类似工程总承包业绩指：                          

类似施工业绩指：                          

类似设计业绩指：                          
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十三、主要项目管理人员类似工程业绩一览表（如有） 
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(一)主要项目管理人员类似工程业绩表 
 

序号 发包人名称 
工程名称及

建设地点 

建设 

规模 

发包人联

系人及联

系方式 

合同金额 

（万元） 
开竣工日期 

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

    
 

  

 

注：后附设计、施工或工程总承包相关业绩证明材料：                         
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十四、拟分包计划表 
 

序号 拟分包内容 分包理由 备注 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

备注：本表所列分包仅限于承包人其承包工程范围内的非主体、非关键工程。 
 
 
 

投标人：                     （盖章） 

                  年     月     日 
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十五、其他资料 

一、施工总承包单位履行支付农民工工资主体责任的承诺书 
施工总承包单位履行支付农民工工资主体责任的承诺书 

                     ： 

由我单位参与招投标的                        项目即将投入运营，为确保为

确保农民工工资按月足额支付，本单位郑重承诺: 

一、严格按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条之规定：在订立书面工程

施工合同时约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按

照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用，合同中存在未明确人工费用或

拨付周期问题，我单位将在开、复工前签订《人工费用补充协议》，确保农民工工资

按月足额支付。 

二、依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第六条之规定：在

工程施工合同签订之日起 30 日内开立专用账户，并与建设单位、开户银行签订资金

管理三方协议。 

三、依据《关于印发《兵团贯彻落实<工程建设领域农民工工资保证金规定>的实

施细则的通知》（兵人社发[2022]6 号）第十一条之规定：自工程取得施工许可证或

开工报告批复之日起 10 个工作日内(依法不需要办理施工许可正或批准开工报告的

工程自签订施工合同之日起 5 个工作日之内)，开立工资保证金专用账户，持营业执

照副本、与建设单位签订的施工合同到工程建设项目劳动保障行政部门备案，核定存

储工资保证金的具体数额，并在数额核定后的 10 个工作日内，存储工资保证金或申

请开立银行保函、工程担民公司保函、工程保证保险。 

四、依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十五条之规定：

施行总包代发制度，主动与分包单位签订委托工资支付协议。 

五、依据《保障农民工工资支付条例》第二十八条之规定：配备专人从事劳资专

管员一职，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付

等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，同时依法与所招用的农民工订立劳

动合同并进行用工实名登记，通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。 

建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3年。 

六、依据《保障农民工工资支付条例》第十九条之规定：不将工程项目中的工作

任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位。因发包个人或不具备合法经营导致
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欠薪问题我单位将依据《条例》先行清偿，再依法进行追偿。 

七、建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，发生农民工集体讨

薪事件的及时向人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关

情况。 

八、本单位郑重承诺，由我单位承建的             项目开复工前会将历年拖

欠的农民工工资全部结清，如有拖欠我单位将依法承担法律责任并接受相应处罚。 

九、本单位郑重承诺，由我单位承建的             项目严格履行施工总承包

主体责任，落实总包代发制度和按月足额支付制度，如有强制支付《农民工工资保证

金》情况，我单位将在开复工前 30 日内依法缴存。 

十、本单位郑重承诺，我单位承建的               项目会严格落实《保障农

民工工资支付条例》、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》《关于印

发《兵团贯彻落实<工程建设领域农民工工资保证金规定>的实施细则的通知》（兵人

社发[2022]6 号）等法律法规及文件规定，依法履行用工主体责任，不以工程款结算、

争议为由拖欠农民工工资。 

本承诺书自法人代表(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。 

 

承诺单位(公章): 

法人代表(或委托代理人):  

年  月  日 
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二、按月支付农民工工资的承诺书 

按月支付农民工工资的承诺书 

注：自行拟定 
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三、建设单位履行按月足额向农民工工资专户付款的承诺书 

建设单位履行按月足额向农民工工资专户付款的承诺书 

由我单位开发的                        项目即将投入运营，为确保农民工工

资按月足额支付，本单位郑重承诺: 

一、严格按照《保障农民工工资支付条例》第二十四条之规定：在订立书面工程

施工合同时约定工程款计量周期、工程款进度结算办法以及人工费用拨付周期，并按

照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用，合同中存在未明确人工费用或

拨付周期问题，我单位将在开复工前签订《人工费用补充协议》，确保农民工工资按

月足额支付。 

二、依据《保障农民工工资支付条例》第二十九条之规定：按照合同约定及时拨

付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单

位按时足额支付农民工工资的监督。出现未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工

工资拖欠的，依法以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资。 

三、依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十三条规定：因

用工量增加等原因导致专用账户余额不足以按时足额支付农民工工资时，总包单位提

出需增加的人工费用数额，我单位将核准后及时追加拨付。 

四、依据《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》第十四条之规定：

工程建设项目开工后，工程施工合同约定的人工费用的数额、占工程款的比例等需要

修改的，总包单位可与我单位签订补充协议并将相关修改情况通知开户银行。 

五、依据《保障农民工工资支付条例》第十九条之规定，我方（甲分包）将工作

任务发包给个人或者不具备合法经营资格的单位，导致拖欠所招用农民工工资的，我

单位将先行清偿并依法进行追偿。 

六、我方建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承

包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工
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集体讨薪事件的及时会同施工总承包单位及时处理并向人力资源社会保障行政部门

和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。 

本单位郑重承诺：所有拨付资金优先支付农名工工资，严格按照《保障农民工工

资支付条例》对企业自身进行约束和规范。违反《条例》我单位将依法承担人力资源

社会保障行政部门、相关行业工程建设主管部门的项目停工或 5万元-10 万元的处罚

决定。 

本承诺书自法人代表(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。 

 

 

承诺单位(公章): 

法人代表(或委托代理人):  

年  月  日 

  

注：《建设单位履行按月足额向农民工工资专户付款的承诺书》须在投标文件中体现但不需要加盖建

设单位公章，中标单位中标后需按照招标文件须知前附表要求提交加盖建设单位公章的承诺书。 
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四、支付农民工工资相关承诺和证明 

《无拖欠农民工工资证明》等 
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五、拟派项目负责人无在建工程承诺书 

拟派项目负责人无在建工程承诺书 
 

 

                    （姓名），系我                           （投标单位

名称）拟派驻                                        （工程名称）的项目负责

人。现本公司郑重承诺：至本工程投标截止时间止，拟派项目负责人无在建工程，同

时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中未担任项目负责人，可以专职

于本工程，承担项目负责人一职。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，

视为我公司提供虚假信用信息，招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资

格，并愿无条件接受相关处罚。若我公司该项目负责人同时中标其他项目或标段，我

公司将自愿放弃中标的任一项目或标段。 

 

特此承诺。 

 

投标人（盖章）： 

                                                                                      

时间：      年      月      日 
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拟投入本项目的管理人员专人专岗承诺书 
 

 

我单位郑重承诺：拟投入本项目的管理人员必须专人专岗，同一  

人不得同时在本项目中担任两个或以上岗位。需本单位注册或登记人  

员，能够提供社保证明（离退体返聘人员除外）。  

 

 

 

 

                             投标人：（盖章）  

                                     法定代表人： (签字或盖章）  

                                     2026 年    月   日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、人工费用按月足额拨付协议书 

人工费用按月足额拨付协议书 

注：自行拟定 
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七、项目管理人员及业绩资料表 

  

项目名称  

单位名称 
施工： 

设计： 

企业资质 
施工： 

设计： 

项目总负责人（施

工项目负责人） 
姓名：      注册证书编号：      注册级别： 

主要管理人员信

息 

技术负责人：   （证书编号：）， 

安全员：   （证书编号：）， 

施工员：   （证书编号：）， 

质检员：   （证书编号：）， 
 

设计项目负责人：   （证书编号：）， 

各专业设计人员：   （证书编号：）。 

（以上人员按投标文件中所提供的人员填写。） 

设计单位业绩 业绩 1：     业绩 2：      业绩 3：    ....... 
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施工单位业绩 业绩 1：     业绩 2：      业绩 3：    ....... 

注：以上信息需与投标文件中提供的资料一致。 
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十六、封面（经济标） 
 

   （项目名称及标段）     

 

 

经济标文件 

 

 
 

标段编号： 

 

 

 

 

 投  标  人：               （盖章） 

 

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章） 

 

     年     月     日 
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十七、价格清单 
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十八、技术标封面（白皮书） 
 
 
 

投标人根据技术标评审评审内容自行编写，格式自拟 
  


	第一章  招标公告
	一、招标条件
	二、项目概况与招标范围
	三、投标人资格要求
	四、投标须知
	五、招标文件获取
	六、投标文件的递交
	九、发布公告的媒介
	十、监督部门
	十一、联系方式

	第二章  投标人须知
	投标人须知前附表
	1. 总则
	1.1 项目概况
	1.2 项目的资金来源和落实情况
	1.3 招标范围、计划工期和质量标准
	1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
	1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
	1.5 费用承担和设计成果补偿
	1.6 保密
	1.7 语言文字
	1.8 计量单位
	1.9 踏勘现场
	1.10 投标预备会
	1.11 分包
	1.12 偏离

	2. 招标文件
	2.1 招标文件的组成
	2.2 招标文件的澄清
	2.3 招标文件的修改

	3. 投标文件
	3.1 投标文件的组成
	3.2 投标报价
	3.3 投标有效期
	3.4 投标保证金
	3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
	3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
	3.6 备选投标方案
	3.7 投标文件的编制

	4. 投标
	4.1 投标文件的密封和标记
	4.2 投标文件的递交
	4.3 投标文件的修改与撤回

	5. 开标
	5.1 开标时间和地点
	5.2 开标程序
	5.3 开标异议

	6. 评标
	6.1 评标委员会
	6.2 评标原则
	6.3 评标

	7. 合同授予
	7.1 定标方式
	7.2 中标候选人公示
	7.3 中标通知
	7.4 履约担保
	7.5 签订合同

	8. 纪律和监督
	8.1 对招标人的纪律要求
	8.2 对投标人的纪律要求
	8.3 对评标委员会成员的纪律要求
	8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
	8.5 投诉

	9. 需要补充的其他内容
	10. 电子招标投标

	第三章 评标办法
	综合评估法(房建总承包市政方案综合评估法)
	一、初步评审
	二、详细评审
	三、各项评审因素权重

	附表1：初步评审标准
	附表2：商务标评审标准
	附表3-2: 技术标评审标准
	附件4：信用评价评审标准
	附件5：投标报价评审标准

	第四章  合同条款及格式
	第一部分 合同协议书
	一、工程概况
	包括但不仅限于本工程的施工图设计、采购、施工、安装、试运行、竣工交付及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作，并对工程的质量、安全、文明施工、环保、工期和造价等全面负责，为交钥匙工程。具体内容如下（包含不限于）：
	1、设计工作包括：根据本项目的初步设计完成深化方案设计、技术设计（如需要）、施工图设计、工程施工、验收、移交、工程缺陷责任期内的缺陷修复和质量保修期内的保修服务等全过程及相关后续工作，出具符合相关规定的竣工图。
	2、 施工范围包括：2025年第六师新湖农场推进乡村建设重点基础设施项目初步设计范围内的全部工作内容及缺陷责任期内的全部工作内容，出具符合相关规定的竣工图。
	3、采购范围包括：与工程项目相关（设备清单内）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装、验收保管等全部采购内容。
	二、合同工期
	三、质量标准
	四、签约合同价与合同价格形式
	本合同为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格(不含暂列金额、预备金额)不予调整，但合同当事人另有约定的除外。(结算价格高于合同金额，以合同金额为准，如结算价格低于合同价，以结算价格为准）。
	合同当事人对合同价格形式的其他约定：
	本项目最终竣工结算价由工程设计费、建筑安装工程费和工程总承包其他费组成，以第一发包人委托的第三方审核单位审定的竣工结算价为准。
	具体如下：
	(1)设计费的结算：设计费为固定总价，按投标报价一次性包干，不因设计内容及范围调整等原因而变更价格。
	(2)建筑安装工程费的结算：除合同约定可调部分外，其余均按中标价结算，不作调整。调整价款按专用合同条件第13 条执行。
	五、工程总承包项目经理
	六、合同文件构成
	八、订立时间
	九、订立地点
	十、合同生效
	十一、合同份数
	第二部分    通用条款
	1.1.2 合同当事人及其他相关方
	1.1.3 工程和设备
	1.1.4 日期和期限
	1.1.5 合同价格和费用
	1.1.6 其他
	1.2 语言文字
	1.3 法律
	1.4 标准和规范
	1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
	1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
	1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。
	1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

	1.5 合同文件的优先顺序
	1.6 文件的提供和照管
	1.6.1 发包人文件的提供
	1.6.2 承包人文件的提供
	1.6.3 文件错误的通知
	1.6.4 文件的照管

	1.7 联络
	1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。
	1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
	1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
	1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

	1.8 严禁贿赂
	1.9 化石、文物
	1.10 知识产权
	1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
	1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
	1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
	1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
	1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

	1.11 保密
	1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误
	1.13 责任限制
	1.14 建筑信息模型技术的应用

	第2条 发包人
	2.1 遵守法律
	2.2 提供施工现场和工作条件
	2.2.1 提供施工现场
	2.2.2 提供工作条件
	2.2.3 逾期提供的责任

	2.3 提供基础资料
	2.4 办理许可和批准
	2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。
	2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

	2.5 支付合同价款
	2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
	2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
	2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

	2.6 现场管理配合
	2.7 其他义务

	第3条 发包人的管理
	3.1 发包人代表
	3.2 发包人人员
	3.3 工程师
	3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。
	3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。
	3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。
	3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

	3.4 任命和授权
	3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
	3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

	3.5 指示
	3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。
	3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。
	3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

	3.6 商定或确定
	3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。
	3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。
	3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。
	3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

	3.7 会议
	3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。
	3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。


	第4条 承包人
	4.1 承包人的一般义务
	4.2 履约担保
	4.3 工程总承包项目经理
	4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包...
	4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当...
	4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。
	4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总...
	4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条...
	4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

	4.4 承包人人员
	4.4.1 人员安排
	4.4.2 关键人员更换
	4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

	4.5 分包
	4.5.1 一般约定
	4.5.2 分包的确定
	4.5.3 分包人资质
	4.5.4 分包管理
	4.5.5 分包合同价款支付
	4.5.6 责任承担

	4.6 联合体
	4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
	4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。
	4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

	4.7 承包人现场查勘
	4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。
	4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

	4.8 不可预见的困难
	4.9 工程质量管理
	4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
	4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
	4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。
	4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。


	第5条 设计
	5.1 承包人的设计义务
	5.1.1 设计义务的一般要求
	5.1.2 对设计人员的要求
	5.1.3 法律和标准的变化

	5.2 承包人文件审查
	5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。
	5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。
	5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

	5.3 培训
	5.4 竣工文件
	5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。
	5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。
	5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

	5.5 操作和维修手册
	5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。
	5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。
	5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

	5.6 承包人文件错误

	第6条 材料、工程设备
	6.1 实施方法
	6.2 材料和工程设备
	6.2.1 发包人提供的材料和工程设备
	6.2.2 承包人提供的材料和工程设备
	6.2.3 材料和工程设备的保管
	6.2.4 材料和工程设备的所有权

	6.3 样品
	6.3.1 样品的报送与封存
	6.3.2 样品的保管

	6.4 质量检查
	6.4.1 工程质量要求
	6.4.2 质量检查
	6.4.3 隐蔽工程检查

	6.5 由承包人试验和检验
	6.5.1 试验设备与试验人员
	6.5.2 取样
	6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验
	6.5.4 现场工艺试验

	6.6 缺陷和修补
	6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：
	6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：
	6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。


	第7条 施工
	7.1 交通运输
	7.1.1 出入现场的权利
	7.1.2 场外交通
	7.1.3 场内交通
	7.1.4 超大件和超重件的运输
	7.1.5 道路和桥梁的损坏责任
	7.1.6 水路和航空运输

	7.2 施工设备和临时设施
	7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施
	7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施
	7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备
	7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

	7.3 现场合作
	7.4 测量放线
	7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。
	7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。
	7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

	7.5 现场劳动用工
	7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。
	7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。
	7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

	7.6 安全文明施工
	7.6.1 安全生产要求
	7.6.2 安全生产保证措施
	7.6.3 文明施工
	7.6.4 事故处理
	7.6.5 安全生产责任

	7.7 职业健康
	7.8 环境保护
	7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。
	7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。
	7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

	7.9 临时性公用设施
	7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设
	7.9.2 临时用水、用电等

	7.10 现场安保
	7.11 工程照管

	第8条 工期和进度
	8.1 开始工作
	8.1.1 开始工作准备
	8.1.2 开始工作通知

	8.2 竣工日期
	8.3 项目实施计划
	8.3.1 项目实施计划的内容
	8.3.2 项目实施计划的提交和修改

	8.4 项目进度计划
	8.4.1 项目进度计划的提交和修改
	8.4.2 项目进度计划的内容
	8.4.3 项目进度计划的修订

	8.5 进度报告
	8.6 提前预警
	8.7 工期延误
	8.7.1 因发包人原因导致工期延误
	8.7.2 因承包人原因导致工期延误
	8.7.3 行政审批迟延
	8.7.4 异常恶劣的气候条件

	8.8 工期提前
	8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。
	8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

	8.9 暂停工作
	8.9.1 由发包人暂停工作
	8.9.2 由承包人暂停工作
	8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。
	8.9.4 暂停工作期间的工程照管
	8.9.5 拖长的暂停

	8.10 复工
	8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。
	8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。
	8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。


	第9条 竣工试验
	9.1 竣工试验的义务
	9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。
	9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。
	9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：
	9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

	9.2 延误的试验
	9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。
	9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。
	9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

	9.3 重新试验
	9.4 未能通过竣工试验
	9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。
	9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：


	第10条 验收和工程接收
	10.1 竣工验收
	10.1.1 竣工验收条件
	10.1.2 竣工验收程序

	10.2 单位/区段工程的验收
	10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
	10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

	10.3 工程的接收
	10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。
	10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。
	10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
	10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

	10.4 接收证书
	10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。
	10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。
	10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
	10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
	10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

	10.5 竣工退场
	10.5.1 竣工退场
	10.5.2 地表还原
	10.5.3 人员撤离


	第11条 缺陷责任与保修
	11.1 工程保修的原则
	11.2 缺陷责任期
	11.3 缺陷调查
	11.3.1 承包人缺陷调查
	11.3.2 缺陷责任
	11.3.3 修复费用
	11.3.4 修复通知
	11.3.5 在现场外修复
	11.3.6 未能修复

	11.4 缺陷修复后的进一步试验
	11.5 承包人出入权
	11.6 缺陷责任期终止证书
	11.7 保修责任

	第12条 竣工后试验
	12.1 竣工后试验的程序
	12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。
	12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。
	12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。
	12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。
	12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

	12.2 延误的试验
	12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。
	12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

	12.3 重新试验
	12.4 未能通过竣工后试验
	12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。
	12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。
	12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。


	第13条 变更与调整
	13.1 发包人变更权
	13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。
	13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

	13.2 承包人的合理化建议
	13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
	13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
	13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

	13.3 变更程序
	13.3.1 发包人提出变更
	13.3.2 变更执行
	13.3.3 变更估价
	13.3.4 变更引起的工期调整

	13.4 暂估价
	13.4.1 依法必须招标的暂估价项目
	13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

	13.5 暂列金额
	13.6 计日工
	13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。
	13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

	13.7 法律变化引起的调整
	13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
	13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。
	13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
	13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

	13.8 市场价格波动引起的调整
	13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。
	13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。
	13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。
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	14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。
	14.1.2 除专用合同条件另有约定外：
	14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
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	17.3 将损失减至最小的义务
	17.4 不可抗力后果的承担
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	18.1 设计和工程保险
	18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。
	18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。
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	18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。
	18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。
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